



100%  
19/1/55  
ว.ค.อ.  
1077/55

## บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร	
เลขรับที่ 1037	2555
วันที่ 18	เมษายน 2555
เวลา 14.09	น.
1263	6

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/1077 วันที่ 15 เมษายน 2555

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน รอช.ธนิศย์ฯ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 15 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบกับสำนักงบประมาณได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กรมปศุสัตว์ใน ระบบ GFMS เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และกรมปศุสัตว์ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งวดที่ 1 ครั้งที่ 51 ผ่านระบบ GFMS ตามวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้กองคลังภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) และรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 แล้ว ตามแบบรายงานฯ ที่แนบ สรุปลงได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2555 (ตาม พ.ร.บ.)	132.011	42.865	174.876
(2) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค.55)	2.427	-	2.427
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55)	6.656	-	6.656
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55)	274.28	-	274.28
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	5.04	-	3.81
(6) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55) (2) - (3)	(4.229)	-	(4.229)
(7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2	(174.28)	-	(174.28)
(8) ก่อหนี้ผูกพัน	10.989 (8.32%)	0.430 (1.00%)	11.419 (6.53%)
(9) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (8)	114.366 (86.63%)	42.435 (99.00%)	156.801 (89.66%)

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

/ตามเป้าหมาย.....

ตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้เรียบร้อย 23 และ จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุน ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 6.656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.81 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 11.419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.53 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่ายที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 274.28 (แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 และ 2 = 2.427 ล้านบาท) สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 156.801 ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMS แล้ว สรุปได้ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. กพง (ครุภัณฑ์ 1 รายการ ) จำนวนเงิน 1.138 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ ( 1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (1รายการ)	1.138 ล้านบาท
2. ศสท. (ครุภัณฑ์ 14 รายการ) จำนวนเงิน 1.194 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (14 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (3 รายการ) 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (11 รายการ)	0.403 ล้านบาท 0.791 ล้านบาท
3. สสข. (ครุภัณฑ์ 10 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ) จำนวนเงิน 24.047 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ) 2. อยู่ระหว่างประกวดราคา (5 รายการ) 3. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (2 รายการ) 4. อยู่ระหว่างขออนุมัติ Spec กรมฯ (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	0.647 ล้านบาท 11.657 ล้านบาท 0.655 ล้านบาท 0.288 ล้านบาท 10.800 ล้านบาท
4. สพส. (ครุภัณฑ์ 6 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ) จำนวนเงิน 99.462 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ ( 6 รายการ) 1. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 (3 รายการ) 2. อยู่ระหว่างรออนุมัติ Spec (3 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 (1 รายการ)	69.700 ล้านบาท 2.762 ล้านบาท 27.000 ล้านบาท
5. สพท. (สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวน 0.720 ล้านบาท	- สิ่งก่อสร้าง (2รายการ) 1. อยู่ระหว่างทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (1 รายการ) 2. อยู่ระหว่างสรุปผลราคากลาง (1รายการ)	0.360 ล้านบาท 0.360 ล้านบาท
6. สพพ. (ครุภัณฑ์ 6 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 6 รายการ ) จำนวนเงิน 3.773 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ ( 6 รายการ) 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (1รายการ) 2. จัดทำราคากลาง (1รายการ) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (3 รายการ) 4. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (6 รายการ) 1. รออนุมัติแบบแปลนจากกรมฯ (4 รายการ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติสอบราคา (1 รายการ)	0.034 ล้านบาท 0.063 ล้านบาท 0.891 ล้านบาท 0.034 ล้านบาท 2.050 ล้านบาท 0.401 ล้านบาท 0.300 ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินงาน	จำนวนเงิน
7. สอศ. (ครุภัณฑ์ 16 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 3,084 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ 16 รายการ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (9 รายการ) 2. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (2 รายการ) 3. อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ (1 รายการ) 4. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (4 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ (1 รายการ)	2,389 ล้านบาท 0.158 ล้านบาท 0.055 ล้านบาท 0.189 ล้านบาท 0.293 ล้านบาท
8. สศบ. (ครุภัณฑ์ 18 รายการ) จำนวนเงิน 1,397 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (18 รายการ) 1. อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (8 รายการ) - 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (2 รายการ) 3. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (6 รายการ) 4. อยู่ระหว่างอนุมัติเปิดข้อมูลให้กับผู้ขาย (2 รายการ)	0.172 ล้านบาท 0.049 ล้านบาท 1.121 ล้านบาท 0.055 ล้านบาท
9. สทพ. (ครุภัณฑ์ 18 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 13,513 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (1 / รายการ) 1. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (2 รายการ) ✓ 2. อยู่ระหว่างเปิดข้อมูลให้กับผู้ขาย (1 รายการ) ✓ 3. อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (5 รายการ) 4. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (8 รายการ) 5. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (1 รายการ) ✓	8,270 ล้านบาท 0.117 ล้านบาท 0.351 ล้านบาท 2,175 ล้านบาท 1,800 ล้านบาท 0.800 ล้านบาท
10. สตส. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) จำนวนเงิน 4,200 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (1 รายการ) 2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการสอบราคา (1 รายการ)	3,000 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท
11. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา = 152,528 ล้านบาท และผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง = 4,273 ล้านบาท		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งการ

1. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลาง และเร่งรัด ต่อไป

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

by  
18 Dec 55  
16.00 น.

- อธิบดีกรม /

นางเย็นจิต ทองยงค์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

1568455  
นาย 17 เมษายน 55

15 เม.ย. 55  
(นายธนชัย เถนการโชติ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง