



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขรับที่ 2334
วันที่ 10 ต.ค. 2563
เวลา 1200
๒ 3

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ 0603/1949 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่องหน้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดือนกรกฎาคม 2563

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่องหน้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตาม พรบ	668,957,500.00	146,032,100.00	814,989,600.00
2. หัก พรบ. โอน	52,796,900.00 (7.89%)	17,292,200.00 (11.84%)	70,089,100.00 (8.60%)
3. งบลงทุนคงเหลือ หลัง พรบ. โอน	616,160,600.00 (92.11%)	128,739,900.00 (88.16%)	744,900,500.00 (91.40%)
4. หัก โอนเปลี่ยนแปลง	(664,022)	(1,955,300)	(2,619,322)
5. งบลงทุนคงเหลือตามระบบ GFMIS	614,690,690.00	127,559,488.00	742,250,178.00
6. หัก ก่องหน้ผูกพัน	232,250,508.28 (37.78%)	75,823,494.85 (59.44%)	308,074,003.13 (41.50%)
7. หัก เบิกจ่ายเงิน	333,065,397.07 (54.18%)	30,616,033.70 (24.00%)	363,681,430.77 (49.00%)
8. งบลงทุนคงเหลือ	49,374,784.65 (8.03%)	21,119,959.45 (16.56%)	70,494,744.10 9.50

งบลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 70,494,744.10 บาท จำแนกเป็น

ก. รายการตาม พรบ. อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,920,000 บาท

ข. รายการที่ได้รับจากงบลงทุนเหลือจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ/ลงนามในสัญญา จำนวน 89 รายการ เป็นเงิน 16,366,800 บาท

ค. งบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 41,207,944.10 บาท (ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติในหลักการโอนเปลี่ยนแปลงรายการฯ แล้ว)

/ทั้งนี้.....


ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 จากรายงานข้างต้นกรมปศุสัตว์เบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 363,681,430.77
คิดเป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 51.00 และได้ก่องนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้ว
อยู่ระหว่างส่งมอบ/ตรวจรับตามงวดงาน เป็นจำนวน 308,074,013.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.51 รายละเอียด
ตามรายงานฯ ที่แนบ ทั้งนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่จะพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด

1. สั่งการ ให้หน่วยงานที่ได้รับสรรงบลงทุน (เพิ่มเติม) เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามในสัญญาด้วยระบบมือแล้วให้จัดทำ PO เข้าระบบ GFMS ทันที

2. อนุญาต

- 2.1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2.2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 2.3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail: bud2553@gmail.com
- 2.4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e - mail: Petchlamail.petch@gmail.com



(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)


หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุญาต 102

- ดำเนินการตามเสนอ 101, 103 101 เดิมคือ 101



(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓



(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้กักกันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,400	742.2502	1099	363.6814	204		308.0740	41.2080	97	29.2868			
								1	0.0200	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								2	0.4888	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								3	0.4860	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								4	0.0460	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								5	0.0250	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								6	0.1190	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								7	0.0840	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								8	0.1608	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								9	0.1144	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								10	0.4212	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.0470	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								12	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมช่องแช่แข็ง	0.5400	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								13	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	0.4500	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								14	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	0.6045	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								15	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ	0.6200	5	ก.ย.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								16	กล่องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 2 กระบอกตา	0.3600	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.0170	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0648	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								19	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.1206	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								20	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0640	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								21	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย แบบตั้งโต๊ะ	0.0775	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								22	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับงาน PCR	0.2620	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								23	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง	0.1450	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								24	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)	0.0100	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								25	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2 เลขที่ ปจ./285	0.2000	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								26	เครื่องอัดหญ้าแห้ง หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร	0.5000	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								27	โรงเรียนเลี้ยงสัตว์	0.4980	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								28	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	0.4400	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								29	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.0130	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								30	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.0630	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								31	เก้าอี้ผู้บริหาร	0.0038	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								32	เก้าอี้สำหรับสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก.	0.0250	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								33	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.2500	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้างปี 2560
								34	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลควนชุม อำเภอร้อน พิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.2500	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้างปี 2560
								35	เครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์ ขนาด 28 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ ตีบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	3.5000	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้างปี 2560
								36	ปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เลขที่ 257 เป็น ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์	0.7338	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								37	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ เลขที่ 423 เป็น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	0.9944	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								38	ก่อสร้างรั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น ความสูง 1.2 เมตร ความยาว 1,905 เมตร	1.2460	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								39	ปรับปรุงอาคารโรงบ่มเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (รหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMS 100000011208) ให้เป็นห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	0.4980	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								40	รั้วคาวบอย (COW BOY) ความสูง 3 ชั้น ความยาว 560 เมตร	0.3671	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								41	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.0160	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								42	ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	0.0980	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								43	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.0098	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								44	เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่ายปรับระดับได้	0.0046	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								45	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.0340	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								46	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชลบุรี (เลขที่ ศ.พท. ชบ.4/3/3)	0.4970	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								47	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.9200	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								48	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลแม่น้ำคู อำเภอลวกแดงจังหวัดระยอง	1.2500	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560
								49	ของบังคับสัตว์ ตำบลท่าทองอำเภอมืองพิชณโลก จังหวัดพิชณโลก	0.0900	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								50	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1.2500	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560
								51	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1.2500	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560
								52	ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายใน	0.0374	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								53	เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท	0.4750	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								54	หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 33kv ขนาด 100 เครวี เอ ชนิดทนการลัดวงจร	0.2409	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								55	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0230	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								56	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0324	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								57	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์	0.0018	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								58	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0.0010	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								59	ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด	0.4870	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								60	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.0160	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							(9)
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
								61	จอภาพ ชนิดมอเดออร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ขนาด	0.0090	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								62	โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 180X60X75 ซม.	0.0400	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								63	โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 100X60X75 ซม.	0.0035	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								64	โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60 X60X75 ซม.	0.0050	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								65	เก้าอี้ประธาน	0.0040	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								66	เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม	0.1050	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								67	ไมโครโฟนประธาน (ก้านยาว) พร้อมสายไมค์	0.0040	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								68	ไมโครโฟนสมาชิก (ก้านยาว) พร้อมสายไมค์	0.0350	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								69	เครื่องขยายเสียงและมิกเซอร์	0.0120	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								70	ลำโพง 2 ทาง ดอก 5 นิ้ว	0.0140	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								71	ปรับปรุง ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สุรินทร์	0.2000	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								72	ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง 2 ชั้น สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	0.3900	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								73	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พิบูลมังสาหาร	0.5000	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								74	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 61.00X5.00X0.15 เมตร	0.1790	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								75	ก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 8 คัน	0.3200	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								76	โครงการก่อสร้างถนน คสบ. กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร	0.4883	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								77	ก่อสร้างป้ายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0117	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								78	โครงการก่อสร้างเสารงชาติสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง	0.1482	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								79	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง	0.0727	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								80	โต๊ะประชุม ขนาด 60*80 ซม.	0.0012	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								81	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150 ซม.	0.0200	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								82	โต๊ะประชุมเข้ามุม	0.0024	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								83	เก้าอี้ประชุมแบบมีล้อเลื่อน	0.0300	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								84	เก้าอี้ประชุมประธาน	0.0025	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								85	ไมโครโฟนประธาน	0.0037	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								86	ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม	0.0242	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								87	ปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.1200	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								88	ตู้เหล็ก 2 ฟา ขนาด 650X950X150X mm. พร้อมชุดแอมป์มีเตอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า	0.0133	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								89	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย จำนวนลูกย่อย 18 ช่อง พร้อมชุดเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า	0.1044	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								90	เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม	0.0549	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								91	เก้าอี้ผู้บริหาร	0.0049	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								92	โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก ยาว 150 ซม กว้าง 60 ซม สูง 75 ซม	0.0060	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								93	เก้าอี้สำนักงาน	0.0294	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								94	โต๊ะประชุม ยาว 620 ซม กว้าง 150 ซม สูง 75 ซม	0.0447	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								95	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	0.0202	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								96	ปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารและวัตถุดิบตรายด้านปศุสัตว์ ด้านหนังสือแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาราชอาณาจักร (น.ส.4) และเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) จากกรมศุลกากร	0.3500	5	ส.ค.63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								97	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	1.2500	5	ก.ย.63	- รอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนดำเนินงาน
- 7 = งานดำเนินการเอง มีแผนดำเนินการแล้ว

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2020 สำหรับ รหัสงบประมาณ

ชื่อผู้ใช้ 0706A01

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่ 31.07.2020 เวลา 19:55:05

งชสกทข
1

หน่วย : บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ	742,250,178.00		308,074,003.13	363,681,430.77	70,494,744.10
* 0700611779110001 เครื่องคิดส 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	750,000.00 750,000.00			749,000.00 749,000.00	1,000.00 1,000.00
* 0700611779120001 เครื่องฮัดค 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	7,800,000.00 7,800,000.00			7,410,000.00 7,410,000.00	390,000.00 390,000.00
* 0700611779120002 เครื่องจักร 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	1,700,000.00 1,700,000.00		1,571,000.00 1,571,000.00		129,000.00 129,000.00
* 0700611779120003 รถพาร์มแทรก 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	1,100,000.00 1,100,000.00			1,070,000.00 1,070,000.00	30,000.00 30,000.00
* 0700611779120004 รถยกขนย้าย 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	2,700,000.00 2,700,000.00			2,698,005.00 2,698,005.00	1,995.00 1,995.00
* 0700611779410001 บ่อน้ำหนัก 6311320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,865,000.00 1,865,000.00			1,463,000.00 1,463,000.00	402,000.00 402,000.00
* 07006117B1110001 เครื่องคิดส 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	750,000.00 750,000.00		586,000.00 586,000.00		164,000.00 164,000.00
* 07006117B1110002 เครื่องคิดส 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	750,000.00 750,000.00		592,000.00 592,000.00		158,000.00 158,000.00
* 07006117B1120001 รถพาร์มแทรก 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	1,100,000.00 1,100,000.00			1,049,000.00 1,049,000.00	51,000.00 51,000.00
* 07006117B1120002 เครื่องฮัดค 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	7,800,000.00 7,800,000.00			7,430,000.00 7,430,000.00	370,000.00 370,000.00
* 07006117B1120003 เครื่องจักร 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	1,700,000.00 1,700,000.00		1,254,000.00 1,254,000.00		446,000.00 446,000.00
* 07006117B1120004 รถยกขนย้าย 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	2,700,000.00 2,700,000.00			2,698,005.00 2,698,005.00	1,995.00 1,995.00
* 07006117B1120005 เครื่องจักร 6311310 ครุภัณฑ์ /งบตรก.	1,700,000.00 1,700,000.00		1,280,000.00 1,280,000.00		420,000.00 420,000.00