



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมปลุกสัตว์
เลขรับที่ 417
วันที่ - 5 มี.ค. 2560
เวลา ๑๗

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร ๐-๒๕๕๐-๖๕๘๒
 ที่ กษ ๑๓๐๔/ว ๑18 วันที่ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันและขอปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมปลุกสัตว์

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส่งรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน และขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ นั้น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบรายการและวงเงินการขอ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันและขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ แล้ว ตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๔/๔๖๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอส่งมาเพื่อใช้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

[Signature]

(นางสาวจริยา สุทธิไชยา)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ด่วนที่สุด

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. วีรชาติฯ (๖๐๘.๖๖) รักษาการแทน.....

เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนทาง Web site ให้หน่วยงาน ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ฯ

[Signature]
 5 มี.ค. 60
 (นางสาววันทนา ยรรยงยศ)
 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

เห็นชอบตามเสนอ

[Signature]

(นายสรวิศ ธานีโต)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมปลุกสัตว์

๕ มี.ค. ๒๕๖๐

[Signature]
 6 มี.ค. 60
 (นางเย็นจิต ทองขงกั)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์)
 รองอธิบดีกรมปลุกสัตว์
 ๖ มี.ค. ๒๕๖๐

กองคลัง
รับที่ 208
วันที่ - 5 มี.ค. 2560
เวลา 16.37

๖๐๘ คอ.กท.

เพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]

[Signature]

18 มี.ค. 60
 5 มี.ค. 60

[Signature]



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสรพงษ์)
 วันที่ ๕๒๒๑
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๒๗

กระทรวงมหาดไทย
 วันที่ ๕๒๒๑
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖
 เวลา ๑๑.๒๗

ป.ร.ร.พ.๑

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร. ๐-๒๙๕๐-๖๙๘๒
 ที่ กษ ๑๓๐๕/ ๕๖๒๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันและขอปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๕๒๒๑
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๕๕

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยกรณีรายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้เร่งดำเนินการดำเนินการและให้นำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น หากเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ รวมทั้งให้พิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจำที่มีความสำคัญต่ำ หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้ชะลอ ยกเลิกดำเนินการ และให้นำงบประมาณ ไปดำเนินการรายการอื่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการกิจกรรมที่มีความจำเป็นตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ที่มีความพร้อม สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และ/หรือดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๑.๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานจัดทำสถานะการ ดำเนินงานโครงการ/รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด รวบรวมเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลา ก่อนนี้ผูกพัน และขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบในคราวเดียวกัน

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำรายการที่ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (เอกสารแนบ ๑) และขอปรับแผน การปฏิบัติงานฯ (เอกสารแนบ ๒) ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมวลในภาพรวม จำแนกเป็น

๒.๑ ขอบขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๙๔๒ รายการ วงเงิน ๖,๙๒๘.๕๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ วงเงินรวม ๓๗.๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เนื่องจากต้องแก้ไขแบบแปลน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย/ค่าใช้จ่ายโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ IPv๖/ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สป.กษ. เนื่องจากคณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพราะมี รายละเอียดค่อนข้างมาก รถยนต์ตรวจการณ์/รถนั่งส่วนบุคคล เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/มีผู้เสนอราคาขายเดียว ลิฟท์โดยสาร ๔ ชั้น/๖ ชั้น เนื่องจากต้องแก้ไข TOR

-๒-

๒) กรมการข้าว จำนวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๑๑๒.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต้องรองบประมาณจากการปรับแผนเพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เนื่องจากต้องปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับโรงงาน ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เนื่องจากต้องปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การก่อสร้าง รถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ต้องปรับปรุงร่าง TOR หลายครั้งเนื่องจากอุปกรณ์ภายในรถบางรายการไม่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบัน โรงสูบน้ำและหอถังสูง เนื่องจากต้องรอน้ำรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยืนยันคุณภาพน้ำ

๓) กรมชลประทาน จำนวน ๑๘๐ รายการ วงเงินรวม ๕,๗๒๖.๐๑ ล้านบาท อาทิ ชุดลอกคลอง/ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงระบบระบายน้ำ/ปรับปรุงท่อลอดคลอง เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน และระบบ e-GP ชัดข้อง งานจ้างจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเชื่อมพร้อมส่งข้อมูลอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงยังไม่เคยมีใครดำเนินการทำให้การจัดทำ TOR ลำบาก ปรับปรุงคันคลอง/ปรับปรุงทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสาร e-bidding แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ เนื่องจากต้องขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ จ้างเหมาโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง/จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำ/จ้างเหมาเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ/จ้างเหมาระบบชลประทาน/จ้างเหมาประตูระบายน้ำ/จ้างเหมาระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อยู่ระหว่าง สงป. พิจารณาความเหมาะสม และเสนอกระทรวงพิจารณาอนุมัติรับราคา สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ เนื่องจากมีรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมค่อนข้างมาก เป็นต้น

๔) กรมประมง จำนวน ๙๕ รายการ วงเงินรวม ๒๒๕.๗๘ ล้านบาท อาทิ บ้านพักข้าราชการ/บ้านพักคนงาน จ.ตาก ต้องรอการถอรับจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยการบินทางอากาศ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เนื่องจากไม่มีผู้มาซื้อเอกสาร เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด ๒๐๐ แรงม้า/ระบบประปา/พัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างเชิญบริษัทเซ็นสัญญาค้าประกัน/รอผู้ว่า ลงนามสัญญา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำคู้กระเบน/บ่อพักน้ำและน้ำบำบัดน้ำ/ปรับปรุงโรงสูบน้ำ/ปรับปรุงโรงเพาะฟัก/ปรับปรุงบ่อดิน เนื่องจากต้องแก้ไขแบบแปลน พัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงค่าชอกกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมฯ เนื่องจาก TOR และราคากลางคลาดเคลื่อน เรือตรวจประมงทะเล เนื่องจากต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางและรายละเอียดการจ้าง เป็นต้น

๕) กรมปศุสัตว์ จำนวน ๔๒๒ รายการ วงเงินรวม ๘๓.๒๘ ล้านบาท อาทิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างลงนามสัญญา/บางรายการมีปัญหาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ชัดข้องไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้/ไม่มีผู้เสนอราคา เป็นต้น

๖) กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวม ๒๔.๘๑ ล้านบาท ประกอบด้วย การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ รั้วด้านหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จ.แพร่ ค่าบำรุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ทุ่งกุลาร้องไห้) ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว (ปากพอง) พื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือระบบวิศวกรรม จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการนิคมการเกษตรข้าวอินทรีย์ เนื่องจากมีการปรับแก้ไขแบบ

๗) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๖๑ รายการ วงเงินรวม ๑๘๗.๒๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เนื่องจาก กสทช. มีการกำหนดช่วงคลื่นความถี่ใหม่จึงต้องขอความเห็นชอบเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง/ก่อสร้างรั้วคอนกรีต/ก่อสร้างโรงเก็บสารฝนหลวง/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานส่วนกลาง/งานทาสีเครื่องหมายจราจร/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี/ปรับปรุงพื้นโรงเก็บเมล็ดคอปเตอร์/

/ปรับปรุง...

ปรับปรุงสระน้ำสนามบินนครสวรรค์/ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการปรับเปลี่ยนแปลนก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่และงบประมาณที่ได้รับ รณึ่งส่วนกลาง/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการประกวดราคาไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ชัดข้อง เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากต้องพิจารณาคุณลักษณะให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง/โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสตุ และบุคลากร เนื่องจากต้องพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๘) กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ วงเงินรวม ๖๐.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี e-bidding ร่วมกันหลายรายการ มีผู้เข้าวิจารณ์ ๒ รอบ จึงต้องปรับ Spec ให้เหมาะสม/ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อาคารปฏิบัติการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์/อาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ พร้อมระบบปรับอากาศและความชื้น/ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติจาก สงป. เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดซื้อและใช้งาน

๙) กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ วงเงินรวม ๙๖.๐๑ ล้านบาท ประกอบด้วย ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ปรับปรุงโกดังเก็บพัสดุ ก่อสร้างป้ายชื่อกรมฯ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ปรับปรุงอาคารหอพัก ๔ ชั้น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ระบบบริหารจัดการเครือข่าย และความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ชนิด LED สี/ขาวดำ แผงวงจร Switching อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง หม้อน้ำฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยแรงดันไอน้ำแบบไฟฟ้า เนื่องจากต้องแก้ไขข้อรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง/ปรับปรุงรายละเอียดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริ ด้านการเกษตร เนื่องจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ชัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๒๗.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง เงินอุดหนุนสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ๑๕ แห่ง อยู่ระหว่างรอการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๑๑) กรมหม่อนไหม จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินรวม ๔๒.๙๒ ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/กล้องถ่ายภาพนิ่ง/เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์/จอรับภาพชนิดขาตั้ง/ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก/เครื่องสำรองไฟฟ้า/เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ/ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก/สแกนเนอร์ เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันหลายรายการและต้องจัดทำ Spec ใหม่ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พัฒนาระบบ Call Center อยู่ระหว่างการสอบราคา พัฒนาระบบให้บริการด้านหม่อนไหม เนื่องจากประกอบไปด้วย ๕ ระบบย่อย ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อาคาร วิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม เนื่องจากประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓ ครั้ง ไม่ได้ผู้รับจ้าง

๑๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๕๓ รายการ วงเงินรวม ๑๕๗.๕๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ชุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก/ชุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากสถานที่ขุดมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น เนื่องจากคำนวณราคากลางคลาดเคลื่อน ปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร/ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมแผนก ช่างยนต์/ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีการ แก้ไขแบบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ก่อสร้างระบบท่อประปาและท่อถึงสูง/ก่อสร้างฝาย/ก่อสร้างถนนลูกรัง/อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา

-๔-

๑๓) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงินรวม ๒๓.๒๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล เนื่องจากต้องตรวจสอบและปรับปรุง TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นรายการใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้ TOR ที่ครบถ้วน ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่/ระบบงาน Thai TRACES/ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลหลัก/อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานของหลายหน่วยงานต้องใช้ระยะเวลาในการปรับ TOR ให้ครอบคลุมและชัดเจน การพัฒนาระบบส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อผู้นำเข้าและผู้ส่งออก พร้อมการบำรุงรักษาระบบเชื่อมคำขอรับใบอนุญาตและแจ้งการนำเข้าส่งออก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการปรับ TOR เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๑๔) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ๙ รายการ วงเงินรวม ๘๕.๙๓ ล้านบาท ประกอบด้วย ชุด LED Multi-media/รถยนต์ราชการ เนื่องจากมีการปรับลดราคา/แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะใหม่ ชุดไมโครโฟนห้องประชุม เนื่องจากยกเลิกการสอบราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร/โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ./โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากระบบมีรายละเอียดความต้องการค่อนข้างสูงต้องใช้เวลาในการจัดทำ TOR เพื่อให้ครบถ้วนตามความต้องการ โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปรับปรุงระบบน้ำอาคาร/ห้องน้ำ สศก. เนื่องจากต้องจัดทำรายละเอียดและราคากลางแยกเป็น ๒ รายการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกลาง ระยะที่ ๑ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่และยังเป็นเรื่องใหม่จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ

๑๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน ๘ รายการ วงเงินรวม ๒๗.๗๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม/ปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสาย/ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการ/ปรับปรุงระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย/ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ/ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เผยแพร่งานโครงการหลวง และรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารแสดงองค์ความรู้โครงการหลวง/จัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อเป็นสถานที่ใช้สอยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง

๒.๒ ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน จำนวน ๙ หน่วยงาน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๔.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) กรมการข้าว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท เพื่อไปสมทบค่าปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการดำเนินการจริง ด้วยการออกแบบเดิมไม่รองรับการป้องกันน้ำท่วม

๒) กรมประมง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จัดทำคู่มือ จัดประชุมชี้แจงโครงการ ติดตามประเมินผล และการแจกปัจจัยการผลิตบางส่วนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตาม Agri -Map

๓) กรมปศุสัตว์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๖๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๔) กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวม ๑.๖๓ ล้านบาท ได้แก่ จ้างเหมาต่อเติมพื้นที่ด้านหลังอาคารวิเคราะห์ดิน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิเคราะห์ดิน เพื่อรองรับงานตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพดินและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๖ ห้อง เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม

-๕-

เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปรับปรุงบำรุงดินพื้นที่โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ สวนพฤษภพพรรณเทพรัตน์ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน จัดทำหลุมอินทรีย์เพื่อป้องกันโรค รากเน่าโคนเน่าในทุเรียน/ผลัดและกำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๕๐ ไร่/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชเลขานุการ (ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี)

๕) กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๐.๒๘ ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า ๙ แรงม้าและมากกว่า ๑๒ แรงม้า ใช้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซื้อแผ่นเทียบสี ใช้ดำเนินงานในโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

๖) กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗.๔๗ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ "๙ ๙๙๙ ตามรอยเท้าพ่อ" สนับสนุน ให้เกษตรกรปฏิบัติจริงตามความต้องการ

๗) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖.๒๔ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการ ดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ในการขับเคลื่อนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘) กรมหม่อนไหม จำนวน ๑๔ รายการ วงเงินรวม ๑.๘๒ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถฟาร์ม แทรกเตอร์ใช้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ จ.อุทัยธานี จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตไหมขัดฟันและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพบางไทร ปรับปรุงอาคารผลิตไหมใหม่เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตาม Agri -Map จ.ชัยนาท ซื้อกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ จ.กำแพงเพชร

๙) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๑.๕๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดสระเก็บน้ำขนาด ๒,๕๐๐ ลบ.ม./ขนาด ๕,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมดินถมปรับเก็ลย จ.ขอนแก่น และ ค่าขนย้ายเครื่องจักร ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

๓. ข้อคิดเห็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อเสนอการขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันของหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ในส่วนของการเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ เป็นรายการที่หน่วยงานไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจำเป็น จึงขอปรับแผนเพื่อไปดำเนิน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นรายการที่มีความพร้อม สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ภายในไตรมาสที่ ๒ และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

๔. ประเด็นเสนอ

พิจารณารายละเอียดการเสนอขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน และขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป

/จึงเรียนมา...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
 เวลา ๑๕.๓๐ น.

-๖-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบแล้วโปรดลงนามหนังสือเรียนผู้อำนวยการ

สำนักงบประมาณ

ร.ม.กษ.
 วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๙
 เวลา ๑๕.๓๐

(นางสาวจริยา สุทธิไชยา)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรี
 วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๙
 เวลา ๑๖:๐๐ น.

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ท่าน ร.ม.กษ.

เพื่อโปรดพิจารณาใน ความเห็นชอบ

การขอขยายระยะเวลาของหนี้ผูกพัน และ

ขอปรับแผนปฏิบัติงาน ตาม แผนทบทวน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนงาน ๖ ปี

งบประมาณปี ๒๕๖๐ ของ กษ. และวงเงิน

ดำเนินพันธกิจ

๒๕ ธ.ค. ๕๙

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ๑/

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบ

เรียน ร.ม.กษ.

ในคดีที่ขอขยายหนี้ผูกพัน และ

ขอปรับแผนปฏิบัติงาน

พลเอก

(มิตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๕ ธ. ค. ๕๙

พลเอก

(ประสพ สุขเกษตร)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๕ ธ. ค. ๕๙

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๑๓๐๔/๑๖๘๕
(๖๘๘๔)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาก่อนหักผันและขอปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาก่อนหักผันฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. รายละเอียดการขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีรายจ่ายลงทวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถหักก่อนได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ และรายจ่ายประจำที่มีความสำคัญต่ำ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ ให้ยกเลิกดำเนินการ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น รวมทั้งพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อไปดำเนินการในภารกิจที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งสำนักงานงบประมาณ นั้น

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาก่อนหักผันวงเงินรวม ๖,๙๒๘.๔๕ ล้านบาท และขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ วงเงินรวม ๒๔.๗๔ ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

 30 ธ.ค. 59

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
โทร. ๐-๒๙๔๐-๖๙๘๒
โทรสาร ๐-๒๙๔๐-๗๒๕๒



แบบฟอร์มการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560
 ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ป.ศ.

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ (เดิม)		โครงการ/รายการ (ใหม่)											เหตุผลความจำเป็น					
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน งบประมาณ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน	ไปดำเนินการ โครงการ	สถานภาพ ดำเนินงาน	คาดว่าจะ ก่อหนี้ (ว/ค/ป)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											
							(8)										รวมเงิน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)**	(7)	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย.60		(9)
รวม. 1 รายการ	1.6000		1.6000				0.4800	0.4800	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	1.6000	
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1.6000	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1.6000				0.4800	0.4800	0.6400								1.6000	
● โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1.6000	● โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1.6000				0.4800	0.4800	0.6400								1.6000	
งบดำเนินงาน	1.6000	งบรายจ่ายอื่น	1.6000				0.4800	0.4800	0.6400								1.6000	
รายการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1.6000	รายการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565	1.6000	H	02	ม.ค.60	0.4800	0.4800	0.6400								1.6000	- เนื่องจากสถานการณ์ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมาก ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายของ รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯ ภายใต้นโยบายไทย แลนด์ 4.0

หมายเหตุ : ให้ระบุรหัส (5) ตามแนวทาง และ (6) สถานภาพดำเนินงานที่กำหนด

* (5) ปรับแผนไปดำเนินการ

** (6) สถานภาพดำเนินงาน

- A โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- B โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- C โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตาม Agri - Map
- D โครงการกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำ
- E โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- F โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

- 01 จ้างเหมา ยังไม่ดำเนินการ
- 02 จ้างเหมา จัดทำร่าง TOR
- 03 จ้างเหมา ประกวตราค่า
- 04 จ้างเหมา เชื้อสัญญา
- 05 จ้างเหมา PO
- 06 ดำเนินการเอง ยังไม่ดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (.....)
 เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง.....
 โทร :

แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)				
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติถึงชื่อ ตั้งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หมายเลขที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญา(ไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ต.ค.60	พ.ย.60		ธ.ค.60	รวมเงิน		
																								(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
52 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองโหม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0.1000					0.1000	ม.ค.60		0.1000															0.1000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
53 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลมะละสวน อำเภอท่งชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.0700					0.0700	ม.ค.60		0.0700															0.0700	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
54 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.0200					0.0200	ม.ค.60		0.0200															0.0200	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
55 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเสารังหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
56 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลอนุ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
57 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A3 (30 หน้า/นาที) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.0237					0.0237	ม.ค.60		0.0237															0.0237	
58 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโคกชุม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
59 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลห้วยจุฬา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
60 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
61 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
62 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
63 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.0220					0.0220	ม.ค.60		0.0220															0.0220	
64 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองอี อำเภอคำชะอี จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
65 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
66 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเจาเนียบ อำเภอคำชะอี จังหวัดลพบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
67 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคันโธ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
68 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
69 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ
70 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชิ้นเครื่อง 2ถั๊อ แบบมีช่องว่างค้ำหลังคานับ (Cab) ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	0.6880					0.6880	ม.ค.60		0.6880															0.6880	เนื่องจากระบบ e - GP ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
71 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	0.0340					0.0340	ม.ค.60		0.0340															0.0340	เนื่องจากระบบ e - GP ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
72 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050															0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความเป็นไปให้ทราบและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อถึงจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึงก.ย. 60	รวมเงิน	
33 เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex mixer) ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0107						0.0107	ม.ค.60											0.0107	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
34 เครื่องทำน้ำDeionized/Reverse Osmosiswater ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0600						0.0600	ม.ค.60											0.0600	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
35 เครื่องเขย่าผสมสารละลายPlate shaker ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.1095						0.1095	ม.ค.60											0.1095	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
36 เครื่องขึ้นน้ำหนักชนิด 3ตำแหน่ง ขนาด 620 กรัมตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0740						0.0740	ม.ค.60											0.0740	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
37 ตู้อบหม้อนึ่งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียสตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0800						0.0800	ม.ค.60											0.0800	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
38 อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 ul ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0065						0.0065	ม.ค.60											0.0065	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
39 อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100-1000ul ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0065						0.0065	ม.ค.60											0.0065	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
40 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4ล้อ แบบขับเคลื่อนทั้ง ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.8960						0.8960	ม.ค.60											0.8960	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
41 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.0440						0.0440	ม.ค.60											0.0440	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
42 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อตำบลป่าเมฆิต อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	1.1980						1.1980	ม.ค.60											1.1980	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
43 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) สำหรับเขตปลอดภัย ปากและห้าแยกภาคตะวันออก ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จ.น่าน	0.1558						0.1558	ม.ค. 60	0.1558										0.1558	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
44 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (30 หน้า/นาที) ตำบลม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคก จ.น่าน	0.0158						0.0158	ม.ค. 60	0.0158										0.0158	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
45 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จ.น่าน	0.0160						0.0160	ม.ค.60	0.0160										0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
46 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (30 หน้า/นาที) ตำบลบางนอน อำเภอเมืองพะเยา จ.น่าน	0.0079						0.0079	ม.ค.60	0.0079										0.0079	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
47 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตำบลบางนอน อำเภอเมืองพะเยา จ.น่าน	0.0160						0.0160	ม.ค.60	0.0160										0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
48 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองพะเยา จ.น่าน	0.0160						0.0160	ม.ค.60	0.0160										0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
49 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองจี่ อำเภอลำปาง จ.น่าน	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดสัญญา	
50 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลจอย อำเภอเมือง นครราชสีมา จ.น่าน	0.1000						0.1000	ม.ค.60	0.1000										0.1000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดสัญญา	
51 ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณที่ทำการ ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมือง จ.น่าน	0.1660						0.1660	ม.ค.60		0.1660									0.1660		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเป็นภาระ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการและชี้แจง)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการ เสนอขอรายงานขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคามาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เก็บใบกรมทศ 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0.0220						0.0220	ม.ค. 60		0.0220										0.0220	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
1 รั้วกวดหนาม 7 เส้น ตำบลวังศิรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.9200				0.9200			ม.ค.60		0.3066	0.3066	0.3068								0.9200	เนื่องจากราคากลางจาก อบค.วังศิรี ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ
1 สายพานลำเลียง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	0.1500						0.1500	ม.ค.60		0.1500										0.1500	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
1 เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีหรือเครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	0.0900						0.0900	ม.ค.60		0.0900										0.0900	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
1 เครื่องหันเหี้ยวพร้อมอุปกรณ์ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	0.1986						0.1986	ม.ค.60		0.1986										0.1986	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
20 เครื่องบดสีผสมแบบสูบเดียว พร้อมปั้มน้ำแบบพอยซ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.0590						0.0590	ม.ค.60		0.0590										0.0590	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
21 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 3,500 ซีซี แฉวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1.3750						1.3750	ม.ค. 60		1.3750										1.3750	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
22 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา	0.0160						0.0160	ม.ค.60		0.0160										0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
23 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (30 หน้า/นาที) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.0158						0.0158	ม.ค.60		0.0158										0.0158	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
24 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา	0.0480						0.0480	ม.ค.60		0.0480										0.0480	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
25 เครื่องวัด กรด-ด่าง ตำบลป่าเมฆ อำเภออุ้มโก-ลกจังหวัดนครราชสีมา	0.0428						0.0428	ม.ค.60				0.0428								0.0428	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
26 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(Water bath) ตำบลป่าเมฆอำเภออุ้มโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา	0.0270						0.0270	ม.ค.60				0.0270								0.0270	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
27 เครื่องปั่นตะกอน ความเร็วไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลป่าเมฆ อำเภออุ้มโก-ลกจังหวัดนครราชสีมา	0.3000						0.3000	ม.ค.60					0.3000							0.3000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
28 เครื่องดูด-จ่ายสารละลายpipette aid ตำบลป่าเมฆอำเภออุ้มโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา	0.0200						0.0200	ม.ค.60				0.0200								0.0200	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
29 เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดจ่ายซ้ำ ตำบลป่าเมฆอำเภออุ้มโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา	0.2000						0.2000	ม.ค.60				0.2000								0.2000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
30 ผู้เพาะเลี้ยงเชื้ออุณหภูมิ 10- 50 องศาเซลเซียส ตำบลป่าเมฆ อำเภออุ้มโก-ลกจังหวัดนครราชสีมา	0.1000						0.1000	ม.ค.60				0.1000								0.1000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
31 อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 µl ตำบลป่าเมฆ อำเภออุ้มโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา	0.0065						0.0065	ม.ค.60				0.0065								0.0065	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
32 อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดใหญ่ Micropipette 20-200 µl ตำบลป่าเมฆ อำเภออุ้มโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา	0.0065						0.0065	ม.ค.60				0.0065								0.0065	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

แบบฟอร์มการขอขยายเวลาต่อหนี้ผูกพัน สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2560
 ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กรณีที่ไม่สามารถต่อหนี้ผูกพันได้ทั้งหมดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ
 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ว.ศ.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นก่อน							ดำเนินการ แล้ว (ล้านบาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและ ชัดเจน)	
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศ เชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วน อนุมัติตั้ง จ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคา แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พิจารณา (7)	คาดว่าจะ ลงนามสัญญา (ไม่เกินโล บาท 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึง ก.ย. 60		รวมเงิน
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)
รวม 422 รายการ	83.2793	-	-	-	46.2309	2.8000	14.2484	20.0000	19.3335	21.4425	15.4403	7.0631	-	-	-	-	20.0000	-	83.2793		
กรณีเงินไม่คืน 2 ล้านบาท รวม 416 รายการ เป็นเงิน	41.9480	-	-	-	24.8996	2.8000	14.2484	-	18.4764	8.0276	13.5042	1.9398	-	-	-	-	-	-	41.9480		
1 เครื่องพิมพ์แบบแปลน แรจวฟุ้งงาโท เซตราเซเทวี กรุงเทพมหานคร	0.7000						0.7000			0.7000									0.7000	อยู่ระหว่างสรุปจัดซื้อ	
2 พนักงานเอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไทเซตราเซเทวี กรุงเทพมหานคร	0.0290						0.0290		0.0290										0.0290	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 นิ้ว) แรจวฟุ้งงาโท เซตราเซเทวีกรุงเทพมหานคร	0.4000						0.4000		0.4000										0.4000	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
4 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน แรจวฟุ้งงาโท เซตราเซเทวีกรุงเทพมหานคร	0.1760						0.1760		0.1760										0.1760	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
5 ไม้โครงเหล็กสำหรับเก็บตัวอย่างขนาด 35 ลิตรแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร	0.0696						0.0696			0.0696									0.0696	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
6 ฝักไข่ ขนาด 280 ฟองแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร	0.0630						0.0630			0.0630									0.0630	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
7 ไม้ค้ำ ตำบลบางกะดีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	0.3638						0.3638				0.3638								0.3638	เนื่องจากระบบ e - GP ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้	
8 ไม้ค้ำ ตำบลบางกะดีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	1.0000						1.0000				1.0000								1.0000	เนื่องจากระบบ e - GP ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้	
9 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน หรืออุปกรณ์ ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	0.6700				0.6700						0.6700								0.6700	จัดซื้อครั้งที่ 3 เปิดซองวันที่ 27 ธ.ค.59 เนื่องจาก จัดซื้อ 2 ครั้งแล้ว ผู้เสนอราคาสูงกว่ำวงเงิน	
10 เครื่องจักรหนัก 4 คันแบ่งชิ้นหนักที่สุดไม่เกินน้อยกว่า 220 กิโลกรัม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.0600				0.0600						0.0600								0.0600	จัดซื้อครั้งที่ 3 เปิดซองวันที่ 27 ธ.ค.59 เนื่องจาก จัดซื้อ 2 ครั้งแล้ว ผู้เสนอราคาสูงกว่ำวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
11 วัสดุไขมันพร้อมอุปกรณ์ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัด เชียงใหม่	0.7500				0.7500						0.7500								0.7500	จัดซื้อครั้งที่ 3 เปิดซองวันที่ 27 ธ.ค.59 เนื่องจาก จัดซื้อ 2 ครั้งแล้ว ผู้เสนอราคาสูงกว่ำวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
12 เครื่องบิงราคา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.0028				0.0028						0.0028								0.0028	จัดซื้อครั้งที่ 3 เปิดซองวันที่ 27 ธ.ค.59 เนื่องจาก จัดซื้อ 2 ครั้งแล้ว ผู้เสนอราคาสูงกว่ำวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
13 พนักงานเอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไทเซตราเซเทวี กรุงเทพมหานคร	0.0290						0.0290		0.0290										0.0290	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
14 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 นิ้ว) แรจวฟุ้งงาโท เซตราเซเทวีกรุงเทพมหานคร	0.0320						0.0320		0.0320										0.0320	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเริ่มการเมจ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่ม ทำเป็นกร (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ จ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญา(ไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(คค/ปปปป)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
422 เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มสุกร	20.0000						มีค.60	20.0000										20.0000		20.0000	ได้ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤศจิกายน 2559 รายการดังกล่าวจะเบิกจ่ายเงินให้เกษตรกรรวมมูลค่าด้วย ประกอบกับรายการดังกล่าวไม่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ : ดำเนินการเอง หมายถึง งานที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (นายอภิย สุธธิสังข์)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)															
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดท้าวาง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อ (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไว้เป็นโครงการ 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ธ.ค.60	ก.ย.60	ถึงก.ย. 60	รวมเงิน																
																						(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ค.ค./ป.ป.ป.)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
406 เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียด 0.001 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1017				0.1017			ม.ค.60											0.1017															e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา		
407 ชุดฝึกนิวตริเจน พร้อมอ่างล้างตาและถังเก็บน้ำที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี	0.0900				0.0900			ม.ค.60											0.0900															e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา		
408 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้งพร้อมเขย่า ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี	0.0728				0.0728			ม.ค.60											0.0728															e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา		
409 เครื่อง Thermo - HumidityMeter ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1200				0.1200			ม.ค.60											0.1200																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
410 เครื่องระเหยตัวอย่างระเหยในภายใต้สูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ ที่ابلบางกะปิอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6500				0.6500			ม.ค.60											0.6500																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
411 เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3700				0.3700			ม.ค.60											0.3700																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
412 ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard SafetyCabinet ClassIIที่ابلบางกะปิอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5000				0.5000			ม.ค.60											0.5000																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
413 เครื่องสุกจ่ายอาหารแห้งเชื้อยักโนมิต ที่ابلบางกะปิอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1890				0.1890			ม.ค.60											0.1890																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
414 เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (digitalthermometer with sensor)ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0900				0.0900			ม.ค.60											0.0900																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
415 เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย(Pipette Aid) ที่ابلบางกะปิอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2172				0.2172			ม.ค.60											0.2172																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
416 ชุดตรวจวัดอุณหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.8453				0.8453			ม.ค.60											0.8453																e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา	
รวมเงิน 2 - 1,000 ล้านบาท รวม 6 รายการ เป็นเงิน	41.3313				21.3313	0.0000	0.0000	20.0000	0.8571	13.4149	1.9361	5.1233						20.0000																		
417 ราวคานาเหล็กสูง 2.10เมตร (ไม่เคลือบสี) ความยาว 2,056 เมตร ที่ابلปางช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	4.1305				4.1305			ม.ค.60	0.4131	0.8261	0.8261	2.0653																								เนื่องจากราคากลางจังหวัดสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร
418 โรงเก็บเมล็ดพันธุ์บวบกับควมร้อนพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่ابلเชิงเนินอำเภอเชิงเนิน จังหวัดมหาสารคาม	5.5000				5.5000			ม.ค. 60	0.4440	0.8880	1.1100	3.0580																							สรุปผลจัดซื้อ	
419 เครื่อง Real time Ultrasoundที่ابلท่าวหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	2.5758				2.5758			ม.ค.60																											สรุปผลจัดซื้อ และลงนามใบสัญญา	
420 เครื่องอ่านตรวจ Microchipบนเคื่องที่ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	5.2500				5.2500			ม.ค. 60																											สรุปผลจัดซื้อ และลงนามใบสัญญา	
421 เครื่องอ่านไมโครชิพ ชนิดอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ เป็นแท่ง (Stick Reader) ที่ابلบางกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	3.8750				3.8750			ม.ค. 60																											สรุปผลจัดซื้อ และลงนามใบสัญญา	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเป็นภาระ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เฉพาะและชัดเจน)						
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติถึงชื่อ (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ พ่วงงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญาใน เดือนกรกฎาคม 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึง ก.ย. 60	รวมเงิน							
																						(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
38 คอมพิวเตอร์ที่ปลั๊ก แบบที่ 1 ตำบลป่าพยอม อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
38 คอมพิวเตอร์ที่ปลั๊ก แบบที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
39 คอมพิวเตอร์ที่ปลั๊ก แบบที่ 1 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
39 คอมพิวเตอร์ที่ปลั๊ก แบบที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
39 คอมพิวเตอร์ที่ปลั๊ก แบบที่ 1 ตำบลแม่ปรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
39 คอมพิวเตอร์ที่ปลั๊ก แบบที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
39 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตำบลเขื่อนขันธ์ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม	0.0320						0.0320	ม.ค. 60																	0.0320	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
39 ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1200						0.1200	ม.ค.60					0.1200												0.1200	จัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา	
39 เครื่องปั่นน้ำเย็นสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาใต้เขตระเวห์ กรุงเทพมหานคร	0.0290						0.0290	ม.ค.60					0.0290												0.0290	ระบบ e-CP ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้	
39 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 9 คัน	6.9120					6.9120		ม.ค.60					6.9120												6.9120	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ	
39 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาโพลีเอทิลีนหรือเหล็ก จำนวน 9 หลัง	0.3060					0.3060		ม.ค.60					0.3060												0.3060	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ	
39 เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จำนวน 40 ฟาร์ม	2.8000					2.8000		ม.ค.60				2.8000													2.8000	เนื่องจากรอคิดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน	
400 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งพญาใต้ เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	1.2140					1.2140		ม.ค. 60					1.2140													1.2140	ลงนามในสัญญา
401 เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที หรืออุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6000					0.6000		ม.ค.60					0.6000													0.6000	e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
402 เครื่องกลั่นระเหยสารภายใต้สุญญากาศแบบหมุน หรือ อุปกรณ์ (Rotary Vacuum Evaporator) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1.1000					1.1000		ม.ค.60					1.1000													1.1000	e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
403 อุปกรณ์ขยายผลอุปกรณ์วัดปริมาณของเหลว ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0200					0.0200		ม.ค.60					0.0200													0.0200	e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
404 เครื่องเป่าลม ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0080					0.0080		ม.ค.60					0.0080													0.0080	e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
405 เครื่องปั่นเหวี่ยงยกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 9 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรืออุปกรณ์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1.3520					1.3520		ม.ค.60					1.3520													1.3520	e - Bidding รอบที่ 2 เนื่องจากรอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในชั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)							
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจัดจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญาไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึง ก.ย. 60	รวมเงิน								
																						(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ค.ค./ป.ป.ป)
371 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
372 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านถ่าน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
373 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
374 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
375 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
376 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรระบอบกึ่งไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลท่าข้ามอำเภอทูลกระหม� จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.6880						0.6880	ม.ค. 60																			0.6880	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
377 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลท่าข้าม อำเภอทูลกระหม� จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.0340						0.0340	ม.ค. 60																			0.0340	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
378 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
379 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
380 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคลองปาง อำเภอวังยาง จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
381 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
382 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาโยงเหนืออำเภอเขาชัย จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
383 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองศรี จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
384 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
385 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขาอ้อ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
386 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
387 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	0.0050						0.0050	ม.ค. 60																			0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด

แผนงาน/หลัก/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเงินการมอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมและชัดเจน)	
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60		รวมเงิน
350 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
351 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
352 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
353 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
354 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
355 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	0.0100						0.0100	ม.ค.60	0.0100										0.0100	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
356 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.7870						0.7870	ม.ค.60	0.7870										0.7870	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
357 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.0340						0.0340	ม.ค.60	0.0340										0.0340	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
358 ก่อสร้างอาคารสำนักงานปลูกสัตว์อำเภอ ตำบลปราณบุรีอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1.9347				1.9347			ม.ค.60	0.2900	0.5799	0.5799	0.4850							1.9347	อยู่ระหว่างเปิดซอง 27 ส.ค.59	
359 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลรัตนพิบูลย์ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
360 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
361 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
362 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
363 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
364 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
365 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
366 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอเขายี่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
367 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
368 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลอ่าว อำเภออ่าว จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
369 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนอง อำเภอหนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
370 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลตำพรหม อำเภอตำพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0050						0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเป็นกรรมวิธี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการ)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดท่างาน TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อจัดจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ค.ค./ป.ป.ป.)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
331	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
332	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอโพธาราม จังหวัดกาญจนบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
333	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลพรหมกระต่าย อำเภอพรหมกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
334	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลปางมะค่า อำเภอชาลวันชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
335	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
336	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
337	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
338	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
339	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร	0.0160					0.0160	ม.ค. 60		0.0160									0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
340	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	0.0220					0.0220	ม.ค. 60		0.0220									0.0220	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
341	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร	0.0160					0.0160	ม.ค. 60		0.0160									0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
342	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
343	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลตากเหล็ก อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
344	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
345	ก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรอำเภอ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1.9347				1.9347		ม.ค.60		0.2900	0.5799	0.5799	0.4850						1.9347	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
346	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.0079					0.0079	ม.ค. 60		0.0079									0.0079	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
347	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.0160					0.0160	ม.ค. 60		0.0160									0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
348	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.0220					0.0220	ม.ค. 60		0.0220									0.0220	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
349	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลไร่แก้ว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	

แผนงาน/หมวด/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีข้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเป็นภาระของ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นไม่เฉพาะงบและขั้วง)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อของจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ต.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
31 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแม่ทวีกร อำเภอแม่ทวีกร จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
311 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
312 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
314 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
315 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
316 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลถ่อนแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
317 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
318 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
319 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	0.6880					0.6880	ม.ค. 60		0.6880										0.6880	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
320 หลังคาทรงมกรก ขนาด 1 ต้นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	0.0340					0.0340	ม.ค. 60		0.0340										0.0340	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
321 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
322 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่ากว้า อำเภอท่ากว้า จังหวัดอุตรดิตถ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
323 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
324 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
325 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
326 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
327 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองอาจ อำเภอหนองอาจ จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
328 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
329 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	
330 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองขาม จังหวัดอุทัยธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในชั้นก่อน							ค่าดำเนินการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											หมายเหตุความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (6)	ได้ยื่นขอราคาค่า อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญา(ไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ต.ย. 60	รวมเงิน	
291	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทุ่งเขาหลวงอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
292	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
293	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
294	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
295	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
296	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองมือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
297	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
298	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
299	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
300	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
301	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลวีชา อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
302	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพนบุรี อำเภอทึตชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
303	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
304	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลลำห้วยแก้ว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
305	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
306	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
307	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
308	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้งอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
309	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลจ้อยชัยพัฒนาอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
310	ผู้ทีไป ขนาค 1,000 ฟองตำบลกุดยี่ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0.1900					0.1900	ม.ค.60		0.1900									0.1900	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีข้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเงินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นไปใ้เหมาะสมและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เกินไตรมาส 2)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(คค/ปปปป)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
276 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
277 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขาวัว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
278 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
279 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
280 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
281 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลนาง่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	0.0160						0.0160	ม.ค.60		0.0160									0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
282 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) ตำบลนาง่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	0.1027						0.1027	ม.ค.60		0.1027									0.1027	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
283 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
284 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
285 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
286 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาขุ่น อำเภอนาขุ่น จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
287 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเหล่าคอกไม่มีอำเภอขึ้นชม จังหวัดมหาสารคาม	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
288 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	0.0160						0.0160	ม.ค.60		0.0160									0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
289 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	0.1738						0.1738	ม.ค.60		0.1738									0.1738	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
290 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
291 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
292 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
293 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลพามโนไพร อำเภอพามโนไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
294 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
295 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
296 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในชั้นก่อน							ดำเนินการเมง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ พวงจางาที่ เกี่ยวข้องกับพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญาภายใน เดือนไตรมาส 2 (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึง ก.ย. 60	รวมเงิน	
										(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
249	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเจียงน้อย อำเภอเจียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
250	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
251	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
252	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
253	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
254	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
255	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทึบตอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
256	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอตุ๊กจับ จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
257	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
258	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
259	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
260	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
261	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
262	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
263	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
264	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	0.0050					0.0050	ม.ค. 60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
265	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม	0.0160					0.0160	ม.ค.60	0.0160									0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา		
266	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม	0.0220					0.0220	ม.ค.60	0.0220									0.0220	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา		
267	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	0.0100					0.0100	ม.ค.60	0.0100									0.0100	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
268	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบรบืออำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		
269	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในชั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้ทราบและแนบหลักฐาน)
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ ถึงจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญา(ไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
22	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลห้วยกระหาญ อำเภอห้วยกระหาญ จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
22	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอโพนสูง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
22	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกลางล่าง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนางใหญ่ อำเภอนางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกุศุดำ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกไผ่ จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองสูงทั้งอำเภอหนองสูงทั้งจังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
24	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	0.0050					0.0050	ม.ค.60												0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นก่อน							ดำเนินการแล้ว (ล้านบาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลรายจ่ายเป็นให้หน่วยงานและคลัง)	
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดท่าง่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญา(ไม่ เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60		รวมเงิน
205	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
206	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
207	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเหล่าแดง อำเภอคอนมณี จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
208	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
209	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลขุขันธ์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
210	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขมรรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
211	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	0.0100					0.0100	ม.ค.60	0.0100										0.0100	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
212	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกุดชุม อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
213	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลฟ้าแดด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
214	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์เจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
215	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
216	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
217	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
218	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
219	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
220	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลผักปิ้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	1.9347			1.9347			ม.ค.60	0.2900	0.5799	0.5799	0.4850							1.9347	อยู่ระหว่างปีของวันที่ 26 ต.ค.59	
221	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลป่า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
222	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลชามาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
223	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
224	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเสนางคณิคมอำเภอเสนางคคณิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
225	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอป่ากุมภะราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
226	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลอำนาจ อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้ทราบและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	คาดว่าจะลงนามสัญญาไปเมื่อไตรมาส 2		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(คค/ปปป)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
183	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์บาง อำเภอโพธิ์บาง จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
184	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
185	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอป่าเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
186	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลพิมาย อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
187	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลเขื่อนขันธ์ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
188	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
189	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
190	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลสิริชัย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
191	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลนาจะหลวยอำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
192	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
193	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
194	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
195	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลเหล่าเสือโก้กอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
196	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลข้าวปุ้น อำเภออุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
197	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอโพธิ์งาม จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
198	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
199	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอโพธิ์โพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
200	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
201	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
202	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลนาเขี้ยว อำเภอเขาเมือ จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
203	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลโคกขี้แระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
204	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ค่าเป็นกรณี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ผูกพันความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อของจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอซองซองซองที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เปิดโครงการ) 2 (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึง ก.ย. 60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(คค/ปปป)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
161	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกักแงอน อำเภอปรางษารัตน์บุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
162	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
163	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
164	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
165	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโคกเหนือ อำเภอลำเือง จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
166	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
167	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเขาสิบวัน อำเภอเขาสิบวัน จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
168	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกระแจะ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
169	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
170	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
171	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
172	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอราชธิปไตย จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
173	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
174	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
175	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
176	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
177	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
178	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลชุม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
179	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
180	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
181	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
182	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	0.0050					0.0050	ม.ค.60	0.0050											0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เฉพาะงานและชี้แจง)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอพยานงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
139	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโพนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
140	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
141	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอคำชะอี จ.ร้อยเอ็ด	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
142	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
143	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
144	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
145	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลถนนง อำเภอแคนดง จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
146	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลทะเล อำเภอทลิ่งทาลาย จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
147	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลคาบูก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
148	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพนดินแดง อำเภอโพนดินแดง จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
149	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
150	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านคำ อำเภอบ้านคำ จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
151	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จ.นครศรีธรรมราช	0.0050					0.0050	ม.ค. 60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
152	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
153	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
154	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
155	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
156	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านเขวาสีอุบล จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
157	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
158	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
159	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลปึกไค อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
160	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอโพนทราย จ.สุรินทร์	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050										0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด

แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในชั้นก่อน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นไว้ในหมายเหตุและจัดเลข						
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติถึงชื่อ สั่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญาในปี ถัดมา 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ถึง ก.ย. 60	รวมเงิน							
																						(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
117	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																	0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
118	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลและ อำเภอกรบุรี จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
119	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
120	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
121	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
122	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลตำบลชุมพล อำเภอตำบลชุมพล จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
123	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
124	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
125	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
126	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
127	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
128	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลอุย อำเภอถ้าพะเนนชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.0050					0.0050	ม.ค.60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
129	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
130	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
131	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลละหานทรายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
132	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
133	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
134	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
135	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
136	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอจำปาศักดิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
137	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด
138	คอมพิวเตอร์ที่แปด แบบที่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0.0050					0.0050	ม.ค. 60																		0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด

แผนงาน/หลักกิจกรรม/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการและชี้แจง)
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วน ราชการ ยื่นขอ รายงาน ขอซื้อของจ้าง (4)	ประกาศเชิญ ชวน (5)	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ นามสัญญา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลง นามสัญญาไป เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ค.ค./ป.ป.ป)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
95 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
96 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
97 เครื่องรับหน้า คำบอกเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.0500						0.0500	ม.ค.60		0.0500									0.0500	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
98 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
99 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
100 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลระโงก อำเภอโคกขี้ จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
101 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
102 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลประหาร อำเภอประหาร จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
103 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
104 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
105 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสีบัว อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
106 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
107 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
108 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
109 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
110 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
111 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้ออำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
112 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
113 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลเมืองทะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
114 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
115 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	
116 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	0.0050						0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียด	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีข้างหนา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน							ดำเนินการเอง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											เหตุผลความจำเป็น (ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้เหมาะสมและชัดเจน)
		ยังไม่เริ่มดำเนินการ (2)	จัดทำร่าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อจัดจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง (6)	ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)	คาดว่าจะลงนามสัญญา(ไม่เกินไตรมาส 2) (8)		ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หลัง ก.ย. 60	รวมเงิน	
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(คค/ปปป)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
73	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
74	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
75	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลเนินฆวน อำเภอเนินฆวน จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
76	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
77	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
78	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
79	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลไร่แก้ว อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
80	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอระแวง จังหวัดสระบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
81	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
82	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลวกเหล็ก อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
83	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
84	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
85	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอรังน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
86	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
87	ก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรอำเภอ ตำบลหนองแขม อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี	1.9347			1.9347			ม.ค.60		0.2900	0.5799	0.5799	0.4850						1.9347	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ	
88	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	0.0400					0.0400	ม.ค.60		0.0400									0.0400	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
89	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	0.0300					0.0300	ม.ค.60		0.0300									0.0300	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
90	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
91	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
92	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
93	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลหนองตะกั่ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	0.0050					0.0050	ม.ค.60		0.0050									0.0050	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	
94	คอมพิวเตอร์ที่ปลัด แบบที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ทองไทร อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	0.0100					0.0100	ม.ค.60		0.0100									0.0100	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ	