



จากหน่วยงานบริหาร	3740
วันที่	11.05.25
เลขที่	314

# บันทึกข้อความ

23/52  
22/6/104

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๓๑-๓๒ ต่อ ๑๖๕๑)

ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๕๕๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน อ.ป.ส. ผ่าน ร.อ.ธ.ธนิศย์

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วยปรากฏว่า มีส่วนราชการต่าง ๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยได้ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือชักซ้อมแนวทางในการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้แจ้งเวียนทางเว็บไซต์เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นาย กิ่ง กอทอง)  
ผู้ช่วยราชการกองคลัง

๒๕๕๕  
๐๕๓๑.๕๕

(นายชวเชิด วัฒนศิริ)  
รองผู้อำนวยการกองคลัง

แผนอ ฝ่ายพัสดุ

๒๕๕๕

(นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

(นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๕๐๖.๓/ว ๓๐๕



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการตรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ด้วยปรากฏว่า มีส่วนราชการต่างๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำมาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ โดยอนุโลม แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้ว ขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หน่วยงานของทางราชการจะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจากเจตนากรณีในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในข้อ ๔.๑ กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ๑๐ จังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และข้อ ๔.๒ กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งสองช่วงระยะเวลาดังกล่าวแม้บางพื้นที่น้ำไม่ท่วมก็ตาม แต่ผู้ประกอบการย่อมได้รับผลกระทบทั้งระบบ ทำให้ไม่อาจส่งมอบหรือส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอันเกิดจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้ในการก่อสร้าง แรงงาน เส้นทางขนส่ง การคมนาคม การทำธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร และอื่นๆ เป็นต้น

๒. ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัย หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรืองด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติไปแล้ว เช่น การสั่งหยุดงาน

/เนื่องจาก...

เนื่องจากรอการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียด เป็นต้น ซึ่งช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานได้สั่งหยุดงานนั้น หากอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องหักระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลา งด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากให้ถือว่าเป็นคนละเหตุกันกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือนอกจากระเบียบปกติ โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาทับซ้อนกัน

๓. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง หากคู่สัญญาของทางราชการตกลงกันเป็นเงื่อนไขกันไว้ว่า ให้สัญญา มีผลนับแต่วันที่ให้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้เข้าทำงานแล้ว หรือกรณีคู่สัญญามีได้กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบพื้นที่ไว้ หรือมิได้กำหนดให้นับเวลาเริ่มต้นของสัญญาไว้เมื่อใด หรือกำหนดเวลาเริ่มต้นของสัญญาไว้ก็ตาม แต่ได้มีการส่งมอบพื้นที่ภายหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยแล้ว (ภายหลังวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ หรือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ) หรือกรณีอื่นใดที่กำหนดให้การเริ่มนับระยะเวลาของสัญญาหลังจากเหตุอุทกภัยได้สิ้นสุดไปแล้ว กรณีจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๔. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับเดียว แต่มีงานที่ต้องการผลสำเร็จของงานแยกต่างหากจากกัน หลายงานรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน โดยแต่ละงานมีการแจ้งเริ่มงาน กำหนดวันแล้วเสร็จของงาน และการคิดค่าปรับแยกต่างหากจากกันเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาย่อย โดยสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีการลงนามในสัญญา ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าว ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย ในช่วงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัย ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๔.๒ ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๔.๓ โดยขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา งด หรือลดค่าปรับ ให้เฉพาะงานที่ได้มีการแจ้งเริ่มงานในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุอุทกภัยหรือในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย (ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) เท่านั้น และแม้ว่างานใดจะมีระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา งด หรือลดค่าปรับ ในงานนั้นๆ ให้จำนวน ๑๘๐ วัน เช่นกัน ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาสัญญาเดิมรวมกับระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖