



ส่วนที่๑๓

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายงบประมาณ โทร. 02-6534444 ต่อ 1643-1645)

ที่ กษ 0603/ ๑-๓๔๕๑ วันที่ พฤษภาคม 2551

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ

เพื่อโปรดทราบ และปฏิบัติอย่างจริงจัง ตามที่กรมปศุสัตว์สั่งการ

(นางสาววราณี ไชยกิจเทศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร. 1643

ที่ กษ 0603/ 3458 วันที่ 16 พฤษภาคม 2551

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เรียน อธิบดีกรมปลัดสุทธินันท์ ผ่าน รอธ.ธนิศย์ (ประธานคณะทำงานเร่งรัดติดตามฯ) ผ่าน รอธ.ทฤษฎีชาติ

ตามที่ กรมฯ ได้สั่งการให้กองคลัง พิจารณาและกำหนดกรอบแนวทาง ในการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2551) ให้ได้ ร้อยละ 70 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 นั้น

กองคลัง ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ของกรมปลัดสุทธินันท์ แล้ว ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 มียอดเบิกจ่าย จำนวน 2,281.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.89 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด อยู่จำนวน 682.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.11 กองคลัง จึงได้จัดทำสรุปผลและแผนการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เทียบกับเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกจ่าย ตค.50-15 พค.51	คงเหลือ ณ 15พค.51	แผนการเบิกจ่าย 16 พค.-30มิย. 51	คาดว่าจะเบิกจ่าย ตค.50-30 มิย.51	เป้าหมาย การเบิกจ่าย 70%	คาดว่าจะเบิกจ่าย สูง (ต่ำ) กว่า เป้าหมาย 70%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)	(7)=(5)-(6)
งบบุคลากร	2,188.21	1,460.77	727.44	197.92	1,658.69	1,531.75	126.94
งบดำเนินงาน	1,814.96	771.58	1,043.38	248.54	1,020.12	1,270.47	(250.35)
งบลงทุน	194.50	30.64	163.86	58.57	87.21	136.15	(48.94)
งบอุดหนุน	6.31	3.70	2.61	0.12	3.82	4.42	(0.60)
งบรายจ่ายอื่น	30.24	15.16	15.08	2.63	17.79	21.17	(3.38)
<b>รวม</b>	<b>4,234.22</b>	<b>2,281.85</b>	<b>1,952.37</b>	<b>505.78</b>	<b>2,787.63</b>	<b>2,963.95</b>	<b>(176.32)</b>

(65.8%)

จากสรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยเฉพาะงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้ กรมปลัดสุทธินันท์ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 83.26 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 กองคลัง เห็นควร กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ในแต่ละงบรายจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย (70 %) ดังนี้

1. กอง/สำนัก ส่วนกลาง

- 1.1 จัดส่งเรื่องที่กอง/สำนัก ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และทำสัญญา/ออกใบสั่งแล้ว แต่ยังไม่ส่งเรื่องให้กองคลัง ทำ PO ในระบบ GFMS ส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
- 1.2 จัดส่งใบคำขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เดินทางแล้ว ,ส่งของตรวจรับแล้ว) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุต่าง ๆ รายการงบลงทุน ส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
- 1.3 เร่งรัดการตรวจรับพัสดุให้เร็วขึ้น เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551
- 1.4 เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับรายการค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้สำหรับช่วงเดือนมิย.51 – กย.51 ที่ยังมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ในประเภทต่าง ๆ และรายการงบลงทุนให้เสร็จโดยเร็ว และส่งเรื่องให้กองคลังเบิกจ่ายอย่างช้าภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 (ไม่รวมรายการที่จ่ายเป็นงวด ๆ เมื่องานเสร็จตามสัญญา)
- 1.5 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว รายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และการเดินทางได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งใบสำคัญให้กองคลัง ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน
- 1.6 คงเหลืองบประมาณไว้สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน หรือรายการที่จะจ่ายต่อเมื่องานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือ สำรองเป็นค่าซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังมิถุนายน 2551
- 1.7 รายการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ให้ส่งเรื่องให้ กองคลัง โอน เปลี่ยนแปลงรายการ อย่างช้าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
- 1.8 กอง/สำนักใด ดำเนินการไม่เป็นไปตาม ข้อ 1.1 – ข้อ 1.7 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการโอนเงินกลับเข้ากรมฯ เพื่อใช้ในงาณด้านอื่นต่อไป

2. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

- 2.1 ให้นำ PO เข้าระบบ GFMS สำหรับรายการที่ก่อนนี้ผูกพันทำสัญญา/ออกใบสั่งแล้ว ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
  - 2.2 เร่งรัดการตรวจรับพัสดุให้เร็วขึ้น เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551
  - 2.3 จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับรายการค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้สำหรับช่วงเดือนมิย.51 – กย.51 และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2551 (ไม่รวมถึงรายการที่จ่ายเป็นงวด ๆ เมื่องานเสร็จตามสัญญา)
  - 2.4 คงเหลืองบประมาณไว้สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน หรือรายการที่จะจ่ายต่อเมื่องานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือ สำรองเป็นค่าซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังมิถุนายน 2551
  - 2.5 หากหน่วยงานใด ดำเนินการไม่เป็นไปตาม ข้อ 2.1 – ข้อ 2.4 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการโอนเงินกลับเข้ากรมฯ เพื่อใช้ในงาณด้านอื่นต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการ

เห็นชอบ/ดำเนินการตามเสนอ  
- ก้อนแล้ว หน่วยงานทุกแห่งไม่ทราบ  
11ค. คือ บัญชี 16ค. ลงใน 11ค.

20 ม. 51  
(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

16 ม. 51  
(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)  
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

16 ม. 51  
นางสาวราณี ไทภักดิ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์