



ด้วยมาก

# บันทึกข้อความ

เลขที่	59159
วันที่	14 มี.ค. 54
เรื่อง	10.800 น. 565
53	9

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/1304/ว.2959 วันที่ 7 มกราคม 2554

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน รอธ.อยู่ท้อฯ

ตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1304/ว 2959 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 และเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาค อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงภายในไตรมาส 3 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้กรมปศุสัตว์ จัดทำสรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2554 ตามแบบรายงาน สศก. 2 ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลในภาพรวมกระทรวงเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำสรุป ตามแบบรายงาน สศก. 2 ดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2553) เรียบร้อยแล้ว ตามแบบรายงานฯ ที่แนบ สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

	แผนเบิกจ่ายทั้งปี (ตาม พ.ร.บ.)	แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53	ผลเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53
- ค่าครุภัณฑ์	132,410,900.00 /	17,975,590.00 /	12,898,335.15 /
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,383,600.00 /	1,154,400.00 /	242,250.00 /
รวมทั้งสิ้น	<u>175,794,500.00 /</u>	<u>19,129,990.00 /</u>	<u>13,140,585.15 /</u>

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.48 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ สิ้นไตรมาส 1 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 10) ซึ่งเป็นรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่องหนผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 28,360 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 13,141 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่องหนผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 15,219 ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่องหนผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 147,435 ล้านบาท ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMS แล้ว สรุปได้ ดังนี้

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. สลก. (สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) จำนวนเงิน 6,468, <sup>1</sup> ล้านบาท (4 หน่วยงาน) <i>กรมการช่างสิบหมู่ สทง. ๗๗๖๐.</i>	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) <i>สนง.ปศจ.บุรีรัมย์</i> - อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMS (1 รายการ) <i>สนง.ปศจ.สุรินทร์</i> - กำหนดราคากลางท้องถิ่น (1 รายการ) <i>สนง.ปศจ.เชียงใหม่</i> - อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิมและประกาศ สอบราคา (1 รายการ) <i>สนง. ปศจ. พิษณุโลก</i>	1.617 <sup>1</sup> ล้านบาท 1.617 <sup>1</sup> ล้านบาท 1.617 <sup>1</sup> ล้านบาท 1.617 <sup>1</sup> ล้านบาท
2. สสท. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34 รายการ) จำนวนเงิน 1,260, <sup>1</sup> ล้านบาท (12 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ฯ ( 29 รายการ) - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ ฯ ( 5 รายการ)	0.989 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.271 <sup>1</sup> ล้านบาท
3. สสช. (ครุภัณฑ์ 11 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ ) จำนวนเงิน 38,811 <sup>1</sup> ล้านบาท (5 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (11 รายการ) 1. ขออนุมิตินำร่าง TOR ลงเว็บไซต์ (8 รายการ) 2. รอกกรมฯ ขออนุมิต Spec. (1 รายการ) 3. ประกาศประกวดราคา ( 1 รายการ) 4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) รอแบบแปลน	23.417 <sup>1</sup> ล้านบาท 9.355 <sup>1</sup> ล้านบาท 4.135 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.104 <sup>1</sup> ล้านบาท 1.800 <sup>1</sup> ล้านบาท
4. สพส. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 25,110 <sup>1</sup> ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- ขอความเห็นชอบ (1 รายการ)	25.110 <sup>1</sup> ล้านบาท
5. สพท. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวนเงิน 0,918, <sup>1</sup> ล้านบาท (5 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ - (2รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ (1 รายการ) 2. ขออนุมัติจัดซื้อฯ (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (3 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ (1 รายการ) 2. อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMS (2 รายการ)	0.042 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.009 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.289 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.578 <sup>1</sup> ล้านบาท
6. กบส. (ครุภัณฑ์ 5 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวนเงิน 5,063, <sup>1</sup> ล้านบาท (6 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (5 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ (2 รายการ) 2. ยกเลิกการจัดซื้อฯ ครั้งที่ 2 (2 รายการ) 3. สรุปผลการจัดซื้อและลงนามในสัญญา (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (3 รายการ) 1. กำหนดราคากลางท้องถิ่น (1 รายการ) 2. ยกเลิกการจัดซื้อฯ ครั้งที่ 2 (2 รายการ)	1.273 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.385 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.751 <sup>1</sup> ล้านบาท 2.170 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.484 <sup>1</sup> ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
7. กอส. (ครุภัณฑ์ 17 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 10,096, <sup>1</sup> ล้านบาท (7 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (17 รายการ) 1. ประกาศสอบราคาฯ (4 รายการ) 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ฯ (4 รายการ) 3. ยกเลิกการจัดซื้อฯ ครั้งที่ 2 (4 รายการ) 4. อยู่ระหว่างร่าง TOR (3 รายการ) 5. สรุปผลการจัดซื้อฯ (1 รายการ) 6. อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMS (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง – อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMS (1 รายการ) สอ.เพชรบูรณ์	0.199 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.199 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.199 <sup>1</sup> ล้านบาท 2.755 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.800 <sup>1</sup> ล้านบาท 1.140 <sup>1</sup> ล้านบาท 4.804 <sup>1</sup> ล้านบาท
8. สคบ. (ครุภัณฑ์ 5 รายการ) จำนวนเงิน 8,053, <sup>1</sup> ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (4 รายการ) - ครุภัณฑ์สนาม – ขอความเห็นชอบ (1 รายการ)	3.553 <sup>1</sup> ล้านบาท 4.500 <sup>1</sup> ล้านบาท
9. สทช. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 11,060 <sup>1</sup> ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMS (1 รายการ)	11.060 <sup>1</sup> ล้านบาท
10. สทป. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 14,602, <sup>1</sup> ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. แก้ไขแบบแปลน (2 รายการ) สทป. ศพท.สระบุรี	2.090 <sup>1</sup> ล้านบาท 12.512 <sup>1</sup> ล้านบาท
11. สตส. (ครุภัณฑ์ 22 รายการ) จำนวนเงิน 23,900, <sup>1</sup> ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (4 รายการ) - สรุปผลการจัดซื้อฯ (13 รายการ) - ขออนุมัติจัดซื้อฯ (3 รายการ) - ประกาศสอบราคาและประกวดราคา ฯ (2 รายการ)	8.813 <sup>1</sup> ล้านบาท 9.950 <sup>1</sup> ล้านบาท 0.093 <sup>1</sup> ล้านบาท 5.044 <sup>1</sup> ล้านบาท
รวม (1 – 11) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMS จำนวน 114 รายการ เป็นเงิน 145,341 <sup>1</sup> ล้านบาท (47 หน่วยงาน)		145.341 <sup>1</sup> ล้านบาท
12. คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 2,094, <sup>1</sup> ล้านบาท		2.094 <sup>1</sup> ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	147.435 <sup>1</sup> ล้านบาท

