



810
7/1/55
799/55

บันทึกข้อความ

| | |
|--------|---------------|
| งาน | บันทึกบริการ |
| เลขที่ | ๗๗ |
| วันที่ | 21 มี.ค. 2555 |
| เวลา | ๑๕.๑๖ น. |
| ๙๓๔ | ๖ |

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/799

วันที่ 13 มีนาคม 2555

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน รอธ.ธนิตย์ฯ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 15 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบกับสำนักงบประมาณได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กรมปศุสัตว์ในระบบ GFMS เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งวดที่ 1 ครั้งที่ 51 ผ่านระบบ GFMS ตามวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้กองคลังภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) และรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปได้ดังนี้

| | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------|-----------------------|-------------|
| (1) แผนเบิกจ่าย(ทั้งปี) ปี 2555 (ตาม พ.ร.บ.) | 132,011,000 | 42,865,000 | 174,876,000 |
| (2) แผนเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 29 ก.พ. 55) | - | - | - |
| (3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 29 ก.พ. 55) | - | - | - |
| (4) ก่อหนี้ผูกพัน | - | - | - |
| (5) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (4) | 132,011,000 | 42,865,000 | 174,876,000 |
| (ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี) | | | |

สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (และคหณ/ในสัญญา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการ

1. กองแผนงาน เร่งรัดและติดตาม คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. สำนัก/กอง ติดตามเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนดไว้ใน แบบ งปม.55/1
3. อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

อนุมัติ
ท. ๑๐๒.
อ. ๑๐๒.
ธนิตย์

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
๑๒ มี.ค. ๕๕
๑๑.๑๐.๕๕

13 มี.ค. 55
17 มี.ค. 55
พร.ธ.น. 19 มี.ค. 55
นางยีนจิต ทองยงค์

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ข้อมูลจากระบบ GFMS)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

| ลำดับที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS) | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ | แผน ก่อหนี้ | แผน เบิกจ่าย | อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ | | | | |
|----------|---|---|-------|---------|----------------|------------|---------------|------------------|---|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | (1) | | | | | | | | | | | (2) | (4) = (1)+(2)+/- (3) | (5) | (6) = (4) - (5) |
| 1 | กองแผนงาน | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | 1 | คัน | 1,138,000 | 1,138,000 | | 1,138,000 | | 1,138,000 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 2 | ศูนย์สารสนเทศ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | 2 | เครื่อง | 304,000 | 608,000 | | 608,000 | | 608,000 | | - | มีค. 55 | เมย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 3 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า | 1 | เครื่อง | 134,800 | 134,800 | | 134,800 | | 134,800 | | - | มีค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 4 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) | 1 | เครื่อง | 3,186,000 | 3,186,000 | | 3,186,000 | | 3,186,000 | | - | เมย 55 | กค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 5 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยระบบ Pulsed-Field gel electrophoresis | 1 | เครื่อง | 1,530,000 | 1,530,000 | | 1,530,000 | | 1,530,000 | | - | มีค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 6 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | เครื่องวิเคราะห์สารพิษและปริมาณสารระเหยยากพร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 3,916,400 | 3,916,400 | | 3,916,400 | | 3,916,400 | | - | มีค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 7 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 2,889,000 | 2,889,000 | | 2,889,000 | | 2,889,000 | | - | มีค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 8 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส | 1 | ตู้ | 387,000 | 387,000 | | 387,000 | | 387,000 | | - | มีค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | รอกรมฯอนุมัติ Spec | | | | |
| 9 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดบรรจุ 720 ลิตร | 1 | ตู้ | 268,200 | 268,200 | | 268,200 | | 268,200 | | - | มีค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 10 | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (BSL3) | 1 | แห่ง | 10,800,000 | 10,800,000 | | 10,800,000 | | 10,800,000 | | - | เมย 55 | กค. 55 สค. 55 กย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 11 | ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เครื่องอ่าน Elisa Reader พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 405,000 | 405,000 | | 405,000 | | 405,000 | | - | กพ. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 12 | ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบอบแห้ง (Autoclave with dryer) | 1 | เครื่อง | 288,000 | 288,000 | | 288,000 | | 288,000 | | - | กพ. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 13 | สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องวัดความเร็วลม | 62 | เครื่อง | 14,850 | 920,700 | | 920,700 | | 920,700 | | - | มิย. 55 | กย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | รอกรมฯอนุมัติ Spec | | | | |
| 14 | สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ | 62 | เครื่อง | 14,850 | 920,700 | | 920,700 | | 920,700 | | - | มิย. 55 | กย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | รอกรมฯอนุมัติ Spec | | | | |
| 15 | สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องวัดแสงชนิดพกพา | 62 | เครื่อง | 14,850 | 920,700 | | 920,700 | | 920,700 | | - | มิย. 55 | กย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | รอกรมฯอนุมัติ Spec | | | | |
| 16 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทิวขวาง | เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี | 1 | เครื่อง | 144,000 | 144,000 | | 144,000 | | 144,000 | | - | มีค. 55 | เมย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 17 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เมย 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 18 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร | 1 | ใบ | 34,200 | 34,200 | | 34,200 | | 34,200 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |
| 19 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว | ปรับปรุงโรตารีแบบก้างปลา | 1 | หลัง | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | - | กพ. 55 | เมย 55 พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|--|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 21 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 22 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร | 1 | ใบ | 34,200 | 34,200 | | 34,200 | | 34,200 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 23 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | - | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 24 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำปางกลาง | ปรับปรุงคอกทดสอบโคเนื้อ ขนาด 20 X 40 เมตร | 3 | คอก | 160,000 | 480,000 | | 480,000 | | 480,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 25 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 26 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เลย | ปรับปรุงโรงเรือนโคพันธุ์ ขนาด 16 x 39 เมตร | 1 | หลัง | 401,500 | 401,500 | | 401,500 | | 401,500 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 27 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เลย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 28 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ | เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน □ | 1 | เครื่อง | 315,000 | 315,000 | | 315,000 | | 315,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 29 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 30 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 31 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี | เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ ชนิด Single Chop | 1 | เครื่อง | 261,000 | 261,000 | | 261,000 | | 261,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 32 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 33 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 34 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร | 1 | ใบ | 34,200 | 34,200 | | 34,200 | | 34,200 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 35 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 36 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม | เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี | 1 | เครื่อง | 144,000 | 144,000 | | 144,000 | | 144,000 | | - | มี.ค. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 37 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 38 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 39 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 40 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 41 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|---|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | (1) | | | | | | | | | | | (2) | (4) = (1)+(2)+/-(3) |
| 42 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 43 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 1 | เครื่อง | 62,000 | 62,000 | | 62,000 | | 62,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 44 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง | โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขนาด 5x15 เมตร | 3 | หลัง | 400,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 มิ.ย. 55 ส.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 45 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง | ป้อมยามพร้อมห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อ | 1 | แห่ง | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 มิ.ย. 55 ส.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 46 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง | บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อระบบสเปรย์ | 1 | แห่ง | 250,000 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 มิ.ย. 55 ส.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 47 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 48 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี | ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร | 1 | ใบ | 34,200 | 34,200 | | 34,200 | | 34,200 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 49 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 50 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 51 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา | เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน □ | 1 | เครื่อง | 315,000 | 315,000 | | 315,000 | | 315,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 52 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา | เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน | 1 | เครื่อง | 315,000 | 315,000 | | 315,000 | | 315,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 53 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 54 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 55 | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 56 | สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ | จอบหมุน (ส่วนกลาง) | 1 | เครื่อง | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 57 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 58 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว | เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง | 1 | เครื่อง | 198,000 | 198,000 | | 198,000 | | 198,000 | | - | มี.ค. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 59 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | เครื่องกวนแม่เหล็กชนิดแผ่นความร้อน (Hot Plate Stirrer) | 1 | เครื่อง | 29,700 | 29,700 | | 29,700 | | 29,700 | | - | เม.ย 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 60 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) | 1 | ตู้ | 513,000 | 513,000 | | 513,000 | | 513,000 | | - | มี.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 61 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | เครื่องซังไฟฟ้าชนิดนิยม 4 ตำแหน่ง | 1 | เครื่อง | 128,700 | 128,700 | | 128,700 | | 128,700 | | - | มี.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 62 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร | 1 | เครื่อง | 171,000 | 171,000 | | 171,000 | | 171,000 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 63 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง | 63,900 | 63,900 | | 63,900 | | 63,900 | | - | เม.ย 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|--|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 คิวบิกฟุต | 1 | ตู้ | 14,400 | 14,400 | | 14,400 | | 14,400 | | - | เม.ย 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 65 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 66 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 67 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 68 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 69 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 70 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 71 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย | จอบหมุน | 1 | เครื่อง | 55,330 | 55,330 | | 55,330 | | 55,330 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 72 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 73 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 74 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม | บ่อบาดาล | 1 | บ่อ | 293,500 | 293,500 | | 293,500 | | 293,500 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 75 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 76 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 77 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 78 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 79 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 80 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร | จอบหมุน | 1 | เครื่อง | 55,330 | 55,330 | | 55,330 | | 55,330 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 81 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 82 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ | จอบหมุน | 1 | เครื่อง | 55,330 | 55,330 | | 55,330 | | 55,330 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 83 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 84 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย | เครื่องอัดหญ้าแห้งกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร | 1 | เครื่อง | 441,000 | 441,000 | | 441,000 | | 441,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 85 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 86 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร | เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน | 1 | เครื่อง | 315,000 | 315,000 | | 315,000 | | 315,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|-------------------------------------|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | (1) | | | | | | | | | | | (2) | (4) = (1)+(2)+(-3) |
| 87 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 88 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 89 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 90 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี | เครื่องเกี่ยพ่วงรวมกอง | 1 | เครื่อง | 198,000 | 198,000 | | 198,000 | | 198,000 | | - | ก.พ. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 91 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 92 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร | เครื่องอัดหญ้าแห้งหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร | 1 | เครื่อง | 441,000 | 441,000 | | 441,000 | | 441,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 93 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 94 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล | เครื่องอัดหญ้าแห้งหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร | 1 | เครื่อง | 441,000 | 441,000 | | 441,000 | | 441,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 95 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 96 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 97 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง | เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน | 1 | เครื่อง | 315,000 | 315,000 | | 315,000 | | 315,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 98 | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 99 | สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ | เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ | 1 | ชุด | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 100 | สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ | เครื่องเหยียบปั่นเม็ดเลือด แบบตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 101 | สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ | กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา | 1 | กล่อง | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 102 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต | 1 | ตู้ | 19,000 | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 103 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน | 2 | เครื่อง | 9,700 | 19,400 | | 19,400 | | 19,400 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 104 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | รถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี. | 2 | คัน | 53,000 | 106,000 | | 106,000 | | 106,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 105 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น | 1 | คัน | 896,000 | 896,000 | | 896,000 | | 896,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 106 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า | 2 | ชุด | 15,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 107 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | โครงเหล็กเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 31,500 | 31,500 | | 31,500 | | 31,500 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 108 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | ช่องเหล็กบังคับสัตว์ | 2 | ชุด | 15,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 109 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | โต๊ะทดลอง | 1 | ตัว | 7,200 | 7,200 | | 7,200 | | 7,200 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|---|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | (1) | | | | | | | | | | | (2) | (4) = (1)+(2)+/-(3) |
| 110 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | ตู้เก็บสารเคมี | 1 | ตู้ | 7,200 | 7,200 | | 7,200 | | 7,200 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 111 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ | 1 | ตู้ | 7,100 | 7,100 | | 7,100 | | 7,100 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 112 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบพอกอากาศ/ขนาด 36000 บีทียู | 1 | เครื่อง | 43,500 | 43,500 | | 43,500 | | 43,500 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 113 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | ป้ายชื่อด่านพร้อมโครงเหล็ก | 1 | ชุด | 14,900 | 14,900 | | 14,900 | | 14,900 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 114 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร | 2 | ใบ | 18,000 | 36,000 | | 36,000 | | 36,000 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 115 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | โครงเหล็กตัดหัวป้ายประชาสัมพันธ์ | 1 | ชุด | 22,500 | 22,500 | | 22,500 | | 22,500 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 116 | ด่านกักสัตว์เชียงราย | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อย กว่า 12 ล้านพิกเซล | 1 | กล้อง | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | - | มีค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 117 | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร | 140 | ใบ | 34,200 | 4,788,000 | | 4,788,000 | | 4,788,000 | | - | มีค. 55 | สค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 118 | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร | 140 | ใบ | 14,850 | 2,079,000 | | 2,079,000 | | 2,079,000 | | - | มีค. 55 | สค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 119 | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร | 55 | ใบ | 34,200 | 1,881,000 | | 1,881,000 | | 1,881,000 | | - | มีค. 55 | สค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 120 | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ | เครื่อง Real time Ultrasound | 1 | เครื่อง | 1,800,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | - | มีค. 55 | สค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 122 | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ | เครื่องวัดค่าออสโมลาลิตี ของสารละลาย | 1 | เครื่อง | 405,000 | 405,000 | | 405,000 | | 405,000 | | - | เมย. 55 | กค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 121 | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ | พ่อพันธุ์โคเนื้อ | 8 | ตัว | 1,000,000 | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | - | เมย. 55 | กค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 124 | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค ตะวันออกเชียงใหม่ | เครื่องวัดค่าออสโมลาลิตี ของสารละลาย | 1 | เครื่อง | 405,000 | 405,000 | | 405,000 | | 405,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 123 | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค ตะวันออกเชียงใหม่ | ถังสต็อคน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร | 1 | ใบ | 1,147,400 | 1,147,400 | | 1,147,400 | | 1,147,400 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 125 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 2 | เครื่อง | 135,000 | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 | | - | พค. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 126 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน | โรงเรือนเลี้ยงแพะ ขนาดประมาณ 6x18 เมตร | 1 | หลัง | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | | - | มีค. 55 | กค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 127 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เมย. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 128 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ชลบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เมย. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 129 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เมย. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 130 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เมย. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 131 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เมย. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 132 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|---|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 134 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 135 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี | เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง | 1 | เครื่อง | 270,000 | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 | | - | มี.ค. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 136 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 137 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 138 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 139 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีห้วยขวาง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 140 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 141 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า | 1 | เครื่อง | 134,800 | 134,800 | | 134,800 | | 134,800 | | - | มี.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 142 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก | ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) | 1 | ตู้ | 513,000 | 513,000 | | 513,000 | | 513,000 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 143 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก | เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ | 1 | เครื่อง | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | - | มี.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 144 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 145 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวี-วิสิเบิล แบบ ลำแสงคู่พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 577,800 | 577,800 | | 577,800 | | 577,800 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |
| 146 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายภาพ และชุดประมวลผล | 1 | ชุด | 675,000 | 675,000 | | 675,000 | | 675,000 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |
| 147 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 148 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) | เครื่องตัดเนื้อเยื่อแช่แข็ง | 1 | เครื่อง | 963,700 | 963,700 | | 963,700 | | 963,700 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | เปิดซองสอบราคา | | |
| 149 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสุโขทัย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 150 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาชัยราช | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 151 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 152 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครเพลทชนิดควบคุมอุณหภูมิ | 1 | เครื่อง | 765,000 | 765,000 | | 765,000 | | 765,000 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 153 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องหล่อลึงก์พาราฟิน (Tissue embeddingcenter) | 1 | เครื่อง | 450,000 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|-------------------------------------|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนาฬิกา | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 155 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 156 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 6 | เครื่อง | 16,150 | 96,900 | | 96,900 | | 96,900 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 157 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 158 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 159 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 7 | เครื่อง | 16,150 | 113,050 | | 113,050 | | 113,050 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 160 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 11 | เครื่อง | 16,150 | 177,650 | | 177,650 | | 177,650 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 161 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 9 | เครื่อง | 16,150 | 145,350 | | 145,350 | | 145,350 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 162 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 1 | หลัง | 31,000 | 31,000 | | 31,000 | | 31,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |
| 163 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) | 1 | คัน | 765,000 | 765,000 | | 765,000 | | 765,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |
| 164 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ขนาด 8 x 10 เมตร | 1 | หลัง | 360,000 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |
| 165 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 5 | เครื่อง | 16,150 | 80,750 | | 80,750 | | 80,750 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 166 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 9 | เครื่อง | 16,150 | 145,350 | | 145,350 | | 145,350 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 167 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 6 | เครื่อง | 16,150 | 96,900 | | 96,900 | | 96,900 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 168 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 169 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 170 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 3 | คัน | 39,000 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 | | - | เม.ย 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 171 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 18 | เครื่อง | 16,150 | 290,700 | | 290,700 | | 290,700 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 172 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 173 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 12 | เครื่อง | 16,150 | 193,800 | | 193,800 | | 193,800 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 174 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 175 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 3 | คัน | 39,000 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 | | - | เม.ย 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 176 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|------------------------------------|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 178 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 179 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 180 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 181 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 182 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 183 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 12 | เครื่อง | 16,150 | 193,800 | | 193,800 | | 193,800 | | - | พค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 184 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี | 1 | คัน | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | | - | กพ. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัด จ้าง | | |
| 185 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 6 | เครื่อง | 16,150 | 96,900 | | 96,900 | | 96,900 | | - | เม.ย. 55 | พค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 186 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 187 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 188 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 16 | เครื่อง | 16,150 | 258,400 | | 258,400 | | 258,400 | | - | พค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 189 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 190 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 3 | คัน | 39,000 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 | | - | เม.ย. 55 | เม.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 191 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 15 | เครื่อง | 16,150 | 242,250 | | 242,250 | | 242,250 | | - | พค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 192 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 3 | คัน | 39,000 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 | | - | เม.ย. 55 | เม.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 193 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 194 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี | 1 | คัน | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | | - | กพ. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัด จ้าง | | |
| 195 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน | รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี | 1 | คัน | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | | - | กพ. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัด จ้าง | | |
| 196 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 197 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 198 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน | รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี | 1 | คัน | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | | - | กพ. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัด จ้าง | | |
| 199 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 200 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มีค. 55 | มีค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 201 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 15 | เครื่อง | 16,150 | 242,250 | | 242,250 | | 242,250 | | - | พค. 55 | มิย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|--|---|-------|---------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | (1) | | | | | | | | | | | (2) | (4) = (1)+(2)+/(3) |
| 202 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 6 | เครื่อง | 16,150 | 96,900 | | 96,900 | | 96,900 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 203 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดห้วยธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 7 | เครื่อง | 16,150 | 113,050 | | 113,050 | | 113,050 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 204 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 9 | เครื่อง | 16,150 | 145,350 | | 145,350 | | 145,350 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 205 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | หลังคาถบรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 1 | หลัง | 31,000 | 31,000 | | 31,000 | | 31,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 206 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) | 1 | คัน | 765,000 | 765,000 | | 765,000 | | 765,000 | | - | ก.พ. 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 207 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 208 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 8 | เครื่อง | 16,150 | 129,200 | | 129,200 | | 129,200 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ประกาศสอบราคา | | |
| 209 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก | รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี | 1 | คัน | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | | - | ก.พ. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ/ออกแบบ | | |
| 210 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 5 | เครื่อง | 16,150 | 80,750 | | 80,750 | | 80,750 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 211 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 212 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 213 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 3 | คัน | 39,000 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 | | - | เม.ย 55 | เม.ย 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 214 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 11 | เครื่อง | 16,150 | 177,650 | | 177,650 | | 177,650 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 215 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 216 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 9 | เครื่อง | 16,150 | 145,350 | | 145,350 | | 145,350 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 217 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 218 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | คัน | 39,000 | 78,000 | | 78,000 | | 78,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 219 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 7 | เครื่อง | 16,150 | 113,050 | | 113,050 | | 113,050 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 220 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 7 | เครื่อง | 16,150 | 113,050 | | 113,050 | | 113,050 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 221 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 5 | เครื่อง | 16,150 | 80,750 | | 80,750 | | 80,750 | | - | เม.ย 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 222 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | คัน | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | - | มี.ค. 55 | มี.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 223 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 9 | เครื่อง | 16,150 | 145,350 | | 145,350 | | 145,350 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 224 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส | โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ขนาด 8 x 10 เมตร | 1 | หลัง | 360,000 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 | | - | ก.พ. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ทำรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |

| ลำดับ ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ | จำนวน | | ได้รับตาม พรบ. | | โอนเพิ่ม (ลด) | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน | งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน) | คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน) | แผน ก่อนนี้ (ว/ด/ป) | แผน เบิกจ่าย (ว/ด/ป) | อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการ ดำเนินการ | หมายเหตุ | | |
|--------------|---|--|-------|---------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| | | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| | | | | | | (1) | | | | | | | | | | | | |
| 225 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า | 1 | ระบบ | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | - | เม.ย. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 226 | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ชุดสก็ด ระเบียบ และล้างระบบปิดอย่างอัตโนมัติ พร้อม อุปกรณ์ | 1 | ชุด | 24,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 | | 24,000,000 | | - | มิ.ย. 55 | ก.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 227 | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ 725 ลิตร | 1 | ตู้ | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | - | มิ.ย. 55 | ก.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 228 | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องแกสโครมาโทกราฟีพีแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิด ความสามารถในการแยกมวลสูง (GC-HRMS) พร้อม อุปกรณ์ | 1 | ชุด | 35,200,000 | 35,200,000 | | 35,200,000 | | 35,200,000 | | - | มิ.ย. 55 | ก.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 229 | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องวิเคราะห์ไดออกซินขั้นคัดกรองด้วยเทคนิค GC-MS/MS พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 10,500,000 | 10,500,000 | | 10,500,000 | | 10,500,000 | | - | มิ.ย. 55 | ก.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 230 | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไดออกซิน | 1 | แห่ง | 27,000,000 | 27,000,000 | | 27,000,000 | | 27,000,000 | | - | เม.ย. 55 | ก.ค. 55 ส.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 231 | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 232 | ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1 | เครื่อง | 16,150 | 16,150 | | 16,150 | | 16,150 | | - | เม.ย. 55 | พ.ค. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| 233 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 6 | เครื่อง | 16,150 | 96,900 | | 96,900 | | 96,900 | | - | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | | | |
| | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | รวมทั้งสิ้น | | 174,876,000 | - | 174,876,000 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | ค่าครุภัณฑ์ | | 132,011,000 | - | 132,011,000 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 42,865,000 | - | 42,865,000 | - | - | | | | | | |