



# บันทึกข้อความ

121

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร	
เลขรับที่	119
วันที่	- 5 ส.ค. 2562
เวลา	13:09
สฟศ	9

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ โทร. 1650)

ที่ กษ 0603/ ๒๒๒ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอจัดส่งแบบรายงานผลการก่องหนผู้กผันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม 2562  
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0606/2120 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประมวลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทุกหน่วยงานเพื่อรายงานผลการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่ายลงทุน โดยจัดส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง E-mail: bud2553@gmail.com เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และได้จัดทำแบบรายงานผลการก่องหนผู้กผันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหน่วยงานได้ดำเนินการก่องหนผู้กผันในระบบ GFMS สรุปได้ ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

## 1. ผลการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายเงิน

ประเภท	ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)		ก่องหนผู้กผัน		เบิกจ่ายเงิน		คงเหลือยังไม่ได้ก่องหน		เงินเหลือจ่าย
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน
งบลงทุน	1,426	747.8002	57	182.5543 (24.41%)	1,298	540.4332 (72.27%)	71	16.8476 (2.25%)	7.9651 (1.07%)
งบอุดหนุนทั่วไป	15	2.1000	-	-	14	1.9600 (93.33%)	1	0.1400 (6.67%)	-
รวม	1,441	749.9002	57	182.5543 (24.34%)	1,312	542.3932 (72.33%)	72	16.9876 (2.27%)	7.9651 (1.06%)

## 2. สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลการก่องหน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ตามข้อมูลการจัดทำแผน ก่องหนงบลงทุนที่กองแผนงานจัดส่งมา)

สถานะเงินงบประมาณ	ก่องหน				คงเหลือยังไม่ได้ก่องหน		เบิกจ่าย			
	แผน		ผล		รายการ	วงเงิน	แผน		ผล	
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
รวม	-	-	50	44.1969	-	-	2	19.5000	61	31.6770
- เงินไตรมาสที่ 1 - 2	-	-	44	13.0039	-	-	0	00.0000	58	28.5455
- เงินไตรมาสที่ 3 - 4	-	-	6	31.1930	-	-	2	19.5000	3	3.1315

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสที่ 4 สะสม เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 100 (สิ้นเดือนกันยายน 2562) จากรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 542.3932 คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 27.67 ก่องหนผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 182.5543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.34 ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน เป็นจำนวน 16.9876 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนดังนี้

2.1 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 11.5117 ล้านบาท  
2.2 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2.5910 ล้านบาท (กยล.)

2.3 รอลงนามในสัญญา จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 2.8849 ล้านบาท

3. รายการงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 7.9651 ล้านบาท ทั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติในหลักการให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการฯ ตามที่หน่วยงานเสนอขอมาแล้ว อยู่ระหว่างกองคลังดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่กองคลัง เสนอ **โปรด**

**1. สั่งการ** ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1.1 รายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

1.2 สำหรับรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดตรวจรับ/ส่งมอบ (ตามสัญญาและวงงาน) และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**2. อนุญาต**

2.1 นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง และสำเนาเรียนท่าน รอช. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อทราบ ต่อไป

2.2 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง E-mail: [bud2553@gmail.com](mailto:bud2553@gmail.com)

2.3 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง E-mail : [wanon6@gmail.com](mailto:wanon6@gmail.com)

2.4 ส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทาง E-mail : [manage@dld.go.th](mailto:manage@dld.go.th)

(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเดช สมิปรณ)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
- 5 ส.ค. 2562

ดำเนินการตามเสนอ

**อนุญาต**

(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

- ๖ ส.ค. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มรายงานผลการท่อน้ำผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน .....กรกฎาคม 2562.....

ของหน่วยงาน .....กรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด		ผลการท่อน้ำผูกพันและเบิกจ่ายสะสม											
หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ณ สิ้นเดือน .....กรกฎาคม 2562.....											
รายการ	วงเงิน	ก่อนและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ท่อน้ำ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถท่อน้ำได้/)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ท่อน้ำไม่ได้	คาดว่าจะท่อน้ำ ว/ด/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่ายแล้ว								อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
(1)=(3)+(5)+(9)	(2)=(4)+(6)+(7)+(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1,441	749.9002	1312	542.3932	57	0.0000	182.5543	7.9651	รวม .....72.....	16.9876				
1,441	749.9002	1312	542.3932	57	0.0000	182.5543	7.9651	72	16.9876				
								1 โค้พินคู่ผสมเทศเมียว	4.0000	สรุปผลการจัดซื้อ	รอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. 2562	กรมปศุสัตว์(เบิกแทน)
								2 เครื่องกระจายสัญญาณ (HDMI Splitter)	0.1059	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รอลงนามในสัญญา	ส.ค. 2562	สำนักงานเลขาธิการกรม
								3 ชั้นวางอุปกรณ์ความคม	0.0465	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								4 ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม	0.6039	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSILumens	0.2857	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								6 จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว	0.0352	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								7 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.2720	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								8 แผ่นเหล็กสำหรับรับจอมอนิเตอร์ไมโครโฟน	0.0595	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								9 เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง	0.0535	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								10 เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนชุดประชุม	0.0963	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								11 ไมโครโฟนสำหรับประธาน	0.0268	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								12 จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	0.0486	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								13 ลำโพงติดผนัง	0.0510	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								14 เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.2000	สรุปผลการจัดซื้อ	รอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
								15 เครื่องขังไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง	0.1011	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รอลงนามในสัญญา	ส.ค. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
								16 ปรับปรุงกันห้องกระจกอลูมิเนียมสีขาวและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.1200	สรุปผลการจัดซื้อ	รอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
								17 ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา	0.2000	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
								18 โรงเก็บพัสดุ ขนาด 120 เมตร	1.0934	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
								19 โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร	0.4693	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								20 ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง	0.1200	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
								21 ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานปศุสัตว์อะเชิงเทรา	0.4570	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอะเชิงเทรา
								22 ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอะเชิงเทรา	0.1200	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								23 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.1200	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
								24 ปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลสัตว์	0.1230	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
								25 เครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม	0.0300	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
								26 ปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ	0.1220	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
								27 ชุดเจาะบ่อบาดาล	0.0670	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."

รายการ	วงเงิน	ก่อนและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อน (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนได้/)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนไม่ได้	คาดว่าจะก่อน ว/ด/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่ายแล้ว								อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							28	ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีต	0.2130	สรุปผลการจัดซื้อ	รอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
							29	ก่อสร้างรั้ว คสล.	0.2570	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							30	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	0.0900	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
							31	ปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลสัตว์	0.1170	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
							32	ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์แม่สาย ห้องรักษาพยาบาลสัตว์	0.1200	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
							33	ไม้ค้ำประธาน(สำหรับประธาน)	0.0150	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
							34	โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน	0.0550	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							35	เก้าอี้ประชุม(ประธาน)	0.0084	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							36	ตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์	0.0045	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							37	เครื่องมือลิตมิเตอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens	0.0337	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							38	เก้าอี้ประชุม(ผู้ประชุม)	0.0420	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							39	ชุดควบคุมไม้ค้ำประชุม	0.0380	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							40	ไม้ค้ำประชุม(สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)	0.0380	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							41	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดหาระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.1400	คัดเลือกเกษตรกร	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
							42	ปรับปรุงอาคารงานบริการสุขภาพสัตว์ในส่วนภูมิภาค(สถานพยาบาลสัตว์ระดับอำเภอ)	0.1200	สรุปผลการจัดซื้อ	รอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
							43	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	0.1740	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
							44	ปรับปรุงห้องทำงานเป็นห้องรักษาสัตว์และห้องผ่าตัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัลลัย	0.1200	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รอลงนามในสัญญา	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
							45	โต๊ะประชุมยาวหัวโค้ง 12 ที่นั่ง	0.0140	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
							46	โต๊ะประชุมเหลี่ยมโค้ง	0.0053	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							47	โต๊ะทำงาน 2 ลีนซึก ขนาด 150*80*75 ซม.	0.0041	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							48	โต๊ะทำงาน 2 ลีนซึก ขนาด 120*60*75 ซม.	0.0025	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							49	โต๊ะทำงาน 2 ลีนซึก ขนาด 137*75*75 ซม.	0.0049	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							50	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9	0.0085	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							51	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเดี่ยว	0.0120	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							52	เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง	0.0048	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							53	เก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง	0.0030	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							54	เก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิงสามเหลี่ยม	0.0135	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							55	เก้าอี้รับแขก	0.0038	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							56	ตู้เอกสาร 2 บาน เปิดข้าง กลางชั้นโล่ง	0.0039	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							57	ตู้เอกสารบน-ล่าง บานปิดหีบ	0.0098	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							58	เครื่องมือลิตมิเตอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens	0.0139	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							59	จอรับภาพแบบมอดิง	0.0025	"....."	"....."	ส.ค. 2562	"....."
							60	ปรับปรุงอาคารหลังที่ว่าการอำเภอรัตนพิบูลย์ เพื่อเป็นอาคารสถานพยาบาลสัตว์ระดับอำเภอ	0.1250	"....."	"....."	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
							61	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) พร้อมหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0.7474	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รอลงนามในสัญญา	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

รายการ	วงเงิน		ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (จะบูรณาการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)						
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ		วงเงิน	สถานที่ดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนนี้ ว/ด/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
				เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย									
								62	ปรับปรุงภูมิทัศน์และโรงจอดรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	0.4840	สรุปผลการจัดซื้อ	รอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
								63	ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	0.3000	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
								64	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ (เพื่อเป็นอาคารสถานพยาบาลสัตว์ระดับอำเภอ)	0.1200	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
								65	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค พร้อมหลังคา รถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0.9004	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
								66	เครื่องบดเนื้อ ตีบลงกะตืออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6100	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา	"-----"	ส.ค. 2562	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี)
								67	เครื่องนวดแอมแบบสูญญากาศตีบลงกะตือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5100	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	"-----"
								68	ชุดทาสเจอร์รี่ ตีบลงกะตืออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6400	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	"-----"
								69	เครื่องโม่จีโนเซอร์ ตีบลงกะตือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3850	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	"-----"
								70	เครื่องแยกครีม ตีบลงกะตืออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1250	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	"-----"
								71	เครื่องปั่นเนย ตีบลงกะตืออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0650	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	"-----"
								72	ชุดผลิตเนยแข็ง ตีบลงกะตืออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2560	"-----"	"-----"	ส.ค. 2562	"-----"