



# บันทึกข้อความ

2599  
 กลุ่มช่วยอำนาจการน้การบริหาร  
 เลขบ้ช้ 3119  
 วันที่ 1 / 10.ค. 2563  
 เวลา 9:56  
 1668 3

ส่วนราชการ..... กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ 0603/ 2693 วันที่ 10 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อกั้นผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ.....  
 พ.ศ. 2563 ณ เดือนกันยายน 2563

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อกั้นผูกพันสำหรับ  
 งบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตาม พรบ	668,957,500.00	146,032,100.00	814,989,600.00
2. หัก พรบ. โอน	52,796,900.00 (7.89%)	17,292,200.00 (11.84%)	70,089,100.00 (8.60%)
3. งบลงทุนคงเหลือ หลัง พรบ. โอน	616,160,600.00 (92.11%)	128,739,900.00 (88.16%)	744,900,500.00 (91.40%)
4. หัก โอนเปลี่ยนแปลง	2,321,564	(6,490,919)	(4,169,355)
5. งบลงทุนคงเหลือตามระบบ GFMS	618,482,164	122,248,981	740,731,145
6. หัก ก่อกั้นผูกพัน	122,908,537 (19.87%)	38,248,672.10 (31.29%)	161,157,209.10 (21.76%)
7. หัก เบิกจ่ายเงิน	484,984,769.47 (78.42%)	78,530,451.22 (64.24%)	563,515,220.69 (76.08%)
8. หัก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	8,876,164 (1.44%)	4,607,300 (3.77%)	13,483,464 (1.82%)
9. งบลงทุนคงเหลือ	1,712,857.53 (0.28%)	862,557.68 (0.71%)	2,575,415.21 (0.35%)

งบลงทุนที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 13,483,464 บาท จำแนกเป็น

ก. รอผลพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,978,200 บาท

- ตาม พรบ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,250,000 บาท

- งบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,728,200 บาท

ข. รายการที่ได้รับจากงบลงทุนเหลือจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ/ลงนามในสัญญา

จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 10,505,100 บาท

/ทั้งนี้....

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ลงทุนไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 จากรายงานข้างต้น ผลการเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 563,515,220.69 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 76.08 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 23.92 และได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันในระบบ GFMS แล้ว  
อยู่ระหว่างส่งมอบ/ตรวจรับตามงวดงาน เป็นจำนวน 161,157,209.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายละเอียดย  
ตามรายงานฯ ที่แนบ ทั้งนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่จะพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

- 1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail: bud2553@gmail.com
- 4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e - mail: Petchlamail.petch@gmail.com

- อนุญาต



(นายสรวิศ ธานิต)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

  
8 ต.ค. ๖3  
(นางสาววันทนา ชรรยงยศ)  
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๙ ต.ค. ๖๓

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้กักขังและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักขังและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น <i>(ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)</i>				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,673	740.7311	1,603	563.5152	55		161.1572	2.5754	15	13.4833			
								1				
								2				
								3				
								4				
								5				
								6				
								7				
								8				
								9				
								10				

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่าจะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								11	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า	0.7500	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								12	ใบมีดตัดหญ้า	0.0740	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								13	ผานพรวนชนิด 6 จาน	0.0490	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								14	เครื่องขังสัตว์ใหญ่ ขนาด 1,200 กิโลกรัม	0.0696	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								15	ปรับปรุงหอประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร สัตว์มหาสารคาม	0.9000	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

\* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนดำเนินงาน
- 7 = งานดำเนินการเอง มีแผนดำเนินการแล้ว

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2020 สำหรับ รหัสงบประมาณ

ข้อผู้ใ้ 0706A02

หน้าที่ 1 จาก 1

วันที่ 30.09.2020 เวลา 21:32:24

หน่วย : บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ	740,731,145.00	13,483,300.00	161,157,209.10	563,515,220.69	2,575,415.21
* 0700611779110001 เครื่องตัดศ 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	749,000.00 749,000.00			749,000.00 749,000.00	
* 0700611779110002 รถพารัมแทรก 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	750,000.00 750,000.00	750,000.00 750,000.00			
* 0700611779110003 ใบมีดคั้นหน้ 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	74,000.00 74,000.00	74,000.00 74,000.00			
* 0700611779110004 ผานพรวนชนิด 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	49,000.00 49,000.00	49,000.00 49,000.00			
* 0700611779110005 เครื่องขัง 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	69,600.00 69,600.00	69,600.00 69,600.00			
* 0700611779120001 เครื่องอัดค 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	7,419,400.00 7,419,400.00			7,410,000.00 7,410,000.00	9,400.00 9,400.00
* 0700611779120002 เครื่องจักร 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	1,571,000.00 1,571,000.00			1,571,000.00 1,571,000.00	
* 0700611779120003 รถพารัมแทรก 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	1,070,000.00 1,070,000.00			1,070,000.00 1,070,000.00	
* 0700611779120004 รถยกขนย้ายค 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	2,700,000.00 2,700,000.00			2,698,005.00 2,698,005.00	1,995.00 1,995.00
* 0700611779410001 บ่อหญ้าหมัก 6311320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,463,000.00 1,463,000.00			1,463,000.00 1,463,000.00	
* 07006117B1110001 เครื่องตัดศ 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	586,000.00 586,000.00			586,000.00 586,000.00	
* 07006117B1110002 เครื่องตัดศ 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	592,000.00 592,000.00			592,000.00 592,000.00	
* 07006117B1110003 รถพารัมแทรก 6311310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	750,000.00 750,000.00	750,000.00 750,000.00			