



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขที่ ๑๕๖๔
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔:๑๓
ห้อง ๑๖๗
๓

ส่วนราชการ..... กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ.0603/ 1๑๘๐ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ ใช้จ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอธ. เศรษฐเกียรติฯ

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ ใช้จ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตาม พรบ	537,734,600	112,374,500.00	650,109,100.00
2. หัก โอนเปลี่ยนแปลง	(14,168.00)	(1,325,300.00)	(1,339,468)
3. บวก ได้รับงบเบิกแทนกัน		350,000.00	350,000.00
3. งบลงทุนคงเหลือตามระบบ GFMS	536,166,111.00	111,346,509.00	647,512,620.00
4. หัก ก่อหนี้ผูกพัน	136,905,323.58/(25.53%)	60,632,204.21/(54.45%)	197,537,527.79/(30.51%)
5. หัก เบิกจ่ายเงิน	384,297,132.20/(71.68%)	42,993,388.59/(38.61%)	427,290,520.79/(65.99%)
6. รวมก่อหนี้และเบิกจ่าย	521,202,455.78/(97.21%)	103,625,592.80/(93.06%)	624,828,048.58/(96.50%)
7. คงเหลืองบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	14,963,655.22/(2.79)	7,720,916.20/(6.94%)	22,684,571.42/(3.50%)

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับ ใช้จ่ายลงทุนไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 จากรายงานข้างต้น กรมปศุสัตว์มียอดใช้จ่ายได้ร้อยละ 96.50 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.50 รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

- นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และให้ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จทุกรายการโดยเร็ว
- สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงบประมาณต่อไป
- ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e-mail: bud2553@gmail.com
- ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e-mail: Petchlamail.petch@gmail.com

หรือ 5. เห็นเป็นประการอื่นโปรดสั่งการ

อนุญาต


(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ


(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์



(นางเย็นจิต ทองขงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ กลุ่มเร่งรัดฯ

๒๒ ต.ค. ๖๔

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1,611	647.1626	1,394	427.0135	200		197.8145	16.4398	รวม 17 รายการ	5,8948				
								1	ปรับปรุงระบบสารบรรณ	2.4279	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								2	ปรับปรุงห้องศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้าน ปศุสัตว์	0.4985	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								3	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับ งาน PCR ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0500	1	สค.64	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ
								4	หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 22000-416/240 โวลล์ ระบบ 3 เฟส พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	0.2207	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								5	พ้อแกะพันธุ์อริเดตพันธุ์แท้	0.2250	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								6	พ้อแกะพันธุ์ออนด์พันธุ์แท้	0.2250	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								7	เครื่องหันสับพืชอาหารสัตว์ กำลังผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	0.1025	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกักกันผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	กักกันและ เบิกจ่ายแล้ว		กักกันแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กักกัน (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกักกันได้)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกักกัน ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค		
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								8	เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์	0.0150	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								9	ปรับปรุงห้องรักษาพยาบาลสัตว์	0.1200	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								10	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคดย หล่อ เป็นสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ	0.1190	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								11	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พะเยา	0.3600	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								12	ปรับปรุงห้องสถานพยาบาลสัตว์อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.1113	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								13	เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยเทคนิค Molecular(Molecular Detection Instrument)ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.8239	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								14	ระบบสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	0.4700	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								15	เครื่องบดพืชอาหารสัตว์แบบละเอียด	0.0085	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค		
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								16	เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์	0.0150	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								17	เครื่องหั่นสับพืชอาหารสัตว์ กำลังผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	0.1025	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง
- 7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2021 สำหรับ รหัสงบประมาณ
ชื่อผู้ใช้ 0706A01

หน้าที 1 จาก 1
วันที่ 31.07.2021 เวลา 13:11:14
หน่วย : บาท

จนลงท
1

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ	647,512,620.00		197,537,527.79	427,290,520.79	22,684,571.42
* 0700615017110001 ตู้แช่แข็ง 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	390,000.00 390,000.00			389,000.00 389,000.00	1,000.00 1,000.00
* 0700615017110002 เครื่องวัดค 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	64,000.00 64,000.00			63,000.00 63,000.00	1,000.00 1,000.00
* 0700615017110003 รถเข็นสโตนเ 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	5,900.00 5,900.00			5,900.00 5,900.00	
* 0700615017110004 อ่างน้ำควบค 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	188,320.00 188,320.00			188,320.00 188,320.00	
* 0700615017110005 ชุดฝึกบัวดู 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	180,935.00 180,935.00			180,000.00 180,000.00	935.00 935.00
* 0700615017110006 เครื่องดคอน 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	400,000.00 400,000.00			120,000.00 120,000.00	280,000.00 280,000.00
* 0700615017110007 เครื่องควบค 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	220,000.00 220,000.00			77,000.00 77,000.00	143,000.00 143,000.00
* 0700615017110008 เครื่องกวนแ 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	25,000.00 25,000.00			23,900.00 23,900.00	1,100.00 1,100.00
* 0700615017110009 เครื่องเขย 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	29,280.00 29,280.00			29,280.00 29,280.00	
* 0700615017110010 เก้าอี้ปฏิบ 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	21,000.00 21,000.00			20,300.00 20,300.00	700.00 700.00
* 0700615017110011 เครื่องวัดค 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	355,000.00 355,000.00			355,000.00 355,000.00	
* 0700615017110012 เครื่องวัดค 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	49,220.00 49,220.00			49,220.00 49,220.00	
* 0700615017110013 ตู้เก็บสารเ 6411310 ครูภัณฑ์ /งบสรก.	1,200,000.00 1,200,000.00			985,000.00 985,000.00	215,000.00 215,000.00