



# บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2907
วันที่ 6 ก.ย. 2564
เวลา 12:10
ส 3

ส่วนราชการ ..... กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ 0603/ 2204 ..... วันที่ 6 กันยายน 2564

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนสิงหาคม 2564

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอธ. เศรษฐเกียรติฯ

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตาม พรบ	537,734,600.00	112,374,500.00	650,109,100.00
2. หัก โอนเปลี่ยนแปลง	2,856,411.00	(5,802,891.00)	(2,946,480.00)
3. บวก ได้รับงบเบิกแทนกัน		350,000.00	350,000.00
3. งบลงทุนคงเหลือตามระบบ GFMS	540,591,011.00	106,921,609.00	647,512,620.00
4. หัก ก่อหนี้ผูกพัน	122,279,375.52/(22.62%)	52,219,528.37/(48.84%)	174,498,903.88/(26.95%)
5. หัก เบิกจ่ายเงิน	407,585,712.47/(75.40%)	52,474,363.40/(49.08%)	460,060,075.87/(71.05%)
6. รวมก่อหนี้และเบิกจ่าย	529,865,087.99/(98.02%)	104,693,891.77/(97.92%)	634,558,979.75/(98.00%)
7. คงเหลืองบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	10,725,923.01/(1.98)	2,227,717.23/(2.08%)	12,953,640.24/(2.00%)

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 จากรายงานข้างต้น กรมปศุสัตว์มียอดใช้จ่ายได้ร้อยละ 98.00 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.00 รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และให้ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา/ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป

3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail:bud2553@gmail.com

4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e - mail: Petchlamail.petch@gmail.com

หรือ 5. เห็นเป็นประการอื่นโปรดสั่งการ

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ ดำเนินการตามเสนอนี้

*(Handwritten signature)*  
(นางเย็นจิต ทองยงค์) นายเศรษฐเกียรติ กรมเจ้าวงษ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ กลุ่มเร่งรัดฯ  
ค ๒๖๖๔

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1,714	647.1626	1,552	459.7101	145		174.4989	4,8583	รวม 17 รายการ	8.0953				
								1	ปรับปรุงห้องสถานพยาบาลสัตว์อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.1113	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								2	โต๊ะทำงาน	0.0068	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								3	ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองการเจ้าหน้าที่ ห้อง 502 - 503	0.1998	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.0642	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								5	พื่อแกะพันตู้คอมพิวเตอร์พันตู้แท้	0.2250	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								6	พื่อแกะพันตู้บอนด์พันตู้แท้	0.2250	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								7	กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ขนาดเล็ก	0.6545	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								8	กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ขนาดกลาง	0.7632	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								9	โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร	0.0046	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) + (9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								10	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดความกว้าง 61 X ลึก 65 X สูง 94 เซนติเมตร	0.0027	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.2100	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.0272	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								13	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0316	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0788	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								15	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.0332	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								16	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kva	0.0315	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0760	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								18	เครื่องหว่านปุ๋ยวิทยาศาสตร์ขนาด 500 ลิตร	0.0550	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้/)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค		
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								19	ใบมีดตัดหน้าดินพร้อมอุปกรณ์	0.0950	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								20	ไถพรวน 18 งาน	0.0900	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								21	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0648	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0794	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								23	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0397	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								24	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0794	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								25	ตู้โทรศัพท์สาขา	0.0516	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								26	ไมโครโฟนประธาน (ก้านยาว) พร้อมสายไมค์	0.0031	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								27	ไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม (ก้านยาว) พร้อม สายไมค์	0.0341	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								28	ชุดควบคุมไมโครโฟน	0.0045	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา

## แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมศุลกากร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค		
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								29	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบ สามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	0.7474	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								30	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0794	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								31	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0648	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								32	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0397	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								33	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.0556	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								34	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0640	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								35	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0360	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา



## แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค		
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								36	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0324	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								37	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0397	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								38	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0210	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								39	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	0.7474	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.0550	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0304	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								42	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.0404	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา

## แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								43	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0648	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								44	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.0276	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								45	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0392	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								46	ต่อเติมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทย (สถานพยาบาลสัตว์ ประจำอำเภอไทย)	0.1200	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								47	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลดับค้อ อำเภอทับค้อ จังหวัดพิจิตร	0.7474	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								48	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร	0.1680	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา

## แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5)+(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								49	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบ บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	0.7474	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								50	ปรับปรุงอาคารรักษาพยาบาลสัตว์	0.2016	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								51	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.0506	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								52	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.0272	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								53	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0395	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								54	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.0506	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								55	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.0459	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								56	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0319	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา



## แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมศุลกากร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								57	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.1588	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								58	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0397	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา
								59	ปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิภาพสัตว์และ สัตวแพทย์บริการ	0.1400	7	กย.64	รอลงนามในสัญญา

\* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง
- 7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

**ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายลงทุน)**  
**ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564**  
**หน่วยงาน กรมปศุสัตว์**

ช่วงข้อมูล	งบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น		มีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น			ยังไม่มีมีการใช้จ่าย		
	จำนวน/ โครงการ (1)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) (2)	จำนวน/ โครงการ (3)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) (4)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบฯ หลังโอน/ ปป.ทั้งสิ้น (5)=(4)/(2)*100	จำนวน/ โครงการ (6)=(1)-(3)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) (7)=(2)-(4)	ร้อยละที่ยังไม่มีมีการใช้จ่าย ต่องบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น (8)=(7)/(2)*100
1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลบ.	1,662	481.3731	1,603	468.4386	97.31	59	12.9345	2.69
2. มากกว่า 2 ลบ. - 50 ลบ.	52	165.7895	52	165.7704	99.99	0	0.0191	0.01
3. มากกว่า 50 ลบ. - 100 ลบ.								
4. มากกว่า 100 ลบ. - 500 ลบ.								
5. มากกว่า 500 ลบ. - 1,000 ลบ.								
<b>รวม</b>	1,714	647.1626	1,655	634.2090	98.00	59	12.9536	2.00

สถานะ และ/หรือปัญหาอุปสรรค :

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลบ.</p> <p>2. มากกว่า 2 ลบ. - 50 ลบ.</p> <p>3. มากกว่า 50 ลบ. - 100 ลบ.</p> <p>4. มากกว่า 100 ลบ. - 500 ลบ.</p> <p>5. มากกว่า 500 ลบ. - 1,000 ลบ.</p> | <p>1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่มีผู้มาเสนอราคา/เสนอราคารายเดียว ซึ่งจะต้องยกเลิกประกาศจัดซื้อใหม่</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรองลงนามในสัญญา 59 รายการ = 8.0953 ล้านบาท</p> <p>3. เงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการฯ = 4.8583 ล้านบาท</p> |
|---|--|

รายการ	วงเงิน งบประมาณ (1)	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. - 31 ส.ค.64) (2)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (3)=(2)/(1)*100	คงเหลือ (4)=(1)-(2)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยงาน*	50.0243	40.0026	79.97	10.0217

หมายเหตุ : \* ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ ค่าใช้จ่ายอบรมต่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2021 สำหรับ รหัสงบประมาณ  
ชื่อผู้ใช้ 0706A01

หน้าที่ 1 จาก 1  
วันที่ 31.08.2021 เวลา 19:09:36

หน่วย : บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ	647,512,620.00		174,498,903.89	460,060,075.87	12,953,640.24
* 0700615017110001 ชิ้นชั้นซีงอ 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	389,000.00 389,000.00			389,000.00 389,000.00	
* 0700615017110002 เครื่องวัดค 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	63,000.00 63,000.00			63,000.00 63,000.00	
* 0700615017110003 รถเข็นสแตนเ 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	5,900.00 5,900.00			5,900.00 5,900.00	
* 0700615017110004 อ่างน้ำควบค 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	188,320.00 188,320.00			188,320.00 188,320.00	
* 0700615017110005 ชุดฝึกบัวดู 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	180,935.00 180,935.00			180,000.00 180,000.00	935.00 935.00
* 0700615017110006 เครื่องถดคณ 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	120,000.00 120,000.00			120,000.00 120,000.00	
* 0700615017110007 เครื่องควบค 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	77,000.00 77,000.00			77,000.00 77,000.00	
* 0700615017110008 เครื่องกวณแ 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	23,900.00 23,900.00			23,900.00 23,900.00	
* 0700615017110009 เครื่องเขย 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	29,280.00 29,280.00			29,280.00 29,280.00	
* 0700615017110010 เก้าอี้ปฎิ 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	20,300.00 20,300.00			20,300.00 20,300.00	
* 0700615017110011 เครื่องวัดค 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	355,000.00 355,000.00			355,000.00 355,000.00	
* 0700615017110012 เครื่องวัด 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	49,220.00 49,220.00			49,220.00 49,220.00	
* 0700615017110013 ตู้เก็บสารเ 6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	1,049,937.00 1,049,937.00			985,000.00 985,000.00	64,937.00 64,937.00