



บันทึกข้อความ

เลขที่	๑๗๕
วันที่	๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลา	๑๔:๔๔
ชื่อ	๐๗/๑

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายงบประมาณ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/๕๑๔

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รอธ. วีรชาติฯ

ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๖๑ ก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบกับสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว กรมบัญชีตัว ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน พร้อมทั้งแจ้งให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๕๘ (งปม.๕๘/๑) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้ กองคลัง ภายในวันที่ ๒๖ ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ ๒๕ ของเดือน) เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๕๘ (งปม. ๕๘/๑) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย(ทั้งปี) ปี ๒๕๕๘ (ตาม พ.ร.บ.)	199.520	38.206	237.726
(2) หัก โอนเปลี่ยนแปลง (เนื่องจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ระบุว่า รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จะต้องเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ให้อายุและวัสดุประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	(6.070)	-	(6.070)
(3) หัก โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบเงินอุดหนุนฯ และถอนคืนรายได้ฯ	(0.157)	-	(0.157)
(4) หัก โอนเปลี่ยนแปลงจากค่าครุภัณฑ์เป็นสิ่งก่อสร้าง	(0.288)	0.288	-
(5) คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) - (2) - (3) - (4)	193.005	38.494	231.499
(6) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (หลังปรับปรุงแผนฯ) (1 ต.ค. ๕๗ - ๒๘ กพ. ๕๘)	86.159	3.572	89.731
(7) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. ๕๗ - ๒๘ กพ. ๕๘) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	87.091 (45.12%)	4.268 (11.09%)	91.358 (39.46%)
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. ๕๗ - ๒๘ กพ.๕๘) (5) - (6)	(0.932) (1.08%)	(0.696) (19.48%)	(1.627) (1.81%)
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	91.554 (47.44%)	25.965 (67.45%)	117.519 (50.76%)
(10) งบประมาณคงเหลือ (5) - (7) - (9) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	14.360 (7.44%)	8.261 (21.46%)	22.621 (9.78%)

ทั้งนี้ ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

/ ในไตรมาสที่ ๒...

ในไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายสะสมที่ได้ร้อยละ 55 (สิ้นเดือนมีนาคม 2558) และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ใต้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุน ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 91,358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.46 ของ เงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 15.54 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 117,519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.76 สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือเป็นจำนวน 22,621 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
ก. รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวน 4,994 ล้านบาท		
** หน่วยงานในสังกัด สลก. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 4,994 ล้านบาท	** อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ * รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	4,994 ล้านบาท
ข. รายการที่ท่าน อปส. อนุมัติให้ได้รับจัดสรรจากงบลงทุน (เงินเหลือจ่าย) ปี 2558 จำนวน 14,461 ล้านบาท ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 0.190 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่ายเงิน จำนวน 0.160 ล้านบาท และยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8.561 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรีจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 5,550 ล้านบาท		
** หน่วยงานในสังกัด 12 หน่วยงาน (ครุภัณฑ์ 19 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 8,561 ล้านบาท	** อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/ประกาศสอบราคา /ลงนามในสัญญา (รายละเอียดที่แนบ)	8,561 ล้านบาท
** หน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 5,550 ล้านบาท	** อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,550 ล้านบาท
ค. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3,516 ล้านบาท * โอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว 2,618 ล้านบาท * อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 0,840 ล้านบาท * อยู่ระหว่างหน่วยงานขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 0,055 ล้านบาท * รายการเงินเหลือจ่ายที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 บาท จำนวน 0,003 ล้านบาท		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด

1. **สั่งการ** ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่มีมติ ครม. เห็นชอบ ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 46) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้ง จัดส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ งบม. 58/1) ที่ปรับปรุง ทุกเดือน จนกว่าจะเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น โดยจัดส่งข้อมูล ให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน)

2. **อนุญาต**ให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ ต่อไป

ดำเนินการตามเสนอ ทั้งข้อ 1, 2

๑๖ มี.ค ๕๘



(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
20 มี.ค. 2558

(นางสาวพัชฌัน เจริญสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

๑๖ มี.ค ๕๘

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	กรมปศุสัตว์	เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	89,900.00		89,900.00	89,900.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
2	กรมปศุสัตว์	ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator	1	ชุด	-	200.00		200.00	200.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89
3	กรมปศุสัตว์	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1	ตู้	-	152,030.00		152,030.00	152,030.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
4	กรมปศุสัตว์	เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	22,341.00		22,341.00	22,341.00			-	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ ปคช.9 = 11980	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89
5	กรมปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	-	86,670.00		86,670.00	86,670.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89
6	กรมปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	-	86,670.00		86,670.00	86,670.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
7	กรมปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น ลมหมุน -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	155,800.00		155,800.00	155,800.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
8	กรมปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	-	500.00		500.00	500.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
9	กรมปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	-	6,500.00		6,500.00	6,500.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89
10	กรมปศุสัตว์	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	-	310.00		310.00	310.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
11	กรมปศุสัตว์	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	-	310.00		310.00	310.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
12	กรมปศุสัตว์	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	-	310.00		310.00	310.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89
13	กรมปศุสัตว์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	12,000.00		12,000.00	12,000.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
14	กรมปศุสัตว์	ตู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป	1	หลัง	-	234,072.00		234,072.00	234,072.00			-	ขอใช้เงินจ่าย ครั้งที่ 130 = 22028	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89
15	กรมปศุสัตว์	ระบบฐานข้อมูลโคเนม real time	1	ระบบ	-	40,000.00		40,000.00	40,000.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
16	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	-	40,000.00		40,000.00	40,000.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
17	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	-	26,400.00		26,400.00	26,400.00			-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
18	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	-	5,997.00		5,997.00	5,997.00			-	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 129 = 9388	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
19	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	-	5,500.00		5,500.00	5,500.00			-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน								
				(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
20	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	-	10.00	10.00		10.00		-		รับโอนเงินกับครั้งที่ 118
21	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	-	16,000.00	16,000.00		16,000.00		-		รับโอนเงินกับครั้งที่ 118
22	กรมปศุสัตว์	ระบบภูมิสารสนเทศเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock)	1	ระบบ	-	190.00	190.00		190.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 132 ศสท. 171710	รับโอนเงินกับครั้งที่ 91
23	กรมปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์สโคปอิโ	1	เครื่อง	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
24	กรมปศุสัตว์	เครื่องอุ่นสไลต์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส	1	เครื่อง	-	22.00	22.00		22.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
25	กรมปศุสัตว์	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง	1	เครื่อง	-	1,400.00	1,400.00		1,400.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
26	กรมปศุสัตว์	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดจุ่มไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	เครื่อง	-	300.00	300.00		300.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
27	กรมปศุสัตว์	pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา	1	ชุด	-	300.00	300.00		300.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
28	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม	1	เครื่อง	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
29	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00		-		รับโอนเงินกับครั้งที่ 118
30	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	-	2,000.00	(2,000.00)		-		-	โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบ-ถอนรายได้ ครั้งที่ 103	รับโอนเงินกับครั้งที่ 77
31	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	-	88,000.00	(88,000.00)		-		-	โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบ-ถอนรายได้ ครั้งที่ 103	รับโอนเงินกับครั้งที่ 77
32	กรมปศุสัตว์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	-	2,000.00	(2,000.00)		-		-	โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบ-ถอนรายได้ ครั้งที่ 103	รับโอนเงินกับครั้งที่ 77
33	กรมปศุสัตว์	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	7	ใบ	-	64,700.00	64,700.00		64,700.00		-	ศสท. สุราษฎร์ ขอใช้ ครั้งที่ 127 =55000	รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
34	กรมปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	8	ใบ	-	72,400.00	72,400.00		72,400.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
35	กรมปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	5	ใบ	-	12,500.00	12,500.00		12,500.00		-	ศสท. ขอใช้ ครั้งที่ 133 = 35500	รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
36	กรมปศุสัตว์	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
37	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	1	คัน	-	16,494.00	(16,494.00)		-		-	โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบ-ถอนรายได้ ครั้งที่ 103 = 16494, ขอใช้ครั้งที่ 127 = 68506	รับโอนเงินกับครั้งที่ 77
38	กรมปศุสัตว์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ	1	เครื่อง	-	48,000.00	48,000.00		48,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับความ พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
39	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1	งาน	-	15,000.00		15,000.00		15,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
40	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงโรงรีดนมแบบเย็นโรงจุได้ 60 แม่	1	แห่ง	-	13,096.00		13,096.00		13,096.00		-	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 127 = 33784	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
41	กรมปศุสัตว์	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	-	45,000.00		45,000.00		45,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
42	กรมปศุสัตว์	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	-	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
43	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา	1	แห่ง	-	10,414.00		10,414.00		10,414.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
44	กรมปศุสัตว์	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	-	780.00		780.00		780.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
45	กรมปศุสัตว์	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	-	780.00		780.00		780.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
46	กรมปศุสัตว์	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	-	6,000.00		6,000.00		6,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
47	กรมปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	-	91,150.00		91,150.00		91,150.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
48	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	-	2,140.00		2,140.00		2,140.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
49	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	4	เครื่อง	-	8,560.00		8,560.00		8,560.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
50	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	2	เครื่อง	-	214.00		214.00		214.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
51	กรมปศุสัตว์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	-	5,590.00		5,590.00		5,590.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
52	กรมปศุสัตว์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	-	5,590.00		5,590.00		5,590.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
53	กรมปศุสัตว์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	-	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
54	กรมปศุสัตว์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	-	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
55	กรมปศุสัตว์	กล่องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	-	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
56	กรมปศุสัตว์	กล่องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	-	1,270.00		1,270.00		1,270.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
57	กรมปศุสัตว์	กล่องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	-	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
58	กรมปศุสัตว์	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	155,000.00		155,000.00		155,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
59	กรมปศุสัตว์	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	120,000.00		120,000.00		120,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
60	กรมปศุสัตว์	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	121,800.00		121,800.00		121,800.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
61	กรมปศุสัตว์	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	120,000.00		120,000.00		120,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
62	กรมปศุสัตว์	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	115,000.00		115,000.00		115,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
63	กรมปศุสัตว์	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	105,000.00		105,000.00		105,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
64	กรมปศุสัตว์	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	-	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
65	กรมปศุสัตว์	ตู้ปรมเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	-	500.00		500.00		500.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
66	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	-	1,500.00		1,500.00		1,500.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
67	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	-	500.00		500.00		500.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
68	กรมปศุสัตว์	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	12,300.00		12,300.00		12,300.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
69	กรมปศุสัตว์	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	12,300.00		12,300.00		12,300.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
70	กรมปศุสัตว์	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
71	กรมปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	24,000.00		24,000.00		24,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
72	กรมปศุสัตว์	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	-	475,000.00	(48,512.00)	426,488.00		426,488.00		-		โอนสมทบเงินอุดหนุน = 48,512 และโอนเงินกลับ ครั้งที่ 72
73	กรมปศุสัตว์	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	-	365,000.00		365,000.00		365,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
74	กรมปศุสัตว์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	1	แห่ง	-	743,100.00		743,100.00		743,100.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
75	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ	1	ระบบ	-	442,000.00		442,000.00		442,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
76	กรมปศุสัตว์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	-	249,200.00		249,200.00		249,200.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
77	กรมปศุสัตว์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	-	312,200.00		312,200.00		312,200.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
78	กรมปศุสัตว์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	1	เครื่อง	-	2,785.00		2,785.00		2,785.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
79	กรมปศุสัตว์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	5,380.00		5,380.00		5,380.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
80	กรมปศุสัตว์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	5,380.00		5,380.00		5,380.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
81	กรมปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	3	ตู้	-	2,028,000.00		2,028,000.00		2,028,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
82	กรมปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	-	676,000.00		676,000.00		676,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
83	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1	แห่ง	-	144,000.00		144,000.00		144,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 34
84	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8	1	แห่ง	-	99,463.00		99,463.00		99,463.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
85	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคารฟีดคูด และบ้านพักข้าราชการ	1	แห่ง	-	24,000.00		24,000.00		24,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 110
86	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	-	2,000.00		2,000.00		2,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
87	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	-	2,000.00		2,000.00		2,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
88	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา	1	แห่ง	-	3,400.00		3,400.00		3,400.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 110
89	กรมปศุสัตว์	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	-	87,000.00		87,000.00		87,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
90	กรมปศุสัตว์	โรงจอดรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	-	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
91	กรมปศุสัตว์	ก่อสร้างรั้ว เหนือและถมดินปรับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	1	แห่ง	-	2,900.00		2,900.00		2,900.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
92	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	-	41,278.00		41,278.00		41,278.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
92	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	-	1,022.00		1,022.00		1,022.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
93	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	-	20,592.00		20,592.00		20,592.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
94	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	-	1,092.00		1,092.00		1,092.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 110
95	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	-	12,824.00		12,824.00		12,824.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
96	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	-	1,278.00		1,278.00		1,278.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
97	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	-	4,347.00		4,347.00		4,347.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 110

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
98	กรมปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	20	ใบ	-	197,550.00		197,550.00		197,550.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130 = 14450	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
99	กรมปศุสัตว์	เครื่องล้างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร	1	เครื่อง	-	9,000.00		9,000.00		9,000.00		-		รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
100	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	1	คัน	-	9,100.00		9,100.00		9,100.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 69
101	กรมปศุสัตว์	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	คัน	-	18,000.00		18,000.00		18,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62
102	กรมปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	8,000.00		8,000.00		8,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
103	กรมปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	7,000.00		7,000.00		7,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
104	กรมปศุสัตว์	ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91
105	กองคลัง	โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	1	เครื่อง		29,400.00		29,400.00	29,400.00	-	29,400.00	-	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 102
106	กองคลัง	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 30 แผ่น	1	เครื่อง		24,600.00		24,600.00		24,600.00		-	อยู่ระหว่างงนงานในสัญญา	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 112
107	กองแผนงาน	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว	1	เครื่อง		89,000.00		89,000.00	89,000.00	-	89,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 72
108	ศูนย์สารสนเทศ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	(16,618.00)		88,382.00	88,382.00	-	88,382.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
109	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน	1	ระบบ	21,899,300.00	(99,300.00)		21,800,000.00	21,800,000.00	-		21,800,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
110	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบภูมิสารสนเทศเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน ปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System)	1	ระบบ	18,271,900.00	(171,900.00)		18,100,000.00	18,100,000.00	-		18,100,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
111	ศูนย์สารสนเทศ	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)				71,990.00		71,990.00		71,990.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ขอใช้ครั้งที่ 132
112	ศูนย์สารสนเทศ	ชุดอุปกรณ์สำหรับระบบการประชุมทางไกล				99,720.00		99,720.00		99,720.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ขอใช้ครั้งที่ 132
113	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00	(780.00)		49,220.00	49,220.00	-	49,220.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
114	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00	(780.00)		49,220.00	49,220.00	-	49,220.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พร.บ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
115	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00	(6,000.00)		1,494,000.00	1,494,000.00	-		1,494,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
116	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	1	เครื่อง	350,000.00	(2,785.00)		347,215.00	347,215.00	-	347,215.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
117	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	4	เครื่อง	42,800.00	(8,560.00)		34,240.00	34,240.00	-	34,240.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
118	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	179,760.00	240.00	179,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
119	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
120	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00			49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
121	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	(1,500.00)		93,000.00	93,000.00	-	93,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
122	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00	(12,300.00)		1,187,700.00	1,187,700.00	-	1,187,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
123	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	เครื่อง	1,250,000.00			1,250,000.00	1,249,760.00	240.00	1,249,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
124	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00	(1,000.00)		1,099,000.00	1,099,000.00	-	1,099,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
125	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	(475,000.00)		825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนสมทบเงินอุดหนุน = 48,512 และโอนเงินกลับ ส่วนกลางแล้ว
126	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องย่อยสลายเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,250,000.00			1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
127	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ	1	ระบบ	4,042,000.00	(442,000.00)		3,600,000.00	3,600,000.00	-		3,600,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
128	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและชีววิทยา	1	แห่ง	519,000.00	(10,414.00)		508,586.00	508,585.90	0.10	508,585.90	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
129	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
130	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ สินค้าปศุสัตว์	1	หลัง	34,000.00	(1,000.00)		33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
131	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00	(10,000.00)		777,000.00	777,000.00	-	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
132	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์	ชุดโมเดล เรือง ใช้ตัวอย่างวัสดุเพิ่มผลผลิตให้แก่ดิน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1	ชุด		99,938.00		99,938.00	99,938.00	-		99,938.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครีที่ 104
133	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
134	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถาง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
135	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบป็นทรบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
136	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบป็นทรบุรี	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	(20,500.00)		179,500.00	179,500.00	-	179,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
137	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบกึ่งปลา	1	ชุด	1,200,000.00	(130,000.00)		1,070,000.00	1,070,000.00	-		1,070,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
138	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยีนโรจจุได้ 60 แม่	1	แห่ง	800,000.00	(46,880.00)		753,120.00	753,120.00	-	376,560.00	376,560.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
139	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00			20,000.00	19,955.50	44.50	19,955.50	-	เบิกจ่ายแล้ว	
140	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
141	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	(36,010.00)		163,990.00	163,990.00	-	163,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
142	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
143	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
144	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
145	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไบนัดดินหน้า	1	คัน	718,000.00	(54,000.00)		664,000.00	664,000.00	-	664,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
146	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
147	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	120,000.00	(75,100.00)		44,900.00	44,900.00	-	44,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
148	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	1	ตู้	19,000.00			19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
149	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
150	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องรีดนมกึ่งปลาแบบไปป์ไลน์ 10 หัวรีด	1	ชุด	700,000.00			700,000.00	699,950.00	50.00	699,950.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
151	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	260,000.00	(40,650.00)		219,350.00	219,350.00	-	219,350.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
152	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
153	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	(2,000.00)		74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
154	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
155	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
156	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
157	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
158	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง	ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	(105,000.00)		1,095,000.00	1,095,000.00	-		1,095,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
159	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
160	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	(313,000.00)		887,000.00	887,000.00	-		887,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
161	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
162	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
163	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	(203,000.00)		997,000.00	997,000.00	-		997,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
164	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดตัดท้ายรถแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00			160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
165	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์	1	ชุด	650,000.00			650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
166	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	(60,000.00)		600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
167	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ผานพรวน ชนิด 6 จาน	1	ชุด	-	43,600.00		43,600.00	43,600.00	-	-	43,600.00	รอส่งมอบ	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 115
168	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	คราดสปริง	1	ชุด	-	6,500.00		6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รอส่งมอบ	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 115
169	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ล้อเหล็ก	1	ชุด	-	9,900.00		9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	รอส่งมอบ	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 115
170	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	(48,500.00)		611,500.00	611,500.00	-	611,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
171	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	ไบมัดคั้นดิน	1	ชุด	-	48,500.00		48,500.00	48,500.00	-	48,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 114
172	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	179,760.00	240.00	179,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
173	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	(45,000.00)		615,000.00	615,000.00	-	615,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
174	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	ไบมัดคั้นดิน	1	ชุด	-	45,000.00		45,000.00		45,000.00	-	-	อยู่ระหว่างงงานในสัญญา	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 131

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
175	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดตัด ท้ายรถแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00			160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
176	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	เครื่องเกี่ยพรวนกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	179,974.00	26.00	179,974.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
177	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	(45,000.00)		615,000.00	615,000.00	-	615,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
178	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,350,000.00	(8,000.00)		1,342,000.00	1,342,000.00	-		1,342,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
179	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,500,000.00	(7,000.00)		1,493,000.00	1,493,000.00	-	1,493,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
180	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,050,000.00	(10,000.00)		2,040,000.00	2,040,000.00	-		2,040,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
181	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	(5,000.00)		655,000.00	655,000.00	-	655,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
182	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
183	ด่านกักสัตว์หนองคาย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	497,378.45	2,621.55	497,378.45	-	เบิกจ่ายแล้ว	
184	ด่านกักสัตว์มุกดาหาร	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
185	ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
186	ด่านกักสัตว์ตาก	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
187	ด่านกักสัตว์ตราด	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
188	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
189	ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
190	ด่านกักสัตว์นครพนม	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
191	ด่านกักสัตว์เชียงราย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	499,690.00	310.00	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
192	ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
193	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	50	ใบ		1,350,000.00		1,350,000.00		1,350,000.00			อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 10 มี.ค.58)	ขอเงินเบิกจ่ายครั้งที่ 130
194	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ระบบฐานข้อมูลโคนม real time	1	ระบบ	3,390,000.00	(40,000.00)		3,350,000.00	3,350,000.00	-	1,340,000.00	2,010,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
195	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์	1	งาน	700,000.00	(15,000.00)		685,000.00	685,000.00	-		685,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ		
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
196	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 2 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1	แห่ง		670,000.00		670,000.00		670,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 17 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 133		
197	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	10	ใบ	380,000.00	(226,200.00)		153,800.00	153,800.00		153,800.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118	
198	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	20	ใบ	330,000.00	(212,000.00)		118,000.00	118,000.00		118,000.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118	
199	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	40	ใบ		300,000.00		300,000.00		300,000.00			-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 10 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130	
200	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	10	ใบ		270,000.00		270,000.00		270,000.00			-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 10 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130	
201	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอพันธุ์สุภาพกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	
202	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	
203	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	
204	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใบมีดคั้นหน้าดิน	1	ใบ		90,000.00		90,000.00		90,000.00			-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127	
205	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถังบรรจุน้ำโครเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร	1	ใบ	2,000,000.00	(510,000.00)		1,490,000.00	1,490,000.00			1,490,000.00		-	รอส่งมอบ	โอนกลับมาครั้งที่ 133 พร้อม สบป ของใช้เลข
206	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า	1	คัน	1,100,000.00	(140,200.00)		959,800.00	959,800.00			959,800.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
207	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	13,650.00	1,350.00	13,650.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	
208	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	30,000.00			30,000.00	28,000.00	2,000.00	28,000.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	
209	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	
210	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง		450,000.00		450,000.00		450,000.00			-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 13 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127	
211	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ประมวลผล	1	ชุด		630,000.00		630,000.00		630,000.00			-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 20 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127	
212	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม และโซมาติกเซลล์	1	เครื่อง	14,500,000.00	(50,000.00)		14,450,000.00	14,450,000.00			14,450,000.00		-	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
213	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	20	เครื่อง		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 23 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129	
214	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	(20,000.00)		400,000.00	400,000.00		400,000.00			-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
215	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	20	เครื่อง		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			-	อยู่ระหว่างประกาศขอราคา (เปิดของ 17 มี.ค.58)	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนที่ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
216	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	557,700.00			557,700.00	557,700.00	-	557,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
217	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	500,000.00			500,000.00	417,300.00	82,700.00		417,300.00	รอส่งมอบ		
218	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ ระดับ II	1	ตู้	400,000.00			400,000.00	398,000.00	2,000.00		398,000.00	รอส่งมอบ		
219	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	7	ใบ	266,000.00	(147,000.00)		119,000.00	119,000.00	-	119,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
220	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	7	ใบ	266,000.00	(119,700.00)		146,300.00	146,300.00	-	146,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
221	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	8	ใบ	132,000.00	(72,400.00)		59,600.00	59,600.00	-	59,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
222	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	8	ใบ	320,000.00	(136,000.00)		184,000.00	184,000.00	-	184,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
223	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร แบบ ปากกว้าง	2	ใบ	100,000.00	(10,000.00)		90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
224	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	10	เครื่อง		500,000.00		500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 19 มี.ค.58)	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 129	
225	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00			1,140,000.00	1,124,000.00	16,000.00	1,124,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
226	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00			1,140,000.00	1,128,000.00	12,000.00	1,128,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
227	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	52	ใบ	858,000.00			858,000.00	849,000.00	9,000.00	849,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
228	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได	1	เครื่อง	420,000.00			420,000.00	416,000.00	4,000.00	416,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
229	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	20	เครื่อง		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 20 มี.ค.58)	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 129	
230	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	3	ใบ	114,000.00	(64,500.00)		49,500.00	49,500.00	-	49,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
231	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	3	ใบ	114,000.00	(60,000.00)		54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
232	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	5	ใบ	82,500.00	(48,000.00)		34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
233	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	10	เครื่อง		500,000.00		500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 18 มี.ค.58)	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 129	
234	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	กล้องจุลทรรศน์สเตรอไอ	1	เครื่อง		160,000.00		160,000.00		160,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 17 มี.ค.58)	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 127	
235	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด		300,000.00		300,000.00		300,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 17 มี.ค.58)	ขอใช้เงินจ่ายครั้งที่ 127	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมวณ คงเหลือหลังหัก หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
236	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ดิจิทัล	1	ชุด		48,000.00		48,000.00		48,000.00		-	อยู่ระหว่างงมในสัญญา	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127	
237	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	กล้องจุลทรรศน์สโคปอิโ	1	เครื่อง	150,000.00	(1,000.00)		149,000.00	149,000.00	-		149,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
238	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส	1	เครื่อง	70,000.00	(22.00)		69,978.00	69,978.00	-		69,978.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
239	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง	1	เครื่อง	350,000.00	(1,400.00)		348,600.00	348,600.00	-		348,600.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
240	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาด จุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	เครื่อง	80,300.00	(300.00)		80,000.00	80,000.00	-		80,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
241	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา	1	ชุด	52,100.00	(300.00)		51,800.00	51,800.00	-		51,800.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
242	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม	1	เครื่อง	96,000.00	(2,000.00)		94,000.00	94,000.00	-		94,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
243	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	(4,000.00)		416,000.00	416,000.00	-	416,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
244	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ	1	เครื่อง	2,000,000.00	(48,000.00)		1,952,000.00	1,952,000.00	-	1,952,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
245	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องล้างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อย กว่า 18 ลิตร	1	เครื่อง	89,000.00	(9,000.00)		80,000.00	80,000.00	-		80,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
246	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
247	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	หลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก	2	หลัง	68,000.00			68,000.00	59,920.00	8,080.00	59,920.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
248	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	2	คัน	1,574,000.00			1,574,000.00	1,277,080.00	296,920.00	1,277,080.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
249	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
250	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	(20,592.00)		250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118	
251	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	(10.00)		14,990.00	14,990.00	-	14,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118	
252	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	หลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
253	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	(10,000.00)		777,000.00	777,000.00	-	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118	
254	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	(1,092.00)		269,500.00	269,500.00	-	269,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110	
255	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก	เครื่องนับโคโรนา	1	เครื่อง	37,500.00			37,500.00	37,360.00	140.00		37,360.00	รอส่งมอบ		

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
256	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,210,000.00	(12,000.00)		3,198,000.00	3,198,000.00	-		3,198,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
257	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
258	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
259	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-		150,000.00	รอส่งมอบ	
260	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	(120,000.00)		280,000.00	280,000.00	-		280,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
261	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00			94,500.00	93,000.00	1,500.00	93,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
262	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องตรวจวิเคราะห์หารูชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00			1,100,000.00	1,099,500.00	500.00	1,099,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
263	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	430,000.00			430,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
264	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00			290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
265	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
266	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	หลังคารอบรถทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
267	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	1	คัน	787,000.00			787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
268	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
269	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
270	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
271	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	หลังคารอบรถทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
272	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	1	คัน	787,000.00	(32,000.00)		755,000.00	755,000.00	-	755,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 69
273	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
274	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
275	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง		22,900.00		22,900.00	22,900.00	-	22,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 69

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
				(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)		(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
276	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสุสัตว์ เขต 4	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00			270,592.00	270,130.00	462.00	270,130.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
277	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1	ตู้	228,000.00	(152,030.00)		75,970.00	75,970.00	-		75,970.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
278	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	533,800.00	(155,800.00)		378,000.00	378,000.00	-	378,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
279	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
280	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00			10,700.00	10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
281	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	(1,270.00)		148,730.00	148,730.00	-	148,730.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
282	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	(121,800.00)		278,200.00	278,200.00	-	278,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
283	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องอ่างไม้โครเทลและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00	(12,300.00)		1,187,700.00	1,187,700.00	-	1,187,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
284	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
285	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00			102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
286	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค	3	คัน	2,361,000.00			2,361,000.00	2,346,000.00	15,000.00	2,346,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
287	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	2	เครื่อง	78,000.00			78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
288	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00	(41,278.00)		268,000.00	268,000.00	-	268,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
289	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
290	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	174,410.00	5,590.00	174,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
291	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
292	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00			400,000.00	270,000.00	130,000.00	270,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
293	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
294	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
295	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00			270,592.00	269,500.00	1,092.00	269,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับความ พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนที่ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
296	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
297	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00			102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
298	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค	3	คัน	2,361,000.00	(147,000.00)		2,214,000.00	2,214,000.00	-	2,214,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
299	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
300	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
301	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 7	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	(12,824.00)		257,768.00	257,767.65	0.35	257,767.65	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
302	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
303	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8	1	แห่ง	1,780,400.00	(99,463.00)		1,680,937.00	1,680,936.11	0.89	420,234.03	1,260,702.08	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
304	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
305	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	รอส่งมอบ	
306	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 8	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00	(1,278.00)		308,000.00	308,000.00	-	308,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
307	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
308	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	2	เครื่อง	21,400.00	(214.00)		21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
309	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	(1,000.00)		179,000.00	179,000.00	-	179,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
310	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	รอส่งมอบ	
311	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	(105,000.00)		295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	295,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
312	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	29,000.00	(1,000.00)		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
313	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	(500.00)		94,000.00	94,000.00	-	94,000.00	2,376,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
314	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,400,000.00	(24,000.00)		2,376,000.00	2,376,000.00	-	2,376,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
315	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	(365,000.00)		935,000.00	935,000.00	-	935,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
316	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	(5,380.00)		284,620.00	284,620.00	-	284,620.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
317	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 72	1	ตู้	1,350,000.00	(676,000.00)		674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
				(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
318	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู	2	เครื่อง		52,000.00	52,000.00		52,000.00		-	อยู่ระหว่างงานในสัญญา	ขอใช้เงินเบิกจ่าย ครั้งที่ 119
319	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
320	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	(4,347.00)	266,245.00	266,245.00	-	114,105.00	152,140.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
321	สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00	(52,623.00)	172,377.00	172,377.00	-	172,377.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
322	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	(1,899.00)	103,101.00	103,100.06	0.94	103,100.06	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
323	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00		105,000.00	102,013.80	2,986.20	102,013.80	-	เบิกจ่ายแล้ว	
324	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	(20,000.00)	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
325	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	(54,910.00)	200,090.00	200,090.00	-	200,090.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
326	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	(25,840.00)	94,160.00	94,160.00	-	94,160.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
327	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	154,800.00	25,200.00	154,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
328	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
329	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	(16,618.00)	88,382.00	88,382.00	-	88,382.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
330	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	ก่อสร้างรั้ว เหนือและถมดินปรับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	1	แห่ง	767,900.00	(2,900.00)	765,000.00	765,000.00	-		765,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
331	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(27,450.00)	107,550.00	107,550.00	-	107,550.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
332	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	(42,140.00)	167,860.00	167,860.00	-	167,860.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
333	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00		165,000.00	164,662.30	337.70	164,662.30	-	เบิกจ่ายแล้ว	
334	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(15,385.00)	119,615.00	119,614.23	0.77	119,614.23	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
335	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	(5,500.00)	159,500.00	159,500.00	-	159,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
336	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00	(4,260.00)	85,740.00	85,740.00	-	85,740.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
337	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลัง หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
338	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	(16,000.00)		104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
339	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	5	เครื่อง	75,000.00	(3,550.00)		71,450.00	71,450.00	-	71,450.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
340	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(20,000.00)		130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
341	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	หลังคารอบรถทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
342	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00			787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
343	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	33	เครื่อง	495,000.00	(123,800.00)		371,200.00	371,200.00	-	371,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
344	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
345	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00	(26,160.00)		333,840.00	333,840.00	-	333,840.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
346	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	18	เครื่อง	270,000.00	(54,180.00)		215,820.00	215,820.00	-	215,820.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
347	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
348	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	23	เครื่อง	345,000.00	(71,300.00)		273,700.00	273,700.00	-	273,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
349	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	(312,200.00)		1,477,000.00	1,477,000.00	-	372,351.70	1,104,648.30	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
350	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	4	คัน	152,000.00	(4,000.00)		148,000.00	148,000.00	-	148,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 34
351	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00	(72,280.00)		317,720.00	317,720.00	-	317,720.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 110
352	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	(2,600.00)		73,400.00	73,400.00	-	73,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
353	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(23,500.00)		126,500.00	126,500.00	-	126,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
354	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	(56,100.00)		198,900.00	198,900.00	-	198,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
355	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	หลังคารอบรถทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
356	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00			787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
357	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00			120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
358	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	(18,900.00)		86,100.00	86,100.00	-	86,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ พันผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			(1)		(2)		(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
359	สำนักงานปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	1	แห่ง	644,000.00			644,000.00	470,000.00	174,000.00		470,000.00	รอส่งมอบ	
360	สำนักงานปลัดจังหวัดขอนแก่น	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	27	เครื่อง	405,000.00	(93,690.00)		311,310.00	311,310.00	-	311,310.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
361	สำนักงานปลัดจังหวัดอุดรธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00	(69,300.00)		245,700.00	245,700.00	-	245,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
362	สำนักงานปลัดจังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดจังหวัดอุดรธานี	1	แห่ง	223,000.00	(144,000.00)		79,000.00	79,000.00	-	79,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 34
363	สำนักงานปลัดจังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00			225,000.00	214,500.00	10,500.00	214,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
364	สำนักงานปลัดจังหวัดเลย	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัดอำเภอเชียงคาน	1	แห่ง	200,000.00			200,000.00	188,000.00	12,000.00		188,000.00	รอส่งมอบ	
365	สำนักงานปลัดจังหวัดหนองคาย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(27,000.00)		123,000.00	123,000.00	-	123,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
366	สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	(35,700.00)		174,300.00	174,300.00	-	174,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
367	สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัดอำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00			1,789,200.00	1,789,200.00	-	805,140.00	984,060.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	
368	สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00	(69,300.00)		245,700.00	245,700.00	-	245,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
369	สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	360,900.00			360,900.00	350,000.00	10,900.00		350,000.00	รอส่งมอบ	
370	สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
371	สำนักงานปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	(2,850.00)		282,150.00	282,150.00	-	282,150.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
372	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00			285,000.00	233,700.00	51,300.00	233,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
373	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	73,496.00	2,504.00	73,496.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
374	สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	(32,000.00)		163,000.00	163,000.00	-	163,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
375	สำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	(19,712.00)		100,288.00	100,288.00	-	100,288.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
376	สำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
377	สำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะกบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค	1	คัน	787,000.00	(1,000.00)		786,000.00	786,000.00	-	786,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
378	สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00	(28,600.00)		361,400.00	361,400.00	-	361,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77

ลำดับที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน									
				(1)	(2)	(3)		(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
379	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำฝ้ายวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	1	แห่ง	34,200.00			34,200.00	34,130.36	69.64	34,130.36	-	เบิกจ่ายแล้ว	
380	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(22,500.00)		112,500.00	112,500.00	-	112,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
381	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	(9,590.00)		200,410.00	200,410.00	-	200,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
382	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(40,000.00)		110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
383	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(35,200.00)		99,800.00	99,800.00	-	99,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
384	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00	(48,000.00)		192,000.00	192,000.00	-	192,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 34
385	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(35,000.00)		115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
386	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	271,000.00	(87,000.00)		184,000.00	184,000.00	-	184,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
387	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	(62,320.00)		222,680.00	222,680.00	-	222,680.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
388	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	(249,200.00)		1,540,000.00	1,540,000.00	-	308,000.00	1,232,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
389	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	(21,600.00)		98,400.00	98,400.00	-	98,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
390	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	แห่ง	98,100.00			98,100.00	98,000.00	100.00	98,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
391	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00	(44,800.00)		195,200.00	195,200.00	-	195,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
392	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(24,300.00)		110,700.00	110,700.00	-	110,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
393	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	โรงจอดรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	347,000.00	(1,000.00)		346,000.00	346,000.00	-	346,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
394	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	(30,000.00)		150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
395	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(22,120.00)		127,880.00	127,880.00	-	127,880.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
396	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	1	แห่ง	395,500.00			395,500.00	395,500.00	-	395,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
397	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(40,000.00)		110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
398	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	(31,000.00)		119,000.00	119,000.00	-	119,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน									
				(1)	(2)	(3)		(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
399	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	(41,600.00)		153,400.00	153,400.00	-	153,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
400	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	(26,400.00)		153,600.00	153,600.00	-	153,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
401	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
402	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00			787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
403	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	(16,500.00)		148,500.00	148,500.00	-	148,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
404	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	(16,814.00)		193,186.00	193,186.00	-	193,186.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
405	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
406	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00	(2,000.00)		785,000.00	785,000.00	-	785,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
407	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
408	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	(28,468.00)		136,532.00	136,532.00	-	136,532.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
409	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
410	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	(20,440.00)		99,560.00	99,560.00	-	99,560.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
411	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00			60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
412	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00			60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
413	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(15,300.00)		119,700.00	119,700.00	-	119,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
414	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(9,000.00)		126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
415	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00			1,789,200.00	1,789,200.00	-		1,789,200.00	รอส่งมอบ	
416	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00	(57,600.00)		302,400.00	302,400.00	-	302,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
417	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(10,800.00)		124,200.00	124,200.00	-	124,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
418	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(13,500.00)		121,500.00	121,500.00	-	121,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
419	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
420	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค	1	คัน	787,000.00	(88,000.00)		699,000.00	699,000.00	-	699,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
421	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00			60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
422	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	(22,800.00)		262,200.00	262,200.00	-	262,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
423	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00			90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
424	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(7,650.00)		127,350.00	127,350.00	-	127,350.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
425	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	(12,920.00)		242,080.00	242,080.00	-	242,080.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
426	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคารพัสดุ และบ้านพักข้าราชการ	1	แห่ง	116,000.00	(24,000.00)		92,000.00	92,000.00	-	92,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
427	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา	1	แห่ง	303,400.00	(3,400.00)		300,000.00	300,000.00	-		300,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
428	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00			120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
429	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	(28,160.00)		136,840.00	136,840.00	-	136,840.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
430	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	(15,600.00)		164,400.00	164,400.00	-	164,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
431	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	1	แห่ง	4,994,100.00	(743,100.00)		4,251,000.00	4,251,000.00	-		4,251,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
432	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	(32,500.00)		162,500.00	162,500.00	-	162,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
433	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	1	แห่ง	472,200.00			472,200.00	472,000.00	200.00		472,000.00	รอส่งมอบ	
434	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00			135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
435	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00			210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
436	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	4,994,100.00			4,994,100.00	4,994,100.00				อยู่ระหว่างขออนุมัติรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ	
437	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	370,000.00	(2,000.00)		368,000.00	368,000.00	-		368,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
438	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุโงรงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	250,000.00	(2,000.00)		248,000.00	248,000.00	-	248,000.00	-	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม (ลด)								
				(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
439	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	2	เครื่อง	74,000.00	(7,000.00)	67,000.00	67,000.00	-	67,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
440	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู	6	เครื่อง	336,000.00	(22,062.00)	313,938.00	313,938.00	-	313,938.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
441	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปั้มน้ำชนิดหน้าแปลน	4	เครื่อง	127,200.00	(25,440.00)	101,760.00	101,760.00	-	101,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
442	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	700,000.00	(169,000.00)	531,000.00	531,000.00	-	531,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
443	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	192,600.00	(2,140.00)	190,460.00	190,460.00	-	190,460.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
444	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	180,000.00	(26.00)	179,974.00	179,974.00	-	179,974.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
445	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	898,300.00	(13,300.00)	885,000.00	885,000.00	-	885,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
446	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซังไฟฟ้าพหุนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	370,000.00	(169,910.00)	200,090.00	200,090.00	-		200,090.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
447	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital	1	เครื่อง	187,000.00	(77,325.00)	109,675.00	109,675.00	-	109,675.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
448	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	800,000.00	(4,990.00)	795,010.00	795,010.00	-		795,010.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
449	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator	1	ชุด	164,200.00	(200.00)	164,000.00	164,000.00	-	164,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
450	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	140,000.00	(42,300.00)	97,700.00	97,700.00	-	97,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
451	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน	1	เครื่อง	406,600.00	(2,461.00)	404,139.00	404,139.00	-		404,139.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
452	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชั้นวางของสำหรับตู้บ่มเชื้อ	4	ชั้น	64,000.00		64,000.00	64,000.00	-	64,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
453	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	344,300.00	(34,321.00)	309,979.00	309,979.00	-	309,979.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
454	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00	(86,670.00)	138,030.00	138,030.00	-		138,030.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
455	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบอิน อุลทรา -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,067,600.00	(368,600.00)	699,000.00	699,000.00	-		699,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
456	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคลิฟอร์ม	1	เครื่อง	37,500.00	(6,500.00)	31,000.00	31,000.00	-		31,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
457	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	(310.00)	499,690.00	499,690.00	-	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
458	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องคัดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตร การจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ	5	เครื่อง	100,000.00	(12,500.00)	87,500.00	87,500.00	-	87,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			(1)	(2)	(3)			(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
459	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid)	5	เครื่อง	177,000.00	(42,000.00)			135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
460	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 72	1	ตู้	1,350,000.00	(67,498.00)			1,282,502.00	1,282,502.00	-	1,282,502.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
461	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดวิเคราะห์ปρωทพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00	(917,678.00)			882,322.00	882,322.00	-		882,322.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
462	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,000,000.00	(52,000.00)			3,948,000.00	3,948,000.00	-		3,948,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
463	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อม	1	ชุด	5,300,000.00	(62,000.00)			5,238,000.00	5,238,000.00	-		5,238,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
464	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน	1	เครื่อง	3,198,000.00	(28,000.00)			3,170,000.00	3,170,000.00	-	3,170,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
465	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดทำปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ	1	ชุด	2,996,000.00	(973,700.00)			2,022,300.00	2,022,300.00	-		2,022,300.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
466	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี	1	แห่ง	1,866,000.00	(326,000.00)			1,540,000.00	1,540,000.00	-		1,540,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
467	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป	1	หลัง	1,506,100.00	(256,100.00)			1,250,000.00	1,250,000.00	-		1,250,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
468	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	1	คัน	1,175,000.00	(85,000.00)			1,090,000.00	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
469	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	ชุดสปริงเกลแบบวันสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	(201,000.00)			999,000.00	999,000.00	-	999,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
470	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 3	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	(1,022.00)			269,570.00	269,570.00	-	269,570.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
471	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	(4,950.00)			130,050.00	130,050.00	-	130,050.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
472	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1	แห่ง	4,994,100.00				4,994,100.00	4,979,000.00	15,100.00		4,979,000.00	รอส่งมอบ	
473	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	คัน	1,294,000.00	(18,000.00)			1,276,000.00	1,276,000.00	-	1,276,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
474	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	ถังสต็อกน้ำเชื่อมแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	16	ใบ	800,000.00				800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
475	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	10	ใบ	165,000.00	(5,000.00)			160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
476	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	12	ใบ	480,000.00				480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
477	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	รถขนพืชผลทางการเกษตร	1	คัน	198,000.00				198,000.00	198,000.00	-	198,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
478	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00				15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
479	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ชั้นเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	1	คัน	787,000.00	(208,000.00)		579,000.00	579,000.00	-	579,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
480	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ	1	หลัง	34,000.00	(6,000.00)		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
481	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00	(500.00)		37,000.00	37,000.00	-	37,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
482	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	(310.00)		499,690.00	499,690.00	-	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
483	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
484	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน	1	เครื่อง	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
485	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องเขย่าไมโครเตอเรตเพลท ชนิด 6 เพลท	1	เครื่อง	80,000.00			80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
486	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	(2,140.00)		8,560.00	8,560.00	-	8,560.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
487	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	(5,590.00)		174,410.00	174,410.00	-	174,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
488	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	(5,000.00)		145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	-	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
489	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	(120,000.00)		280,000.00	280,000.00	-		280,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
490	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	29,000.00			29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
491	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ป่นเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00	(500.00)		48,500.00	48,500.00	-	48,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
492	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 72	1	ตู้	1,350,000.00	(676,000.00)		674,000.00	674,000.00	-		674,000.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
493	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
494	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	699,800.00	(89,900.00)		609,900.00	609,900.00	-		609,900.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
495	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	(310.00)		499,690.00	499,690.00	-	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
496	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
497	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00			10,700.00	10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
498	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	(5,590.00)		174,410.00	174,410.00	-	174,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
499	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
500	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	(155,000.00)		245,000.00	245,000.00	-	245,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
501	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	(5,380.00)		284,620.00	284,620.00	-	284,620.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
502	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 72	1	ตู้	1,350,000.00	(676,000.00)		674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
503	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00	(86,670.00)		138,030.00	138,030.00	-	138,030.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
504	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
505	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	385,400.00	(91,150.00)		294,250.00	294,250.00	-		294,250.00	รอส่งมอบ	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
506	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00			10,700.00	10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
507	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	(5,000.00)		175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
508	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	(5,000.00)		145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
509	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	(115,000.00)		285,000.00	285,000.00	-	285,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
510	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00			290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
511	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 72	1	ตู้	1,350,000.00	(676,000.00)		674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121	
		รวมทั้งสิ้น			231,655,500.00	-	(157,006.00)	231,498,494.00	208,877,582.36	22,620,911.64	91,358,284.98	117,519,297.38			
		ค่าคงที่			193,449,700.00	(288,188.00)	(157,006.00)	193,004,506.00	178,644,909.99	14,359,596.01	87,090,782.99	91,554,127.00			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			38,205,800.00	288,188.00	-	38,493,988.00	30,232,672.37	8,261,315.63	4,267,501.99	25,965,170.38			