



ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ โทร. 1650)

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2704
วันที่ - 3 เม.ย. 2562
เวลา 13.30
25/4/62 1

ที่ กษ 0603/ 1054 วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง ขอบจัดส่งแบบรายงานผลการก่องหนผู้กัพนสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมีนาคม 2562

เรียน อธิบดีกรมศุสศัศว

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0606/2120 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประมวลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทุกหน่วยงานเพื่อรายงานผลการก่องหนผู้กัพนและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่ายลงทุน โดยจัดส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง E-mail: bud2553@gmail.com เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจำเดือน มีนาคม 2562 และได้จัดทำแบบรายงานผลการก่องหนผู้กัพนสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหน่วยงานได้ดำเนินการก่องหนผู้กัพนในระบบ GFMS สรุปได้ ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

### 1. ผลการก่องหนผู้กัพนและการเบิกจ่ายเงิน

ประเภท	ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)		ก่องหนผู้กัพน		เบิกจ่ายเงิน		คงเหลือยังไม่ได้ก่องหน		เงินเหลือจ่าย
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน
งบลงทุน	1,197	742.9970	188	233.8785 (31.48%)	977	384.6039 (51.76%)	32	96.9140 (13.04%)	27.6006 (3.72%)
งบอุดหนุนทั่วไป	15	2.1000	-	-	13	1.8200 (86.67)	2	0.2800 (13.33%)	-
รวม	1,212	745.0970	188	233.8785 (31.39%)	990	386.4239 (51.86%)	34	97.1940 (13.05%)	27.6006 (3.70%)

### 2. สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลการก่องหน ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ตามข้อมูลการจัดทำแผนก่องหนงบลงทุนที่กองแผนงานจัดส่งมา)

สถานะเงินงบประมาณ	ก่องหน				คงเหลือยังไม่ได้ก่องหน		เบิกจ่าย			
	แผน		ผล		รายการ	วงเงิน	แผน		ผล	
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
รวม	-	-	130	119.5951	-	-	-	-	272	155.1006
- เงินไตรมาสที่ 1 - 2	-	-	62	52.9924	-	-	-	-	157	59.7859
- เงินไตรมาสที่ 3 - 4	-	-	68	66.6027	-	-	-	-	115	95.3147

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสที่ 2 สดสม เบิกจ่ายให้ได้อย่างละ 45 (สิ้นเดือนมีนาคม 2562) จากรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมศุสศัศว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 386.4239 คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 6.86 ก่องหนผู้กัพนแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 233.8785 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพน เป็นจำนวน 97.1940 ล้านบาท

/อยู่ในระหว่าง...

อยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- รออุทธธณ์กับกรมบัญชีกลาง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 17.7050 ล้านบาท
  - ทำหนังสือทำข้อตกลงตกลงยกเว้น ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 กับกรมบัญชีกลาง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 2.0810 บาท
  - แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1.200 ล้านบาท
  - จัดจ้างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 45.2030 ล้านบาท
  - จัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 31.0050 ล้านบาท
- รายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 27.6006 ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่กองคลัง เสนอ โปรด

**1. สั่งการ** ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 รายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
- 1.2 สำหรับรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว หากมีการตรวจรับ/ส่งมอบ (ตามสัญญาและวงงาน) แล้วให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**2. อนุญาต**

- 2.1 นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง และสำเนาเรียน ท่าน รอช. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อทราบ ต่อไป
- 2.2 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง E-mail: bud2553@gmail.com
- 2.3 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง E-mail : wanon6@gmail.com

(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
ดำเนินการตามเสนอ

สรวิศ

เรื่อง: กู้ยืม  
ข้อตกลงกลาง  
ให้มูลนิธิไปรษณีย์ไทย  
โดย เคนมัตริศ

(นายสรวิศ ธานีโต)  
อธิบดีกรมไปรษณีย์  
11 เม.ย. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้กักกันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม 2.2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน .....มีนาคม 2562.....

ของหน่วยงาน .....กรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ณ สิ้นเดือน .....มีนาคม 2562.....											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุที่ก่อกั้นไม่ได้	คาดว่าจะก่อกั้น ว/ต/ป	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5)+(9)	(2)=(4)+(6)+(7)+(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1,212	745.0970	990	386.4239	188	0.0000	233.8785	27.6006	รวม .....34.....	97.1940				
1,212	745.0970	990	386.4239	188	0.0000	233.8785	27.6006	34	97.1940				
								1	23.9850	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62	เม.ย. 2562	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
								2	1.8900	"....."	"....."	เม.ย. 2562	"....."
								3	1.7850	"....."	"....."	เม.ย. 2562	"....."
								4	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0615/34356 ลว. 7 ธ.ค. 61)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	เม.ย. 2562	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
								5	0.7800	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2	"....."	เม.ย. 2562	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
								6	7.4750	"....."	"....."	เม.ย. 2562	"....."
								7	3.2500	"....."	"....."	เม.ย. 2562	"....."
								8	19.5000	"....."	"....."	เม.ย. 2562	"....."
								9	1.2000	อยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะ	"....."	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
								10	0.6000	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา กับกรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ที่ กษ 0607/377 ลว. 23 พ.ย. 61)	"....."	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
								11	0.6000	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ กับกรมบัญชีกลาง (หนังสือ ที่ กษ0607/228 ลว.14 พ.ย. 61)	"....."	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

รายการ	วงเงิน	ก่อนและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อน (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนได้)					แบบฟอร์ม 2.2		
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนไม่ได้	คาดว่าจะก่อน ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							12	เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	3.7500	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ที่ กษ 0613/11/499 ลว. 21 ธ.ค. 61)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง พ่อพันธุ์ลำพญากลาง	
							13	พ่อพันธุ์กระบือปลัก ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.0000	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ที่ กษ 0613.12/281 ลว.24 ธ.ค. 61	"-----"	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง พ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
							14	ปรับปรุงคอกพ่อพันธุ์สุกรพร้อมห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0.8960	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบแปลน จาก สลก.)	"-----"	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกร ราชบุรี	
							15	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.9000	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการ ย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์ สืบพันธุ์สัตว์	
							16	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตาม หนังสือที่ 0616(2)/5552 ลว. 16 พ.ย. 61)	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	
							17	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตาม หนังสือที่ 0616/2782 ลว. 30 พ.ย. 61)	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	
							18	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.3530	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	
							19	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อม หลังคาถนอมรถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมืองอำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.8480	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สร 0008/1733 ลว. 31 ม.ค. 62)	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	
							20	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อม หลังคาถนอมรถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมืองอำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่	0.8480	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ผู้ชนะการ เสนอราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ที่ พร 0008/628 ลว.18 ม.ค. 62)	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	
							21	โรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลทับทิม อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	2.5120	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบแปลน จาก สลก.)	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและ ฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี	



รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือ จ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					แบบฟอร์ม 2.2		
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนนี้ ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่าย แล้ว									อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
							22	โรงเรือนโคพอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.5120	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบแปลน จาก สลท.)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและ ฝึกสัตว์พออนุสมเทียม ขอนแก่น	
							23	โรงเก็บเสบียงสัตว์ ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.5340	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและ ฝึกสัตว์พออนุสมเทียม ขอนแก่น	
							24	โรงเรือนโคพอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2.5120	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและ ฝึกสัตว์พออนุสมเทียม เชียงใหม่	
							25	โรงเก็บเสบียงสัตว์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	1.5340	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและ ฝึกสัตว์พออนุสมเทียม เชียงใหม่	
							26	เครื่องบดเนื้อ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6100	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	"-----"	เม.ย. 2562	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ปทุมธานี)	
							27	เครื่องนวดแยมแบบสูญญากาศตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5100	อยู่ระหว่างทำหนังสือขอ อุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง	"-----"	เม.ย. 2562	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ปทุมธานี)	
							28	ชุดพาสเจอร์ไรส์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6400	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							29	เครื่องโฮมจิโนเซอร์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3850	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							30	เครื่องแยกครีม ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1250	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							31	เครื่องปั่นเนย ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0650	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							32	ชุดผลิตเนยแข็ง ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2560	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							33	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.1400	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กำแพงเพชร	
							34	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.1400	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สุราษฎร์ธานี	

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					แบบฟอร์ม 2.2		
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนนี้ ว/ค/ป		หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							22	โรงเรือนโคฟอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.5120	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบแปลน จาก สลก.)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฟักสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	
							23	โรงเก็บเสบียงสัตว์ ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.5340	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฟักสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	
							24	โรงเรือนโคฟอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลข้างเมือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2.5120	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฟักสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่	
							25	โรงเก็บเสบียงสัตว์ ตำบลข้างเมือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	1.5340	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฟักสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่	
							26	เครื่องบดเนื้อ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6100	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง	"-----"	เม.ย. 2562	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี)	
							27	เครื่องนวดแอมแบบสูญญากาศตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5100	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"-----"	เม.ย. 2562	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี)	
							28	ชุดพาสเจอร์ไรส์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6400	อยู่ระหว่างทำหนังสือขอลุทธิธรรมกับกรมบัญชีกลาง	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							29	เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3850	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							30	เครื่องแยกครีม ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1250	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							31	เครื่องปั่นเนย ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0650	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							32	ชุดผลิตเนยแข็ง ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2560	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	"-----"	
							33	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.1400	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"-----"	เม.ย. 2562	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	
							34	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.1400	"-----"	"-----"	เม.ย. 2562	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	