



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขที่ 1163,1240
ว.ศ. - 5 มี.ค. 2569
0957
2,1

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร. 1600

ที่ กษ.0603/ 492

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เรียน อธิบดีกรมพัสดุฯ ผ่าน รอธ. พงษ์พันธ์ุฯ

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สรุปได้ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรรตาม พรบ.	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงิน	รวมการใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,078,435,400.00	390,516,162.52 (36.21%)	226,310,803.10 (20.99%)	616,826,965.62 (57.20%)	461,608,434.38 (42.80%)
1. ค่าบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์	10,537,700.00	2,911,370.00	1,768,200.00	4,679,570.00	5,858,130.00
2. ค่าใช้จ่ายวัคซีน	254,564,000.00	13,910,000.00	76,343,315.00	90,253,315.00	164,310,685.00
3. ค่าเช่ารถยนต์	3,341,300.00				3,341,300.00
4. ค่าครุภัณฑ์	594,148,200.00	320,706,558.48	140,587,198.10	461,293,756.48	132,854,443.52
5. สิ่งก่อสร้าง	215,844,200.00	52,988,234.04	7,612,090.00	60,600,324.04	155,243,875.96

จากรายงานข้างต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป้าหมายการใช้จ่าย = 51.00% ผล สูง กว่าเป้าหมาย = 6.20% เป้าหมายการเบิกจ่าย = 32.00% (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย = 11.01% ทั้งนี้ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามสัญญาจำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 461,608,434.38 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้


1. รอแบบแปลน/แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางจังหวัด จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 146,104,400 บาท
 2. กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์ฯ จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 30,326,500 บาท
 3. จัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลจัดซื้อ/รอลงนามสัญญา จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 285,177,534.38 บาท
- รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ

จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

- 1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail:bud2553@gmail.com


2553/69
(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ


2553/69
(นางสาวปรารภณา ยุนทะอ่อน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

③ - ทราบ

- อนุญาต ร้อย, ร้อย, ร้อย

- 15/10/2553

สมชาย แสง
ศรีโพธิ์ทอง

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
1 มี.ค. 2553

② 
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๘

เสนอ กลุ่มเร่งรัดฯ
ร
12 มี.ค. 69

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
818	1,078.4354	450	226.3108	297		390.5162	56.6567	71 รวมทั้งสิ้น	404.9517			
								1 โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.0400	8.5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								2 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการผลิตโคเนื้อและกระบือเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	20.3156	2	เมย 69	ประกาศร่าง TOR รอบที่ 2
								3 เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ (Double Chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	0.8500	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
								4 หม้อแปลง 100 KVA ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	1.4700	5	มีค 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 25 กพ 69/รอลงนามสัญญา
								5 เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	6.8500	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
								6 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	3.5200	5	เมย 69	ประกาศจัดซื้อวันที่ 2 มีค 69

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								7	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบล หนองรี อำเภอสำนัง จังหวัดลพบุรี	24.0000	2	เมย 69	กำหนดราคากลางพื้นที่
								8	ก่อสร้างระบบน้ำแบบวงกลม (Central Pivot Irrigation System) ตำบลหนองรี อำเภอสำ นัง จังหวัดลพบุรี	26.0000	2	มิย 69	รอแบบแปลน
								9	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า ตำบลโพนงาม อำเภ บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	1.4500	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								10	เครื่องรีดนมแบบรถเข็น ชนิด Bucket Type ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	0.0494	5	เมย 69	ผลการจัดซื้อเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 25.71 (คิดเป็นเงิน 62,100 บาท)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 11 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว พร้อม หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก ต้บลแม่กา อำเภอมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	0.9709	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								12 โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 10x28 เมตร ต้บล แม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	2.5000	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 27 มค 69/ทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้
								13 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50 กิโลวัตต์ ต้บลไม้งาม อำเภอมือง ตาก จังหวัดตาก	0.5570	5	มีค 69	สรุปผลจัดซื้อฯ/ประกาศผู้ ชนะเสนอราคา
								14 รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อม เสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 3 กิโลเมตร) ต้บลไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก	1.5000	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ					
								15 ขนาด 110 แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดบั้งกี ตำบล หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	1.8000	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์	
								16 รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบล เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	3.5200	2	เมย 69	ประกาศร่าง TOR รอบที่ 3	
								17 โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบล เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	12.0000	2	เมย 69	กำหนดราคากลางพื้นที่	
								18 รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อม เสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 3 กิโลเมตร) ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	1.5000	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์	
								19 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50 กิโลวัตต์ ตำบลมะลวน อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.5570	5	มีค 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 27 กพ 69/รอลงนาม สัญญา	
								20 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ตำบลห้วยทับ อำเภอบะค้ำ จังหวัดบุรีรัมย์	0.7500	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์	

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								21	เครื่องผสมอาหารแฉนวน ขนาด 1,000 กิโลกรัม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.5500	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								22	ฟอโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais) ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	3.9200	1	เมย 69	จัดซื้อ 3 ครั้งที่ไม่ได้มีผู้เสนอราคา/แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
								23	อาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	33.0000	2	พค 69	ประกาศร่าง TOR
								24	เครื่องสแกนสไลด์ระบบบรรจุสไลด์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	7.0000	1	เมย 69	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
								25	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1.5600	5	มีค 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 23 กพ 69/รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								26	รั้วลวดหนาม 7 เส้น ความยาว 3,000 เมตร ตำบลไม้เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี	1.0800	5	มีค 69	เสนอราคาวันที่ 27 กพ 69/ สรุปผลจัดซื้อฯ
								27	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหอรัง ไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								28	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกู้ผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกู้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกู้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกู้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกู้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกู้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 29 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 30 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 31 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 32 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลท่าเจ้า สนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								33	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนคร หลวง อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								34	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโคกขี้ อำเภโคกขี้ จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ ก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 35 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 36 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 37 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 38 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเลิงสา อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 39 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบนโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 40 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบนห้วย แกลง อำเภอห้วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								41	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								42	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบ้าน เหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกู้ผู้กู้พ้นและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกู้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกู้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกู้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกู้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกู้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								43	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลแก้ง สนามนาง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัด นครราชสีมา	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								44	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อม หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก ตาบลในเมือง อำเภอมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1.9418	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ ก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								45	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								46	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นฝุ่นและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 47 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	0.8129	5	มีค 69	รอลงนามสัญญา
								ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 48 อำนาจเจริญ ต่ำบลโนนหนามแท่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	0.7794	2	เมย 69	แก้ไขแบบแปลน โดยขอ เพิ่มห้องน้ำ
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 49 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								50	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคำตา กล้า อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								51	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกักหน้ผู้กพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	กักหน้และ เบิกจ่ายแล้ว		กักหน้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กักหน้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกักหน้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกักหน้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 52 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลหอง ปลิง อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 53 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลหอง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 54 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบดต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 55 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบดโคกฏ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 56 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตัวยกปั๊ม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 57 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตัวยกเจริญ ศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							รายการ
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								58	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลวานร นิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								59	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 60 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องวางด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำลอดงโอบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 61 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อม หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก ต่ำลอดงโอบ อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.9709	5	กย 69	รอกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกู้หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกู้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกู้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกู้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกู้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกู้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								62	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	0.8129	3	เมย 69	ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากมีผู้ เสนอราคารายเดียว
								63	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	0.8129	3	เมย 69	ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากมีผู้ เสนอราคารายเดียว

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

กองหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 64 ซับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบล บันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	0.8129	3	เมย 69	ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากมีผู้ เสนอราคารายเดียว
								ชุดตรวจวัดปฏิกิริยาเอ็นไซม์ พร้อมอุปกรณ์ 65 ตาบลงกะตี อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี	1.9881	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								โครงการเพิ่มศักยภาพการขยายฝูงโคไทยไทย 66 แบบลีด DLD ตาบลงท่าหลวง อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี	12.0000	2	พค 69	กำหนดราคากลางพื้นที่
								โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานราก 67 ดอกเสาเข็ม) ตาบลงกะตี อำเภอมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6870	4	เมย 69	ประกาศจัดซื้อฯ/เสนอราคา วันที่ 10 มีค 69
								อาคารกอกควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตาบลง 68 บางกะตี อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	27.3130	4	เมย 69	ประกาศจัดซื้อฯ/เสนอราคา วันที่ 10 มีค 69

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ ก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								69	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	5.8581	7	พย 68 - มค 69	
								70	ค่าใช้จ่ายวัคซีนสัตว์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค	164.3107	7	ธค 68/มีค 69	
								71	ค่าเช่ารถยนต์	3.3413	7	มค 69	

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|---|
| 0 | = | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 7 | = | งบดำเนินงาน เบิกจ่ายลักษณะลงทุน |
| 1 | = | งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC | 8 | = | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (ยังไม่ดำเนินการ) |
| 2 | = | งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง | 8.1 | = | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC) |
| 3 | = | งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | 8.2 | = | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง) |
| 4 | = | งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding | 8.3 | = | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 5 | = | งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) | 8.4 | = | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding) |
| 6.1 | = | งานดำเนินการเอง (กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนการดำเนินการ) | 8.5 | = | รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) |
| 6.2 | = | งานดำเนินการเอง (มีแผนดำเนินการแล้ว) | | | |

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
			จำนวน 68 รายการ			231,441,600.00	
1	สำนักงานเลขานุการกรม	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	1	40,000.00	รอลงนามสัญญา
2	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการผลิตโคเนื้อและกระบือเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	ระบบ	1	20,315,600.00	ประกาศร่าง TOR รอบที่ 2
3	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทบกวาง	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ (Double Chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เครื่อง	1	850,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	หม้อแปลง 100 KVA ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	เครื่อง	2	1,470,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 25 กพ 69/รอลงนามสัญญา
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	เครื่อง	1	6,850,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	คัน	1	3,520,000.00	ประกาศจัดซื้อวันที่ 2 มีค 69
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	หลัง	2	24,000,000.00	กำหนดราคากลางพื้นที่
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	ก่อสร้างระบบน้ำแบบวงกลม (Central Pivot Irrigation System) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	ชุด	2	26,000,000.00	รอแบบแปลน
9	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า ตำบลโพรงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	คัน	1	1,450,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
10	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	เครื่องรีดนมแบบรถเข็น ชนิด Bucket Type ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	เครื่อง	1	49,400.00	ผลการจัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 25.71 (คิดเป็นเงิน 62,100 บาท)
11	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	คัน	1	970,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
12	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 10x28 เมตร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	หลัง	1	2,500,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 27 มค 69/ทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
13	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50 กิโลวัตต์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	เครื่อง	1	557,000.00	สรุปผลจัดซื้อฯ/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
14	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 3 กิโลเมตร) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	แห่ง	1	1,500,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
15	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดปั๊มติ๊ก ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	คัน	1	1,800,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
16	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถตัดหญ้าหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	คัน	1	3,520,000.00	ประกาศร่าง TOR รอบที่ 3
17	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	หลัง	1	12,000,000.00	กำหนดราคากลางพื้นที่

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
18	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 3 กิโลเมตร) ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	แห่ง	1	1,500,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
19	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50 กิโลวัตต์ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เครื่อง	1	557,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 27 กพ 69/รองลงนามสัญญา
20	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	6 ผลิตต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ตำบลคูหาบัน อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	คัน	1	750,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
21	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	9 ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	เครื่องผสมอาหารเนวอน ขนาด 1,000 กิโลกรัม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	เครื่อง	1	550,000.00	รองลงนามสัญญา
22	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	7. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	ตัว	4	3,920,000.00	จัดซื้อ 3 ครั้ง ที่ ไม่มีผู้เสนอราคา
23	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	แห่ง	1	33,000,000.00	ประกาศร่าง TOR
24	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	17 ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	เครื่องสแกนสไลด์ระบบบรรจุสไลด์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ชุด	1	7,000,000.00	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
25	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	งาน	1	1,560,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 23 กพ 69/รองลงนามสัญญา
26	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รั้วลวดหนาม 7 เส้น ความยาว 3,000 เมตร ตำบลไม้เขี้ยว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	แห่ง	1	1,080,000.00	เสนอราคาวันที่ 27 กพ 69/สรุปผลจัดซื้อฯ

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
27	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
28	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
29	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
30	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
31	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลภาชี อำเภอกาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
32	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขนส่งโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลทำเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
33	สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขนส่งโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลดนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
34	สำนักงานปลัดจังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขนส่งโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลดโซคชัย อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
35	สำนักงานปลัดจังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขนส่งโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
36	สำนักงานปลัดจังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขนส่งโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลดขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
37	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
38	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
39	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
40	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
41	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
42	สำนักงานปลัดจังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
43	สำนักงานปลัดจังหวัดนครราชสีมา	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา
44	สำนักงานปลัดจังหวัดอุบลราชธานี	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	คัน	2	1,941,800.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
45	สำนักงานปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลขามุนาม อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
46	สำนักงานปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
47	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	คัน	1	812,900.00	รอลงนามสัญญา
48	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	งาน	1	779,400.00	แก้ไขแบบแปลน โดยขอเพิ่มห้องน้ำ
49	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
50	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคำตาก้า อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
51	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
52	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	17 เผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
53	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	17 เผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
54	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	17 เผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
55	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	17 เผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
56	สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	17 เผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
57	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
58	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
59	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
60	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลดงโชน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
61	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	คัน	1	970,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	คัน	1	812,900.00	ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเดียว
63	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	คัน	1	812,900.00	ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเดียว
64	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	คัน	1	812,900.00	ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเดียว
65	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดตรวจวัดปฏิกิริยาเอ็นไซม์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	ชุด	1	1,988,100.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
66	ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	7. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	โครงการเพิ่มศักยภาพการขยายฝูงโคไทยไทยแบล็ค DLD ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	โครงการ	1	12,000,000.00	กำหนดราคากลางพื้นที่
67	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	หลัง	1	687,000.00	ประกาศจัดซื้อ/เสนอราคาวันที่ 10 มีค 69
68	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อาคารกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	อาคาร	1	27,313,000.00	ประกาศจัดซื้อ/เสนอราคาวันที่ 10 มีค 69

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2569

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่		ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง				รวมงบประมาณ			
		ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ
			53.98	23.66	22.36		24.55	3.53	71.92		46.14	18.30	35.57
		594,148,200.00	320,706,558.48	140,587,198.10	132,854,443.42	215,844,200.00	52,988,234.04	7,612,090.00	155,243,875.96	809,992,400.00	373,694,792.52	148,199,288.10	288,098,319.38
1	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	128,178,700.00	94,923,543.63	12,137,265.00	21,117,891.37	61,000,000.00	0.00	0.00	61,000,000.00	189,178,700.00	94,923,543.63	12,137,265.00	82,117,891.37
2	4 พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	18,052,500.00	16,992,405.85	894,337.15	165,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052,500.00	16,992,405.85	894,337.15	165,757.00
3	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	31,205,700.00	12,866,490.00	8,930,000.00	9,409,210.00	84,500,000.00	15,676,300.00	1,241,700.00	67,582,000.00	115,705,700.00	28,542,790.00	10,171,700.00	76,991,210.00
4	7 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	67,325,400.00	10,697,500.00	49,363,858.00	7,264,042.00	14,182,000.00	1,920,000.00	0.00	12,262,000.00	81,507,400.00	12,617,500.00	49,363,858.00	19,526,042.00
5	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	32,288,000.00	5,510,805.00	11,626,274.00	15,150,921.00	18,467,800.00	6,477,340.00	5,244,400.00	6,746,060.00	50,755,800.00	11,988,145.00	16,870,674.00	21,896,981.00
6	9 ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	891,900.00	44,000.00	188,600.00	659,300.00	1,000,000.00	971,897.55	0.00	28,102.45	1,891,900.00	1,015,897.55	188,600.00	687,402.45
7	13 สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	3,000,000.00	0.00	2,023,610.00	976,390.00	5,955,800.00	4,687,680.00	0.00	1,268,120.00	8,955,800.00	4,687,680.00	2,023,610.00	2,244,510.00
8	14 ยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ในชุมชน	1,780,000.00	1,656,719.00	0.00	123,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	1,656,719.00	0.00	123,281.00
9	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	205,035,600.00	120,262,329.00	35,992,320.00	48,780,951.00	26,027,900.00	21,491,316.49	0.00	4,536,583.51	231,063,500.00	141,753,645.49	35,992,320.00	53,317,534.51
10	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	38,880,600.00	28,389,340.00	3,984,542.00	6,506,718.00	2,293,700.00	496,700.00	237,000.00	1,560,000.00	41,174,300.00	28,886,040.00	4,221,542.00	8,066,718.00
11	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	27,904,782.00	500,000.00	7,026,956.95	20,377,825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27,904,782.00	500,000.00	7,026,956.95	20,377,825.05
12	23 ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	3,135,600.00	1,965,700.00	346,000.00	823,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,600.00	1,965,700.00	346,000.00	823,900.00
13	24 ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนงานปศุสัตว์	217,400.00	0.00	217,400.00	0.00	1,050,000.00	0.00	888,990.00	161,010.00	1,267,400.00	0.00	1,106,390.00	161,010.00
14	25 พัฒนาอาหารสัตว์	36,252,018.00	26,897,726.00	7,856,035.00	1,498,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,252,018.00	26,897,726.00	7,856,035.00	1,498,257.00
15	28 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				0.00	1,367,000.00	1,267,000.00	0.00	100,000.00	1,367,000.00	1,267,000.00	0.00	100,000.00

กรมปศุสัตว์

1.สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ	รวมทั้งสิ้น	%	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%
ได้รับจัดสรรตาม พรบ. ปี 2569	5,819.7595		4,741.3241		1,078.4354	
ได้รับจัดสรรตามระบบ New GFMS Thai ตามแผนไตรมาส 1 - 2	3,306.5919	56.82	2,360.7686	49.79	945.8233	87.70
บวก รับโอนงบประมาณเบิกแทนกัน	0.2141	0.00	0.0141	0.00	0.2000	0.02
หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	1.3720	0.02	1.3720	0.03	0.0000	0.00
งบประมาณคงเหลือตาม พรบ.	5,818.6016	99.98	4,739.9662	99.97	1,078.6354	100.02
งบประมาณคงเหลือตามระบบ New GFMS Thai	3,305.4340	56.80	2,359.4107	49.76	946.0233	87.72
กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
หัก ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	469.9641	8.08	79.4479	1.68	390.5162	36.21
หัก เบิกจ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	2,044.1564	35.12	1,817.8456	38.34	226.3108	20.99
รวม ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน	2,514.1205	43.20	1,897.2935	40.02	616.8270	57.20
งบประมาณคงเหลือตาม พรบ.	3,304.4811	56.78	2,842.6727	59.96	461.8084	42.82
งบประมาณคงเหลือตามระบบ New GFMS Thai	791.3135	13.60	462.1172	9.75	329.1963	30.53

2. เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามมติ ครม. วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 751 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569)

งบรายจ่าย	รายจ่ายภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
2.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมาย	47.00	52.00	32.00
ผลการเบิกจ่ายเงินของกรมปศุสัตว์	35.12	38.34	20.99
ผล สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมายที่กำหนด	(11.88)	(13.66)	(11.01)

งบรายจ่าย	รายจ่ายภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
2.2 เป้าหมายการใช้จ่ายเงินตามเป้าหมาย	52.00	53.00	51.00
ผลการใช้จ่ายเงินของกรมปศุสัตว์	43.20	40.02	57.20
ผล สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมายที่กำหนด	(8.80)	(12.98)	6.20

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ทาสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07006000005102

วันที่ออกเอกสาร : 28/02/2569 เวลา : 11:42

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					810,192,400.00	0.00	373,694,792.52	148,199,288.10	0.00	288,298,319.38
*	2569	07006150004003 110001	ตู้อบสูญญากาศ (Vacuum Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี			690,000.00	0.00	673,030.00	0.00	0.00	16,970.00
*	2569	07006150004003 110002	เครื่องตรวจวัดสารชนิด Refractive Index Detector ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด			980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110003	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร แบบไม่มี scrubber ตำบลบางกะดี อ			600,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	111,000.00
*	2569	07006150004003 110004	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร แบบไม่มี scrubber ตำบลท่าพระ อ			300,000.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00	10,500.00
*	2569	07006150004003 110005	เครื่องเขย่าสารละลายอัตโนมัติแบบแนวนอน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี			450,000.00	0.00	0.00	203,300.00	0.00	246,700.00
*	2569	07006150004003 110006	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 30 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร			1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110007	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex Mixer)			42,000.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	21,900.00