



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่..... ๒๖๕๘ ๑๒๙๘๘
วันที่ 5 พ.ค. 2569
เวลา 10:68
๒ ๒,1

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1600

ที่ กษ 0603/ 10๖๔

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เรื่อง...ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569

เรียน อธิบดีกรมการศึกษานานาชาติ ผ่าน รอธ. พงษ์พันธ์ุ

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ, กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569,จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569,สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงิน	รวมการใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,078,635,400.00	195,963,856.29 (18.17%)	518,636,991.45 (48.08%)	714,600,847.74 (66.25%)	364,034,552.26 (33.75%)
1. ค่าบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์	10,537,700.00	2,727,580.00	3,382,110.00	6,109,690.00	4,428,010.00
2. ค่าใช้จ่ายวัคซีน	254,564,000.00	13,910,000.00	105,920,315.00	119,830,315.00	134,733,685.00
3. ค่าเช่ารถยนต์	3,341,300.00	3,151,899.00		3,151,899.00	189,401.00
4. ค่าครุภัณฑ์	593,991,108.00	134,825,076.80	383,498,717.90	518,323,794.70	75,667,313.30
5. สิ่งก่อสร้าง	216,201,292.00	41,349,300.49	25,835,848.55	67,185,149.04	149,016,142.96

จากรายงานข้างต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนเมษายน 2569 เป้าหมายการใช้จ่าย = 62.00% ผล สูง กว่าเป้าหมาย = 4.25% เป้าหมาย การเบิกจ่าย = 45.00% สูง กว่าเป้าหมาย = 3.08% ทั้งนี้ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามสัญญา จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 364,034,552.26 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้

1. กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์ฯ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 23,566,600 บาท
 2. จัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลจัดซื้อ/รอลงนามสัญญา จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 340,467,952.26 บาท
- รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ


จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

- 1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail:bud2553@gmail.com


๕ พ.ค. ๖๙

(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ


๕ พ.ค. ๖๙

(นางสาวปรารถนา ชุนทะอ่อน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
๕ พ.ค. ๒๕๖๙

๓
-ทราบ
-อนุญาต

 ๕ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ กลุ่มเร่งรัดฯ.

๖ พ.ค. ๖๙

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ ก่อกั้น ว/ต/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1160	1,078.4354	741	518.5856	383		195.8829	27.4015	36 รวมทั้งสิ้น	336.5655			
								1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ การเรียนรู้ออนไลน์ กรมปศุสัตว์ (DLD Knowledge and Learning Management System)	3.4648	8.5	พค 69	รอลงนามวันที่ 10 พค 69
								2 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการผลิตโค เนื้อและกระบือเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนแบบครบ วงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	20.3156	4	มีย 69	เสนอราคาวันที่ 27 เมย 69/ พิจารณาผลจัดซื้อ
								3 เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม ต้บลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	6.8500	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								4 รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้บล หนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	3.5200	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								5 โรงเก็บเสียบึงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ต้บล หนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	24.0000	4	มีย 69	พิจารณาผลจัดซื้อ/ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								ก่อสร้างระบบน้ำแบบวงกลม (Central Pivot Irrigation System) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	26.0000	3	มีย 69	กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 พค 69
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	0.9709	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
								โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 10x28 เมตร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	2.5000	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 27 มค 69/ทำสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
								รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 3 กิโลเมตร) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	1.5000	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								10	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบล เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	12.0000	5	พค 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 23 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 5 พค 69
								11	ฟ้อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	3.9200	4	มีย 69	ดำเนินการจัดซื้อ 5 ครั้ง ไม่มีผู้มาเสนอราคา
								12	อาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	33.0000	5	พค 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 24 เมย 69/ครบ กำหนดวันที่ 5 พค 69
								13	เครื่องสแกนสไลด์ระบบบรรจุสไลด์แบบ อัตโนมัติ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	7.0000	5	พค 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ ครบอุทธรณ์ วันที่ 6 พค 69
								14	เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้	0.1380	5	พค 69	เสนอราคาวันที่ 29 เมย 69/ พิจารณาผลจัดซื้อ
								15	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนัก ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 420 กรัม	0.0900	8.5	พค 69	เสนอราคาวันที่ 29 เมย 69/ พิจารณาผลจัดซื้อ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							รายการ
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								16	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 20 องศาเซลเซียส แบบตู้ ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร	0.4400	8.5	พค 69	เสนอราคาวันที่ 29 เมย 69/ พิจารณาผลจัดซื้อฯ
								17	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	0.7794	3	มย 69	ประกาศจัดซื้อฯ
								18	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตับลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 19 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลค้ำตา กล้า อำเภอดำรงวิทยารมย์ จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 20 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกู้ผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกู้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกู้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกู้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกู้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกู้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 21 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลหนอง ปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 22 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลาตุเชิง ชุม อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 23 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลด่างอวย อำเภอด่างอวย จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 24 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลด่างอวย อำเภอด่างอวย จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกักหน้ผู้กพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	กักหน้และ เบิกจ่ายแล้ว		กักหน้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กักหน้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกักหน้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกักหน้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 25 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 26 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลเจริญ ศิลป์ อำเภोजเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกักหน้ผู้กพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	กักหน้และ เบิกจ่ายแล้ว		กักหน้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กักหน้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกักหน้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกักหน้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 27 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลวานร นิवास อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 28 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกู้ผู้กู้พ้นและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกู้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกู้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกู้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกู้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกู้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 29 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำลดตองโซบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	0.8129	5	กย 69	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 16 เมย 69 ครบ กำหนดวันที่ 27 เมย 69/ อุทธรณ์รอบที่ 2
								รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 30 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อม หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก ต่ำลดตองโซบ อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.9709	5	กย 69	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณา ผลการอุทธรณ์
								โครงการเพิ่มศักยภาพการขยายฝูงโคไทยไทย 31 แบล็ค DLD ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	12.0000	4	มีย 69	เสนอราคาวันที่ 20 เมย 69/ พิจารณาผลจัดซื้อ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								32	0.6870	5	พค 69	ลงนามสัญญาวันที่ 8 พค 69
								33	27.3130	5	พค 69	ลงนามสัญญาวันที่ 8 พค 69
								34	4.4280	7	พย 68 - กย 69	
								35	134.7337	7	ธค 68 - กย 69	
								36	0.1894	7	กย 69	

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม											
รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		0		=	ยังไม่ได้ดำเนินการ								
		1		=	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC								
		2		=	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง								
		3		=	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง								
		4		=	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding								
		5		=	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)								
		6.1		=	งานดำเนินการเอง (กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนการดำเนินการ)								
		6.2		=	งานดำเนินการเอง (มีแผนดำเนินการแล้ว)								
		7		=	งบดำเนินงาน เบิกจ่ายลักษณะลงทุน								
		8		=	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (ยังไม่ดำเนินการ)								
		8.1		=	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC)								
		8.2		=	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง)								
		8.3		=	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)								
		8.4		=	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding)								
		8.5		=	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา))								

สรุปงบลงทุน ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
			รวม 33 รายการ เป็นเงิน			197,214,400.00	
1	กองการเจ้าหน้าที่	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ออนไลน์ กรมปศุสัตว์ (DLD Knowledge and Learning Management System)	ระบบ	1	3,464,800.00	รองลงนามวันที่ 10 พค 69
2	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการผลิตโคเนื้อและกระบือเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	ระบบ	1	20,315,600.00	เสนอราคาวันที่ 27 เมย 69/พิจารณาผลจัดซื้อฯ
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	เครื่อง	1	6,850,000.00	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	คัน	1	3,520,000.00	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	หลัง	2	24,000,000.00	พิจารณาผลจัดซื้อ/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	ก่อสร้างระบบน้ำแบบวงกลม (Central Pivot Irrigation System) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	ชุด	2	26,000,000.00	กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 พค 69
7	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	คัน	1	970,900.00	รอกกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
8	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 10x28 เมตร ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	หลัง	1	2,500,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 27 มค 69/ทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
9	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 3 กิโลเมตร) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	แห่ง	1	1,500,000.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์
10	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง	6 ผลิตต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ 20x50 เมตร ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	หลัง	1	12,000,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 23 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 5 พค 69
11	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	7 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	ตัว	4	3,920,000.00	ดำเนินการจัดซื้อ 5 ครั้ง ไม่มีผู้มาเสนอราคา
12	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	แห่ง	1	33,000,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 24 เมย 69/ครบกำหนดวันที่ 5 พค 69
13	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	เครื่องสแกนสไลด์ระบบบรรจุสไลด์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ชุด	1	7,000,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ครบอุทธรณ์ วันที่ 6 พค 69
14	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้	เครื่อง	1	138,000.00	เสนอราคาวันที่ 29 เมย 69/พิจารณาผลจัดซื้อ
15	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 420 กรัม	เครื่อง	1	90,000.00	เสนอราคาวันที่ 29 เมย 69/พิจารณาผลจัดซื้อ
16	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 480 ลิตร	ตู้	1	440,000.00	เสนอราคาวันที่ 29 เมย 69/พิจารณาผลจัดซื้อ
17	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	งาน	1	779,400.00	ประกาศจัดซื้อ

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
18	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
19	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคำตากล้า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
20	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
21	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
22	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถรรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
23	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถรรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
24	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถรรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
25	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถรรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
26	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
27	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลวานรนิวาส อำเภอกวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
28	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	คัน	1	812,900.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ 16 เมย 69 ครบกำหนดวันที่ 27 เมย 69/อุทธรณ์รอบที่ 2

สรุปงบประมาณ ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
30	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	17 ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	คัน	1	970,900.00	รอกรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์
31	ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	7 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	โครงการเพิ่มศักยภาพการขยายฝูงโคไทยไทยแบล็ค DLD ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	โครงการ	1	12,000,000.00	เสนอราคาวันที่ 20 เมย 69/พิจารณาผลจัดซื้อ
32	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากดอกเสาเข็ม) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	หลัง	1	687,000.00	ลงนามสัญญาวันที่ 8 พค 69
33	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อาคารกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	อาคาร	1	27,313,000.00	ลงนามสัญญาวันที่ 8 พค 69

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2569

วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	กิจกรรม	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง				รวมงบลงทุน			
		ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ
			22.70	64.56	12.74		19.13	11.95	68.92		21.74	50.52	27.73
		593,991,108.00	134,825,076.80	383,498,717.90	75,667,313.30	216,201,292.00	41,349,300.49	25,835,848.55	149,016,142.96	810,192,400.00	176,174,377.29	409,334,566.45	224,683,456.26
1	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	124,076,612.00	22,940,159.90	93,683,029.13	7,453,422.97	61,000,000.00	0.00	0.00	61,000,000.00	185,076,612.00	22,940,159.90	93,683,029.13	68,453,422.97
2	4 พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	18,052,500.00	10,732,045.80	7,154,697.20	165,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052,500.00	10,732,045.80	7,154,697.20	165,757.00
3	6 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์	31,205,700.00	4,145,000.00	19,180,490.00	7,880,210.00	84,500,000.00	10,205,900.00	6,712,100.00	67,582,000.00	115,705,700.00	14,350,900.00	25,892,590.00	75,462,210.00
4	7 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	67,325,400.00	12,974,750.60	50,316,357.00	4,034,292.40	14,182,000.00	1,152,000.00	768,000.00	12,262,000.00	81,507,400.00	14,126,750.60	51,084,357.00	16,296,292.40
5	8 พัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์สัตว์	32,496,428.00	10,046,609.00	17,525,569.00	4,924,250.00	18,259,372.00	4,470,405.00	9,419,340.00	4,369,627.00	50,755,800.00	14,517,014.00	26,944,909.00	9,293,877.00
6	9 ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	891,900.00	330,000.00	232,600.00	329,300.00	1,000,000.00	0.00	971,897.55	28,102.45	1,891,900.00	330,000.00	1,204,497.55	357,402.45
7	13 สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	2,403,610.00	380,000.00	2,023,610.00	0.00	4,925,800.00	4,032,186.00	655,494.00	238,120.00	7,329,410.00	4,412,186.00	2,679,104.00	238,120.00
8	14 ยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ในชุมชน	1,656,719.00	0.00	1,656,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,719.00	0.00	1,656,719.00	0.00
9	17 ฝักรวง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	207,639,559.00	49,475,161.50	134,719,016.62	23,445,380.88	25,810,900.00	20,008,809.49	3,323,227.00	2,478,863.51	233,450,459.00	69,483,970.99	138,042,243.62	25,924,244.39
10	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	38,252,260.00	14,029,650.00	20,927,882.00	3,294,728.00	2,293,700.00	1,399,000.00	733,700.00	161,000.00	40,545,960.00	15,428,650.00	21,661,582.00	3,455,728.00
11	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,997,922.00	1,171,500.00	7,041,956.95	23,784,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31,997,922.00	1,171,500.00	7,041,956.95	23,784,465.05
12	23 ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์				0.00	3,135,600.00	0.00	2,311,700.00	823,900.00	3,135,600.00	0.00	2,311,700.00	823,900.00
13	24 ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนงานปศุสัตว์	373,480.00	146,100.00	227,380.00	0.00	893,920.00	0.00	888,990.00	4,930.00	1,267,400.00	146,100.00	1,116,370.00	4,930.00
14	25 พัฒนาอาหารสัตว์	36,252,018.00	7,630,550.00	28,365,961.00	255,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,252,018.00	7,630,550.00	28,365,961.00	255,507.00
15	28 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,367,000.00	823,550.00	443,450.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,000.00	823,550.00	443,450.00	100,000.00
16	งบเบิกแทน				0.00	200,000.00	81,000.00	51,400.00	67,600.00	200,000.00	81,000.00	51,400.00	67,600.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์รหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07006000005102

วันที่ออกเอกสาร : 30/04/2569 เวลา : 20:14

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					810,192,400.00	0.00	176,174,377.29	409,334,566.45	0.00	224,683,456.26
*	2569	07006150004003 110001	ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี			690,000.00	0.00	0.00	673,030.00	0.00	16,970.00
*	2569	07006150004003 110002	เครื่องตรวจวัดสารชนิด Refractive Index Detector ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด			980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110003	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร แบบไม่มี scrubber ตำบลบางกะดี อ			489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110004	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร แบบไม่มี scrubber ตำบลท่าพระ อ่า			300,000.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	10,500.00
*	2569	07006150004003 110005	เครื่องเขย้าสารละลายอัตโนมัติแบบแนวนอน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี			203,300.00	0.00	0.00	203,300.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110006	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิตั้ง 30 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร			1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110007	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex Mixer)			42,000.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	21,900.00