



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 5351, 3870
วันที่
เวลา 10.00
2 2,1

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร.1600

ที่ กษ 0603/ 1807 วันที่ 5 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอธ. พงษ์พันธ์ุ,

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร ตามระบบ New GFMIS Thai	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงิน	รวมการใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,035,893,979.00	170,567,164.35 (16.47%)	764,675,911.46 (73.82%)	935,243,075.81 (90.28%)	100,650,903.19 (16.20%)
1. ค่าบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์	10,537,700.00	2,689,162.00	6,318,323.00	9,007,485.00	1,530,215.00
2. ค่าใช้จ่ายวัคซีน	254,564,000.00		198,012,425.90	198,012,425.90	56,551,574.10
3. ค่าเช่ารถยนต์	3,341,300.00	2,101,266.00	1,050,633.00	3,151,899.00	189,401.00
4. ค่าครุภัณฑ์	590,860,049.00	68,566,211.35	502,500,953.62	571,067,164.97	19,792,884.03
5. สิ่งก่อสร้าง	176,590,930.00	97,210,525.00	56,793,575.94	154,004,100.94	22,586,829.06

จากรายงานข้างต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ 4 สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 เป้าหมายการใช้จ่าย = 61.00% ผล สูง กว่าเป้าหมาย = 9.94% เป้าหมายการเบิกจ่าย = 53.00% สูง กว่าเป้าหมาย = 15.42% ทั้งนี้ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ รอลงนามสัญญา จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 100,650,903.19 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้


1. กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์ฯ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,520,000 บาท
2. จัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลจัดซื้อ/รอลงนามสัญญา จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 97,130,903.19 บาท

รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ

จึงเรียนมา.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาตให้กองคลังดำเนินการ

- 1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail:bud2553@gmail.com



(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางสาวปรารถนา อุทะอาน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

- ๕ ส.ค. ๒๕๖๔

๓ - ทราบ
- อนุญาต



๖ ส.ค. ๒๕๖๔

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ กลุ่มเร่งรัดฯ



๗ ส.ค. ๖๔

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1357	1,035.6940	1,275	764.4861	69		170.5672	35.5967	13 รวมทั้งสิ้น	65.0440			
								1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมฯ	0.0830	8.5		รอลงนามสัญญา
								2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมฯ	0.0305	8.5		รอลงนามสัญญา
								3 แก้อั้วสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก.	0.0675	8.5		รอลงนามสัญญา
								4 ปรับปรุงหลักอาคารอศุภราช	0.4531	8.5		รอลงนามสัญญา
								5 โครงการระบบบริหารจัดการตามนมโรงเรียน	0.2925	8.5		รอลงนามสัญญา
								6 รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	3.5200	5		รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผล การอุทธรณ์

แบบฟอร์ม ๘

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

[illegible]

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2569

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายจ่ายลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6.1 = งานดำเนินการเอง (กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนการดำเนินการ)
- 6.2 = งานดำเนินการเอง (มีแผนดำเนินการแล้ว)
- 7 = งบดำเนินงาน เบิกจ่ายลักษณะลงทุน
- 8 = รายการโอนเปลี่ยนแปลง (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- 8.1 = รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC)
- 8.2 = รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง)
- 8.3 = รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
- 8.4 = รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding)
- 8.5 = รายการโอนเปลี่ยนแปลง (อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา))

สรุปงบลงทุน ปี 2569 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	กิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
			รวม 10 รายการ เป็นเงิน			6,772,820.00	
1	สำนักงานเลขาธิการกรม	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมฯ	เครื่อง	2	83,000.00	รอลงนามสัญญา
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมฯ	เครื่อง	1	30,500.00	รอลงนามสัญญา
3	กองคลัง	3 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปุ๋ยสัตว์	เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก.	ตัว	15	67,500.00	รอลงนามสัญญา
4	กองคลัง	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	ปรับปรุงหลักคอาคารอุศุกราช	งาน	1	453,100.00	รอลงนามสัญญา
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการระบบบริหารจัดการตามนมโรงเรียน	ระบบ	1	292,500.00	รอลงนามสัญญา
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	8 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	รถดักรับหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	คัน	1	3,520,000.00	รอลงนามสัญญา
7	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	21 สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (LODA CENTER)	ตู้	1	20,240.00	รอลงนามสัญญา
8	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	โรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร	หลัง	1	1,845,000.00	สรุปผลจัดซื้อ/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
9	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	22 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมฯ	เครื่อง	1	30,500.00	รอลงนามสัญญา
10	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนล่าง	17 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง	งาน	1	430,480.00	สรุปผลจัดซื้อ/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07006000005102

วันที่ออกเอกสาร : 31/07/2569 เวลา : 20:35

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					767,450,979.00	0.00	165,776,736.35	559,294,529.56	0.00	42,379,713.09
*	2569	07006150004003 110001	ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี			673,030.00	0.00	0.00	673,030.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110002	เครื่องตรวจวัดสารชนิด Refractive Index Detector ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด			980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110003	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร แบบไม่มี scrubber ตำบลบางกะดี			489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110004	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร แบบไม่มี scrubber ตำบลท่าพระ อำเภอ			289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110005	เครื่องเขย้าสารละลายอัตโนมัติแบบแนวนอน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี			203,300.00	0.00	0.00	203,300.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110006	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 30 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร			1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00
*	2569	07006150004003 110007	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex Mixer)			20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00