



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ โทร. ๑๖๕๐)

ที่ กษ ๐๖๐๓/๖๔

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

รายชื่อหน่วยงานบริหาร	
เลขที่	๘๕
วันที่	- 9 ม.ค. 2561
เวลา	09:55
ชื่อ	ประพนธ์ ๑ (๘)

เรื่อง ขอดำเนินการตามผลการทบทวนหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๖/๒๐๗๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลผลการทบทวนหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทุกหน่วยงานรายงานผลการทบทวนหนี้ผูกพันฯ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียว และ กรณีมีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากต่างประเทศ โดยจัดส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ทาง E-mail: bud๒๕๕๓@gmail.com เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้จัดทำแบบรายงานผลการทบทวนหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานได้ดำเนินการทบทวนหนี้ผูกพันในระบบ GFMS สรุปได้ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

๑.สรุปผลการทบทวนหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย

กรณี	ประเภท	ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) + โอนเปลี่ยนแปลง		ก่อหนี้ผูกพัน		เบิกจ่ายเงิน		ยังไม่ได้ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	
รายจ่ายลงทุนปีเดียว	งบลงทุน	1,126	400.7623	250	118.5091 (29.57%)	811	215.0298 (53.65%)	65	46.1075 (11.51%)	21.1159 (5.27%)
	งบอุดหนุน ทั่วไป	15	2.1000	-	-	8	1.1200 (53.33%)	7	0.9800 (46.67%)	-
รวม		1,141	402.8623	250	118.5091 (29.42%)	819	216.1498 (53.65%)	72	47.0875 (11.69%)	21.1159 (5.24%)
มีคุณลักษณะพิเศษ/ จัดหาจาก ต่างประเทศ	งบลงทุน	110	262.9569	44	61.8806 (23.53%)	46	93.6201 (35.61%)	20	100.2992 (38.14%)	7.1570 (2.72%)
รวมทั้งสิ้น		1,251	665.8192	294	180.3897 (27.09%)	865	309.7699 (46.53%)	92	147.3867 (22.14%)	28.2729 (4.25%)

๒.สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล การก่อหนี้ (ตามข้อมูลการจัดทำแผนก่อหนี้งบลงทุนที่กองแผนงานจัดส่งมา)

กรณี	แผนก่อหนี้		ผลก่อหนี้		คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	
รายจ่ายลงทุนปีเดียว	1,141	402.8623	1,069	334.6589	72	47.0875	21.1159
มีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากต่างประเทศ	110	262.9569	90	155.5007	20	100.2992	7.1570
รวมทั้งสิ้น	1,251	665.8192	1,159	409.1596	92	147.3867	28.2729

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 21.11 (สิ้นเดือนธันวาคม 2560) จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถ เบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 309.7699 คิดเป็นร้อยละ 46.53 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 25.42 ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ไม่ได้เบิกจ่ายเป็นจำนวน 180.3897 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เป็นจำนวน 147.3867 ล้านบาท สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือเป็นจำนวน 28.2729 ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด


1.ลงนาม หนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

2.สั่งการ ให้องค์กรดำเนินงานดำเนินการ ดังนี้

2.1 รายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2561

2.2 สำหรับรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว หากมีการตรวจรับ/ส่งมอบ (ตามสัญญาและงวดงาน) แล้วให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3.อนุญาต ให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง และสำเนาเรียน ท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้งกองแผนงาน เพื่อทราบ ต่อไป



(นางสาววันทนา ชรรษยช)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนามแล้ว ๒๑
เห็นชอบ ๒๒
อนุญาต ๒๓



(นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
10 ม.ค. 2561



(นายวิรัชชาติ เชื้อรัตน)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๘ ม.ค. ๒๕๖๑

- เสนอ  (พร้อมต้นฉบับ)
ผบ.ท. ออกเลขที่กรม.

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑

ก.อ.ร.๒๑๑
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้กักกันและการเบิกจ่าย สำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561

กรณี : รายจ่ายลงทุนปีเดียว (ต้องก่อกั้นผู้กักกัน ภายในไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... พ.ศ.2560..... ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อกั้นได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ ที่ก่อกั้นไม่ได้	คาดว่าจะก่อกั้น ว/ด/ป
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย					
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1,156	402.8623	819	216.1498	250		118.5091	21.1159	รวม72.....	47.0875		
1,141	400.7623	811	215.0298	250		118.5091	21.1159				
15	2.1000	8	1.1200								
								เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 1 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.6000	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มี บริษัทฯ ผ่านคุณสมบัติ ตามประกาศ ของกรมปศุสัตว์	ม.ค.61
								ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงพร้อม 2 อุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1.2840	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มี บริษัทฯ ผ่านคุณสมบัติ ตามประกาศ ของกรมปศุสัตว์	ม.ค.61
								ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	5.9500	อยู่ระหว่างพิจารณาหรือเสนอแนะ TOR และอุทธรณ์ผลการพิจารณา คัดเลือกเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561	ม.ค.61
								สุกรพันธุ์เบิร์กเชียร์เพศเมีย ตัวละชนง 4 พระ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	0.2500	- อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจาก ประกาศจัดซื้อแล้วไม่มีผู้มาเสนอราคา	ม.ค.61
								เครื่องอัดหญ้าแห้งหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 5 130 เซนติเมตรตัวบลูหว่า อำเภอสัน ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1.0000	- เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซึ่งในขณะ นี้ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม..... 2560										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
								6	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไถมัดดินหน้าและผานไถ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	0.7500	- จัดซื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะต้องรออุทธรณ์ผลการจัดซื้อตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 (7 วันทำการ จะครบกำหนดวันที่ 29 ธันวาคม 2560)	ม.ค.61
								7	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 75 แรงม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1.0750	- จัดซื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะต้องรออุทธรณ์ผลการจัดซื้อตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 (7 วันทำการ จะครบกำหนดวันที่ 29 ธันวาคม 2560)	ม.ค.61
								8	โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10x28 เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	2.7225	- รอราคากลางจากโยธาจังหวัดชัยนาท	ม.ค.61
								9	โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ 10 X 28 เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	2.7225	- รอราคากลางจากโยธาจังหวัดชัยนาท	ม.ค.61
								10	เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อมเครื่องยนต์ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	0.6000	- อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์กรมบัญชีกลางตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	ม.ค.61
								11	เครื่องคราดหญ้าหรือเครื่องเกลี่ยหญ้าชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	0.0900	- อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์กรมบัญชีกลางตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม..... 2560								
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้
							ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ 12 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	3.1192	- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							เครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและ 13 ความชื้น ตำบลเวียงตาล อำเภอห้าง ฉัตรจังหวัดลำปาง	0.0260	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							เครื่องทำน้ำเดือดพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 14 25 ลิตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.0940	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ 15 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง	0.0321	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							โถดูดความชื้น ตำบลเวียงตาล อำเภอ 16 ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.0576	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							เครื่องวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์ 17 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง	1.4926	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10x28 เมตร 18 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	2.7225	- รอราคากลางจากโยธาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	ม.ค.61
							ตูเย็นสำหรับเก็บชุดทดสอบและสารเคมี 19 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	0.0800	- รอราคากลางจากโยธาจังหวัด เนื่องจากมีบุคลากรน้อย	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560								
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้
							ชุดตรวจวัดสารชนิดวัดการเรืองแสง (Fluorescence Detector หรือ 20 Fluorospectrophotometric Detector) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	0.5000	- เปิดซองวันที่ 27 ธค.60 รอผลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน ครบกำหนดวันที่ 7 ม.ค.61	ม.ค.61
							โรงเก็บเตาเผาทำลายสินค้าเกษตร 21 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	0.3960	- เปิดซองวันที่ 27 ธค.60 รอผลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน ครบกำหนดวันที่ 7 ม.ค.61	ม.ค.61
							โรงเก็บเตาเผาทำลายสินค้าเกษตร 22 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	0.3960	- เปิดซองวันที่ 21 ธค.60 รอผลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน ครบกำหนดวันที่ 29 ธค.60	ม.ค.61
							โรงเก็บเตาเผาทำลายสินค้าเกษตร 23 ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	0.3960	- เปิดซองวันที่ 21 ธค.60 รอผลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน ครบกำหนดวันที่ 29 ธค.60	ม.ค.61
							ถังไนโตรเจนเหลวขนาดจุ 200 ลิตร 24 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	0.6420	- อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding 6 - 25 ธค.60 ผู้ขายเสนอราคา 28 ธค.60 อุทธรณ์ประกาศผลการจัดซื้อภายใน 7 วันทำการ	ม.ค.61
							ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 25 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	0.6596	- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							ปรับปรุงถนนภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 26 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	1.2241	- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
							เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งขนาด 620 กรัม 27 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.1700	- อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
							28	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.2590	- อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ม.ค.61
							29	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0324	- อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ม.ค.61
							30	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.2820	- อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ม.ค.61
							31	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	0.8210	- อยู่ระหว่างประกาศผลจัดซื้อตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	ม.ค.61
							32	โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัวขนาด 4.00 X 8.50 เมตร พื้นที่ 34 ตารางเมตร ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.1944	- ผู้ระหว่างหาผู้ว่าจ้าง	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
								33	โรงเรือนเปิดเทศ ขนาด 4.00X 5.00 เมตร พร้อมลานปล่อย ตำบลในเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0.1391	- ผู้ระหว่างหาผู้ว่าจ้าง	ม.ค.61
								34	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	1.9654	- เปิดซอง 29 ธค.60 อุทธรณ์ผลการจัดซื้อ 7 วันทำการ	ม.ค.61
								35	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1.9654	- อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครบกำหนดวันที่ 3 มค.61	ม.ค.61
								36	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแครบ พร้อมหลังคาถารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0.8210	อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
								37	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแครบ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบสหัวย้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่	0.8210	อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน	ม.ค.61
								38	ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ ตาบสละเตียง อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	0.0500	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ม.ค.61
								39	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแครบ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบสโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	0.8210	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใหม่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งการ	ม.ค.61
								40	เครื่องตูดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronicpipette) ตาบสบางกะดี อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1350	จดขอครงท 1 เติยวธ e-bidding แล้ว เปิดซอง 17 พ.ย. 60 ประกาศ ยกเลิก 8 ธ.ค. 60 เนื่องจากผู้ค้าเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ม.ค.61
								41	รถเข็นสเดนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 40x65x80 เซนติเมตร ตาบสบางกะดี อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0975	ไม่ตรงตามที่กรมา กำหนด และได้ดำเนินการจัดซื้อใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding เปิดซองวันที่ 5 ม.ค. 61 คาดว่าจะทำสัญญา วันที่ 23 ม.ค.	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
							42	เครื่องล้างปีเปิดความถี่สูงชนิดแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2140	จัดซื้อครั้งที่ 1 โดยวิธี e-bidding แล้ว เปิดซอง 17 พ.ย. 60 ประกาศ ยกเลิก 8 ธ.ค. 60 เนื่องจากผู้ค้า เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามที่กรมฯ กำหนด และได้ ดำเนินการจัดซื้อใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding เปิดซองวันที่ 5 ม.ค. 61 คาดว่าจะทำสัญญา วันที่ 23 ม.ค. 61 กำหนดส่งมอบ ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้เป็นพัสดุที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ	ม.ค.61
							43	Rotary vacuum pump สำหรับชุด ยืนยันสารโดยหลักการ LC-MS ion trap ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1175		ม.ค.61
							44	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ แบบมีติดตั้ง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2250		ม.ค.61
							45	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบบดิจิตอล ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0290		ม.ค.61
							46	เครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบแบบรวดเร็วใช้เทคนิค ELISA ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1605		ม.ค.61
							47	ชุดตะแกรงร่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100มิลลิเมตร พร้อม อุปกรณ์ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1000		ม.ค.61
							48	ตู้เก็บสารเคมี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.4300		ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560								
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้
							49 เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5100	จัดซื้อครั้งที่ 1 โดยวิธี e-bidding แล้ว เปิดของ 17 พ.ย. 60 ประกาศ ยกเลิก 8 ธ.ค. 60 เนื่องจากผู้ค้า เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามที่กรมฯ กำหนด และได้ ดำเนินการจัดซื้อใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding เปิดของวันที่ 5 ม.ค. 61 คาดว่าจะทำสัญญา วันที่ 23 ม.ค. 61 กำหนดส่งมอบ ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้เป็นพัสดุที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ	ม.ค.61
							50 เครื่องปิดปากของน้ำเชื้ออัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3210		ม.ค.61
							51 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.4850		ม.ค.61
							52 รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 60x100x90 เซนติเมตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1440		ม.ค.61
							53 เครื่องล้างอีไลซ่าเพลท (ELISA Washer) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี	0.3000		ม.ค.61
							54 ตะแกรงร่อนตัวอย่าง (Testsieves) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0312		ม.ค.61
							55 รถเข็นตะแกรงเหล็ก ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0232		ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้
								กล่องสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมขนาด 41x51x25 เซนติเมตร พร้อมฝาปิด 56 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0840	จัดซื้อครั้งที่ 1 โดยวิธี e-bidding แล้ว เปิดซอง 17 พ.ย. 60 ประกาศ ยกเลิก 8 ธ.ค. 60 เนื่องจากผู้ค้า เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามที่กรมฯ กำหนด และได้ ดำเนินการจัดซื้อใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding เปิดซองวันที่ 5 ม.ค. 61 คาดว่าจะทำสัญญา วันที่ 23 ม.ค. 61 กำหนดส่งมอบ ไม่เกิน 60 วัน	ม.ค.61
								เครื่องลดปริมาณสารละลายชนิดปรับ ระดับความสูงของหัวพ่นแก๊สได้ ตำบล บางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 57	0.4922	ทั้งนี้เป็นพัสดุที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ	ม.ค.61
								เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 58	1.2840	- เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อเป็น อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในขณะที่อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม..... 2560										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
								59	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0910	- จัดซื้อครั้งที่ 1 ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ และในขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครั้งที่ 2	ม.ค.61
								60	อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0107		ม.ค.61
								61	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0800		ม.ค.61
								62	เครื่องพิมพ์หลอดน้ำเชื้อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.3424		ม.ค.61
								63	กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.4500		ม.ค.61
								64	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,300 ลิตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.6200		ม.ค.61
								65	อาคารสำนักงานสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้องพันธุ์ผสมเทียม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2.1069	ม.ค.61	

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 66 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัด นครราชสีมา	0.1400	- อยู่ระหว่างประสานงานกับสหกรณ์ โคนมในพื้นที่	ม.ค.61	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 67 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัด สกลนคร	0.1400	- อยู่ระหว่างประสานงานกับสหกรณ์ โคนมในพื้นที่	ม.ค.61	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 68 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัด ลำปาง	0.1400	- อยู่ระหว่างประสานงานกับสหกรณ์ โคนมในพื้นที่	ม.ค.61	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 69 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดแพร่	0.1400	- อยู่ระหว่างประสานงานกับ เกษตรกรเป้าหมาย	ม.ค.61	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 70 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	0.1400	- เนื่องจากพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร ประสบน้ำท่วม	ม.ค.61	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 71 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัด พัทลุง	0.1400	- เนื่องจากพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร ประสบน้ำท่วม ฝนตก	ม.ค.61	
							เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ 72 Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัด ลพบุรี	0.1400	- เนื่องจากพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร ประสบน้ำท่วม	ม.ค.61	

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย สำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561

กรณี : มีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากต่างประเทศ (ต้องก่อกำหนดผู้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม..... พ.ศ.2560..... ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ ที่ก่อหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อหนี้ ว/ด/ป
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย					
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
110	262.9569	46	93.6201	44		61.8806	7.1570	รวม20.....	100.2992		
								1 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง	0.5200	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
								2 เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.0289	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
								3 ตู้แช่แข็งแบบเย็น -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ตำบลเวียง ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.4950	- ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.61
								4 พ้อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	4.8000	- อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding 6 - 25 ธค.60 ผู้ขายเสนอราคา 28 ธค.60 อุทธรณ์ประกาศผลการจัดซื้อ	ม.ค.61
								5 พ้อโคพันธุ์แองกัสพันธุ์แท้ (Angus) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่	4.8000	ภายใน 7 วันทำการ	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
							6	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและ โซมาติกเซลล์ ตำบลเวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	15.9002	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดอนุมัติจัดซื้อ	ก.พ.61
							7	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟส ของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5550	จัดซื้อครั้งที่ 1 โดยวิธี e-bidding แล้ว เปิดของ 17 พ.ย. 60 ประกาศ ยกเลิก 8 ธ.ค. 60 เนื่องจากผู้ค้า เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามที่กรมาฯ กำหนด และได้ ดำเนินการจัดซื้อใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding เปิดของวันที่ 5 ม.ค. 61 คาดว่าจะทำสัญญา วันที่ 23 ม.ค. 61 กำหนดส่งมอบ ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้เป็นพัสดุที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ	ม.ค.61
							8	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0700		ม.ค.61
							9	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3750		ม.ค.61
							10	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1326		ม.ค.61
							11	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6000		ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม..... 2560									
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ	คาดว่าจะก่อหนี้	
							12	ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	27.0476	- อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding (7 - 26 ธค60) คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 10 มค.61	ก.พ.61
							13	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	15.9002	- เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ก.พ.61
							14	เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 8 เส้น ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	7.5000		ก.พ.61
							15	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	2.1400		ก.พ.61
							16	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	15.9002	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงนามในร่าง TOR	ก.พ.61
							17	อ่างน้ำควบคุมอุทกภัยแบบเขย่า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.2200	- จัดซื้อครั้งที่ 1 ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ และในขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครั้งที่ 2	ม.ค.61

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม..... 2560							
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้)		
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ
							18 ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ต่ำบล ข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	0.0856	- จัดซื้อครั้งที่ 1 ผู้เสนอราคาไม่ผ่าน คุณสมบัติ และในขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ลงนามประกาศผู้ ชนะการเสนอราคาครั้งที่ 2
							19 เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ต่ำบลข้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0289	
							20 เครื่องบรรจุน้ำเชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว ต่ำบลข้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	3.2000	