



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ โทร. 1650)

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขรับที่	1864
วันที่	8 ส.ค. 2562
เวลา	15.40
ผู้รับ	สมพร

ที่ กษ 0603/ 403 วันที่ 8 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอดำเนินการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานผู้กู้เงินสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0606/2120 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประมวลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทุกหน่วยงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานผู้กู้เงินและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่ายลงทุน โดยจัดส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง E-mail: bud2553@gmail.com เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานผู้กู้เงินสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหน่วยงานได้ดำเนินการดำเนินงานผู้กู้เงินในระบบ GFMS สรุปได้ ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

1. ผลการดำเนินงานผู้กู้เงินและการเบิกจ่ายเงิน

ประเภท	ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)		ก่อนนี้ผู้กู้เงิน		เบิกจ่ายเงิน		คงเหลือยังไม่ได้ก่อนนี้		เงินเหลือจ่าย
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน
งบลงทุน (สงป.อนุมัติ)	1,193	714.1850	330	269.3840 (37.72%)	715	230.9033 (32.33%)	148	182.4928 (25.55%)	31.4049 (4.40%)
งบอุดหนุนทั่วไป	15	2.1000	-	-	3	0.4200 (20.00)	12	1.6800 (80%)	-
รวม	1,208	716.2850	330	269.3840 (37.61%)	718	231.3233 (32.30%)	160	184.1728 (25.71%)	31.4049 (4.38%)

2. สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล การดำเนินงาน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ตามข้อมูลการจัดทำแผนก่อนนี้งบลงทุนที่กองแผนงานจัดส่งมา)

สถานะเงินงบประมาณ	ก่อนนี้				คงเหลือยังไม่ได้ก่อนนี้		เบิกจ่าย			
	แผน		ผล		รายการ	วงเงิน	แผน		ผล	
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
รวม	-	-	179	187.0261	-	-	-	-	181	150.6948
- เงินไตรมาสที่ 1 - 2	-	-	49	58.4104	-	-	-	-	100	88.2858
- เงินไตรมาสที่ 3 - 4	-	-	130	128.6157	-	-	-	-	81	62.4090

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสที่ 2 สะสม เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 45 (สิ้นเดือนมีนาคม 2562) จากรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 231.3233 คิดเป็นร้อยละ 32.30 ของเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย (จะต้องเบิกจ่ายอีก เป็นจำนวน 91.0067 ล้านบาท)

/ตามมติ...

ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 12.70 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 269.3840 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นจำนวน 184.1728 ล้านบาท สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 31.4049 ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างหน่วยงานขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนกลับกรมปศุสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่กองคลัง เสนอ โปรด

1. สั่งการ ให้งานดำเนินการ ดังนี้

2.1 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดทำ PO (บส.01) เข้าสู่ระบบ GFMS ทันที เนื่องจากในขณะนี้อยู่ระหว่าง สำนักงานประมาณพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 จะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

2.2 สำหรับรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากมีการตรวจรับ/ส่งมอบ (ตามสัญญาและงวดงาน) แล้วให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. อนุญาต

2.1 นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง และสำเนาเรียน ท่าน รอช. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้ง สำเนาแจ้ง กผง. เพื่อทราบ ต่อไป

2.2 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง E-mail : bud2553@gmail.com

2.3 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง E-mail : wanon6@gmail.com

เสนอ กลุ่มวิจัย
เมตตา

(นางเย็นจิต ทองขงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ


(นายสรวิศ ชานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562.....

ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม											
		ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562.....											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือ จ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)						
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อหนี้ ว/ด/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่าย แล้ว								อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1,208	716.2850	718	231.3233	330	0.0000	269.3840	31.4049	รวม160.....	184.1728				
1,208	716.2850	718	231.3233	330	0.0000	269.3840	31.4049	160	184.1728				
								1 เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยชนิดชาร์จแบตเตอรี่ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0771	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ราคา (ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 62)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างปี 2560	มี.ค.-62	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
								2 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบ Deionization พร้อมอุปกรณ์ แขนงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.3600	" "	" "	มี.ค.-62	" "
								3 เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0482	" "	" "	มี.ค.-62	" "
								4 ชุดปั๊มลมตัวอย่างความเร็ว 2ระดับ พร้อมตัวจับเวลา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0651	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 3 (เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา)	" "	มี.ค.-62	" "
								5 เครื่องกำจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยม ระบบทรายแมคคาเมคานิคัลขนาด ไม่น้อยกว่า50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แขนงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร	13.5000	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	" "	มี.ค.-62	" "
								6 ตู้ปลอดเชื้อสำหรับสัตว์ทดลองแขนงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร	1.1213	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ราคา (ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 62)	" "	มี.ค.-62	" "
								7 ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองแบบอาคารปิด แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	6.0000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดจ้างจัด จ้าง	" "	มี.ค.-62	" "
								8 ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ อาหารสัตว์ และยาสัตว์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์กับ กรมบัญชีกลาง (ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0615/34356 ลว. 7 ธ.ค.	" "	มี.ค.-62	สำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
								9 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต่ำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0220	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์เชียงใหม่
								10 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ต่ำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0067	" "	" "	มี.ค.-62	" "
11 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง ต่ำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0186	" "	" "	มี.ค.-62	" "								

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ <i>(ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)</i>						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อหนี้ ว/ค/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							12	ตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวรี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0160	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่	
							13	เครื่องบรรจุครีม หรือของเหลวทำจากสแตนเลส ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0149	อยู่ระหว่างรอคุณลักษณะเฉพาะ	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							14	โต๊ะสแตนเลสวางของ ขนาด60x40x40 เซนติเมตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0180	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							15	รถเข็นสแตนเลส ขนาด50x120x50 เซนติเมตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0260	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							16	เครื่องบรรจุสุญญากาศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0800	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							17	ปืนทำสลบโค ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.2461	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							18	เครื่องเลื่อยผ่าซาก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.3852	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							19	เครื่องฉีดยาเกลือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.1017	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							20	หม้อต้มไส้กรอก ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.4815	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							21	เครื่องคลิบ ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0354	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							22	เครื่องกวนผสมสารละลายหรือกวนครีม (Overhead Stirrer) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	0.0240	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							23	เครื่องโพรเซสซิส ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	4.7939	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							24	กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0850	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	
							25	เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1.2000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							26	แพะพ่อพันธุ์ชาเนน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.7800	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ก.พ. 62	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							27	แพะแม่พันธุ์ชาเนน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	7.4750	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							28	แพะพ่อพันธุ์บอร์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	3.2500	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							29	แพะแม่พันธุ์บอร์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	19.5000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							30	สุกรพันธุ์ดุกูรีค เพศผู้ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.4000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	
							31	สุกรพันธุ์ดุกูรีค เพศเมีย ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2.8000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							32	สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ เพศผู้ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.4000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							33	สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ เพศเมียตำบลชนงพระ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา	2.8000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							34	สุกรพันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.4000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							35	สุกรพันธุ์แลนด์เรซ เพศเมียตำบลชนงพระ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา	2.8000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							36	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.2000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนหนี้ ว/ค/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							37	รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตรพร้อมเสาสูง 2 เมตร ตับลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	1.0000	อยู่ระหว่างรอรหัสผู้ขาย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	
							38	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ตับลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0321	อยู่ระหว่างพิจารณาสอบราคาประกวดราคา	"_____"	มี.ค.-62	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	
							39	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค NearInfrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตับลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	4.5000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							40	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์ ตับลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	8.8272	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							41	ใบมีดต้นหน้าดิน ตับลคลองไก่อเลื้อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	0.0750	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	
							42	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้าตับลคลองไก่อเลื้อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	1.1000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							43	เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.0150	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	
							44	เครื่องผสมอาหารที่เื่อมอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.8500	อยู่ระหว่างระยะเวลาผลการอุทธรณ์ผู้ชนะสอบราคา	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							45	เครื่องหั่นหญ้าพร้อมอุปกรณ์ ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.1960	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							46	เครื่องหั่นหญ้า ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.9860	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							47	เครื่องผสมอาหารเนวนอน ขนาด 1,000 กิโลกรัม ตับลปากช่องอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.5700	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							48	เครื่องบดวัตถุดิบ แบบตั้งโต๊ะขนาด 300 กิโลกรัม ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.0850	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							49	เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.9000	อยู่ระหว่างระยะเวลาผลการอุทธรณ์ผู้ชนะสอบราคา	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							50	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.1000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							51	รถดักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.3500	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							52	ใบมีดต้นหน้าดิน ตับลปากช่องอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.0750	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							53	เครื่องตัด สับพืชอาหารสัตว์ หน้ากว้าง 125 เซนติเมตร ชนิดติดท้ายแทรกเตอร์ ตับลปากช่องอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.7950	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							54	ตู้แช่เย็นอุณหภูมิ - 30 องศาเซลเซียสแบบแวนอนความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.3500	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							55	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ตับลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.5700	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือ จ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนหนี้ ว/ค/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่าย แล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย								
								56	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220กรัม ตีابلปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.1800	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างปี 2560	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา
								57	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ตีابلปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.3531	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"
								58	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000บีทียู ตีابلปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.1118	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"
								59	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้าตีابلปากช่อง อำเภอปาก ช่องจังหวัดนครราชสีมา	1.1000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"
								60	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูงและ อุปกรณ์ประมวลผล ตีابلปากช่องอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.2000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"
								61	เครื่องสูบน้ำชนิดลัดตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ตีابلห้วยน้ำ อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์	0.6000	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะ ราคา กับกรมบัญชีกลาง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บุรีรัมย์
								62	เครื่องสูบน้ำชนิดลัดตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ตีابلเมืองเพี้ย อำเภอภูคดจับ จังหวัดอุดรธานี	0.6000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อุดรธานี
								63	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อม หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตีابلสระใครอำเภอสระ ใคร จังหวัดหนองคาย	0.8480	อยู่ระหว่างรอผู้ขาย	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หนองคาย
								64	รถดักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตีابلโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	1.3500	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครพนม
								65	เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ตีابلไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	0.1250	อยู่ระหว่างรอรับผู้ขาย	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นราธิวาส
								66	ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 ตีابلปางดงเขวาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0.4494	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ	"_____"	มี.ค.-62	ด่านกักกันสัตว์สงขลา
								67	ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 ตีابلเวียงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	0.4494	อยู่ระหว่างรอคุณ ลักษณะเฉพาะ	"_____"	มี.ค.-62	ด่านกักกันสัตว์เชียงราย
								68	เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ตีابلหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	3.7500	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะ ราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ที่ กษ 0613/11/499 ลว. 21 ธ.ค. 2561)	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง พ่อพันธุ์ลำพญากลาง
								69	พ่อพันธุ์กระบือปลัก ตีابلท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.0000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง พ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
								70	ปรับปรุงคอกพ่อพันธุ์สุกรพร้อมห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อ ตีابلหนองโพ อำเภอโพ ธาราม จังหวัดราชบุรี	0.8960	อยู่ระหว่างรออนุมัติ คุณลักษณะเฉพาะแบบ แปลน ปร.4, ปร.5 และ	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกร ราชบุรี

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุที่ก่อนหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนหนี้ว/ค/ป	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย									
								71	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1.9000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	
								72	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือที่ 0616(2)/5552 ลว. 16 พ.ย. 61)	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	
								73	เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1.9000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	
								74	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ที่ กษ 0616/5662 ลว. 24 ธ.ค. 2561)	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								75	เครื่องชั่งวางพื้นสแตนเลส กันน้ำ150 กิโลกรัม ตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	0.0279	อยู่ระหว่างรออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม	
								76	ตู้อบไล่กรอก ขนาดความจุ 100-250 กิโลกรัม ตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	1.2840	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								77	เครื่องเตรียมบล็อกเนื้อเยื่อ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น	0.5500	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	
								78	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PCR machine)ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.3210	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	
								79	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งขนาด 620 กรัม ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.0600	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								80	เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้เม็ดบด ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.4280	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								81	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.2000	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								82	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometerwith sensor) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.0600	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								83	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.3531	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								84	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเพลทของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.1800	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
								85	ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.4900	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุ ที่ก่อนหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนหนี้ ว/ค/ป	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
							86	เครื่องกวณสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อนแบบ 6 ตำแหน่งต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง	0.0850	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	
							87	ชุดระบบผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง	0.5930	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							88	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต(Laminar flow clean bench) ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.3200	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							89	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.4500	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							90	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.3210	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							91	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.1400	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							92	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	2.1400	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							93	เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนมชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ต่ำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	1.5000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							94	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ต่ำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	3.3530	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะราคา ที่กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือที่ 0616/2782 ลว. 30 พ.ย. 61)	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	
							95	ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ต่ำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.3530	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	
							96	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวคิวฟุตต่ำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.1960	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	
							97	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวคิวฟุตต่ำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.0660	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							98	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.8480	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	
							99	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่ำบลวังแค้นอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	0.8480	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	
							100	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ต่ำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.8140	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุที่ก่อนหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนหนี้ว/ค/ป	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							101	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางพระอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	0.8480	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2 (รอบที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	
							102	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.8480	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	
							103	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.8140	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							104	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	2.1620	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	
							105	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.8480	อยู่ระหว่างรออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สร 0008/1733 ลว. 31 ม.ค. 62)	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	
							106	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	0.8480	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	
							107	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนาหว้าอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	0.8480	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							108	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลกุดบากอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	0.8480	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา วันที่ 13 มี.ค. 62	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	
							109	โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10.00 x28.00 เมตร ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	2.7500	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุที่ก่อหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อหนี้ว/ด/ป	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							110	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	0.8480	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ผู้ชนะการเสนอราคา ที่ กรมบัญชีกลาง (ตามหนังสือ ที่ พร 0008/628 ลว.18 ม.ค. 62)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	
							111	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.8480	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	
							112	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	1.6960	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 62	"_____"	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	
							113	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	0.8140	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							114	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hotplate stirrer) ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0470	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาฯ การจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
							115	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งขนาด 620 กรัม ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1200	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							116	ตู้แช่แข็งแบบเย็น -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.4950	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							117	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.7062	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							118	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะชนิดเปลี่ยนหัวปั่นได้ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5885	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							119	เครื่องปั่นสกัดตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3424	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							120	ปั้มสุญญากาศ (Vacuum pump)ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0680	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							121	เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี	0.0990	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							122	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบแช่ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี	0.2568	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							123	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี	0.4173	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุที่ก่อนหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อนหนี้ ว/ค/ป	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
					เบิกจ่ายแล้ว									อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							124	ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard SafetyCabinet Class II ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.7800	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ	
							125	เครื่องวาง cylinder cup ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2140	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							126	ตม้่น้ำหนักมาตรฐาน OIML ClassE2 ขนาด 200 กรัม ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0110	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							127	เครื่องทำเจีองจางและจ่ายตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1.5830	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							128	เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1.5500	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							129	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี	1.1000	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะราคา	"_____"	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	
							130	โรงเรือนโคฟอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลทับทวน อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	2.5120	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ	"_____"	มี.ค.-62	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี	
							131	โรงเรือนโคฟอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.5120	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	
							132	โรงเก็บเสบียงสัตว์ ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.5340	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							133	โรงเรือนโคฟอพันธุ์ จำนวน 10 ตัวตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2.5120	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่	
							134	โรงเก็บเสบียงสัตว์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่	1.5340	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							135	โรงเรือนพักโค ตำบลหนองโพอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0.3610	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี	
							136	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0275	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	"_____"	มี.ค.-62	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี)	
							137	ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0124	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							138	ตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0160	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							139	ตู้เชื่อมแบบเสียบปลั๊ก ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0220	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							140	เครื่องบดเนื้อ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6100	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							141	เครื่องนวดแบบสูญญากาศตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.5100	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							142	ชุดพาสเจอร์ไรส์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.6400	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	
							143	เครื่องโม่จินเซอร์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3850	"_____"	"_____"	มี.ค.-62	"_____"	

รายการ	วงเงิน	ก่อนหนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)						แบบฟอร์ม 2.2
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)	สาเหตุที่ก่อหนี้ไม่ได้	คาดว่าจะก่อหนี้ ว/ค/ป	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย								
								144	เครื่องแยกครีม ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.1250	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาซื้อขาย (ชื่อรายการไม่ตรง สงป. อนุมัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560	มี.ค.-62	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี)
								145	เครื่องปั่นเนย ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0650	" "	" "	มี.ค.-62	" "
								146	ชุดผลิตเนยแข็ง ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.2560	" "	" "	มี.ค.-62	" "
								147	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาด 150เซนติเมตร ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	0.6000	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะราคา	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี
								148	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้าตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี	1.1000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	" "	มี.ค.-62	" "
								149	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือจังหวัดลพบุรี	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
								150	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดสระแก้ว	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
								151	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดนครราชสีมา	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	" "
								152	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดสกลนคร	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
								153	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดลำปาง	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
								154	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดเพชรบูรณ์	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
								155	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ หวัดเพชรบุรี	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
								156	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
								157	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
								158	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดพัทลุง	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
								159	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดนครสวรรค์	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
								160	เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มโค กระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.1400	" "	" "	มี.ค.-62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร