



บันทึกข้อความ

279

กลุ่มข่าวสำนักงานบริหาร
เลขที่ 3112
วันที่ 1 / 10 / 2563
เวลา 9:56
166 3

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่ร่อนและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ 0603/ 2683 วันที่ 10 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ณ เดือนกันยายน 2563

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มเร่ร่อนและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับ
งบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตาม พรบ	668,957,500.00	146,032,100.00	814,989,600.00
2. หัก พรบ. โอน	52,796,900.00 (7.89%)	17,292,200.00 (11.84%)	70,089,100.00 (8.60%)
3. งบลงทุนคงเหลือ หลัง พรบ. โอน	616,160,600.00 (92.11%)	128,739,900.00 (88.16%)	744,900,500.00 (91.40%)
4. หัก โอนเปลี่ยนแปลง	2,321,564	(6,490,919)	(4,169,355)
5. งบลงทุนคงเหลือตามระบบ GFMS	618,482,164	122,248,981	740,731,145
6. หัก ก่อหนี้ผูกพัน	122,908,537 (19.87%)	38,248,672.10 (31.29%)	161,157,209.10 (21.76%)
7. หัก เบิกจ่ายเงิน	484,984,769.47 (78.42%)	78,530,451.22 (64.24%)	563,515,220.69 (76.08%)
8. หัก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	8,876,164 (1.44%)	4,607,300 (3.77%)	13,483,464 (1.82%)
9. งบลงทุนคงเหลือ	1,712,857.53 (0.28%)	862,557.68 (0.71%)	2,575,415.21 (0.35%)

งบลงทุนที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 13,483,464 บาท จำแนกเป็น

ก. รอผลพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,978,200 บาท

- ตาม พรบ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,250,000 บาท

- งบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,728,200 บาท

ข. รายการที่ได้รับจากงบลงทุนเหลือจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/ลงนามในสัญญา

จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 10,505,100 บาท

/ทั้งนี้....

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 จากรายงานข้างต้น ผลการเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 563,515,220.69 บาท
คิดเป็นร้อยละ 76.08 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 23.92 และได้ก่อกั้นผูกพันในระบบ GFMIS แล้ว
อยู่ระหว่างส่งมอบ/ตรวจรับตามงวดงาน เป็นจำนวน 161,157,209.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายละเอียด
ตามรายงานฯ ที่แนบ ทั้งนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่จะพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

- 1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail: bud2553@gmail.com
- 4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e - mail: Petchlamail.petch@gmail.com

- อนุญาต



(นายสรวิศ ธาณีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓


(นางสาววันทนา ชรรยงยศ)
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางเบญจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ ก่อหนี้ ว/ค/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
1,673	740.7311	1,603	563.5152	55		161.1572	2.5754		15	13.4833			
								1	ปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ	1.9791	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								2	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้าตำบลควนชุม อำเภอร่อน พิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.2500	5	มี.ค.64	-รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
								3	เครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์ ขนาด28 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองไผ่เกื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	3.5000	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								4	ปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เลขที่ 257 เป็น ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์	0.7338	5	มี.ค.64	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								5	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ เลขที่ 423 เป็น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	0.9944	5	มี.ค.64	-รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
								6	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า	0.7500	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								7	เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 2)	0.2200	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								8	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาด 150 เซนติเมตร	1.8000	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								9	เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมไมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.30 เมตร	0.4000	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								10	เครื่องเย็บกระสอบเมล็ดพันธุ์	0.0134	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายการ	วงเงิน	ก่อนหน้าและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนหน้าแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหน้า (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหน้าได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่าจะก่อนหน้า ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
								11	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า	0.7500	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								12	ใบมีดตัดหญ้า	0.0740	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								13	ผานพรวนชนิด 6 จาน	0.0490	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								14	เครื่องขังสัตว์ใหญ่ ขนาด 1,200 กิโลกรัม	0.0696	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
								15	ปรับปรุงหอประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร สัตว์มหาสารคาม	0.9000	5	ต.ค.-63	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนดำเนินงาน
- 7 = งานดำเนินการเอง มีแผนดำเนินการแล้ว

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2020 สำหรับ รหัสงบประมาณ

ชื่อผู้ใช้ 0706A02

หน้าที่ 1 จาก 1

วันที่ 30.09.2020 เวลา 21:32:24

หน่วย : บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ	740,731,145.00	13,483,300.00	161,157,209.10	563,515,220.69	2,575,415.21
* 0700611779110001 เครื่องคิดส 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	749,000.00 749,000.00			749,000.00 749,000.00	
* 0700611779110002 รถฟาร์มแทรก 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	750,000.00 750,000.00	750,000.00 750,000.00			
* 0700611779110003 ใบมีคคันหน้ 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	74,000.00 74,000.00	74,000.00 74,000.00			
* 0700611779110004 หานพรวนชนิด 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	49,000.00 49,000.00	49,000.00 49,000.00			
* 0700611779110005 เครื่องซั้่ง 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	69,600.00 69,600.00	69,600.00 69,600.00			
* 0700611779120001 เครื่องอัดก 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	7,419,400.00 7,419,400.00			7,410,000.00 7,410,000.00	9,400.00 9,400.00
* 0700611779120002 เครื่องจักร 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	1,571,000.00 1,571,000.00			1,571,000.00 1,571,000.00	
* 0700611779120003 รถฟาร์มแทรก 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	1,070,000.00 1,070,000.00			1,070,000.00 1,070,000.00	
* 0700611779120004 รถยกขนย้าย 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	2,700,000.00 2,700,000.00			2,698,005.00 2,698,005.00	1,995.00 1,995.00
* 0700611779410001 บ่อหน้้ำหมัก 6311320 ที่คิน/สิ่งก่อสร้าง	1,463,000.00 1,463,000.00			1,463,000.00 1,463,000.00	
* 07006117B1110001 เครื่องคิดส 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	586,000.00 586,000.00			586,000.00 586,000.00	
* 07006117B1110002 เครื่องคิดส 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	592,000.00 592,000.00			592,000.00 592,000.00	
* 07006117B1110003 รถฟาร์มแทรก 6311310 ครูภัณฑ์ /งบตรก.	750,000.00 750,000.00	750,000.00 750,000.00			