



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยส่วนราชการนักบริหาร	
เลขที่	2574
วันที่	19 ต.ค. 2564
เวลา	14:13
อัตรา	3

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร. 1650

ที่ กษ 0603/ 1980 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รាយจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนกรกฎาคม 2564

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอธ. เศรษฐกิจ

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รាយจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตาม พรบ	537,734,600	112,374,500.00	650,109,100.00
2. หัก โอนเปลี่ยนแปลง	(14,168.00)	(1,325,300.00)	(1,339,468)
3. บวก ได้รับงบเบิกแทนกัน		350,000.00	350,000.00
3. งบลงทุนคงเหลือตามระบบ GFMS	536,166,111.00	111,346,509.00	647,512,620.00
4. หัก ก่อหนี้ผูกพัน	136,905,323.58/(25.53%)	60,632,204.21/(54.45%)	197,537,527.79/(30.51%)
5. หัก เบิกจ่ายเงิน	384,297,132.20/(71.68%)	42,993,388.59/(38.61%)	427,290,520.79/(65.99%)
6. รวมก่อหนี้และเบิกจ่าย	521,202,455.78/(97.21%)	103,625,592.80/(93.06%)	624,828,048.58/(96.50%)
7. คงเหลืองบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	14,963,655.22/(2.79%)	7,720,916.20/(6.94%)	22,684,571.42/(3.50%)

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับ รាយจ่ายลงทุนไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 จากรายงานข้างต้น กรมปศุสัตว์มียอดใช้จ่ายได้ร้อยละ 96.50 ต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ 3.50 รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และให้ดำเนินการ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จทุกรายการโดยเร็ว

2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป

3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e-mail: bud2553@gmail.com

4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e-mail: Petchlamail.petch@gmail.com

หรือ 5. เห็นเป็นประการอื่นโปรดสั่งการ

อนุญาต

(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

(นางเย็นจิต ทองขงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ กลุ่มเร่งรัดฯ

๒๒ ต.ค. ๖๔

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,611	647.1626	1,394	427.0135	200		197.8145	16.4398	รวม 17 รายการ	5.8948			
								1 ปรับปรุงระบบสารบรรณ	2.4279	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								2 ปรับปรุงห้องศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้าน ปศุสัตว์	0.4985	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								3 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับ งาน PCR ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.0500	1	สค.64	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ
								4 หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 22000-416/240 โวลล์ ระบบ 3 เฟส พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	0.2207	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								5 พ้อแกะพันธุ์คอร์กี้เดดพันธุ์แท้	0.2250	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								6 พ้อแกะพันธุ์บอนด์พันธุ์แท้	0.2250	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								7 เครื่องหันสับพืชอาหารสัตว์ กำลังผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	0.1025	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกักกันผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564										
รายการ	วงเงิน	กักกันและ เบิกจ่ายแล้ว		กักกันแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กักกัน (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกักกันได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกักกัน ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								8 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์	0.0150	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								9 ปรับปรุงห้องรักษาพยาบาลสัตว์	0.1200	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								10 ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคดย หล่อ เป็นสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ	0.1190	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								11 งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พะเยา	0.3600	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								12 ปรับปรุงห้องสถานพยาบาลสัตว์อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.1113	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								13 เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยเทคนิค Molecular(Molecular Detection Instrument)ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.8239	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								14 ระบบสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	0.4700	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								15 เครื่องบดพืชอาหารสัตว์แบบละเอียด	0.0085	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
								16	เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์	0.0150	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา
								17	เครื่องหั่นสับพืชอาหารสัตว์ กำลังผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	0.1025	7	สค.64	รอลงนามในสัญญา

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง
- 7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2021 สำหรับ รหัสงบประมาณ
ข้อผู้ใ้ 0706A01

หน้าที 1 จาก 1
วันที่ 31.07.2021 เวลา 13:11:14
หน่วย : บาท

งบลงทุน
1

	การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
☐	** รวมงบประมาณ	647,512,620.00		197,537,527.79	427,290,520.79	22,684,571.42
☐	* 0700615017110001 ตู้แช่แข็ง	390,000.00			389,000.00	1,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	390,000.00			389,000.00	1,000.00
☐	* 0700615017110002 เครื่องวัดค	64,000.00			63,000.00	1,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	64,000.00			63,000.00	1,000.00
☐	* 0700615017110003 รถเข็นสไลด	5,900.00			5,900.00	
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	5,900.00			5,900.00	
☐	* 0700615017110004 อ่างน้ำควบค	188,320.00			188,320.00	
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	188,320.00			188,320.00	
☐	* 0700615017110005 ชุดฝึกบวจุ	180,935.00			180,000.00	935.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	180,935.00			180,000.00	935.00
☐	* 0700615017110006 เครื่องดคณ	400,000.00			120,000.00	280,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	400,000.00			120,000.00	280,000.00
☐	* 0700615017110007 เครื่องควบค	220,000.00			77,000.00	143,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	220,000.00			77,000.00	143,000.00
☐	* 0700615017110008 เครื่องกวณ	25,000.00			23,900.00	1,100.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	25,000.00			23,900.00	1,100.00
☐	* 0700615017110009 เครื่องเขย	29,280.00			29,280.00	
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	29,280.00			29,280.00	
☐	* 0700615017110010 แก้วอีปฏบ	21,000.00			20,300.00	700.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	21,000.00			20,300.00	700.00
☐	* 0700615017110011 เครื่องวัดค	355,000.00			355,000.00	
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	355,000.00			355,000.00	
☐	* 0700615017110012 เครื่องวัดค	49,220.00			49,220.00	
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	49,220.00			49,220.00	
☐	* 0700615017110013 ตู้เก็บสวร	1,200,000.00			985,000.00	215,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ / งบสรก.	1,200,000.00			985,000.00	215,000.00