

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน กองคลัง

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมนี้เน้นไปที่การ "ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569" โดยมีประเด็นสำคัญคือ:

- 1.1 แจ้งมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี (21 ต.ค. 2568)
- 1.2 ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยเฉพาะรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568
- 1.3 การวางแผนเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การประชุมนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในกรมปศุสัตว์:

- 2.1 ประธาน: นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา (รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)
- 2.2 ผู้ร่วมประชุม: ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน, เลขานุการกรม, ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำนวนผู้เข้าร่วมในห้องประชุม มีผู้มาประชุมตามรายชื่อ 21 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 44 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน

3. ผลการดำเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบสถานะปัจจุบันและข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

- 3.1 สถานะการเบิกจ่าย: ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 การเบิกจ่ายภาพรวมอยู่ที่ 10.07% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (22.00%)
- 3.2 การรับทราบปัญหา: หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานอุปสรรค เช่น การรอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) จากสำนักงานเลขานุการกรม , การแก้ไขแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง , และการอุทธรณ์ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
- 3.3 แผนการดำเนินงาน: หลายหน่วยงานคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาหรือทำ PO ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2568 เพื่อให้ทันตามเป้าหมายไตรมาสที่ 1

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประธานและที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้:

- 4.1 เร่งรัดงานสนับสนุน: มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมเร่งจัดทำ Spec. รอยนต์และแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นคอขวดของหน่วยงานอื่น
- 4.2 การติดตามงานใกล้ชิด: ให้กลุ่มประสานราชการจัดทำรายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เป็น "รายสัปดาห์"

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

4.3 การบริหารงบประมาณ: หากมีเงินเหลือจ่ายหลังทำสัญญา ให้รับโอนค้ำประกันเพื่อจัดสรรให้หน่วยงานอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป

4.4 กระบวนการลดข้อผิดพลาด: ให้หน่วยงานส่งเรื่องกันเงินมาที่กองคลังก่อนลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลดข้อผิดพลาด

4.5 ระบบรายงานออนไลน์: ให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลแผนและการเบิกจ่ายผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลังตามช่องทางที่กำหนด

5. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

5.1 รายงานการประชุม: รายงานการประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

5.2 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 844/2568 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมปศุสัตว์

5.3 หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0606/990 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

5.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 680 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

5.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว681 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560