



วันออก
1419/56

บันทึกข้อความ

กรมช่วยบริหาร	
- 6 ก.ค. 2556	
1426	
595	(1)

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/1419

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ 1304/ว 4040 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยกลางในการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปี 2556 (งปม. 56/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2556 (ตาม พ.ร.บ.)	282.233,	11.042,	293.275,
(2) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 55 - 31 มค. 56)	-	0.933,	0.933,
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 55 - 31 มค. 56)	8.449	0.926,	9.375,
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 55 - 31 มค. 56)	-	99.25,	1,004.82,
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556	2.99,	8.39,	3.20,
(6) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 55 - 31 มค. 56) (2) - (3)	(8.449),	0.007,	(8.442),
		0.75%,	(904.82%),
(7) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	45.616,	0.937,	46.553,
	(16.16%),	(8.49%),	(15.87%),
(8) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (7) (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	228.168	9.179	237.347
	(80.84%),	(83.13%),	(80.93%),

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2556) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 25 และ ณ สิ้นกันยายน 2556 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 9.375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อกหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 46.553 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.87 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่ายที่กรมปศุสัตว์ กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 1,004.82 (แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 = 0.933 ล้านบาท) สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 237.347 ล้านบาท อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 234.513 ล้านบาท และเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.834 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน
ก. สรุปอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 36 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 234.513 ล้านบาท	
1. แก้ไขและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ จำนวน 5 รายการ	28.020 ล้านบาท
1.1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จาก สฟพ. จำนวน 1 รายการ = 3.240 ล้านบาท	
1.2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จาก สทป. จำนวน 3 รายการ = 3.280 ล้านบาท	
1.3 สตส. จำนวน 1 รายการ = 21.500 ล้านบาท	
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)	

/ขั้นตอนการดำเนินการ...

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน
<p>2. จัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 19 รายการ</p> <p>2.1 สคบ. และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จำนวน 10 รายการ = 88.006 ล้านบาท - สคบ. จำนวน 4 รายการ = 64.580 ล้านบาท - หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6 รายการ = 23.426 ล้านบาท</p> <p>2.2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จาก สทป. จำนวน 5 รายการ = 4.805 ล้านบาท</p> <p>2.3 สตส. จำนวน 4 รายการ = 64.520 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)</p> <p>3. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ</p> <p>3.1 สคบ จำนวน 1 รายการ = 4.131 ล้านบาท</p> <p>3.2 หน่วยงานที่รับจัดสรร จาก สทป. จำนวน 2 รายการ = 0.735 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)</p> <p>4. ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO เข้าระบบ จำนวน 9 รายการ</p> <p>4.1 สคบ. และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4 รายการ = 42.116 ล้านบาท - สคบ. จำนวน 1 รายการ = 33.006 ล้านบาท - หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 รายการ = 9.110 ล้านบาท</p> <p>4.2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร จาก สทป. จำนวน 5 รายการ = 2.180 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)</p>	<p>157.331 ล้านบาท</p> <p>4.866 ล้านบาท</p> <p>44.296 ล้านบาท</p>
<p>ข. งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2.834 ล้านบาท</p>	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กค. เสนอโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจำเดือน มกราคม 2556 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบและเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. สั่งการให้กองแผนงาน ติดตามและเร่งรัด คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อก่อนนี้ผูกพันให้ทันตามที่ ครม. กำหนด (มีนาคม 2556)
4. สำเนาเรียน ท่าน อปส. และ รอช. เพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูลเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ต่อไป

จำนวน
4 ก.พ. 56
๒ ต้น (11 ก.พ.)
6 ก.พ. 56
- 11 ก.พ.
6 ก.พ. 56

[Signature]
6 ก.พ. 56

(นางเย็นจิต ทองขงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนามแล้ว
อนุญาต

[Signature]
6 ก.พ. 56

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำเนา ฝ่ายงบประมาณ

[Signature]
8 ก.พ. 56
9. 31 น

- 7 ก.พ. 2556

[Signature] (พรทิพย์ นิตยภัทร)
สน คคกเลขที่กรม