



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด


1. อนุญาต

- 1.1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 1.2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 1.3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail: bud2553@gmail.com
- 1.4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e - mail: Nuch\_ara@yahoo.com

2. สั่งการให้

2.1 สำนักงานเลขานุการกรมพิจารณาแบบแปลนฯ ให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการศึกษาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 หรืออาจเข้าข่ายเป็น พรบ. โอน เหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา/ใบสั่ง/จัดทำ บส.01 (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

  
4 มิ.ย. 65

(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



6 มิ.ย. 65

(นางสาวจุไรภรณ์ อนุภีร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

อนุญาต ข้อ ๑

สกล./ทุกพื้นที่ ๗๒๒



(นายโสภิชัย ชวาลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

เลขที่ ๓๓๖/๒๕๖๕  
7 มิ.ย. 65

## แบบฟอร์มรายงานผลการกักหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกักหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565										
รายการ	วงเงิน	กักหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		กักหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กักหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกักหนี้ได้/)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกักหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,370	497,4130	1,143	274,5624	130		123,3394	22,7588	รวม 97 รายการ	76,7524			
								1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)	0,0100	7	มีย.65	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
								2 ปรับปรุงภูมิทัศน์กรมปศุสัตว์	1,3960	7	กค.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
								3 เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	0,0245	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0,1870	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0,0025	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								6 ไมโครโฟนเสริมสำหรับชุดการประชุมทางไกล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขนาดกลาง	0,0125	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0,4692	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								8 กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ขนาดเล็ก	0,0091	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.0160	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								10	โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ 10x28 เมตร ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	5.5000	5	ม.ย.65	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รอลง นามในสัญญา
								11	ค่าใช้จ่ายงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง (ติดตั้งหม้อ แปลง 3 เฟส ขนาด 50 เควี.เอ)	0.2156	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								12	กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ขนาดเล็ก	0.0091	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								13	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.0114	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								14	ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก	0.0335	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								15	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.0080	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0170	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								17	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (28 หน้า/ นาที)	0.0089	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา
								18	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลพังช้าง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัด สกลนคร	0.6000	5	ม.ย.65	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลง นามในสัญญา
								19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0170	7	ม.ย.65	รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่องหนผู้กัพนและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่องหนและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่องหนแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่องหน (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่องหนได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่องหน ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.0025	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								21	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0170	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0170	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								23	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.0025	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								24	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0945	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								25	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.0299	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								26	จอร์รับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะเยง มุม 150 นิ้ว	0.0240	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								27	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0170	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								28	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.0025	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								29	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 25 ที่นั่ง	0.1050	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ ลิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								30	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.0299	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								31	จอรับภาพ ชนิดมอเดออร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	0.0240	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								32	ชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุม 25 ที่นั่ง	0.0728	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								33	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0235	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								34	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0322	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								35	กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ขนาดเล็ก	0.0091	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								36	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0468	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								37	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0321	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								38	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	0.6000	5	มีย.65	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
								39	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	0.6000	5	กย.65	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ค/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								40	เครื่องตัดหญ้าแบบตรัมโมเวอร์ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตรตำบลสระใคร อำเภอสระใครจังหวัดหนองคาย	0.4200	5	กย.65	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
								41	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	0.6000	5	มีย.65	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
								42	ชุดค้อนน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class F2 ขนาด 20 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 1 กรัม	0.0126	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
								43	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร	0.1200	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
								44	โรงเรียนแม่พันธุ์ พร้อมของบังคับ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.8000	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
								45	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและไขมันนม ชีส ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	18.2000	5	กค.65	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รออุทธรณ์/รอลงนามในสัญญา
								46	โรงเรียนแม่พันธุ์ พร้อมของบังคับ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2.8000	5	มีย.65	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
								47	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0340	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								48	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.0160	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								49	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลแม่แก้วอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	0.6000	5	กย.65	จัดซื้อครั้งที่ 2 ยกเลิกจัดซื้อครั้งที่ 1 เนื่องจากเอกสารไม่ครบ

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการกึ่งปีผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	กึ่งปีและ เบิกจ่ายแล้ว		กึ่งปีแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้กึ่งปี (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถกึ่งปีได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะกึ่งปี ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								50	เครื่องอ่านไมโครชิพ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.0330	1	กย.65	ทำหนังสือหรือถึงกรรมการ Spec.
								51	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลบ้านคู่อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย	0.6000	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
								52	เครื่องตัดหญ้าแบบตรัมโมเวอร์ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตรตำบลบ้านคู่อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย	0.4200	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
								53	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0.6000	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
								54	กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ขนาดเล็ก	0.0091	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								55	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.0171	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								56	ตู้กระจกบานเลื่อน	0.0147	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								57	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0235	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								58	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0322	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา



งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								59	เครื่องพิมพ์แบบฉีดแบบพิมพ์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tam Printer)	0.0040	7	มีย.65	รองลงนามในสัญญา
								60	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.0050	7	มีย.65	รองลงนามในสัญญา
								61	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0340	7	มีย.65	รองลงนามในสัญญา
								62	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกแบบพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.0040	7	มีย.65	รองลงนามในสัญญา
								63	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Newwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.0267	7	มีย.65	รองลงนามในสัญญา
								64	เครื่องตัด สับพืชอาหารสัตว์หน้ากว้าง 125 เซนติเมตรชนิดติดท้ายแทรกเตอร์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.7500	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา
								65	เครื่องหันจ่ายหญ้า ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.9860	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา
								66	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95แรงม้า ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.2500	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการถือหุ้นผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565										
รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ จะก่อนนี้ ว/ค/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสมชนิด 67 ลากจูงด้วยรถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.7000	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา
								รถยกขนย้ายก้อนพีช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2.7000	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา
								เครื่องอัดก้อนพีชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	7.8000	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา
								รถดักกล้วย ขนาด 74 แรงม้า ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.3500	5	กค.65	สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประการผู้ชนะเสนอราคา
								เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและไขมันนมดิบ เซลล์ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช	18.2000	5	กค.65	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศผู้ชนะเสนอราคา
								ปรับปรุงอาคารคอกเลี้ยงหมูทดลอง กระจายตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.9914	3	กค.65	จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการจัดซื้อเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
								ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.3500	3	กค.65	จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการจัดซื้อเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ค/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								74	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.2395	3	กค.65	จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการ จัดซื้อเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
								75	เครื่องพิมพ์แบบหมึกหมึกแบบพิมพ์พร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.0040	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								76	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Newwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)	0.0089	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								77	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	0.4400	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								78	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	0.4400	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								79	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	0.0875	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								80	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู	0.0455	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								81	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0800	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								82	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0170	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								83	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.0025	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								84	เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex mixer)	0.0440	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา วันที่ 6 มีย 65

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ต/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								85	เครื่องพ่นแอกออกซอลด์โนมิตี	0.0120	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา วันที่ 6 มีย 65
								86	ชุดฝึกบัวดูเงินพร้อมอ่างล้างตาแดนเลส	0.0530	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา วันที่ 6 มีย 65
								87	เครื่องวัดอุณหภูมิและตรวจความชื้นสัมพัทธ์แบบ ตั้งโต๊ะชนิดแสดงค่าสูงสุดต่ำสุดได้	0.0810	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา วันที่ 6 มีย 65
								88	ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	0.3800	7	มีย.65	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา วันที่ 6 มีย 65
								89	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น	0.0332	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								90	โต๊ะทำงาน	0.0081	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								91	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.0340	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา
								92	กรงสแตนเลสขนาดเล็กแบบพับเก็บได้สำหรับพัก สุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	0.2400	1	กค.65	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ
								93	กรงสแตนเลสขนาดกลางแบบพับเก็บได้สำหรับ พักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0.3000	1	กค.65	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ
								94	กรงสแตนเลสขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้สำหรับ พักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0.1800	1	กค.65	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								95	กรงักจับแมว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0.1000	1	กค.65	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ
								96	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่า ติดตั้ง) แบบพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บี ทียู	0.0644	7	กค.65	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ
								97	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่า ติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	0.0249	7	มีย.65	รอลงนามในสัญญา

\* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง
- 7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 รายการ			76,752,368.00	71,509,900.00	5,242,468.00	
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)	เครื่อง	1	10,000.00		10,000.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	ปรับปรุงภูมิทัศน์กรมปศุสัตว์	งาน	1	1,396,000.00		1,396,000.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3	กองการเจ้าหน้าที่	เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	เครื่อง	14	24,500.00		24,500.00	รอลงนามในสัญญา
4	กองการเจ้าหน้าที่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	11	187,000.00		187,000.00	รอลงนามในสัญญา
5	กองแผนงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	1	2,500.00		2,500.00	รอลงนามในสัญญา
6	กองแผนงาน	ไมโครโฟนเสริมสำหรับชุดการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขนาดกลาง	ชุด	1	12,500.00		12,500.00	รอลงนามในสัญญา
7	ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตวุฒิสภา	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	1	469,195.00		469,195.00	รอลงนามในสัญญา
8	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี	กล่องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขนาดเล็ก	ชุด	1	9,095.00		9,095.00	รอลงนามในสัญญา
9	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง		16,000.00		16,000.00	รอลงนามในสัญญา
10	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนเนื้อ	โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ 10x28 เมตร ต่ำบล หนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	หลัง	2	5,500,000.00	5,500,000.00		กำหนดราคากลางจาก อบต.
11	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	ค่าใช้จ่ายงานสืบเปลี่ยนหม้อแปลง (ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ)	งาน	1	215,642.00		215,642.00	รอลงนามในสัญญา
12	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	กล่องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขนาดเล็ก	ชุด	1	9,095.00		9,095.00	
13	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	ตู้	2	11,400.00		11,400.00	รอลงนามในสัญญา
14	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	ตู้	5	33,500.00		33,500.00	รอลงนามในสัญญา

สรุปงบลงทุน ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
15	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	ตู้		8,000.00		8,000.00	รอลงนามในสัญญา
16	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง		17,000.00		17,000.00	รอลงนามในสัญญา
17	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที)	เครื่อง		8,900.00		8,900.00	รอลงนามในสัญญา
18	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ดับบล ฟังก์ชัว อำเภอมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
19	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	1	17,000.00		17,000.00	รอลงนามในสัญญา
20	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	1	2,500.00		2,500.00	รอลงนามในสัญญา
21	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	1	17,000.00		17,000.00	รอลงนามในสัญญา
22	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	1	17,000.00		17,000.00	รอลงนามในสัญญา
23	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	1	2,500.00		2,500.00	รอลงนามในสัญญา
24	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	3	94,500.00		94,500.00	รอลงนามในสัญญา
25	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumiens	เครื่อง	1	29,900.00		29,900.00	รอลงนามในสัญญา
26	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นใยเยงมม 150 นิ้ว	จอ	1	24,000.00		24,000.00	รอลงนามในสัญญา
27	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	1	17,000.00		17,000.00	รอลงนามในสัญญา
28	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	1	2,500.00		2,500.00	รอลงนามในสัญญา
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 25 ที่นั่ง	ชุด	1	105,000.00		105,000.00	รอลงนามในสัญญา

สรุปงบลงทุน ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	1	29,900.00		29,900.00	รอลงนามในสัญญา
31	ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	จอ	1	24,000.00		24,000.00	รอลงนามในสัญญา
32	ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	ชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุม 25 ที่นั่ง	ชุด	1	72,800.00		72,800.00	รอลงนามในสัญญา
33	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	23,500.00		23,500.00	รอลงนามในสัญญา
34	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	1	32,200.00		32,200.00	รอลงนามในสัญญา
35	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรี	กล่องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ขนาดเล็ก	ชุด	1	9,095.00		9,095.00	รอลงนามในสัญญา
36	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	2	46,800.00		46,800.00	รอลงนามในสัญญา
37	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	ตู้	3	32,100.00		32,100.00	รอลงนามในสัญญา
38	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ดับลสรีสกรวม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
39	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ดับลสรีสไรร อำเภอสระไรร จังหวัดหนองคาย	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	เครื่องอัดหญ้าแบบดรัมไมเวอร์ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตรดับลสรีสไรร อำเภอสระไรรจังหวัดหนองคาย	เครื่อง	1	420,000.00	420,000.00		รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
41	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ดับลฟุงน้ยอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา



สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
42	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ชุดตู้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class F2 ขนาด 20 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 1 กรัม	ชุด	1	12,626.00		12,626.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร	ตู้	1	120,000.00		120,000.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมของบังคับ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	หลัง	1	2,800,000.00	2,800,000.00		รอแบบแปลน
45	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เครื่อง	1	18,200,000.00	18,200,000.00		ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รออุทธรณ์/ลงนามในสัญญา
46	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมของบังคับ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	หลัง	1	2,800,000.00	2,800,000.00		ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามในสัญญา
47	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	2	34,000.00		34,000.00	รอลงนามในสัญญา
48	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง		16,000.00		16,000.00	รอลงนามในสัญญา
49	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลแม่ น้ำคู่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		จัดซื้อครั้งที่ 2 ยกเลิกจัดซื้อครั้งที่ 1 เนื่องจากเอกสารไม่ครบ
50	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	เครื่องอ่านไมโครชิพ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เครื่อง	2	33,000.00	33,000.00		ทำหนังสือหารือถึงกรมการ Spec.
51	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลบ้านคู่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลอุทธรณ์จากรมบัญชีกลาง
52	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย	เครื่องตัดหญ้าแบบตรัมโมเวอร์ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตรตำบลบ้านคู่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เครื่อง	1	420,000.00	420,000.00		รอผลอุทธรณ์จากรมบัญชีกลาง

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
53	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ต่ำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
54	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	กล่องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขนาดเล็ก	ชุด	1	9,095.00		9,095.00	รอลงนามในสัญญา
55	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	ตู้	3	17,100.00		17,100.00	รอลงนามในสัญญา
56	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	ตู้กระจกบานเลื่อน	ตู้	3	14,700.00		14,700.00	รอลงนามในสัญญา
57	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	23,500.00		23,500.00	รอลงนามในสัญญา
58	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	32,200.00		32,200.00	รอลงนามในสัญญา
59	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดแบบพิมพ์พร้อมติดตั้งถาวรหมึกพิมพ์ (Ink Tarn Printer)	เครื่อง	1	4,000.00		4,000.00	รอลงนามในสัญญา
60	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	2	5,000.00		5,000.00	รอลงนามในสัญญา
61	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	2	34,000.00		34,000.00	รอลงนามในสัญญา
62	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกแบบพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	1	4,000.00		4,000.00	รอลงนามในสัญญา
63	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	3	26,700.00		26,700.00	รอลงนามในสัญญา
64	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	เครื่องตัด สับพืชอาหารสัตว์หน้ากว้าง 125 เซนติเมตร ชนิดติดตั้งท้ายแทรกเตอร์ ต่ำบลร้อนพิบูลย์ อำเภอร้อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่อง	1	750,000.00	750,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
65	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	เครื่องหันจ่ายหญ้า ต่ำบลร่อนฟิวลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่อง	1	986,000.00	986,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา
66	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลร่อนฟิวลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	คัน	1	1,250,000.00	1,250,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา
67	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็ม อาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์ม แทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ตบ.ม. ต่ำบลร่อนฟิวลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ชุด	1	1,700,000.00	1,700,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา
68	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ต่ำบลร่อนฟิวลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	คัน	1	2,700,000.00	2,700,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา
69	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อย กว่า 900 กิโลกรัม ต่ำบลร่อนฟิวลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ชุด	1	7,800,000.00	7,800,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา
70	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช	รถดักกล้วย ขนาด 74 แรงม้า ต่ำบลร่อนฟิวลย์อำเภ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	คัน	1	1,350,000.00	1,350,000.00		สรุปผลจัดซื้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ ประการผู้ชนะเสนอราคา
71	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนบน	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ต่ำบลที่วัง อำเภอกุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่อง	1	18,200,000.00	18,200,000.00		เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศผู้ชนะเสนอ ราคา
72	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนบน	ปรับปรุงอาคารคอกเลี้ยงหนูทดลอง กระต่าย ต่ำบลที่วัง อำเภอกุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	หลัง	1	991,400.00	991,400.00		จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการจัดซื้อเกินวงเงินที่ ได้รับจัดสรร
73	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ต่ำบลที่วัง อำเภอกุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	หลัง	1	350,000.00	350,000.00		จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการจัดซื้อเกินวงเงินที่ ได้รับจัดสรร
74	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ต่ำบลที่วัง อำเภอกุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	หลัง	1	239,500.00	239,500.00		จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการจัดซื้อเกินวงเงินที่ ได้รับจัดสรร

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
75	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกแบบพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	1	4,000.00		4,000.00	รอลงนามในสัญญา
76	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Newwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	1	8,900.00		8,900.00	รอลงนามในสัญญา
77	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	งาน	1	440,000.00		440,000.00	รอลงนามในสัญญา
78	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	งาน	1	440,000.00		440,000.00	รอลงนามในสัญญา
79	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	เครื่อง	1	87,500.00		87,500.00	รอลงนามในสัญญา
80	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	1	45,500.00		45,500.00	รอลงนามในสัญญา
81	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	1	80,000.00		80,000.00	รอลงนามในสัญญา
82	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	1	17,000.00		17,000.00	รอลงนามในสัญญา
83	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	1	2,500.00		2,500.00	รอลงนามในสัญญา
84	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex mixer)	เครื่อง	4	44,000.00		44,000.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาวันที่ 6 มิย 65
85	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ	เครื่อง	5	12,000.00		12,000.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาวันที่ 6 มิย 65
86	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดฝึกบัวฉลากพร้อมอ่างล้างตาสแตนเลส	ชุด	1	52,965.00		52,965.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาวันที่ 6 มิย 65
87	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องวัดอุณหภูมิและตรวจความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ ชนิดแสดงค่าสูงสุดต่ำสุดได้	เครื่อง	10	81,000.00		81,000.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาวันที่ 6 มิย 65
88	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	ตู้	1	380,000.00		380,000.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาวันที่ 6 มิย 65

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 29 รายการ	เหลือจ่าย 68 รายการ	หมายเหตุ
89	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น	เครื่อง	1	33,170.00		33,170.00	รอลงนามในสัญญา
90	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	โต๊ะทำงาน	ตัว	2	8,090.00		8,090.00	รอลงนามในสัญญา
91	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	2	34,000.00		34,000.00	รอลงนามในสัญญา
92	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงสแตนเลสขนาดเล็กแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	20	240,000.00	240,000.00		แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
93	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงสแตนเลสขนาดกลางแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	20	300,000.00	300,000.00		แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
94	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงสแตนเลสขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	9	180,000.00	180,000.00		แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
95	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงคอกจับแมว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	กรง	10	100,000.00	100,000.00		แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
96	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่าติดตั้ง) แบบพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	2	64,400.00		64,400.00	แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
97	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	1	24,900.00		24,900.00	รอลงนามในสัญญา

สรุปงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

New	กิจกรรม	เงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินประจำงวด สิ่งก่อสร้าง	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	รวมเงินประจำงวด	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	409,751,216.00	85,629,206.21	244,591,356.82	79,530,652.97	87,661,769.00	37,710,225.59	29,971,031.41	19,980,512.00	497,412,985.00	123,339,431.80	274,562,388.23	99,511,164.97
07006650099200000	กิจกรรมตรวจสอบรับรอง คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	112,600,705.00	34,677,051.14	51,541,312.50	26,382,341.36	2,040,395.00	175,200.00	0.00	1,865,195.00	114,641,100.00	34,852,251.14	51,541,312.50	28,247,536.36
07006658963800000	กิจกรรมการพัฒนาการผลิต ปศุสัตว์	52,144,126.00	0.00	32,397,245.70	19,746,880.30	25,415,700.00	12,861,294.23	5,218,731.41	7,335,674.36	77,559,826.00	12,861,294.23	37,615,977.11	27,082,554.66
07006658963900000	กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ	4,405,500.00	33,000.00	4,338,300.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,500.00	33,000.00	4,338,300.00	34,200.00
07006655001800000	กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์ อินทรีย์	1,491,000.00	0.00	817,500.00	673,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,000.00	0.00	817,500.00	673,500.00
07006650004400000	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้าน ครุภัณฑ์การเกษตรตามอัต ลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	340,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00
07006650004500000	กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	19,810,000.00	438,900.00	14,280,400.00	5,090,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810,000.00	438,900.00	14,280,400.00	5,090,700.00
07006650004600000	กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์	11,598,500.00	1,182,040.00	8,477,525.00	1,938,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598,500.00	1,182,040.00	8,477,525.00	1,938,935.00
07006657132600000	กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	24,349,100.00	87,617.50	23,726,165.67	535,316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24,349,100.00	87,617.50	23,726,165.67	535,316.83
07006657180800000	กิจกรรมความหลากหลาย ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	3,880,000.00	0.00	3,746,830.00	133,170.00	5,700,000.00	4,806,000.00	534,000.00	360,000.00	9,580,000.00	4,806,000.00	4,280,830.00	493,170.00
07006650094200000	กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์	62,408,893.00	5,894,613.57	54,319,975.32	2,194,304.11	28,752,666.00	13,461,900.00	11,926,200.00	3,364,566.00	91,161,559.00	19,356,513.57	66,246,175.32	5,558,870.11
07006650098700000	กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์	3,816,200.00	0.00	3,807,012.30	9,187.70	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	4,314,200.00	0.00	4,305,012.30	9,187.70
07006650099400000	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง พันธุ์สัตว์	69,430,192.00	28,382,905.00	36,161,106.33	4,886,180.67	18,952,508.00	3,699,886.36	8,416,000.00	6,836,621.64	88,382,700.00	32,082,791.36	44,577,106.33	11,722,802.31
07006650099500000	กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	43,477,000.00	14,933,079.00	10,647,984.00	17,895,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,477,000.00	14,933,079.00	10,647,984.00	17,895,937.00
07006650098900000	กิจกรรมสนับสนุนโครงการ พระราชดำริ				0.00	6,302,500.00	2,705,945.00	3,378,100.00	218,455.00	6,302,500.00	2,705,945.00	3,378,100.00	218,455.00

