



# บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร  
 เลขรับที่ 2003 - :  
 วันที่ - 2 พ.ค. 2566  
 เวลา 10:37  
 2 1 2

ส่วนราชการ.....กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ 0603/ 1083 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่องหนผู้กผันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่องหนผู้กผันสำหรับ  
 งบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบ New GFMS Thai ณ เดือนเมษายน 2566

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตามระบบ NEW GFMS Thai	436,970,787.00	109,010,400.00	545,981,187.00
2. หัก ก่องหนผู้กผัน	224,703,293.00/(51.42%)	65,303,686.60/(59.91%)	290,006,979.60/(53.12%)
3. หัก เบิกจ่ายเงิน	165,491,703.06/(37.87%)	12,032,717.44/(11.04%)	177,524,420.50/(32.51%)
4. รวมก่องหนและเบิกจ่าย	390,194,996.06/(89.29%)	77,336,404.04/(70.94%)	467,531,400.10/(85.63%)
5. คงเหลืองบลงทุนที่ยังไม่ก่องหนผู้กผัน	46,775,790.94/(10.71%)	31,673,995.96/(29.06%)	78,449,786.90/(14.37%)

จากรายงานข้างต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 กำหนดเป้าหมายรายจ่ายงบลงทุน ดังนี้

เป้าหมายเบิกจ่าย (%)	เบิกจ่ายได้ (%)	(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย (%)
57.00	32.51	(24.49)
เป้าหมายการใช้จ่าย (%)	ใช้จ่ายได้ (%)	สูง กว่าเป้าหมาย (%)
81.65	85.63	3.98

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมปศุสัตว์

ได้รับจัดสรรตามระบบ NEW GFMS Thai จำนวน 1,010 รายการ เป็นเงิน 545,981,187.00 บาท

ก่องหน+เบิกจ่าย จำนวน 957 รายการ เป็นเงิน 467,531,400.10 บาท

ยังไม่ก่องหน จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 48,007,777.00 บาท

(รายการตาม พรบ. 26 รายการ = 46,170,400 บาท, รายการโอนเปลี่ยนแปลงฯ 27 รายการ = 2,837,377 บาท)

คงเหลือ เป็นเงิน 30,442,009.90 บาท

/สำหรับรายการ.....

สำหรับรายการยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 48,007,777 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน

ขั้นตอน	จำนวนรายการ	เป็นเงิน (บาท)
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลจัดซื้อฯ/ลงนามสัญญา	41	38,688,377
2. รอกรมบัญชีกลางพิจารณาผลอุทธรณ์ฯ	12	9,319,400

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด อนุญาต

- 1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงบประมาณต่อไป
- 3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail:bud2553@gmail.com

—ทราบ

—อนุญาต




(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)


รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

11 พ.ค. 2566



3 พ.ค. 66  
(นางสาววันทนา วรรณยศ)  
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



3 พ.ค. 66  
(นางสาวจุไรรัช อุนากีร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปงบประมาณ ปี 2566 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		รวมจำนวน	53	รายการ	48,007,777.00	
		1. รายการตาม พรบ. ปี 2566	26	รายการ	45,170,400.00	
1.1	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเขย่าเลี้ยงเซลล์ตัวอย่างสำหรับใช้งานในตู้บ่มภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Resistance Shaker) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ชุด	1	250,000.00	รอลงนามในสัญญา เดือนพฤษภาคม 2566
1.2	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ถังบรรจุชีวภัณฑ์แช่แข็งพร้อมระบบเติมอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ถัง	1	642,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เนื่องจากไม่มีบริษัทยื่นเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ)
1.3	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	1	3,531,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ 3 โดยวิธี e-bidding (เนื่องจากไม่มีบริษัทยื่นเสนอราคา) แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.4	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	ระบบ	1	14,055,000.00	ประกาศจัดซื้อรอบที่ 3 กำหนดเสนอราคาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
1.5	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลชอป (double chop) ขนาดหน้ากว้าง 1.25 เมตร ตำบลวังแฉิม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	เครื่อง	1	750,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
1.6	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	คัน	1	750,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
1.7	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	คัน	1	750,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
1.8	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	คัน	1	1,250,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง

สรุปงบลงทุน ปี 2566 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1.9	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	คัน	1	1,250,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง
1.10	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	โรงเก็บรถจักรกลการเกษตร ขนาด 10.00 x 28.00 เมตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	หลัง	1	2,500,000.00	รอหนังสือ/รายงานการประชุมการอนุญาตใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้
1.11	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ระบบ	1	470,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง
1.12	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	หลัง	1	2,920,500.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดออร์ พค 66
1.13	ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมซองบังคับ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	หลัง	1	2,800,000.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดออร์ พค 66
1.14	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมซองบังคับ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	หลัง	1	2,800,000.00	ประกาศจัดซื้อ e - bidding กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 9 พค. 66
1.15	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ตู้	1	663,400.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง
1.16	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เครื่อง	1	1,498,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง
1.17	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	โรงจอบรด พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	หลัง	1	593,000.00	รอหนังสือ/รายงานการประชุมการอนุญาตใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้
1.18	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	คัน	1	750,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง
1.19	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ตู้	1	600,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง

สรุปงบประมาณ ปี 2566 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1.20	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นศ 3137 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	งาน	1	532,800.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
1.21	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นศ 3140 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	งาน	1	446,500.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
1.22	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นศ 2970 และ 2971 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	งาน	1	1,396,600.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
1.23	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน นศ 2945 (อาคารชั้นสุตรโรคสัตว์) ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	งาน	1	713,600.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
1.24	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ	เครื่องบดวัตถุดิบแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 300 กิโลกรัม ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เครื่อง	1	168,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
1.25	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ	เครื่องตัดหญ้าแบบตรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เครื่อง	1	420,000.00	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
1.26	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	อาคารปฏิบัติการน้ำเชื้อพร้อมลานรีดเก็บน้ำเชื้อ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	หลัง	1	2,670,000.00	ประกาศร่าง TOR

สรุปงบประมาณ ปี 2566 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		2. รายการที่ได้รับจากการโอนงบประมาณ เหลือจ่าย	27	รายการ	2,837,377.00	
2.1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก..	ตัว	4	11,984.00	ดำเนินการจัดซื้อฯ
2.2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	โต๊ะเก้าอี้	ตัว	1	3,900.00	ดำเนินการจัดซื้อฯ
2.3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	ตู้	1	5,300.00	ดำเนินการจัดซื้อฯ
2.4	กลุ่มตรวจสอบภายใน	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	ตัว	4	16,800.00	ดำเนินการจัดซื้อฯ
2.5	สำนักงานเลขานุการกรม	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเลขานุการกรม 3 ชั้น 1	งาน	1	308,000.00	ดำเนินการจัดซื้อฯ
2.6	กองคลัง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	3	124,227.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.7	กองคลัง	เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	เครื่อง	5	4,815.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.8	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	6	27,606.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.9	กองคลัง	โต๊ะทำงาน	ตัว	3	16,692.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.10	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องประชุม	ตัว	10	40,660.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.11	กองคลัง	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	เครื่อง	1	34,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.12	กองคลัง	เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	1	6,527.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.13	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	ตัว	4	20,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.14	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เก้าอี้ทำงาน	ตัว	5	14,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.15	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	13	418,275.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.16	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	3	80,571.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ
2.17	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	3	69,978.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ

สรุปงบลงทุน ปี 2566 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.18	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	1	41,302.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2.19	ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	3	107,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2.20	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	ตัว	9	49,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2.21	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	เก้าอี้ทำงาน	ตัว	18	81,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2.22	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราชญ์บุรี	ปรับปรุงโรงโคพ่อพันธุ์ ขนาด 10X20 หลังลำดับที่ ปจ 291	งาน	1	490,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2.23	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	ก่อสร้างป้ายหน่วยงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	งาน	1	195,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2.24	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง	เครื่อง	1	65,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

## แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้ก่อกั้นและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2566

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกั้นและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,010	545.9812	824	177.5244	133		290.0070	30.4420	รวม 53 รายการ	48.0078			
								1 เครื่องเขย่าเลี้ยงเซลล์ตัวอย่างสำหรับใช้งานในตู้ บ่มภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Resistance Shaker) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.2500	5	พค.66	รอลงนามในสัญญา เดือนพฤษภาคม 2566
								2 ตู้บรรจุชีวภัณฑ์แช่แข็งพร้อมระบบเติมอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.6420	5	กย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เนื่องจาก บริษัทยื่นเสนอราคาเกินวงเงิน งบประมาณ)
								3 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3.5310	4	มีย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ 3 โดยวิธี e-bidding (เนื่องจากไม่มี บริษัทยื่นเสนอราคา) แก๊ไข รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
								4 โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรอง สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	14.0550	3	มีย.66	ประกาศจัดซื้อรอบที่ 3 กำหนดเสนอ ราคาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566



รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลชอป (double chop) ขนาดหน้ากว้าง 1.25 เมตร ต่าบลึงแซม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	0.7500	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	
							รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ต่าบลึงหัวไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	0.7500	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	
							รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ต่าบลึงหนองครก อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	0.7500	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	
							รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่าบลึงไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก	1.2500	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	
							รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่าบลึงกระบี่น้อย อำเภอมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	1.2500	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	
							โรงเก็บรถจักรกลการเกษตร ขนาด 10.00 x 28.00 เมตร ต่าบลึงเวียงตาล อำเภอมืองฉัตร จังหวัดลำปาง	2.5000	5	พค.66	รอหนังสือ/รายงานการประชุมการ อนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้	
							ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต่าบลึงสามพระยา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	0.4700	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	
							อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง พ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่าบลึงท่าพระ อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.9205	5	พค.66	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงานม สัญญา เดือร พค 66	

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							13	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมของบังคับ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2.8000	5	พค.66	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
							14	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมของบังคับ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2.8000	5	พค.66	ประกาศจัดซื้อ e - bidding กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 9 พค. 66
							15	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.6634	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
							16	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	1.4980	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
							17	โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	0.5930	5	พค.66	รอหนังสือ/รายงานการประชุมการอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
							18	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.7500	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
							19	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.6000	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
							20	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นศ 3137 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.5328	5	พค.66	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
							21	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นศ 3140 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.4465	5	พค.66	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							22	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นศ 2970 และ 2971 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.3966	5	พค.66	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
							23	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน นศ 2945 (อาคารชั้นสุตรโรคส์ตัว) ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.7136	5	พค.66	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/รลงนามสัญญา เดือน พค 66
							24	เครื่องบดวัตถุดิบแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 300 กิโลกรัม ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	0.1680	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
							25	เครื่องตัดหญ้าแบบตรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	0.4200	5	กย.66	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
							26	อาคารปฏิบัติการน้ำเชื้อพร้อมลานรีดเก็บน้ำเชื้อ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.6700	2	มีย.66	ประกาศร่าง TOR/ประกาศจัดซื้อ เดือน พค 2566
							27	เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก..	0.0120	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							28	โต๊ะเก้าอี้	0.0039	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							29	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.0053	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							30	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.0168	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							31	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเลขานุการกรม 3 ชั้น 1	0.3080	7	มีย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							32	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.1242	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							33	เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	0.0048	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							34	เก้าอี้สำนักงาน	0.0276	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							35	โต๊ะทำงาน	0.0167	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							36	เก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องประชุม	0.0407	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							37	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.0340	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							38	เครื่องกรองน้ำ	0.0065	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							39	โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	0.0208	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							40	เก้าอี้ทำงาน	0.0143	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.4183	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							42	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.0806	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							43	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0700	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
							44	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.0413	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

รายการ	วงเงิน	ก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สถานะการดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อนนี้ ว/ค/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว							อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
							เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.1075	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0.0495	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							เก้าอี้ทำงาน	0.0810	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							ปรับปรุงโรงโคฟอพันธุ์ ขนาด 10X20 หลังลำดับที่ ปจ 291	0.4900	7	มีย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							ก่อสร้างป้ายหน่วยงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	0.1950	7	มีย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							เครื่องวัดความเป็นกรด - ต่าง	0.0650	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							ดอกเสาเข็มพร้อมถมดินเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	0.0804	7	มีย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							ปรับปรุงอาคารกองสารวัตรและกักกัน	0.4890	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
							โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดกว้าง 1.30 เมตร X ยาว 1.85 เมตร X สูง 0.80 เมตร	0.0342	7	พค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	

\* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง
- 7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

# รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ท์สบบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07006000001101

วันที่ออกเอกสาร : 30/04/2566 เวลา : 12:15

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง ของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ				546,331,187.00	0.00	290,006,979.60	177,524,420.50	0.00	78,799,786.90
*	070061500040031100 01				170,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	070061500040031100 01	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ตัวบบางกะดี	6611310	ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ	170,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	45,000.00
*	070061500040031100 02				490,000.00	0.00	489,900.00	0.00	0.00	100.00
	070061500040031100 02	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	6611310	ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ	490,000.00	0.00	489,900.00	0.00	0.00	100.00
*	070061500040031100 03				535,000.00	0.00	534,800.00	0.00	0.00	200.00
	070061500040031100 03	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร	6611310	ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ	535,000.00	0.00	534,800.00	0.00	0.00	200.00
*	070061500040031100 04				267,500.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
	070061500040031100 04	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้นอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 290 ลิ	6611310	ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
*	070061500040031100 05				440,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	070061500040031100 05	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิ	6611310	ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ	440,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	2,000.00
*	070061500040031100 06				440,000.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	2,000.00