



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขรับที่ 1149,885
วันที่ 21 ก.พ. 2568
เวลา 14.00
21

ส่วนราชการ..... กองคลัง (กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร.๑๖๐๐)  
 ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๖๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
 เรื่อง รายงานการประชุม ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Conference) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

คุณสินดา  
 21 ก.พ. 68  
 (16.00u)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอธ. พงษ์พันธ์ุฯ

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๓/ว. ๓๓๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กรมปศุสัตว์ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ – ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา หรือยังไม่ได้จัดทำ PO เข้าระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น

กองคลังได้สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดผู้บริหารกรมปศุสัตว์รอบที่ ๑ (สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๖ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๔.๙๔) สำหรับผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘ (เป้าหมายร้อยละ ๖๕.๐๐ ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๔๑.๓๒)

๒. สรุปงบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากการประชุม ดังนี้

ได้รับจัดสรร	๑,๒๔๐ รายการ เป็นเงิน ๗๓๖,๐๕๒,๖๗๗.๐๐ บาท
หัก ก่อหนี้ผูกพัน	๓๔๒ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕,๘๑๗,๕๑๓.๕๕ บาท (ร้อยละ ๓๗.๔๗)
หัก เบิกจ่ายเงิน	๗๒๙ รายการ เป็นเงิน ๑๓๘,๔๔๕,๓๕๕.๘๘ บาท (ร้อยละ ๑๘.๘๑)
รวมการใช้จ่าย	๑,๐๗๑ รายการ เป็นเงิน ๔๑๔,๒๖๒,๘๐๘.๕๗ บาท (ร้อยละ ๕๖.๒๘)
คงเหลืออยู่ระหว่างจัดซื้อฯ	๑๖๙ รายการ เป็นเงิน ๓๒๑,๗๘๙,๘๐๗.๕๗ บาท (ร้อยละ ๔๓.๗๒)

สำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๖๙ รายการ ประกอบด้วย

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	เป็นเงิน (บาท)
๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	๑๖	๗,๕๘๙,๕๐๐
๒. สสช. และหน่วยงานในสังกัด	๑๓	๑๐๕,๘๐๔,๓๐๐
๓. สฟพ. และหน่วยงานในสังกัด	๑๐๘	๙๗,๕๓๗,๒๐๐
๔. สฟส	๑	๑๐,๖๗๐,๖๐๐
๕. กสส.	๑	๖,๕๓๕,๒๐๐
๖. สตส.	๑๑	๒๙,๘๖๐,๙๐๐
๗. อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนสมทบงบประมาณเพิ่มเติม (รายการรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน)	๗	๙,๕๐๖,๐๐๐
๘. รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	๑๒	๗,๔๕๓,๐๐๐

๓. ตามที่หน่วยงาน.....

๓. ตามที่หน่วยงานฯ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่แล้วสาเหตุเกิดอยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

๓.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๗๐๓,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย

๓.๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเหล็ก จำนวน ๔ คัน @ ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบยกดรัม พร้อมรั้วคอกกระบะ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท

๓.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๒.๑ ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑๑ ชุด @ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท

๓.๒.๒ แพะเพศเมียและเพศผู้ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๗ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๓.๑ เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๒ ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล่องสเตอริโอ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๓ ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในบรรยากาศด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๔ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๓.๓.๕ เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๖ เครื่องขนส่งไข่และตัวอ่อนฯ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๗ ชุดเครื่องดูไข่พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท

๓.๔ รายการปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมีอันตราย จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน

๗,๔๓๗,๒๐๐ บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงบประมาณ จะใช้ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาประกอบการพิจารณา ดังนั้น กองคลังพิจารณาแล้ว จึงขอสั่งการโดย ให้หกรตั้งการ ดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อหน่วยงานจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๒. สำหรับรายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า และขนาด ๙๕ แรงม้า ให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน

๓. หน่วยงาน.....

๓. หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา (มือ) แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำ PO  
เข้าระบบ New GFMS Thai ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่จัดทำ PO เข้าระบบ New GFMS Thai  
จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมปศุสัตว์  
ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดสั่งการ



(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



๒๓ ก.พ. ๖๘

(นางสาวจุไรรักษ์ อุณาภิรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒) เรือ ออโต้

- ๓๖ ไร่ ๓๖๖ กว.

- ๑๖๖๖ ไร่ ๓๖๖๖ กว.

๓๖๖๖, ๒ ไร่ ๓ ไร่ ๓๖๖๖

๓๖๖๖๖ ไร่ ๓๖๖๖๖๖

๓) - ทราบ

- นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘

๔) - ทราบ



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘

เสนอ กลุ่มเร่งรัด  
  
๒๖ ก.พ. ๖๘