



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มวิชาคำนวณ	1241
วันที่	4 เม.ย. 2561
เวลา	11:30
	2 1

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ โทร. 1650)

ที่ กษ 0603/ 920

วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง ขอจัดส่งแบบรายงานผลการก่องหนี่ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0606/2078 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่องแนวทางติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลผลการก่องหนี่ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทุกหน่วยงานรายงานผลการก่องหนี่ผูกพันฯ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียว และกรณีมีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากต่างประเทศ โดยจัดส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง E-mail: bud2553@gmail.com เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจำเดือน มีนาคม 2561 และได้จัดทำแบบรายงานผลการก่องหนี่ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานได้ดำเนินการก่องหนี่ผูกพันในระบบ GFMS สรุปได้ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

1. สรุปผลการก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่าย

กรณี	ประเภท	ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)		ก่องหนี่ผูกพัน		เบิกจ่ายเงิน		ยังไม่ได้ก่องหนี่		เงินเหลือจ่าย
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน
รายจ่ายลงทุนปีเดียว	งบลงทุน	1,393	426.0931	140	53.7395 (12.61%)	1,248	351.8425 (82.58%)	5	12.7160 (2.98%)	7.7951 (1.83%)
	งบอุดหนุน ทั่วไป	15	2.1000	-	-	15	2.1000 (100%)	-	-	-
	รวม	1,408	428.1931	140	53.7395 (12.55%)	1,263	353.9425 (82.66%)	5	12.7160 (2.97%)	7.7951 (1.82%)
มีคุณลักษณะพิเศษ/ จัดหาจาก ต่างประเทศ	งบลงทุน	110	255.1513	8	43.7689 (17.16%)	99	173.7340 (68.09%)	3	36.6476 (14.36%)	1.0008 (0.39)
	รวมทั้งสิ้น	1,518	683.3444	148	97.5084 (14.27%)	1,362	527.6765 (77.22%)	8	49.3636 (7.22%)	8.7959 (1.82%)

๒. สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล การก่องหนี่ (ตามข้อมูลการจัดทำแผนก่องหนี่งบลงทุนที่กองแผนงานจัดส่งมา)

กรณี	แผนก่องหนี่		ผลก่องหนี่		คงเหลือยังไม่ได้ก่องหนี่		เงินเหลือจ่าย
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน
รายจ่ายลงทุนปีเดียว	1,408	428.1931	1,403	407.6820	5	12.7160	7.7951
มีคุณลักษณะพิเศษ/ จัดหาจากต่างประเทศ	110	255.1513	107	217.5029	3	36.6476	1.0008
รวมทั้งสิ้น	1,518	683.3444	1,510	625.1849	8	49.3636	8.7959

-/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสที่ 2 สะสมเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 43.11 (สิ้นเดือนมีนาคม 2561) จากรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 527.6765 คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 34.11 ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นจำนวน 97.5084 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เป็นจำนวน 49.3636 ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณนำเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ ^{ผูกพัน} สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 8.7959 ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่กองคลัง เสนอ โปรด

1. ลงนาม หนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. สั่งการ ให้งานดำเนินการรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว หากมีการตรวจรับ/ส่งมอบ (ตามสัญญาและงวดงาน) แล้วให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3. อนุญาต ให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง และสำเนาเรียน ท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อทราบ ต่อไป


(นางเย็นจิต ทององค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนามแล้ว ข้อ ๑
เห็นชอบตามเสนอ ข้อ ๒
อนุญาต ข้อ ๓


(นายอภัย สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
- 5 เม.ย. 2561


(นายวิรัชติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
๕ เม.ย. ๒๕๖๑

- เสนอ ๐ ๗ (พร้อมต้นฉบับ)
ผบท. ออกเลขที่กรม

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้กักกันและการเบิกจ่าย สำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561

กรณี : รายจ่ายลงทุนปีเดียว (ต้องก่อกั้นผู้กักกัน ภายในไตรมาสที่ 2)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม..... พ.ศ.2561..... ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้กักกันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม..... 2561									
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อกั้นได้ตามแผนที่ตั้งไว้)			
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สาเหตุ ที่ก่อกั้นไม่ได้	คาดว่าจะก่อกั้น ว/ด/ป
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย					
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1,407	428.1931	1,263	353.9425	140	0	53.7395	7.7951	รวม5.....	12.7160		
1,392	426.0931	1,248	351.8425	140		53.7395	7.7951	5	12.7160		
15	2.1000	15	2.1000								
								1 ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	5.9500	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สรุปผล จัดซื้อ คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือนเมษายน 2561	
								2 เครื่องอัดหญ้าแห้งหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตรตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1.0000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ และร้องเรียน พิจารณา (ตามหนังสือ ที่ กษ 0605.21/708 ลว. 14 ธ.ค. 2560)	
								3 โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10x28 เมตร ตำบล บางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	2.7225	อยู่ระหว่างกำหนดยื่นซองราคาวันที่ 27 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการ	
								4 โรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ 10 X 28 เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัด	2.7225	ประกวดราคา คาดว่าจะลงนามใน สัญญา เดือนเมษายน 2561	
								5 เครื่องปิดปากของน้ำเชื้ออัตโนมัติ ตำบล บางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.3210	ดำเนินการจัดซื้อแล้ว 3 ครั้ง ปรากฏ ว่าไม่มีผู้มาเสนอราคา พร้อมทั้งได้ ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ แล้ว 2 ครั้ง และ จะดำเนินการแก้ไข Spce	

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่าย สำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561

กรณี : มีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากต่างประเทศ (ต้องก่อกำหนดผู้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม..... พ.ศ.2561..... ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม..... 2561									
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและเบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/สาเหตุ ที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้ตามแผนที่ตั้งไว้)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน		รายการ	วงเงิน	สาเหตุ ที่ก่อกำหนดไม่ได้	คาดว่าจะก่อกำหนด ว/ด/ป	
					เบิกจ่ายแล้ว						อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
110	255.1513	99	173.734	8		43.7689	1.0008	รวม3.....	36.6476		
								1 พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ (Charolais) ตำบลแม่ วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ✓	4.8000	อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อวันที่ 3 เม.ย. 2561 รออุทธรณ์ผลการ	
								2 พ่อโคพันธุ์แองกัสพันธุ์แท้ (Angus) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ✓	4.8000	จัดซื้อ 7 วันทำการ คาดว่าจะลง นามในสัญญา วันที่ 27 เม.ย. 2561	
								3 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ✓	27.0476	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และร้องเรียน พิจารณา (ตามหนังสือ ที่ กษ 0621/3235 ลว. 6 ก.พ. 2561)	