



# ด่วนมาก

## บันทึกข้อความ

๘๔๙๔/๘๖

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/๘๔๘๔

วันที่ 2 เมษายน 2556

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ 1304/ว 4040 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปี 2556 (งปม. 56/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 แล้วสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2556 (ตาม พ.ร.บ.)	282.233	11.042	293.275
(2) โอนเปลี่ยนแปลง	(1.974)	1.838	(0.136)
(3) คงเหลือ (1) - (2)	280.259	12.880	293.139
(4) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)	31.237	1.865	33.102
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)	19.061	1.863	20.924
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)	61.02	99.89	63.21
(7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556	6.80	14.46	7.14
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56) (4) - (5)	12.176	0.002	12.178
	38.98%	0.11%	36.79%
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	210.624	8.869	219.493
	(75.15%)	(68.86%)	(74.88%)
(10) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (9) (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	50.574	2.148	52.722
	(18.05%)	(16.68%)	(17.99%)

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือน มีนาคม 2556) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 25 และ ณ สิ้นกันยายน 2556 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 20.924 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 219.493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.88 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่ายที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 63.21 (แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 = 33.102 ล้านบาท) สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 52.722 ล้านบาท อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 49.851 ล้านบาท และเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.871 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

/ขั้นตอนการดำเนินการ...

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน
<b>ก.สรุปอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 49.851 ล้านบาท</b> <b>1. รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 47.820 ล้านบาท</b> <b>1.1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ</b> - สตส. = 47.500 ล้านบาท (เคาะราคา 27 มีค. 56 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อนุมัติจัดซื้อฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) <b>1.2 อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ</b> - ด่านฯ สุวรรณภูมิ = 0.320 ล้านบาท (รอกกรมบัญชีกลางอนุมัติรหัสผู้ขาย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) <b>2. รายการโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 2.031 ล้านบาท</b> <b>2.1 อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ</b> - กกจ. จำนวน 1 รายการ = 0.033 ล้านบาท <b>2.2 อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ</b> - สลก. จำนวน 4 รายการ = 1.998 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)	47.500 ล้านบาท  0.320 ล้านบาท  0.033 ล้านบาท  1.998 ล้านบาท

**ข. งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2.871 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงฯ = 0.236 ล้านบาท**  
 ดังนั้น งบลงทุนเหลือจ่ายสุทธิ = 2.635 ล้านบาท

แผนงาน	แผนงานฟื้นฟูฯ (AEC) (ล้านบาท)	แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพฯ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
1. โอนกลับส่วนกลางแล้ว	0.215	1.211	1.426
2. ระหว่างดำเนินการโอนเงินกลับส่วนกลาง	0.551	0.010	0.561
3. ขอความเห็นชอบผู้ว่าฯ โอนเงินกลับส่วนกลาง	0.228	0.656	0.884
4. ทักดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงฯ	-	(0.236)	(0.236)
5. งบลงทุนเหลือจ่ายสุทธิ	0.994	1.641	2.635

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กค. เสนอโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจำเดือน มีนาคม 2556 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว
3. สำเนานำเรียน ท่าน อปส., รอช., กผง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการเร่งรัด ต่อไป

ถึงนามขลัว  
 อัญญา  
 ดำเนินการตามเสนอ

Vj 0016  
 51 ม.ค. 56  
 (นาง.....) (พร้อมด้วย)  
 รองอธิบดีผู้พิชิตราชการแทน  
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

ทำเรื่อง  
 26/8/56  
 416  
 8 เม.ย.

นางเขียนจิต ทองรงค์  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ..... (พร้อมฉบับ)  
 สบ.ออกเลขที่กรม - 3 เม.ย. 2556