

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหักหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		
			(1)	(2)	(3) = (1)+(2)+/-(3)	(4) = (3) - (5)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	ศูนย์สารสนเทศ	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)	1	ระบบ	20,838,200.00	20,838,200.00		20,838,200.00		-	อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน	
2	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่อง Hybridizer	1	เครื่อง	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	
3	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดของ 11 ธค 56	
4	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	
5	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศสอบราคา	ไม่สามารถลง EGP ได้
6	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียน	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	สัญญาลงวันที่ 20 พย 56
7	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	3	ตู้	1,320,000.00	1,320,000.00	1,194,999.99	125,000.01		1,194,999.99	รอส่งมอบ	
8	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายภาพและชุดประมวลผล	2	เครื่อง	1,600,000.00	1,600,000.00	1,580,000.00	20,000.00		1,580,000.00	รอส่งมอบ	
9	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	470,200.00	470,200.00		470,200.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดของ 2 ธค.56	
10	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel pipette พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เปิดของ 25 พย 56
11	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล	4	เครื่อง	1,452,000.00	1,452,000.00		1,452,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	สัญญาลงวันที่ 22 พย 56
12	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	2	ตู้	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ประกาศผู้ชนะ 13 พย 56
13	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้น ของวัคซีนแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	123,100.00	123,100.00		123,100.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ครั้งที่ 2	เนื่องจากผู้เสนอราคา ยื่น Spce ไม่ตรง

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหักหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
14	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้ดูดควันพิษชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร	1	ตู้	450,000.00	450,000.00		450,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบครั้งที่ 2	เนื่องจากผู้เสนอราคาอื่น Spce ไม่ตรง
15	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	1	ตู้	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ประกาศผู้ชนะ 13 พย 56
16	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้	1	คัน	896,000.00	896,000.00		896,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	สัญญาลงวันที่ 22 พย 56
17	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ 26 พย 56
18	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี	1	เครื่อง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
19	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 9 ธค.56	
20	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ 28 พย 56
21	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้	1	คัน	896,000.00	896,000.00		896,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
22	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 24 ธค.56	
23	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟราเรด	2	ชุด	60,000.00	60,000.00		60,000.00		-	อยู่ระหว่างรอ Spce จากกรมฯ	
24	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 16 ธค.56	
25	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	กล้องส่องทางไกล	2	กล้อง	20,000.00	20,000.00		20,000.00		-	อยู่ระหว่างรอ Spce จากกรมฯ	
26	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 2 ธค.56	
27	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	
28	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 53 ลิตร	1	ตู้	70,000.00	70,000.00		70,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
			(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 240 ลิตร	1	ตู้	170,000.00	170,000.00		170,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี	2	ตู้	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
31	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องทำน้ำเดือด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร	2	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
32	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
33	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00		30,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
34	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เตาเผาไล่ควันแบบมี 6 หลุม	1	เครื่อง	117,500.00	117,500.00		117,500.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
35	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม	1	เครื่อง	230,000.00	230,000.00		230,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
36	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.1 กิโลกรัม	1	เครื่อง	170,000.00	170,000.00		170,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
37	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดค้อนน้ำหนักมาตรฐาน	1	ชุด	167,300.00	167,300.00		167,300.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
38	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood)	1	เครื่อง	280,000.00	280,000.00		280,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
39	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Evaporator)	1	ชุด	545,700.00	545,700.00		545,700.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titator)	1	เครื่อง	219,600.00	219,600.00		219,600.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
41	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (RO)	1	ชุด	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
42	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 50 มล.(Dispenser)	2	เครื่อง	44,800.00	44,800.00		44,800.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
43	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ	1	เครื่อง	36,400.00	36,400.00		36,400.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน				
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
44	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR	
45	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ	1	ระบบ	509,500.00	509,500.00		509,500.00		-	อยู่ระหว่างรอแบบแปลน	
46	ด่านกักสัตว์ลพบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
47	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00		74,900.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
48	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00		93,600.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
49	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
50	ด่านกักสัตว์เชียงใหม่	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
51	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00		74,900.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
52	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00		93,600.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
53	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
54	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00		74,900.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
55	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00		93,600.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
56	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
57	ด่านกักสัตว์สงขลา	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
58	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00		74,900.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ		
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)		(5)		(6) = (4) - (5)			(7)	(8) = (5) - (7)
59	ด้านกักสัตว์สะเทาะ	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00		93,600.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56		
60	ด้านกักสัตว์สะเทาะ	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56		
61	ด้านกักสัตว์วีรียม์	คอกพักสุนัขชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร	20	คอก	330,000.00	330,000.00		330,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56		
62	ด้านกักสัตว์วีรียม์	โรงเรือนพักสุนัข ขนาด 7.00 x 20.00 เมตร	2	หลัง	851,400.00	851,400.00		851,400.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56		
63	ด้านกักสัตว์ราชบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมา อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56		
64	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ตู้ Laminar Flow	1	ตู้	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เคาะราคา 29 พย 56		
65	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องตรวจเช็คความต้านทานไฟฟ้าในช่องคลอดพร้อม อุปกรณ์	1	ชุด	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เคาะราคา 29 พย 56		
66	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ	1	ชุด	300,000.00	300,000.00		300,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เคาะราคา 29 พย 56		
67	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องเลเซอร์สำหรับเจาะเปลือกตัวอ่อนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เคาะราคา 29 พย 56		
68	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00	110,000.00		110,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	เปิดซอง 15 พย 56		
69	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟราเรด	4	ชุด	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างรอ Spce จาก กรมา			
70	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00		600,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ครั้งที่ 2	เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่าน คุณสมบัติ		
71	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	713,450.00	713,450.00		713,450.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เปิดซอง 14 พย 56		
72	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	550,000.00	550,000.00		550,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดซอง 3 ธค.56			
73	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00		600,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดซอง 3 ธค.56			

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหักหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน				
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
74	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00	110,000.00		110,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดซอง 3 ธค.56	
75	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่	เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	713,450.00	713,450.00		713,450.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดซอง 3 ธค.56	
76	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	550,000.00	550,000.00		550,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ประกาศผลผู้ชนะ 18 พย 56
77	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00		600,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ประกาศผลผู้ชนะ 18 พย 56
78	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00	110,000.00		110,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ประกาศผลผู้ชนะ 18 พย 56
79	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	470,000.00	470,000.00		470,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เปิด 26 พย 56
80	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย กว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เปิด 26 พย 56
81	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง	3	เครื่อง	126,000.00	126,000.00		126,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง	เปิดของ 26 พย 56
82	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	270,000.00	270,000.00		270,000.00		-	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบราคา	
83	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	
84	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher)	1	เครื่อง	250,000.00	250,000.00		250,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	
85	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	2	เครื่อง	107,000.00	107,000.00		107,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
86	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	39,600.00	39,600.00		39,600.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
87	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	484,600.00	484,600.00		484,600.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
88	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
			(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
89	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	4	ตู้	1,760,000.00	1,760,000.00		1,760,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 3 ธค.56	
90	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	
91	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	
92	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	1	ตู้	440,000.00	440,000.00		440,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	สัญญาลงวันที่ 25 พย 56
93	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1	เครื่อง	185,000.00	185,000.00		185,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ 26 พย 56
94	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	363,800.00	363,800.00		363,800.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ 26 พย 56
95	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	เปิดของ 12 พย 56 ประกาศผู้ชนะ 18 พย 56
96	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ชั่วโมง	1	เครื่อง	470,200.00	470,200.00		470,200.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 12 ธค.56	
97	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet)	1	เครื่อง	39,600.00	39,600.00		39,600.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 12 ธค.56	ประกาศครั้งที่ 2
98	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	53,500.00	53,500.00		53,500.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	
99	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข Spce.	
100	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00		33,700.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ 27 พย 56
101	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ 27 พย 56
102	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00		33,700.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	
103	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
			(1)		(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
104	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00	33,500.00	200.00		33,500.00	รอส่งมอบ	
105	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้	1	คัน	787,000.00	787,000.00	786,500.00	500.00		786,500.00	รอส่งมอบ	
106	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว	1	หลัง	627,200.00	627,200.00		627,200.00		-	อยู่ระหว่างรอแบบแปลน	
107	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00		33,700.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบครั้งที่ 2	เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา
108	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบครั้งที่ 2	เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา
109	ด่านกักสัตว์สระบุรี	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00		74,900.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมฯ อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
110	ด่านกักสัตว์สระบุรี	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00		93,600.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมฯ อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
111	ด่านกักสัตว์สระบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กรมฯ อนุมัติ Spce เมื่อ 18 พย. 56
112	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	331,700.00	331,700.00		331,700.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	
113	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บสารเคมี	2	ตู้	600,000.00	600,000.00		600,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
114	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	340,000.00	340,000.00		340,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
115	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	300,000.00	300,000.00		300,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
116	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาเผาพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	520,000.00	520,000.00		520,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
117	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher)	1	เครื่อง	250,000.00	250,000.00		250,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 12 ธค 56)	
118	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตะเกียงเบนสันอัตโนมัติ	2	เครื่อง	79,200.00	79,200.00		79,200.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
119	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ปมเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	2	ตู้	420,000.00	420,000.00		420,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
120	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ปมเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	470,000.00	470,000.00		470,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
121	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับสาร พันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	930,000.00	930,000.00		930,000.00		-	อยู่ระหว่างรอ Spce จาก กรมฯ	
122	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate Extraction)	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
123	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	450,000.00	450,000.00		450,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
124	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (Minicentrifuge)	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00		100,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
125	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet)	3	เครื่อง	118,800.00	118,800.00		118,800.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 12 ธค 56)	
126	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	270,000.00	270,000.00		270,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
127	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร	1	เครื่อง	96,000.00	96,000.00		96,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
128	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	42,300.00	42,300.00		42,300.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
129	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	9	เครื่อง	481,500.00	481,500.00		481,500.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
130	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	650,000.00	650,000.00		650,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
131	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องบดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้อนข้ามระบบ แม่เหล็ก	4	เครื่อง	7,400,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00		-	อยู่ระหว่างรอ Spce จาก กรมฯ	
132	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,900,600.00	3,900,600.00		3,900,600.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
133	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดสกัดสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนด้วยความดันและ อุณหภูมิสูง	1	ชุด	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพัน ในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหักหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
134	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 16 ธค 56)	
135	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (เคาะราคา 12 ธค 56)	
136	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00		33,700.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
137	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแคว้	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
138	กองสารวัตรและกักกัน	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00		74,900.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดของ 16 ธค.56	
139	กองสารวัตรและกักกัน	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00		93,600.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดของ 16 ธค.56	
140	กองสารวัตรและกักกัน	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา กำหนดเปิดของ 16 ธค.56	
141	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย	โรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 8x10 เมตร	1	หลัง	447,900.00	447,900.00		447,900.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	
		รวมทั้งสิ้น			95,649,100.00	95,649,100.00	3,654,999.99	91,994,100.01	60,000.00	3,594,999.99		
		ค่าครุภัณฑ์			93,213,100.00	93,213,100.00	3,654,999.99	89,558,100.01	60,000.00	3,594,999.99		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,436,000.00	2,436,000.00	-	2,436,000.00	-	-		