



บันทึกข้อความ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เลขที่รับที่ ๒๓๐
วันที่ 10 ก.พ. 2557
เวลา ๑๕:๐๐ น.
Amr 6

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/ ๒๕๖

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

ตามข้อเสนอที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อ 3 แจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2557 ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป และกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (งปม.57/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้ กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (งปม. 57/1) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 สรุปได้ดังนี้

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2557 (ตาม พ.ร.บ.)	93.213	2.436	95.649
(2) โอนเปลี่ยนแปลง	(0.122)	-	(0.122)
(3) คงเหลือ (1) - (2)	93.091	2.436	95.527
(4) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (หลังปรับปรุงแผนฯ) (1 ต.ค. 56 - 31 มค. 57)	9.715	-	9.715
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 56 - 31 มค. 57)	13.188	-	13.188
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 56 - 31 มค. 57)	135.75	-	135.75
(7) คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ	14.17	-	13.81
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 56 - 31 มค. 57) (4) - (5)	(3.473) (35.75%)	-	(3.473) (35.75%)
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	33.980 (36.50%)	0.848 (34.81%)	34.828 (36.45%)
(10) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (9) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	45.923 (49.33%)	1.588 (65.19%)	47.511 (49.74%)

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2557) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 35 และ ณ สิ้นกันยายน 2557 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 13.188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.81 ของเงินประจำงวดคงเหลือ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ กรม. คิดเป็นร้อยละ 21.19 และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 34.828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.45 สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือเป็น

/จำนวน...

จำนวน 47.511 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และลงนามในสัญญา
จำนวน 46.301 ล้านบาท ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. <u>หน่วยงานในสังกัด สลก.</u> (1 หน่วยงาน) / (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.627 ล้านบาท	- <u>สิ่งก่อสร้าง</u> * อยู่ระหว่างพิจารณาวงเงิน (ส่วนที่เพิ่ม) เนื่องจากได้รับราคากลางจากโยธาจังหวัดฯ สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 164,800 บาท (792,000 - 627,200) ตามสำเนาหนังสือ ที่ พบ 0008/287 ลว. 22 มค. 57 (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.627 ล้านบาท
2. <u>สสข. และหน่วยงานในสังกัด</u> (9 หน่วยงาน) / (ครุภัณฑ์ 6 รายการ) จำนวนเงิน 5.877 ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์</u> * อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (1 รายการ) * อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (3 รายการ) * อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (2 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.054 ล้านบาท 5.230 ล้านบาท 0.593 ล้านบาท
3. <u>ศสท.</u> (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 20.838 ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์</u> * อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (1 รายการ) (เนื่องจากประกวดราคา ครั้งที่ 1 มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลเพียงรายเดียว) (รายละเอียดที่แนบ)	20.838 ล้านบาท
4. <u>หน่วยงานในสังกัด สอส.</u> (ครุภัณฑ์ 18 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 5.196 ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์</u> * อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (4 รายการ) (เนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาเพียงรายเดียว) * อยู่ระหว่างประกวดราคา (14 รายการ)/ เคาะราคา 5 กพ. 57 <u>สิ่งก่อสร้าง</u> * อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.434 ล้านบาท 4.252 ล้านบาท 0.510 ล้านบาท
5. <u>หน่วยงานในสังกัด สทป.</u> (1 หน่วยงาน) / (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) จำนวนเงิน 0.833 ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์</u> * อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (2 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.833 ล้านบาท
6. <u>หน่วยงานในสังกัด กสภ.</u> (3 หน่วยงาน) / (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.096 ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์</u> * อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ GFMS (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.096 ล้านบาท
7. <u>หน่วยงานในสังกัด กพท.</u> (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.448 ล้านบาท	- <u>สิ่งก่อสร้าง</u> * อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.448 ล้านบาท
8. <u>สตส</u> (ครุภัณฑ์ 13 รายการ) จำนวนเงิน 12.386 ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์</u> * อยู่ระหว่างประกวดราคา (13 รายการ)/ เคาะราคา 7 กพ.57 (รายละเอียดที่แนบ)	12.386 ล้านบาท
9. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1.210 ล้านบาท (รายละเอียดที่แนบ)		
10.สรุปรวมทั้งสิ้น = 46.301 ล้านบาท /44 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง = 1.210 ล้านบาท		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด

1. สั่งการ

1.1 สำนัก/กอง ดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556) รวมทั้งเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนดไว้

1.2 ให้หน่วยงานรายงาน แบบ งปม. 57/1 ทุกชั้นตอนจนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น โดยจัดส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) เพื่อกรมปศุสัตว์จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหารต่อไป

2. ลงนาม ในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

3. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำเดือน มกราคม 2557 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล พร้อมทั้งสำเนาแจ้งหน่วยงานทราบ ต่อไป

จำแนก
6 กค 57

[Signature]
6 กค 57

[Signature]
7 กค 57

- โทร ๓๒๑๕๖๐

- ย้ำ กคย. ให้ ส.ส. ๖๐, ด.ใน. กค. *[Signature]*

กค. 1.1 - 1.2

- ด.ใน. กค. ๒

- ด.ใน. กค. ๓

[Signature]
๖ กค ๕๗

(นายพนิตย เสนิกวิทย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

(นางเย็นจิต ทองยงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ.....*[Signature]*.....(พร้อมต้นฉบับ)

สพ.ออกเลขที่กรม

12 กพ. 2557

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจำเดือน มกราคม 2557 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	ศูนย์สารสนเทศ	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)	1	ระบบ	20,838,200.00	20,838,200.00		20,838,200.00		-	อยู่ระหว่างจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	ยกเลิกประกวดราคาเนื่องจาก มีผู้ซื้อรายเดียว กำหนดค่า ราคา 16 มค.57
2	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่อง Hybridizer	1	เครื่อง	400,000.00	400,000.00	278,200.00	121,800.00	278,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
3	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	148,000.00	2,000.00		148,000.00	รอส่งมอบ	
4	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		-	ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดซอง 5 กพ.57	
5	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้น้ำเย็นในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-	ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3 กำหนดเปิดซอง 5 กพ.57	เนื่องจากราคาสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับ
6	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียน	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
7	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	3	ตู้	1,320,000.00	1,197,527.00	1,194,999.99	2,527.01		1,194,999.99	รอส่งมอบ	โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบ เงินอุดหนุน-สวก. ครั้งที่ 64
8	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายภาพและชุดประมวลผล	2	เครื่อง	1,600,000.00	1,600,000.00	1,580,000.00	20,000.00		1,580,000.00	รอส่งมอบ	
9	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องกักน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ ซีวไม่ง	1	เครื่อง	470,200.00	470,200.00	470,000.00	200.00		470,000.00	รอส่งมอบ	
10	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel pipette พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00	1,795,000.00	5,000.00		1,795,000.00	รอส่งมอบ	
11	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล	4	เครื่อง	1,452,000.00	1,452,000.00	1,452,000.00	-		1,452,000.00	รอส่งมอบ	
12	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	2	ตู้	400,000.00	400,000.00	241,820.00	158,180.00		241,820.00	รอส่งมอบ	
13	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้น ของวัสดุขึ้นแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	123,100.00	123,100.00		123,100.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	เปิดซอง 10 มค 57
14	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร	1	ตู้	450,000.00	450,000.00	365,000.00	85,000.00		365,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักเงินใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักเงินผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)				
			(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
15	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	1	ตู้	400,000.00	400,000.00	398,040.00	1,960.00		398,040.00	รอส่งมอบ	
16	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลเด็ค	1	คัน	896,000.00	896,000.00	830,000.00	66,000.00		830,000.00	รอส่งมอบ	
17	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
18	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี	1	เครื่อง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
19	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
20	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
21	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลเด็ค	1	คัน	896,000.00	896,000.00	848,000.00	48,000.00	848,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
22	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
23	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟราเรด	2	ชุด	60,000.00	60,000.00	59,920.00	80.00	59,920.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
24	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
25	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	กล้องส่องทางไกล	2	กล้อง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
26	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
27	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
28	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 53 ลิตร	1	ตู้	70,000.00	70,000.00		70,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 240 ลิตร	1	ตู้	170,000.00	170,000.00		170,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี	2	ตู้	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
				(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
31	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องทำน้ำเดือด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร	2 ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00				-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ เปิดของ 5 กพ.57	ดำเนินการประกาศ ครั้งที่ 2 (คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
32	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	1 เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00				-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ เปิดของ 5 กพ.57	ดำเนินการประกาศ ครั้งที่ 2 (มีผู้ซื้อแบบเพียงรายเดียว)
33	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00		30,000.00				-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ เปิดของ 5 กพ.57	ดำเนินการประกาศ ครั้งที่ 2 (มีผู้ซื้อแบบเพียงรายเดียว)
34	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เตาเผาโลกรับแบบมี 6 หลุม	1 เครื่อง	117,500.00	117,500.00		117,500.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
35	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อย กว่า 220 กรัม	1 เครื่อง	230,000.00	230,000.00		230,000.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
36	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ซึ่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อย กว่า 4.1 กิโลกรัม	1 เครื่อง	170,000.00	170,000.00		170,000.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
37	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดตุน้ำหนักมาตรฐาน	1 ชุด	167,300.00	167,300.00		167,300.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
38	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood)	1 เครื่อง	280,000.00	280,000.00		280,000.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
39	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Evaporator)	1 ชุด	545,700.00	545,700.00		545,700.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titrator)	1 เครื่อง	219,600.00	219,600.00		219,600.00				-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ เปิดของ 5 กพ.57	ดำเนินการประกาศ ครั้งที่ 2 (มีผู้ซื้อแบบเพียงรายเดียว)
41	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (RO)	1 ชุด	320,000.00	320,000.00		320,000.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
42	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 50 มล.(Dispenser)	2 เครื่อง	44,800.00	44,800.00		44,800.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
43	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ	1 เครื่อง	36,400.00	36,400.00		36,400.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
44	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00				-	อยู่ระหว่างประกวดราคากำหนด เคาะราคา 5 กพ.57	
45	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ	1 ระบบ	509,500.00	509,500.00		509,500.00				-	อยู่ระหว่างประกาศสอบ เปิดของ 5 กพ.57	
46	ค่านักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1 เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00				-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ GFMS	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS)		งบประมาณคงเหลือ หลังก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS		เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
				(1)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)						
47	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	74,900.00	-				74,900.00		รอส่งมอบ	
48	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	-				93,600.00		รอส่งมอบ	
49	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-				32,100.00		รอส่งมอบ	
50	ด่านกักสัตว์เชียงใหม่	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00				-		อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ GFMS	
51	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	74,900.00	-				74,900.00		รอส่งมอบ	
52	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	-				93,600.00		รอส่งมอบ	
53	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-				32,100.00		รอส่งมอบ	
54	ด่านกักสัตว์ระยอง	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	74,900.00	-				74,900.00		รอส่งมอบ	
55	ด่านกักสัตว์ระยอง	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	-				93,600.00		รอส่งมอบ	
56	ด่านกักสัตว์ระยอง	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-				32,100.00		รอส่งมอบ	
57	ด่านกักสัตว์สงขลา	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-		32,100.00		-		เบิกจ่ายแล้ว	
58	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	74,900.00	-		74,900.00		-		เบิกจ่ายแล้ว	
59	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	-		93,600.00		-		เบิกจ่ายแล้ว	
60	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-		32,100.00		-		เบิกจ่ายแล้ว	
61	ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์	คอกฟักสุนัขชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร	20	คอก	330,000.00	330,000.00	330,000.00	-				330,000.00		รอส่งมอบ	
62	ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์	โรงเรือนฟักสุนัข ขนาด 7.00 x 20.00 เมตร	2	หลัง	851,400.00	851,400.00	848,000.00	3,400.00				848,000.00		รอส่งมอบงานจ้าง	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS)		งบประมาณคงเหลือ หลังก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS		เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
					(1)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)						
63	ด่านกักสัตว์ราชบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00		32,100.00						-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ GFMS	
64	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ตู้ Laminar Flow	1	ตู้	400,000.00	400,000.00	399,500.00	500.00					399,500.00		รอส่งมอบ	
65	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องตรวจเช็คความต้านทานไฟฟ้าในช่องคลอดพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	179,500.00	500.00					179,500.00		รอส่งมอบ	
66	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องเย้ายาชนิดควบคุมอุณหภูมิ	1	ชุด	300,000.00	300,000.00	299,500.00	500.00					299,500.00		รอส่งมอบ	
67	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องเลเซอร์สำหรับเจาะเปลือกตัวอ่อนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,900,000.00	1,900,000.00	1,891,000.00	9,000.00	1,891,000.00				-		เบิกจ่ายแล้ว	
68	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแชแข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	108,300.00	1,700.00	108,300.00				-		เบิกจ่ายแล้ว	
69	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟราเรด	4	ชุด	120,000.00	120,000.00		120,000.00					-		อยู่ระหว่างงขนานในสัญญา	เปิดของ 16 ม.ค.57
70	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00	591,000.00	9,000.00					591,000.00		รอส่งมอบ	
71	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	713,450.00	713,450.00		713,450.00					-		อยู่ระหว่างงขนานในสัญญา	เปิดของ 16 ม.ค.57
72	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	550,000.00	550,000.00	545,000.00	5,000.00					545,000.00		รอส่งมอบ	
73	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00	591,000.00	9,000.00					591,000.00		รอส่งมอบ	
74	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	108,605.00	1,395.00					108,605.00		รอส่งมอบ	
75	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	713,450.00	713,450.00	685,000.00	28,450.00					685,000.00		รอส่งมอบ	
76	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	550,000.00	550,000.00	545,000.00	5,000.00					545,000.00		รอส่งมอบ	
77	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00	600,000.00	591,000.00	9,000.00					591,000.00		รอส่งมอบ	
78	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	105,000.00	5,000.00					105,000.00		รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		งบประมาณคงเหลือ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักหนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
			(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
79	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	470,000.00	470,000.00		470,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 2 เปิดของ 14 ม.ค.57
80	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย กว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-		ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3 เปิดของ 4 ก.พ. 57
81	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	เครื่องซิงโครไฟฟาศูนย์ 2 ตำแหน่ง	3	เครื่อง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	-		126,000.00		รอส่งมอบ
82	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบบนวนอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	270,000.00	270,000.00		270,000.00		-		ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 5 ก.พ.57
83	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-		ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 4 ก.พ.57
84	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องผสมตัวอย่าง (Stomacher)	1	เครื่อง	250,000.00	250,000.00	240,750.00	9,250.00		240,750.00		รอส่งมอบ
85	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	2	เครื่อง	107,000.00	107,000.00	59,920.00	47,080.00		59,920.00		รอส่งมอบ
86	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	39,600.00	39,600.00	34,614.50	4,985.50		34,614.50		รอส่งมอบ
87	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	484,600.00	484,600.00	476,096.50	8,503.50		476,096.50		รอส่งมอบ
88	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-		ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 11 ก.พ.57
89	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	4	ตู้	1,760,000.00	1,760,000.00	1,740,000.00	20,000.00		1,740,000.00		รอส่งมอบ
90	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-		ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 4 ก.พ.57
91	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-		ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดของ 4 ก.พ.57
92	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	1	ตู้	440,000.00	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
93	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1	เครื่อง	185,000.00	185,000.00	111,280.00	73,720.00		111,280.00		รอส่งมอบ
94	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	363,800.00	363,800.00	363,000.00	800.00		363,000.00		รอส่งมอบ

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน							(7)
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)							
95	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00	320,000.00		320,000.00				-	ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดซอง 4 กพ.57	เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง	
96	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ชั่วโมง	1	เครื่อง	470,200.00	470,200.00	470,000.00	200.00				470,000.00	รอส่งมอบ		
97	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet)	1	เครื่อง	39,600.00	39,600.00	34,240.00	5,360.00				34,240.00	รอส่งมอบ		
98	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	53,500.00	53,500.00		53,500.00				-	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง		
99	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00	500,000.00		500,000.00				-	ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดซอง 7 กพ.57		
100	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00	33,700.00	-			33,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
101	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00	787,000.00	-			787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
102	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00	32,000.00	1,700.00			32,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
103	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00	716,000.00	71,000.00			716,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
104	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00	33,500.00	200.00			33,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
105	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00	786,500.00	500.00			786,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
106	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว	1	หลัง	627,200.00	627,200.00		627,200.00				-	อยู่ระหว่างดำเนินการหรืออับกพก.	เนื่องจากได้รับราคากลางจากโยธาจังหวัดฯ สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ	
107	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00	33,700.00	-			33,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
108	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00	787,000.00	-			787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
109	ด่านกักสัตว์สระบุรี	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	74,900.00	-			74,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
110	ด่านกักสัตว์สระบุรี	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	-			93,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.		งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพันใน ระบบ GFMS)		งบประมาณคงเหลือ หลังหักหนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือสุทธิ		อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
				(1)	(4) = (1)+(2)+/-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)								
111	ท่านักสัตว์สระบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	-	เบิกจ่ายแล้ว					
112	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	331,700.00	331,700.00	331,700.00					อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด เดาะราคา 7 กพ. 57					
113	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บสารเคมี	2	ตู้	600,000.00	600,000.00	596,000.00	4,000.00		596,000.00		รอส่งมอบ					
114	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซิงไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	340,000.00	340,000.00		340,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					
115	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซิงไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	300,000.00	300,000.00		300,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					
116	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาเผาพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	520,000.00	520,000.00		520,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					
117	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher)	1	เครื่อง	250,000.00	250,000.00		250,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					
118	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตะเกียบขุนเสนอัตโนมัติ	2	เครื่อง	79,200.00	79,200.00	49,000.00	30,200.00		49,000.00		รอส่งมอบ					
119	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ปั่นเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	2	ตู้	420,000.00	420,000.00		420,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					
120	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ปั่นเชื้อควบคุมอุณหภูมิค่า ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	470,000.00	470,000.00	465,700.00	4,300.00		465,700.00		รอส่งมอบ					
121	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับสาร พันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	930,000.00	930,000.00		930,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด เดาะราคา 7 กพ. 57					
122	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate Extraction)	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00	450,000.00	50,000.00	450,000.00			เบิกจ่ายแล้ว					
123	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	450,000.00	450,000.00		450,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					
124	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (Minicentrifuge)	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	96,300.00	3,700.00		96,300.00		รอส่งมอบ					
125	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR carbinet)	3	เครื่อง	118,800.00	118,800.00	68,555.00	50,245.00		68,555.00		รอส่งมอบ					
126	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	270,000.00	270,000.00		270,000.00				อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเดาะราคา 7 กพ.57					

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังก่อนนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
127	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร	1	เครื่อง	96,000.00	96,000.00	95,500.00	500.00		95,500.00	รอส่งมอบ	
128	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	42,300.00	42,300.00		42,300.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดระยะเวลา 7 กพ.57	
129	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	9	เครื่อง	481,500.00	481,500.00		481,500.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด ระยะเวลา 7 กพ. 57	
130	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	650,000.00	650,000.00		650,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด ระยะเวลา 7 กพ. 57	
131	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องบัดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้อนข้ามระบบ แม่เหล็ก	4	เครื่อง	7,400,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนด ระยะเวลา 7 กพ. 57	
132	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟี แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,900,600.00	3,900,600.00	3,799,000.00	101,600.00		3,799,000.00	รอส่งมอบ	
133	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดสกัดสารกลุ่มออร์แกนิกคลอรีนด้วยความดันและ อุณหภูมิสูง	1	ชุด	8,000,000.00	8,000,000.00	7,975,000.00	25,000.00		7,975,000.00	รอส่งมอบ	
134	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00	2,432,110.00	67,890.00		2,432,110.00	รอส่งมอบ	
135	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00	2,480,000.00	20,000.00	2,480,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
136	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก	1	หลัง	33,700.00	33,700.00	33,000.00	700.00	33,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
137	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชั้นเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลเด็ค	1	คัน	787,000.00	787,000.00	777,000.00	10,000.00	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
138	กองสารวัตรและกักกัน	กล่องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	74,900.00	-		74,900.00	รอส่งมอบ	
139	กองสารวัตรและกักกัน	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00	93,600.00	93,600.00	-		93,600.00	รอส่งมอบ	
140	กองสารวัตรและกักกัน	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00	32,100.00	32,100.00	-		32,100.00	รอส่งมอบ	
141	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 8x10 เมตร	1	หลัง	447,900.00	447,900.00		447,900.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
รวมทั้งสิ้น					95,649,100.00	95,526,627.00	48,015,890.99	47,510,736.01	13,187,460.00	34,828,430.99		