



บันทึกข้อความ

งานควบคุมการ
เลขรับที่ 452
วันที่ 7 มี.ค. 2557
เวลา 10:00 น
Em 6

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/ 1192 วันที่ 5 มีนาคม 2557

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน รอช. ธนิตย์ฯ

ตามข้อเสนอที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อ 3 แจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2557 ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป และกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (งปม.57/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้ กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (งปม. 57/1) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปได้ดังนี้

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2557 (ตาม พ.ร.บ.)	93.213	2.436	95.649
(2) โอนเปลี่ยนแปลง	(0.122)	-	(0.122)
(3) คงเหลือ (1) - (2)	93.091	2.436	95.527
(4) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (หลังปรับปรุงแผนฯ) (1 ต.ค. 56 - 28 กพ. 57)	18.762	-	18.762
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 56 - 28 กพ. 57)	21.025	-	21.025
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 56 - 28 กพ. 57)	112.06	-	112.06
(7) คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ	22.59	-	22.01
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 56 - 28 กพ. 57) (4) - (5)	(2.263) (12.06%)	-	(2.263) (12.06%)
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	46.606 (50.07%)	1.717 (70.48%)	48.323 (50.59%)
(10) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (9) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	25.460 (27.35%)	0.719 (29.52%)	26.179 (27.40%)

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2557) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 35 และ ณ สิ้นกันยายน 2557 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 21.025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.01 ของเงินประจำงวดคงเหลือ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ กรม. คิดเป็นร้อยละ 12.99 และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 48.323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.59 สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือเป็น

/จำนวน...

จำนวน 26.179 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง, สรุปลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และ ลงนามในสัญญา
จำนวน 22.976 ล้านบาท ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
ก. รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครุภัณฑ์ 2 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) <i>มีเงิน 29.965 ล้านบาท</i>		
1. หน่วยงานในสังกัด สลก. (1 หน่วยงาน/ สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.627 ล้านบาท	- สิ่งก่อสร้าง * อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา /เปิดซอง 5 มีค. 57 (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.627 ล้านบาท
2. สสข. (1 หน่วยงาน/ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 1.500 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ * อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) เนื่องจากมีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องผลการพิจารณา จึงขอชะลอ การลงนามในสัญญา (รายละเอียดที่แนบ)	1.500 ล้านบาท
3. ศสท. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 20.838 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ * อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณา TOR และวงเงินงบประมาณ (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	20.838 ล้านบาท
ข. รายการโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) <i>มีเงิน 0.011 ล้านบาท</i>		
1. หน่วยงานในสังกัด สสข. (1 หน่วยงาน/ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.011 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ * อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (1 รายการ) (รายละเอียดที่แนบ)	0.011 ล้านบาท
ค. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3.203 ล้านบาท (รายละเอียดที่แนบ)		
สรุปรวมทั้งสิ้น = 22.976 ล้านบาท /4 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง = 3.203 ล้านบาท		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด

1. **ลงนาม** ในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. **อนุญาต**ให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล
พร้อมทั้งสำเนาแจ้งหน่วยงานทราบ ต่อไป

*จำนวน
5 มีค. 57*

*วิภาว
5 มีค 57
5 มีค. 57*

เบญจมา

(นางเบญจมา ท่องซ่งค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- 01 มีค 57

- 07 มีค 57

*ดร. อ.ค.ค.
8 มี.ค. 57*

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

*บวรเดช
10 มีค 57*

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)

สบ.ออกเลขที่.....

10 มี.ค. 2557

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักผูกพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	ศูนย์สารสนเทศ	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)	1	ระบบ	20,838,200.00			20,838,200.00		20,838,200.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ	
2	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่อง Hybridizer	1	เครื่อง	400,000.00			400,000.00	278,200.00	121,800.00	278,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
3	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	148,000.00	2,000.00		148,000.00	รอส่งมอบ	
4	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	พิจารณาค่าติดตั้งรอบที่ 2
5	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00			320,000.00	320,000.00	-		320,000.00	รอส่งมอบ	
6	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียน	1	เครื่อง	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
7	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	3	ตู้	1,320,000.00		(122,473.00)	1,197,527.00	1,194,999.99	2,527.01		1,194,999.99	รอส่งมอบ	โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อมอบเงินอุดหนุน-สภ. ครั้งที่ 64
8	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและชุดประมวลผล	2	เครื่อง	1,600,000.00	(10,407.00)		1,589,593.00	1,580,000.00	9,593.00	1,580,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนไปเป็น มิเตอร์ไฟฟ้า ครั้งที่ 101 =10407
9	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ชั่วโมง	1	เครื่อง	470,200.00			470,200.00	470,000.00	200.00		470,000.00	รอส่งมอบ	
10	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel pipette พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00			1,800,000.00	1,795,000.00	5,000.00		1,795,000.00	รอส่งมอบ	
11	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล	4	เครื่อง	1,452,000.00			1,452,000.00	1,452,000.00	-		1,452,000.00	รอส่งมอบ	
12	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	2	ตู้	400,000.00			400,000.00	241,820.00	158,180.00		241,820.00	รอส่งมอบ	
13	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้นของวัสดุชิ้นแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	123,100.00			123,100.00	113,000.00	10,100.00		113,000.00	รอส่งมอบ	
14	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร	1	ตู้	450,000.00			450,000.00	365,000.00	85,000.00		365,000.00	รอส่งมอบ	
15	กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	1	ตู้	400,000.00			400,000.00	398,040.00	1,960.00		398,040.00	รอส่งมอบ	
16	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	896,000.00			896,000.00	830,000.00	66,000.00		830,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักหนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
					(1)	(2)	(3)		(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
17	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00				350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
18	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี	1	เครื่อง	60,000.00				60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
19	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00				350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
20	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00				350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
21	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	896,000.00				896,000.00	848,000.00	48,000.00	848,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
22	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00				350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
23	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟราเรด	2	ชุด	60,000.00				60,000.00	59,920.00	80.00	59,920.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
24	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00				350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
25	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	กล้องส่องทางไกล	2	กล้อง	20,000.00				20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
26	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน	1	เครื่อง	350,000.00				350,000.00	349,890.00	110.00	349,890.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
27	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร	1	เครื่อง	500,000.00				500,000.00	491,000.00	9,000.00		491,000.00	รอส่งมอบ		
28	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 53 ลิตร	1	ตู้	70,000.00				70,000.00	69,700.00	300.00		69,700.00	รอส่งมอบ		
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 240 ลิตร	1	ตู้	170,000.00				170,000.00	162,900.00	7,100.00		162,900.00	รอส่งมอบ		
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี	2	ตู้	400,000.00				400,000.00	397,500.00	2,500.00		397,500.00	รอส่งมอบ		
31	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องทำน้ำเดือด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร	2	ชุด	150,000.00				150,000.00	150,000.00	-		150,000.00	รอส่งมอบ		
32	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	1	เครื่อง	34,500.00				34,500.00	34,500.00	-		34,500.00	รอส่งมอบ		
33	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	30,000.00				30,000.00	29,000.00	1,000.00		29,000.00	รอส่งมอบ		

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักหนี้ผูกพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
34	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เตาเผาโลက်วันแบบมี 6 หลุม	1	เครื่อง	117,500.00				117,500.00	115,500.00	2,000.00			115,500.00	รอส่งมอบ	
35	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม	1	เครื่อง	230,000.00				230,000.00	108,070.00	121,930.00			108,070.00	รอส่งมอบ	
36	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.1 กิโลกรัม	1	เครื่อง	170,000.00				170,000.00	116,095.00	53,905.00			116,095.00	รอส่งมอบ	
37	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดค้อนน้ำหนักมาตรฐาน	1	ชุด	167,300.00				167,300.00	123,585.00	43,715.00			123,585.00	รอส่งมอบ	
38	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood)	1	เครื่อง	280,000.00				280,000.00	278,400.00	1,600.00			278,400.00	รอส่งมอบ	
39	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Evaporator)	1	ชุด	545,700.00				545,700.00	541,700.00	4,000.00			541,700.00	รอส่งมอบ	
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titrator)	1	เครื่อง	219,600.00				219,600.00	171,200.00	48,400.00			171,200.00	รอส่งมอบ	
41	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (RO)	1	ชุด	320,000.00				320,000.00	273,064.00	46,936.00			273,064.00	รอส่งมอบ	
42	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 50 มล.(Dispenser)	2	เครื่อง	44,800.00				44,800.00	23,968.00	20,832.00			23,968.00	รอส่งมอบ	
43	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ	1	เครื่อง	36,400.00				36,400.00	36,000.00	400.00			36,000.00	รอส่งมอบ	
44	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	1,200,000.00				1,200,000.00	1,196,000.00	4,000.00			1,196,000.00	รอส่งมอบ	
45	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ	1	ระบบ	509,500.00				509,500.00	509,000.00	500.00			509,000.00	รอส่งมอบ	
46	ด่านกักสัตว์ลพบุรี	เครื่องปั่นซีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	
47	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00				74,900.00	74,900.00	-	74,900.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	
48	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00				93,600.00	93,600.00	-	93,600.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	
49	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	เครื่องปั่นซีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	
50	ด่านกักสัตว์เชียงใหม่	เครื่องปั่นซีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00		-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
51	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00				74,900.00	74,900.00	-	74,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
52	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00				93,600.00	93,600.00	-	93,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
53	ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
54	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00				74,900.00	74,900.00	-	74,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
55	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00				93,600.00	93,600.00	-	93,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
56	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
57	ด่านกักสัตว์สงขลา	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
58	ด่านกักสัตว์สงขลา	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) แอมป์ ระบบ 3 เฟส 380 โวลท์	1	เครื่อง	-	10,407.00			10,407.00		10,407.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	รับโอนเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 101
59	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00				74,900.00	74,900.00	-	74,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
60	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00				93,600.00	93,600.00	-	93,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
61	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
62	ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์	คอกพักสุนัขชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร	20	คอก	330,000.00				330,000.00	330,000.00	-		330,000.00	รอส่งมอบ	
63	ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์	โรงเรือนพักสุนัข ขนาด 7.00 x 20.00 เมตร	2	หลัง	851,400.00				851,400.00	848,000.00	3,400.00		848,000.00	รอส่งมอบงานจ้าง	
64	ด่านกักสัตว์ราชบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-	32,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
65	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ตู้ Laminar Flow	1	ตู้	400,000.00				400,000.00	399,500.00	500.00		399,500.00	รอส่งมอบ	
66	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องตรวจเช็คความต้านทานไฟฟ้าในช่องคลอดพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	180,000.00				180,000.00	179,500.00	500.00		179,500.00	รอส่งมอบ	
67	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องเขย่านิดควบคุมอุณหภูมิ	1	ชุด	300,000.00				300,000.00	299,500.00	500.00		299,500.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน										จำนวนเงิน
					(1)	(2)	(3)		(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
68	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	เครื่องเลเซอร์สำหรับเจาะเปลือกตัวอ่อนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,900,000.00				1,900,000.00	1,891,000.00	9,000.00	1,891,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
69	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00				110,000.00	108,300.00	1,700.00	108,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
70	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟราเรด	4	ชุด	120,000.00				120,000.00	97,800.00	22,200.00	97,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
71	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00				600,000.00	591,000.00	9,000.00	591,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
72	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	713,450.00				713,450.00	685,000.00	28,450.00		685,000.00	รอส่งมอบ		
73	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	550,000.00				550,000.00	545,000.00	5,000.00	545,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
74	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00				600,000.00	591,000.00	9,000.00	591,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
75	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00				110,000.00	108,605.00	1,395.00	108,605.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
76	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	เครื่อง	713,450.00				713,450.00	685,000.00	28,450.00		685,000.00	รอส่งมอบ		
77	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	550,000.00				550,000.00	545,000.00	5,000.00	545,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
78	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน	1	เครื่อง	600,000.00				600,000.00	591,000.00	9,000.00	591,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
79	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ	1	ชุด	110,000.00				110,000.00	105,000.00	5,000.00	105,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
80	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	470,000.00				470,000.00	469,000.00	1,000.00		469,000.00	รอส่งมอบ		
81	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00				320,000.00	320,000.00	-		320,000.00	รอส่งมอบ		
82	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง	3	เครื่อง	126,000.00				126,000.00	126,000.00	-		126,000.00	รอส่งมอบ		
83	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	270,000.00				270,000.00	260,000.00	10,000.00		260,000.00	รอส่งมอบ		
84	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class I)	1	ตู้	500,000.00				500,000.00	487,920.00	12,080.00		487,920.00	รอส่งมอบ		

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
					(1)	(2)		(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
85	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องผสมตัวอย่าง (Stomacher)	1	เครื่อง	250,000.00				250,000.00	240,750.00	9,250.00		240,750.00	รอส่งมอบ		
86	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	2	เครื่อง	107,000.00				107,000.00	59,920.00	47,080.00		59,920.00	รอส่งมอบ		
87	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	39,600.00				39,600.00	34,614.50	4,985.50		34,614.50	รอส่งมอบ		
88	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	484,600.00				484,600.00	476,096.50	8,503.50		476,096.50	รอส่งมอบ		
89	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00				500,000.00	479,895.00	20,105.00		479,895.00	รอส่งมอบ		
90	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	4	ตู้	1,760,000.00				1,760,000.00	1,740,000.00	20,000.00	1,740,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
91	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00				500,000.00	489,953.00	10,047.00		489,953.00	รอส่งมอบ		
92	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00				500,000.00	489,953.00	10,047.00		489,953.00	รอส่งมอบ		
93	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	1	ตู้	440,000.00				440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
94	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1	เครื่อง	185,000.00				185,000.00	111,280.00	73,720.00	111,280.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
95	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	363,800.00				363,800.00	363,000.00	800.00		363,000.00	รอส่งมอบ		
96	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	320,000.00				320,000.00	320,000.00	-		320,000.00	รอส่งมอบ		
97	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ชั่วโมง	1	เครื่อง	470,200.00				470,200.00	470,000.00	200.00		470,000.00	รอส่งมอบ		
98	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet)	1	เครื่อง	39,600.00				39,600.00	34,240.00	5,360.00	34,240.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
99	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	53,500.00				53,500.00	24,610.00	28,890.00		24,610.00	รอส่งมอบ		
100	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	1	ตู้	500,000.00				500,000.00	483,426.00	16,574.00		483,426.00	รอส่งมอบ		
101	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00				33,700.00	33,700.00	-	33,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS		เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)		(5)	(6) = (4) - (5)		(7)	(8) = (5) - (7)			
102	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00				787,000.00	787,000.00		-	787,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
103	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก	1	หลัง	33,700.00				33,700.00	32,000.00		1,700.00	32,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
104	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00				787,000.00	716,000.00		71,000.00	716,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
105	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก	1	หลัง	33,700.00				33,700.00	33,500.00		200.00	33,500.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
106	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00				787,000.00	786,500.00		500.00	786,500.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
107	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว	1	หลัง	627,200.00				627,200.00			627,200.00				อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 5 มีค.57)	
108	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก	1	หลัง	33,700.00				33,700.00	33,700.00		-	33,700.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
109	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00				787,000.00	787,000.00		-	787,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
110	ด่านกักสัตว์สระบุรี	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00				74,900.00	74,900.00		-	74,900.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
111	ด่านกักสัตว์สระบุรี	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00				93,600.00	93,600.00		-	93,600.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
112	ด่านกักสัตว์สระบุรี	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00		-	32,100.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
113	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดชุดวิเคราะห์สารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	331,700.00				331,700.00	228,000.00		103,700.00		228,000.00		รอส่งมอบ	
114	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บสารเคมี	2	ตู้	600,000.00				600,000.00	596,000.00		4,000.00		596,000.00		รอส่งมอบ	
115	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	340,000.00				340,000.00	213,893.00		126,107.00		213,893.00		รอส่งมอบ	
116	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	300,000.00				300,000.00	176,870.00		123,130.00		176,870.00		รอส่งมอบ	
117	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาเผาพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	520,000.00				520,000.00	399,000.00		121,000.00		399,000.00		รอส่งมอบ	
118	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher)	1	เครื่อง	250,000.00				250,000.00	129,555.00		120,445.00		129,555.00		รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน									
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
119	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตะเกียงเบนเลนอัตโนมัติ	2	เครื่อง	79,200.00				79,200.00	49,000.00	30,200.00		49,000.00	รอส่งมอบ	
120	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	2	ตู้	420,000.00				420,000.00	325,000.00	95,000.00		325,000.00	รอส่งมอบ	
121	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิทำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	470,000.00				470,000.00	465,700.00	4,300.00		465,700.00	รอส่งมอบ	
122	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับสาร พันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	930,000.00				930,000.00	588,000.00	342,000.00		588,000.00	รอส่งมอบ	
123	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate Extraction)	1	เครื่อง	500,000.00				500,000.00	450,000.00	50,000.00	450,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
124	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	450,000.00				450,000.00	369,555.00	80,445.00		369,555.00	รอส่งมอบ	
125	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (Minicentrifuge)	1	เครื่อง	100,000.00				100,000.00	96,300.00	3,700.00		96,300.00	รอส่งมอบ	
126	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR carbinet)	3	เครื่อง	118,800.00				118,800.00	68,555.00	50,245.00		68,555.00	รอส่งมอบ	
127	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	270,000.00				270,000.00	267,000.00	3,000.00		267,000.00	รอส่งมอบ	
128	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร	1	เครื่อง	96,000.00				96,000.00	95,500.00	500.00		95,500.00	รอส่งมอบ	
129	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	42,300.00				42,300.00	29,960.00	12,340.00		29,960.00	รอส่งมอบ	
130	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)	9	เครื่อง	481,500.00				481,500.00	298,300.00	183,200.00		298,300.00	รอส่งมอบ	
131	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	650,000.00				650,000.00	643,500.00	6,500.00		643,500.00	รอส่งมอบ	
132	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องบดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้อนข้ามระบบ แม่เหล็ก	4	เครื่อง	7,400,000.00				7,400,000.00	7,340,000.00	60,000.00		7,340,000.00	รอส่งมอบ	
133	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟี แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,900,600.00				3,900,600.00	3,799,000.00	101,600.00		3,799,000.00	รอส่งมอบ	
134	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดสกัดสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนด้วยความดันและ อุณหภูมิสูง	1	ชุด	8,000,000.00				8,000,000.00	7,975,000.00	25,000.00		7,975,000.00	รอส่งมอบ	
135	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00				2,500,000.00	2,432,110.00	67,890.00		2,432,110.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.		โอนเพิ่ม (ลด)	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณคงเหลือ		ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพันใน ระบบ GFMS)	งบประมาณคงเหลือ หลังหักพันใน ระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน						
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)				
136	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500,000.00				2,500,000.00	2,480,000.00	20,000.00	2,480,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
137	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	33,700.00				33,700.00	33,000.00	700.00	33,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
138	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00				787,000.00	777,000.00	10,000.00	777,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว	
139	กองสารวัตรและกักกัน	กล้องจุลทรรศน์	1	เครื่อง	74,900.00				74,900.00	74,900.00	-		74,900.00		รอส่งมอบ	
140	กองสารวัตรและกักกัน	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม (centrifuge)	1	เครื่อง	93,600.00				93,600.00	93,600.00	-		93,600.00		รอส่งมอบ	
141	กองสารวัตรและกักกัน	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	32,100.00				32,100.00	32,100.00	-		32,100.00		รอส่งมอบ	
142	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 8x10 เมตร	1	หลัง	447,900.00				447,900.00	360,000.00	87,900.00		360,000.00		รอส่งมอบงานจ้าง	
		รวมทั้งสิ้น			95,649,100.00	-	(122,473.00)		95,526,627.00	69,348,562.99	26,178,064.01	21,025,485.00	48,323,077.99			
		ค่าครุภัณฑ์			93,213,100.00	-	(122,473.00)		93,090,627.00	67,631,562.99	25,459,064.01	21,025,485.00	46,606,077.99			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,436,000.00	-	-		2,436,000.00	1,717,000.00	719,000.00	-	1,717,000.00			