



## บันทึกข้อความ

4.38  
17.08.558  
09.01  
12

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/467

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน รอธ. วีรชาติฯ

เนื่องด้วยกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม.58/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้ กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม. 58/1) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                      | ค่าครุภัณฑ์             | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | รวมทั้งสิ้น             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| (1) แผนเบิกจ่าย(ทั้งปี) ปี 2558 (ตาม พ.ร.บ.)                                                                                                                                                                                                                | 199.520 ✓               | 38.206 ✓               | 237.726 ✓               |
| (2) หัก โอนเปลี่ยนแปลง<br>(เนื่องจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ระบุว่า รายจ่ายเพื่อจัดหา<br>โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท<br>จะต้องเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) | (6.070) ✓               | -                      | (6.070) ✓               |
| (3) หัก โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบเงินอุดหนุนฯ                                                                                                                                                                                                                 | (0.049) ✓               | -                      | (0.049) ✓               |
| (4) คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) - (2) - (3)                                                                                                                                                                                                               | 193.401 ✓               | 38.206 ✓               | 231.607 ✓               |
| (5) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 (หลังปรับปรุงแผนฯ)<br>(1 ต.ค. 57 - 31 มค. 58) 9                                                                                                                                                                                 | 62.933 ✓                | 1.584 ✓                | 64.517 ✓                |
| (6) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 57 - 31 มค. 58)<br>(คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)                                                                                                                                                                      | 61.319 ✓<br>(31.71%) ✓  | 1.708 ✓<br>(4.47%) ✓   | 63.026 ✓<br>(27.21%) ✓  |
| (7) ผลต่าง (สูง) ต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1<br>(1 ต.ค. 57 - 31 มค. 58) (5) - (6)                                                                                                                                                                        | 1.614 ✓<br>(2.56%) ✓    | (0.124) ✓<br>(7.83%) ✓ | 1.490 ✓<br>(2.31%) ✓    |
| (8) ก่อหนี้ผูกพัน<br>(คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)                                                                                                                                                                                                  | 117.088 ✓<br>(60.54%) ✓ | 28.525 ✓<br>(74.66%) ✓ | 145.613 ✓<br>(62.87%) ✓ |
| (9) งบประมาณคงเหลือ (4) - (6) - (8)<br>(คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)                                                                                                                                                                                | 14.994 ✓<br>(7.75%) ✓   | 7.973 ✓<br>(20.87%) ✓  | 22.967 ✓<br>(9.92%) ✓   |

ทั้งนี้ ตามคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 25 ธันวาคม 2557) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 55 (สิ้นเดือนมีนาคม 2558) และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 63.026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.21 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 7.02 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 145.613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.87 สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือเป็นจำนวน 22.967 ล้านบาท

/เป็นงบลงทุน...

เป็นงบลงทุนเพื่อจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 17,973 ล้านบาท และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ เป็นจำนวน 4,994 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ เห็นชอบโดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ตามรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร/การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                            | จำนวนเงิน     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | - <u>สิ่งก่อสร้าง</u><br>* สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส<br>** รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส<br>** อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ (รวมค่าถมที่)                               | 4.994 ล้านบาท |
| 2.       | เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 17,973 ล้านบาท<br>* โอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว 9,384 บาท<br>* อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 0.603 ล้านบาท<br>* อยู่ระหว่างหน่วยงานขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 7.986 ล้านบาท |               |

(จากหนังสือ จ.ว.ท. ส.ว.ท. นส 0506/ว/53 ส.ว. 30 ธ.ค. 57)  
ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม กล่าวคือ รายการที่ยังไม่ดำเนินการ (ยังไม่เริ่มขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2558 และลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กรณีที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากไม่สามารถดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2558 ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด

1. สั่งการ ให้สำนัก/กอง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ใน แบบ งปม. 58/1 พร้อมทั้ง จัดส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ งปม. 58/1) ที่ปรับปรุง ทุกเดือน จนกว่าจะเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น โดยจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน)

2. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ ต่อไป

- ดำเนินการตามแผนข้อ 1

- อนุญาต ข้อ 2

(นางสาววันทนา ขรรชยชศ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

(นางเย็นจิต ทองบงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์  
9 ก.พ. 58

เสนอ ศ.บ.งบประมาณ  
16 ก.พ. 58

**กรมปศุสัตว์**  
**รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**ประจำเดือน มกราคม 2558 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)**

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ                                                                                           | จำนวน | ได้รับตาม พ.ร.บ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ   | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนหัก<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังหักหนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                         |                                                                                                  |       |                  |               |                    |                   |                                                            |                                                        |              |                 |                                        |          |
|              |                         |                                                                                                  |       | (1)              | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 1            | กรมปศุสัตว์             | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู          | 2     | เครื่อง          | -             | 7,000.00           | 7,000.00          |                                                            | 7,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 2            | กรมปศุสัตว์             | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู          | 6     | เครื่อง          | -             | 22,062.00          | 22,062.00         |                                                            | 22,062.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 3            | กรมปศุสัตว์             | ปั้มน้ำชนิดหน้าแปลน                                                                              | 4     | เครื่อง          | -             | 25,440.00          | 25,440.00         |                                                            | 25,440.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 4            | กรมปศุสัตว์             | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                                                 | 2     | ชุด              | -             | 169,000.00         | 169,000.00        |                                                            | 169,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 5            | กรมปศุสัตว์             | เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์                                                | 1     | ชุด              | -             | 2,140.00           | 2,140.00          |                                                            | 2,140.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 6            | กรมปศุสัตว์             | เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์                                                          | 2     | ชุด              | -             | 26.00              | 26.00             |                                                            | 26.00                                                  |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 7            | กรมปศุสัตว์             | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์                                      | 1     | ชุด              | -             | 13,300.00          | 13,300.00         |                                                            | 13,300.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 8            | กรมปศุสัตว์             | เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์                                                     | 1     | ชุด              | -             | 169,910.00         | 169,910.00        |                                                            | 169,910.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 9            | กรมปศุสัตว์             | เครื่องเขย่าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital                                                              | 1     | เครื่อง          | -             | 77,325.00          | 77,325.00         |                                                            | 77,325.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 10           | กรมปศุสัตว์             | ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์                                        | 1     | ชุด              | -             | 4,990.00           | 4,990.00          |                                                            | 4,990.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 11           | กรมปศุสัตว์             | ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator                                               | 1     | ชุด              | -             | 200.00             | 200.00            |                                                            | 200.00                                                 |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 12           | กรมปศุสัตว์             | เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์                                                                 | 1     | ชุด              | -             | 42,300.00          | 42,300.00         |                                                            | 42,300.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 13           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน                                                 | 1     | เครื่อง          | -             | 2,461.00           | 2,461.00          |                                                            | 2,461.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 14           | กรมปศุสัตว์             | ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร                                      | 1     | ตู้              | -             | 152,030.00         | 152,030.00        |                                                            | 152,030.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 15           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องเขย่าแบบแนวราบเขย่าขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์                                   | 1     | ชุด              | -             | 34,321.00          | 34,321.00         |                                                            | 34,321.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 16           | กรมปศุสัตว์             | หลังคารอบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                             | 1     | หลัง             | -             | 1,000.00           | 1,000.00          |                                                            | 1,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62              |          |
| 17           | กรมปศุสัตว์             | หลังคารอบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                             | 1     | หลัง             | -             | 6,000.00           | 6,000.00          |                                                            | 6,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62              |          |
| 18           | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2.400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 1     | คัน              | -             | 10,000.00          | 10,000.00         |                                                            | 10,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62              |          |
| 19           | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2.400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 1     | คัน              | -             | 119,000.00         | 119,000.00        |                                                            | 119,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62              |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ                                                                                      | จำนวน |         | ได้รับตาม พร.บ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                         |                                                                                             |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |          |
|              |                         |                                                                                             |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 20           | กรมปศุสัตว์             | ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร                                                         | 1     | ตู้     | -               | 86,670.00     |                    | 86,670.00          |                                                            | 86,670.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 21           | กรมปศุสัตว์             | ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์           | 1     | ชุด     | -               | 155,800.00    |                    | 155,800.00         |                                                            | 155,800.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 22           | กรมปศุสัตว์             | ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์           | 2     | ชุด     | -               | 368,600.00    |                    | 368,600.00         |                                                            | 368,600.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 23           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องนับโคโลนิ                                                                            | 1     | เครื่อง | -               | 6,500.00      |                    | 6,500.00           |                                                            | 6,500.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 24           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม                                                           | 1     | เครื่อง | -               | 310.00        |                    | 310.00             |                                                            | 310.00                                                 |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 25           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาณการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ          | 5     | เครื่อง | -               | 12,500.00     |                    | 12,500.00          |                                                            | 12,500.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 26           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid)                                                         | 5     | เครื่อง | -               | 42,000.00     |                    | 42,000.00          |                                                            | 42,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 27           | กรมปศุสัตว์             | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร                                  | 1     | ตู้     | -               | 67,498.00     |                    | 67,498.00          |                                                            | 67,498.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 28           | กรมปศุสัตว์             | ชุดวิเคราะห์ปรีทพร้อมอุปกรณ์                                                                | 1     | ชุด     | -               | 917,678.00    |                    | 917,678.00         |                                                            | 917,678.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 29           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์         | 1     | ชุด     | -               | 52,000.00     |                    | 52,000.00          |                                                            | 52,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 30           | กรมปศุสัตว์             | ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ | 1     | ชุด     | -               | 62,000.00     |                    | 62,000.00          |                                                            | 62,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 31           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน                                     | 1     | เครื่อง | -               | 28,000.00     |                    | 28,000.00          |                                                            | 28,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 32           | กรมปศุสัตว์             | ชุดทำปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ                                                      | 1     | ชุด     | -               | 973,700.00    |                    | 973,700.00         |                                                            | 973,700.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 33           | กรมปศุสัตว์             | ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี                                                                    | 1     | แห่ง    | -               | 326,000.00    |                    | 326,000.00         |                                                            | 326,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 34           | กรมปศุสัตว์             | ตู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป                                                                  | 1     | หลัง    | -               | 256,100.00    |                    | 256,100.00         |                                                            | 256,100.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 89              |          |
| 35           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                            | 7     | เครื่อง | -               | 16,618.00     |                    | 16,618.00          |                                                            | 16,618.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62              |          |
| 36           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                            | 26    | เครื่อง | -               | 28,600.00     |                    | 28,600.00          |                                                            | 28,600.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 37           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                            | 14    | เครื่อง | -               | 9,590.00      |                    | 9,590.00           |                                                            | 9,590.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 38           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                            | 9     | เครื่อง | -               | 35,200.00     |                    | 35,200.00          |                                                            | 35,200.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 39           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                            | 16    | เครื่อง | -               | 48,000.00     |                    | 48,000.00          |                                                            | 48,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 40           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                            | 19    | เครื่อง | -               | 62,450.00     |                    | 62,450.00          |                                                            | 62,450.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |



| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ                                                                                              | จำนวน |         | ได้รับตาม พ.ร.บ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ     | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                         |                                                                                                     |       |         | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน           | จำนวนเงิน                                                 | จำนวนเงิน                                             | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |          |
|              |                         |                                                                                                     |       |         | (1)              | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/-(3) | (5)                                                       | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 62           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 6     | เครื่อง | -                | 4,260.00      |                    | 4,260.00            |                                                           | 4,260.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 63           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 5     | เครื่อง | -                | 3,550.00      |                    | 3,550.00            |                                                           | 3,550.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 64           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 10    | เครื่อง | -                | 20,000.00     |                    | 20,000.00           |                                                           | 20,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 65           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | -                | 24,300.00     |                    | 24,300.00           |                                                           | 24,300.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 66           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 11    | เครื่อง | -                | 16,500.00     |                    | 16,500.00           |                                                           | 16,500.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 67           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 14    | เครื่อง | -                | 16,814.00     |                    | 16,814.00           |                                                           | 16,814.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 68           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 11    | เครื่อง | -                | 28,468.00     |                    | 28,468.00           |                                                           | 28,468.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 69           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 8     | เครื่อง | -                | 20,440.00     |                    | 20,440.00           |                                                           | 20,440.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 70           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | -                | 15,300.00     |                    | 15,300.00           |                                                           | 15,300.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 71           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | -                | 9,000.00      |                    | 9,000.00            |                                                           | 9,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 72           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 24    | เครื่อง | -                | 57,600.00     |                    | 57,600.00           |                                                           | 57,600.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 73           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | -                | 10,800.00     |                    | 10,800.00           |                                                           | 10,800.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 74           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | -                | 13,500.00     |                    | 13,500.00           |                                                           | 13,500.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 75           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | -                | 7,650.00      |                    | 7,650.00            |                                                           | 7,650.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 76           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 12    | เครื่อง | -                | 15,600.00     |                    | 15,600.00           |                                                           | 15,600.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 77           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 13    | เครื่อง | -                | 32,500.00     |                    | 32,500.00           |                                                           | 32,500.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 78           | กรมปศุสัตว์             | ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน                                                        | 1     | ระบบ    | -                | 99,300.00     |                    | 99,300.00           |                                                           | 99,300.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 79           | กรมปศุสัตว์             | ระบบภูมิสารสนเทศเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System)    | 1     | ระบบ    | -                | 171,900.00    |                    | 171,900.00          |                                                           | 171,900.00                                            |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 80           | กรมปศุสัตว์             | รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไถมีดคันดินหน้า                      | 1     | คัน     | -                | 54,000.00     |                    | 54,000.00           |                                                           | 54,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 81           | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด | 1     | คัน     | -                | 2,000.00      |                    | 2,000.00            |                                                           | 2,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ                                                                                             | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                         |                                                                                                    |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |          |
|              |                         |                                                                                                    |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 82           | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น | 1     | คัน     | -              | 88,000.00     |                    | 88,000.00          |                                                            | 88,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 83           | กรมปศุสัตว์             | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | -              | 2,000.00      |                    | 2,000.00           |                                                            | 2,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 84           | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ                                                                  | 1     | คัน     | -              | 85,000.00     |                    | 85,000.00          |                                                            | 85,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 85           | กรมปศุสัตว์             | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า                                                | 1     | คัน     | -              | 140,200.00    |                    | 140,200.00         |                                                            | 140,200.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 86           | กรมปศุสัตว์             | ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ                                                                 | 1     | ชุด     | -              | 201,000.00    |                    | 201,000.00         |                                                            | 201,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 87           | กรมปศุสัตว์             | ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ                                                                 | 1     | ชุด     | -              | 105,000.00    |                    | 105,000.00         |                                                            | 105,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 88           | กรมปศุสัตว์             | ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ                                                                 | 1     | ชุด     | -              | 313,000.00    |                    | 313,000.00         |                                                            | 313,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 89           | กรมปศุสัตว์             | ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบก้างปลา                                                    | 1     | ชุด     | -              | 130,000.00    |                    | 130,000.00         |                                                            | 130,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 90           | กรมปศุสัตว์             | ปรับปรุงโรงรีดนมแบบเย็นโรงจุได้ 60 แม่                                                             | 1     | แห่ง    | -              | 46,880.00     |                    | 46,880.00          |                                                            | 46,880.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 91           | กรมปศุสัตว์             | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า                                                | 1     | คัน     | -              | 45,000.00     |                    | 45,000.00          |                                                            | 45,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 92           | กรมปศุสัตว์             | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า                                                | 1     | คัน     | -              | 60,000.00     |                    | 60,000.00          |                                                            | 60,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |
| 93           | กรมปศุสัตว์             | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า                                                | 1     | คัน     | -              | 48,500.00     |                    | 48,500.00          |                                                            | 48,500.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 94           | กรมปศุสัตว์             | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า                                                | 1     | คัน     | -              | 5,000.00      |                    | 5,000.00           |                                                            | 5,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 95           | กรมปศุสัตว์             | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอินนูนและชีววิทยา                                                       | 1     | แห่ง    | -              | 10,414.00     |                    | 10,414.00          |                                                            | 10,414.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 96           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์                                                             | 1     | เครื่อง | -              | 780.00        |                    | 780.00             |                                                            | 780.00                                                 |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 97           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์                                                              | 1     | เครื่อง | -              | 780.00        |                    | 780.00             |                                                            | 780.00                                                 |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 98           | กรมปศุสัตว์             | ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)                                                          | 3     | ตู้     | -              | 6,000.00      |                    | 6,000.00           |                                                            | 6,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 99           | กรมปศุสัตว์             | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                                                              | 4     | เครื่อง | -              | 8,560.00      |                    | 8,560.00           |                                                            | 8,560.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72              |          |
| 100          | กรมปศุสัตว์             | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                                                        | 1     | ชุด     | -              | 1,270.00      |                    | 1,270.00           |                                                            | 1,270.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 101          | กรมปศุสัตว์             | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                                                     | 1     | ชุด     | -              | 121,800.00    |                    | 121,800.00         |                                                            | 121,800.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91              |          |
| 102          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ                                                      | 1     | เครื่อง | -              | 1,500.00      |                    | 1,500.00           |                                                            | 1,500.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 77              |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | รายการ                                                                                                | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ            | หมายเหตุ                  |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|              |                         |                                                                                                       |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                                   |                           |
|              |                         |                                                                                                       |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                                   |                           |
| 103          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์                                                            | 1     | ชุด     | -              | 12,300.00     |                    | 12,300.00          |                                                            | 12,300.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72                         |                           |
| 104          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์                                                            | 1     | ชุด     | -              | 12,300.00     |                    | 12,300.00          |                                                            | 12,300.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 105          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์                                        | 1     | ชุด     | -              | 1,000.00      |                    | 1,000.00           |                                                            | 1,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72                         |                           |
| 106          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)                                            | 1     | เครื่อง | -              | 475,000.00    | (48,512.00)        | 426,488.00         |                                                            | 426,488.00                                             |              | -               | โอนสมทบเงินอุดหนุน = 48,512 และโอนเงิน ๑๖๖,๕๕๕.๖๖ |                           |
| 107          | กรมปศุสัตว์             | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง                                                            | 1     | แห่ง    | -              | 743,100.00    |                    | 743,100.00         |                                                            | 743,100.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 108          | กรมปศุสัตว์             | ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ                                                               | 1     | ระบบ    | -              | 442,000.00    |                    | 442,000.00         |                                                            | 442,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 109          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)                                                          | 1     | เครื่อง | -              | 2,785.00      |                    | 2,785.00           |                                                            | 2,785.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72                         |                           |
| 110          | กรมปศุสัตว์             | ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี                                                          | 1     | แห่ง    | -              | 144,000.00    |                    | 144,000.00         |                                                            | 144,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 34                         |                           |
| 111          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที                                 | 1     | เครื่อง | -              | 75,100.00     |                    | 75,100.00          |                                                            | 75,100.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 112          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์                                                                  | 1     | เครื่อง | -              | 40,650.00     |                    | 40,650.00          |                                                            | 40,650.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 113          | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ | 1     | คัน     | -              | 9,100.00      |                    | 9,100.00           |                                                            | 9,100.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 69                         |                           |
| 114          | กรมปศุสัตว์             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ | 3     | คัน     | -              | 147,000.00    |                    | 147,000.00         |                                                            | 147,000.00                                             |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 115          | กรมปศุสัตว์             | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                          | 4     | คัน     | -              | 4,000.00      |                    | 4,000.00           |                                                            | 4,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 34                         |                           |
| 116          | กรมปศุสัตว์             | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                          | 2     | คัน     | -              | 2,600.00      |                    | 2,600.00           |                                                            | 2,600.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62                         |                           |
| 117          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม และไขมันติกเซลส์                                                      | 1     | เครื่อง | -              | 50,000.00     |                    | 50,000.00          |                                                            | 50,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 118          | กรมปศุสัตว์             | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                                                                      | 1     | คัน     | -              | 18,000.00     |                    | 18,000.00          |                                                            | 18,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62                         |                           |
| 119          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์                                                                   | 1     | ชุด     | -              | 8,000.00      |                    | 8,000.00           |                                                            | 8,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 120          | กรมปศุสัตว์             | เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์                                                                  | 1     | ชุด     | -              | 7,000.00      |                    | 7,000.00           |                                                            | 7,000.00                                               |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91                         |                           |
| 121          | กรมปศุสัตว์             | ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์                                                                              | 1     | ชุด     | -              | 10,000.00     |                    | 10,000.00          |                                                            | 10,000.00                                              |              | -               | รับโอนเงินกลับครั้งที่ ๖1                         |                           |
| 122          | กองแผนงาน               | เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว                                       | 1     | เครื่อง | -              | 89,000.00     |                    | 89,000.00          | 89,000.00                                                  | -                                                      | 89,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                      | ขอใช้เพื่อจ่าย ครั้งที่ 1 |
| 123          | ศูนย์สารสนเทศ           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน -จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว                                      | -     | เครื่อง | 105,000.00     | 110,000.00    |                    | 95,000.00          | 105,000.00                                                 | -                                                      | 95,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                      | โอนเงินกลับครั้งที่ ๖     |



| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                      | รายการ                                                                                              | จำนวน |         | ได้รับตาม พ.ร.บ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อน<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อน<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|              |                                                              |                                                                                                     |       |         | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                               | จำนวนเงิน                                           | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                                                         |
|              |                                                              |                                                                                                     |       |         | (1)              | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-3) | (5)                                                     | (6) = (4) - (5)                                     | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                                                         |
| 124          | ศูนย์สารสนเทศ                                                | ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน                                                        | 1     | ระบบ    | 21,899,300.00    | (99,300.00)   |                    | 21,800,000.00      | 21,800,000.00                                           | -                                                   |              | 21,800,000.00   | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91                                  |
| 125          | ศูนย์สารสนเทศ                                                | ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System) | 1     | ระบบ    | 18,271,900.00    | (171,900.00)  |                    | 18,100,000.00      | 18,100,000.00                                           | -                                                   |              | 18,100,000.00   | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91                                  |
| 126          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์                                                              | 1     | เครื่อง | 50,000.00        | (780.00)      |                    | 49,220.00          | 49,220.00                                               | -                                                   | 49,220.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 127          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์                                                               | 1     | เครื่อง | 50,000.00        | (780.00)      |                    | 49,220.00          | 49,220.00                                               | -                                                   | 49,220.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 128          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)                                                           | 3     | ตู้     | 1,500,000.00     | (6,000.00)    |                    | 1,494,000.00       | 1,494,000.00                                            | -                                                   |              | 1,494,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 129          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)                                                        | 1     | เครื่อง | 350,000.00       | (2,785.00)    |                    | 347,215.00         | 347,215.00                                              | -                                                   | 347,215.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 130          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                                                               | 4     | เครื่อง | 42,800.00        | (8,560.00)    |                    | 34,240.00          | 34,240.00                                               | -                                                   | 34,240.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 131          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                                                           | 1     | เครื่อง | 180,000.00       |               |                    | 180,000.00         | 179,760.00                                              | 240.00                                              | 179,760.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                                         |
| 132          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                                                         | 1     | ชุด     | 150,000.00       |               |                    | 150,000.00         | 150,000.00                                              | -                                                   | 150,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                                         |
| 133          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | ตู้นึ่งเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร                                                          | 1     | ตู้     | 49,000.00        |               |                    | 49,000.00          | 49,000.00                                               | -                                                   | 49,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                                         |
| 134          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ                                                         | 1     | เครื่อง | 94,500.00        | (1,500.00)    |                    | 93,000.00          | 93,000.00                                               | -                                                   | 93,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 135          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์                                                          | 1     | ชุด     | 1,200,000.00     | (12,300.00)   |                    | 1,187,700.00       | 1,187,700.00                                            | -                                                   | 1,187,700.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 136          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร                              | 1     | เครื่อง | 1,250,000.00     |               |                    | 1,250,000.00       | 1,249,760.00                                            | 240.00                                              | 1,249,760.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                                         |
| 137          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์                                       | 1     | ชุด     | 1,100,000.00     | (1,000.00)    |                    | 1,099,000.00       | 1,099,000.00                                            | -                                                   | 1,099,000.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72                                  |
| 138          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)                                          | 1     | เครื่อง | 1,300,000.00     | (475,000.00)  |                    | 825,000.00         | 825,000.00                                              | -                                                   | 825,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนมอบเงินอุดหนุน = 48,512 และโอนเงินกลับช่วงรอจ่ายแล้ว |
| 139          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ                                                              | 1     | เครื่อง | 1,250,000.00     |               |                    | 1,250,000.00       | 1,250,000.00                                            | -                                                   |              | 1,250,000.00    | รอส่งมอบ                               |                                                         |
| 140          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ                                                             | 1     | ระบบ    | 4,042,000.00     | (442,000.00)  |                    | 3,600,000.00       | 3,600,000.00                                            | -                                                   |              | 3,600,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91                                  |
| 141          | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและชีววิทยา                                                        | 1     | แห่ง    | 519,000.00       | (10,414.99)   |                    | 508,586.00         | 508,585.90                                              | 0.10                                                |              | 508,585.90      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91                                  |
| 142          | ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 1     | เครื่อง | 15,000.00        |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                               | -                                                   | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                                         |
| 143          | สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                 | หลักการบรรพบุรุษ ขนาด 1 ตัน หลักคอกไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                             | 1     | หลัก    | 34,000.00        | (1,000.00)    |                    | 33,000.00          | 33,000.00                                               |                                                     |              |                 | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                          | รายการ                                                                                             | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                                  |                                                                                                    |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                 | จำนวนเงิน                                             | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                                  |                                                                                                    |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-3) | (5)                                                       | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 144          | สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า<br>ปศุสัตว์ | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 1     | คัน     | 787,000.00     | (10,000.00)   |                    | 777,000.00         | 777,000.00                                                | -                                                     | 777,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 62 |
| 145          | ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์                     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 146          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง            | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 147          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 148          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี         | ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง                                                                           | 1     | ตู้     | 200,000.00     |               |                    | 200,000.00         | 179,500.00                                                | 20,500.00                                             |              | 179,500.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 149          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง                | ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบก้างปลา                                                    | 1     | ชุด     | 1,200,000.00   | (130,000.00)  |                    | 1,070,000.00       | 1,070,000.00                                              | -                                                     |              | 1,070,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 150          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง                | ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยืนโรงจุได้ 60 แม่                                                              | 1     | แห่ง    | 800,000.00     | (46,880.00)   |                    | 753,120.00         | 753,120.00                                                | -                                                     |              | 753,120.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 151          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง                | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                                                             | 1     | เครื่อง | 20,000.00      |               |                    | 20,000.00          | 19,955.50                                                 | 44.50                                                 | 19,955.50    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 152          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ                | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 153          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย                    | ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง                                                                           | 1     | ตู้     | 200,000.00     |               |                    | 200,000.00         | 163,990.00                                                | 36,010.00                                             | 163,990.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 154          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย                    | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 155          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์            | ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง                                                                           | 1     | ตู้     | 200,000.00     |               |                    | 200,000.00         | 200,000.00                                                | -                                                     | 200,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 156          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ               | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 157          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ              | รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไถมัดดินดินหน้า                    | 1     | คัน     | 718,000.00     | (54,000.00)   |                    | 664,000.00         | 664,000.00                                                | -                                                     | 664,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 158          | สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี            | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 159          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่           | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที                                   | 1     | เครื่อง | 120,000.00     | (75,100.00)   |                    | 44,900.00          | 44,900.00                                                 | -                                                     | 44,900.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 160          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่           | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต                                                                          | 1     | ตู้     | 19,000.00      |               |                    | 19,000.00          | 19,000.00                                                 | -                                                     | 19,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 161          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่           | เครื่องมือวัดมิตเตอร์โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens                       | 1     | เครื่อง | 39,000.00      |               |                    | 39,000.00          | 39,000.00                                                 | -                                                     | 39,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 162          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่           | เครื่องรีดนมก้างปลาแบบไปป์ไลน์ 10 หัวรีด                                                           | 1     | ชุด     | 700,000.00     |               |                    | 700,000.00         | 699,950.00                                                | 50.00                                                 | 699,950.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 163          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่           | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์                                                               | 1     | เครื่อง | 219,350.00     | (40,650.00)   |                    | 219,350.00         | 219,350.00                                                | -                                                     | 219,350.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 164          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่           | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                                                             | 1     | เครื่อง | 20,000.00      |               |                    | 20,000.00          | 20,000.00                                                 | -                                                     | 20,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                   | รายการ                                                           | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                           |                                                                  |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                           |                                                                  |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 165          | สถานีวิทยุหตสอพพันธุ์สัตว์แพร่            | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      | (2,000.00)    |                    | 74,000.00          | 74,000.00                                                  | -                                                      | 74,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 166          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก          | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 167          | สถานีวิทยุหตสอพพันธุ์สัตว์นครสวรรค์       | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 168          | สถานีวิทยุหตสอพพันธุ์สัตว์พิษณุโลก        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 169          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง     | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 170          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง     | ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ                               | 1     | ชุด     | 1,200,000.00   | (105,000.00)  |                    | 1,095,000.00       | 1,095,000.00                                               | -                                                      |              | 1,095,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 171          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 172          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี | ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ                               | 1     | ชุด     | 1,200,000.00   | (313,000.00)  |                    | 887,000.00         | 887,000.00                                                 | -                                                      |              | 887,000.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 173          | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 174          | สถานีวิทยุหตสอพพันธุ์สัตว์มหา             | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                     | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 175          | สถานีวิทยุหตสอพพันธุ์สัตว์มหา             | ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ                               | 1     | ชุด     | 1,200,000.00   |               |                    | 1,200,000.00       | 997,000.00                                                 | 203,000.00                                             |              | 997,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 176          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว       | เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์    | 1     | เครื่อง | 160,000.00     |               |                    | 160,000.00         | 160,000.00                                                 | -                                                      | 160,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 177          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา    | ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอมอาร์        | 1     | ชุด     | 650,000.00     |               |                    | 650,000.00         | 650,000.00                                                 | -                                                      | 650,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 178          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์             | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า              | 1     | คัน     | 660,000.00     | (60,000.00)   |                    | 600,000.00         | 600,000.00                                                 | -                                                      | 600,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 179          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์วิเศษ                 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า              | 1     | คัน     | 660,000.00     | (48,500.00)   |                    | 611,500.00         | 611,500.00                                                 | -                                                      | 611,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 180          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์             | เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)                               | 1     | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00         | 179,760.00                                                 | 240.00                                                 |              | 179,760.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 181          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม                | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า              | 1     | คัน     | 660,000.00     |               |                    | 660,000.00         | 615,000.00                                                 | 45,000.00                                              | 615,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 182          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง         | เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์    | 1     | เครื่อง | 160,000.00     |               |                    | 160,000.00         | 160,000.00                                                 | -                                                      | 160,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 183          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย               | เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)                               | 1     | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00         | 179,974.00                                                 | 26.00                                                  | 179,974.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 184          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร                | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า              | 1     | คัน     | 660,000.00     | (45,000.00)   |                    | 615,000.00         | 615,000.00                                                 | -                                                      | 615,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 71 |
| 185          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี      | เครื่องวิเคราะห์ใบปดดิน พร้อมอุปกรณ์                             | 1     | ชุด     | 1,350,000.00   | (8,000.00)    |                    | 1,342,000.00       | 1,342,000.00                                               | -                                                      |              | 1,342,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 71 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                | รายการ                                                           | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                                        |                                                                  |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                 | จำนวนเงิน                                             | จำนวนเงิน    | (จำนวนเงิน)     | (จำนวนเงิน)                            |                        |
|              |                                                        |                                                                  |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-3) | (5)                                                       | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 186          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี                   | เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์                             | 1     | ชุด     | 1,500,000.00   | (7,000.00)    |                    | 1,493,000.00       | 1,493,000.00                                              | -                                                     |              | 1,493,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 187          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี                   | ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์                                         | 1     | ชุด     | 2,050,000.00   | (10,000.00)   |                    | 2,040,000.00       | 2,040,000.00                                              | -                                                     |              | 2,040,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 188          | สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สคูด                               | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า              | 1     | คัน     | 660,000.00     | (5,000.00)    |                    | 655,000.00         | 655,000.00                                                | -                                                     | 655,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 189          | สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ                 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 190          | ด่านกักสัตว์หนองคาย                                    | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 497,378.45                                                | 2,621.55                                              |              | 497,378.45      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 191          | ด่านกักสัตว์มุกดาหาร                                   | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     |              | 500,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 192          | ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน                                 | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     | 500,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 193          | ด่านกักสัตว์ตาก                                        | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     | 500,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 194          | ด่านกักสัตว์ตราด                                       | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     | 500,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 195          | ด่านกักสัตว์สระแก้ว                                    | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     |              | 500,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 196          | ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี                                | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     |              | 500,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 197          | ด่านกักสัตว์นครพนม                                     | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     | 500,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 198          | ด่านกักสัตว์เชียงราย                                   | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 499,690.00                                                | 310.00                                                |              | 499,690.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 199          | ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี                                  | แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์                                           | 5     | ชุด     | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00         | 500,000.00                                                | -                                                     | 500,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 200          | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                    | ระบบฐานข้อมูลโคนม real time                                      | 1     | ระบบ    | 3,390,000.00   |               |                    | 3,390,000.00       | 3,350,000.00                                              | 40,000.00                                             |              | 3,350,000.00    | รอส่งมอบ                               |                        |
| 201          | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                    | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์     | 1     | งาน     | 700,000.00     |               |                    | 700,000.00         | 685,000.00                                                | 15,000.00                                             |              | 685,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 202          | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                    | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร                   | 10    | ใบ      | 380,000.00     |               |                    | 380,000.00         | 153,800.00                                                | 226,200.00                                            | 153,800.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 203          | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                    | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร                  | 20    | ใบ      | 330,000.00     |               |                    | 330,000.00         | 118,000.00                                                | 212,000.00                                            | 118,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 204          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง             | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 205          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์        | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 206          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                | รายการ                                                                     | จำนวน |         | ได้รับความ ทรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                                        |                                                                            |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                                        |                                                                            |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 207          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร                              | 1     | ใบ      | 2,000,000.00    |               |                    | 2,000,000.00       | 1,490,000.00                                               | 510,000.00                                             |              | 1,490,000.00    | รอส่งมอบ                               |                        |
| 208          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | รถพารามเทรคเตอร์ ขับขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า                         | 1     | คัน     | 1,100,000.00    | (140,200.00)  |                    | 959,800.00         | 959,800.00                                                 | -                                                      | 959,800.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 209          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี                           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)           | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 13,650.00                                                  | 1,350.00                                               | 13,650.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 210          | ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี                           | เครื่องกวนและเคาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)                                  | 1     | เครื่อง | 30,000.00       |               |                    | 30,000.00          | 28,000.00                                                  | 2,000.00                                               | 28,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 211          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)           | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 212          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี         | เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม และไขมันติกเซลล์                           | 1     | เครื่อง | 14,500,000.00   | (50,000.00)   |                    | 14,450,000.00      | 14,450,000.00                                              | -                                                      |              | 14,450,000.00   | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 213          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา      | เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้                                         | 1     | เครื่อง | 420,000.00      |               |                    | 420,000.00         | 400,000.00                                                 | 20,000.00                                              | 400,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 214          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | เครื่อง Laparoscope                                                        | 1     | ชุด     | 557,700.00      |               |                    | 557,700.00         | 557,700.00                                                 | -                                                      |              | 557,700.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 215          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์ | 1     | ชุด     | 500,000.00      |               |                    | 500,000.00         | 417,300.00                                                 | 82,700.00                                              |              | 417,300.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 216          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ ระดับ II                                         | 1     | ตู้     | 400,000.00      |               |                    | 400,000.00         | 398,000.00                                                 | 2,000.00                                               |              | 398,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 217          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร                             | 7     | ใบ      | 266,000.00      |               |                    | 266,000.00         | 119,000.00                                                 | 147,000.00                                             |              | 119,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 218          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร                                | 7     | ใบ      | 266,000.00      |               |                    | 266,000.00         | 146,300.00                                                 | 119,700.00                                             |              | 146,300.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 219          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร                            | 8     | ใบ      | 132,000.00      |               |                    | 132,000.00         | 59,600.00                                                  | 72,400.00                                              |              | 59,600.00       | รอส่งมอบ                               |                        |
| 220          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร                                | 8     | ใบ      | 320,000.00      |               |                    | 320,000.00         | 184,000.00                                                 | 136,000.00                                             |              | 184,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 221          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น         | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร แบบปากกว้าง                    | 2     | ใบ      | 100,000.00      |               |                    | 100,000.00         | 90,000.00                                                  | 10,000.00                                              |              | 90,000.00       | รอส่งมอบ                               |                        |
| 222          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก        | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร                             | 30    | ใบ      | 1,140,000.00    |               |                    | 1,140,000.00       | 1,124,000.00                                               | 16,000.00                                              |              | 1,124,000.00    | รอส่งมอบ                               |                        |
| 223          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก        | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร                                | 30    | ใบ      | 1,140,000.00    |               |                    | 1,140,000.00       | 1,128,000.00                                               | 12,000.00                                              | 1,128,000.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 224          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก        | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร                            | 52    | ใบ      | 858,000.00      |               |                    | 858,000.00         | 849,000.00                                                 | 9,000.00                                               | 849,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 225          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก        | เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้                                         | 1     | เครื่อง | 420,000.00      |               |                    | 420,000.00         | 416,000.00                                                 | 4,000.00                                               | 416,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 226          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี         | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร                             | 3     | ใบ      | 114,000.00      |               |                    | 114,000.00         | 49,500.00                                                  | 64,500.00                                              | 49,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 227          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี         | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร                                | 3     | ใบ      | 114,000.00      |               |                    | 114,000.00         | 54,000.00                                                  | 60,000.00                                              | 54,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                            | รายการ                                                                                                 | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนที่<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนที่<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                                                    |                                                                                                        |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |          |
|              |                                                    |                                                                                                        |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 228          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>ราชบุรี | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร                                                        | 5     | ใบ      | 82,500.00      |               |                    | 82,500.00          | 34,500.00                                                  | 48,000.00                                              | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 229          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ                                                                                 | 1     | เครื่อง | 150,000.00     |               |                    | 150,000.00         | 149,000.00                                                 | 1,000.00                                               |              | 149,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 230          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศา<br>เซลเซียส                                    | 1     | เครื่อง | 70,000.00      |               |                    | 70,000.00          | 69,978.00                                                  | 22.00                                                  |              | 69,978.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 231          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง                                                                       | 1     | เครื่อง | 350,000.00     |               |                    | 350,000.00         | 348,600.00                                                 | 1,400.00                                               |              | 348,600.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 232          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดจุ<br>ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร                            | 1     | เครื่อง | 80,300.00      |               |                    | 80,300.00          | 80,000.00                                                  | 300.00                                                 |              | 80,000.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 233          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา                                                                     | 1     | ชุด     | 52,100.00      |               |                    | 52,100.00          | 51,800.00                                                  | 300.00                                                 |              | 51,800.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 234          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม                                                                        | 1     | เครื่อง | 96,000.00      |               |                    | 96,000.00          | 94,000.00                                                  | 2,000.00                                               |              | 94,000.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 235          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้                                                                     | 1     | เครื่อง | 420,000.00     |               |                    | 420,000.00         | 416,000.00                                                 | 4,000.00                                               |              | 416,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 236          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ                                                                     | 1     | เครื่อง | 2,000,000.00   |               |                    | 2,000,000.00       | 1,952,000.00                                               | 48,000.00                                              |              | 1,952,000.00    | รอส่งมอบ                               |          |
| 237          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>สงขลา   | เครื่องล้างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า<br>18 ลิตร                                    | 1     | เครื่อง | 89,000.00      |               |                    | 89,000.00          | 80,000.00                                                  | 9,000.00                                               |              | 80,000.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 238          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                              | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 239          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                              | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ<br>เหล็ก                                               | 2     | หลัง    | 68,000.00      |               |                    | 68,000.00          | 59,920.00                                                  | 8,080.00                                               | 59,920.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 240          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                              | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ<br>กว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | 2     | คัน     | 1,574,000.00   |               |                    | 1,574,000.00       | 1,277,080.00                                               | 296,920.00                                             | 1,277,080.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 241          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                              | เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)                                                          | 1     | เครื่อง | 34,500.00      |               |                    | 34,500.00          | 34,500.00                                                  | -                                                      | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 242          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1                | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                                                            | 7     | คอก     | 270,592.00     |               |                    | 270,592.00         | 250,000.00                                                 | 20,592.00                                              | 250,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 243          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 2                              | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 14,990.00                                                  | 10.00                                                  | 14,990.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 244          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 2                              | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ<br>เหล็ก                                               | 1     | หลัง    | 34,000.00      |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                  | -                                                      | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 245          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 2                              | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ<br>กว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | 1     | คัน     | 787,000.00     |               |                    | 787,000.00         | 777,000.00                                                 | 10,000.00                                              | 777,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 246          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2                | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                                                            | 7     | คอก     | 270,592.00     |               |                    | 270,592.00         | 269,500.00                                                 | 1,092.00                                               | 269,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 247          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค<br>ตะวันออก       | เครื่องนับโคโลนี                                                                                       | 1     | เครื่อง | 37,500.00      |               |                    | 37,500.00          | 37,360.00                                                  | 140.00                                                 |              | 37,360.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 248          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค<br>ตะวันออก       | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real<br>time PCR) พร้อมอุปกรณ์                               | 1     | ชุด     | 3,310,000.00   |               |                    | 3,310,000.00       | 3,198,000.00                                               | 112,000.00                                             |              | 3,198,000.00    | รอส่งมอบ                               |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                  | รายการ                                                                                               | จำนวน |         | ได้รับความ พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนหัก<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังหักหนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                      |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | จำนวนเงิน    | (จำนวนเงิน)     |                                        |                                |
|              |                                                          |                                                                                                      |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                                |
| 249          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                     | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 250          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                                                            | 1     | เครื่อง | 180,000.00      |               |                    | 180,000.00         | 180,000.00                                                 | -                                                      | 180,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 251          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                                                          | 1     | ชุด     | 150,000.00      |               |                    | 150,000.00         | 150,000.00                                                 | -                                                      |              | 150,000.00      | รอส่งมอบ                               |                                |
| 252          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                                                       | 1     | ชุด     | 400,000.00      |               |                    | 400,000.00         | 280,000.00                                                 | 120,000.00                                             |              | 280,000.00      | รอส่งมอบ                               |                                |
| 253          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ                                                         | 1     | เครื่อง | 94,500.00       |               |                    | 94,500.00          | 93,000.00                                                  | 1,500.00                                               | 93,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 254          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์                                        | 1     | ชุด     | 1,100,000.00    |               |                    | 1,100,000.00       | 1,099,500.00                                               | 500.00                                                 | 1,099,500.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 255          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ                                                      | 1     | เครื่อง | 430,000.00      |               |                    | 430,000.00         | 430,000.00                                                 | -                                                      |              | 430,000.00      | รอส่งมอบ                               |                                |
| 256          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       | เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์                                              | 1     | ชุด     | 290,000.00      |               |                    | 290,000.00         | 290,000.00                                                 | -                                                      | 290,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 257          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                                    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                     | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 258          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                                    | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                 | 1     | หลัง    | 34,000.00       |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                  | -                                                      | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 259          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                                    | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | 1     | คัน     | 787,000.00      |               |                    | 787,000.00         | 787,000.00                                                 | -                                                      | 787,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 260          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                                    | เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)                                                        | 1     | เครื่อง | 34,500.00       |               |                    | 34,500.00          | 34,500.00                                                  | -                                                      | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 261          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                                    | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา                                                                             | 1     | เครื่อง | 39,000.00       |               |                    | 39,000.00          | 39,000.00                                                  | -                                                      | 39,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 262          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                     | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 263          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                    | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                 | 1     | หลัง    | 34,000.00       |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                  | -                                                      | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 264          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                    | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | 1     | คัน     | 787,000.00      | (32,000.00)   |                    | 755,000.00         | 755,000.00                                                 | -                                                      | 755,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 69         |
| 265          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                    | เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)                                                        | 1     | เครื่อง | 34,500.00       |               |                    | 34,500.00          | 34,500.00                                                  | -                                                      | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 266          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                    | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา                                                                             | 1     | เครื่อง | 39,000.00       |               |                    | 39,000.00          | 39,000.00                                                  | -                                                      | 39,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 267          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                    | เครื่องวัดความเข้มไฟแรงเคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens                           | 1     | เครื่อง |                 | 22,900.00     |                    | 22,900.00          | 22,900.00                                                  | -                                                      | 22,900.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 69 |
| 268          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 4                      | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                                                          | 7     | คอก     | 270,592.00      |               |                    | 270,592.00         | 270,139.00                                                 | 462.00                                                 | 270,139.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                                |
| 269          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน | ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร                                          | 1     | ตู้     | 75,970.00       | (152,030.00)  |                    | 75,970.00          | 75,970.00                                                  |                                                        |              | 75,970.00       | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 69         |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                     | รายการ                                                                                            | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                                             |                                                                                                   |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                 | จำนวนเงิน                                             | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                                             |                                                                                                   |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                       | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 270          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์                 | 1     | ชุด     | 533,800.00     | (155,800.00)  |                    | 378,000.00         | 378,000.00                                                | -                                                     |              | 378,000.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 271          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 272          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                                                             | 1     | เครื่อง | 10,700.00      |               |                    | 10,700.00          | 10,700.00                                                 | -                                                     | 10,700.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 273          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                                                       | 1     | ชุด     | 150,000.00     | (1,270.00)    |                    | 148,730.00         | 148,730.00                                                | -                                                     |              | 148,730.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 274          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                                                    | 1     | ชุด     | 400,000.00     | (121,800.00)  |                    | 278,200.00         | 278,200.00                                                | -                                                     | 278,200.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 275          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์                                                        | 1     | ชุด     | 1,200,000.00   | (12,300.00)   |                    | 1,187,700.00       | 1,187,700.00                                              | -                                                     | 1,187,700.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 276          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                                       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 277          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                                       | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                              | 3     | หลัง    | 102,000.00     |               |                    | 102,000.00         | 102,000.00                                                | -                                                     | 102,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 278          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                                       | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 3     | คัน     | 2,361,000.00   |               |                    | 2,361,000.00       | 2,346,000.00                                              | 15,000.00                                             | 2,346,000.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 279          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                                       | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา                                                                          | 2     | เครื่อง | 78,000.00      |               |                    | 78,000.00          | 78,000.00                                                 | -                                                     | 78,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 280          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5                         | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                                                       | 8     | คอก     | 309,278.00     |               |                    | 309,278.00         | 268,000.00                                                | 41,278.00                                             | 268,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 281          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)              | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 282          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)              | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                                                         | 1     | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00         | 174,410.00                                                | 5,590.00                                              | 174,410.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 283          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)              | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                                                       | 1     | ชุด     | 150,000.00     |               |                    | 150,000.00         | 150,000.00                                                | -                                                     | 150,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 284          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)              | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                                                    | 1     | ชุด     | 400,000.00     |               |                    | 400,000.00         | 270,000.00                                                | 130,000.00                                            | 270,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 285          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 6                                       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 286          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 6                                       | เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)                                                     | 1     | เครื่อง | 34,500.00      |               |                    | 34,500.00          | 34,500.00                                                 | -                                                     | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 287          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6                         | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                                                       | 7     | คอก     | 270,592.00     |               |                    | 270,592.00         | 269,500.00                                                | 1,092.00                                              | 269,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 288          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                                       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                                 | -                                                     | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 289          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                                       | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                              | 3     | หลัง    | 102,000.00     |               |                    | 102,000.00         | 102,000.00                                                | -                                                     | 102,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 290          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                                       | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 3     | คัน     | 2,361,000.00   | (147,000.00)  |                    | 2,214,000.00       | 2,214,000.00                                              | -                                                     | 2,214,000.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |



| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร              | รายการ                                                           | จำนวน |         | ได้รับตาม พ.ร.บ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ   | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                                      |                                                                  |       |         | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน         | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |          |
|              |                                      |                                                                  |       |         | (1)              | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 291          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                | เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)                    | 1     | เครื่อง | 34,500.00        |               |                    | 34,500.00         | 34,500.00                                                  | -                                                      | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 292          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา                                         | 1     | เครื่อง | 39,000.00        |               |                    | 39,000.00         | 39,000.00                                                  | -                                                      | 39,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 293          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 7  | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                      | 7     | คอก     | 270,592.00       |               |                    | 270,592.00        | 257,767.65                                                 | 12,824.35                                              | 257,767.65   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 294          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 8                | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00        |               |                    | 15,000.00         | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 295          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 8                | ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8                               | 1     | แห่ง    | 1,780,400.00     |               |                    | 1,780,400.00      | 1,680,936.11                                               | 99,463.89                                              | 420,234.03   | 1,260,702.08    | เบิกจ่ายแล้วบางส่วน                    |          |
| 296          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 8                | เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)                    | 1     | เครื่อง | 34,500.00        |               |                    | 34,500.00         | 34,500.00                                                  | -                                                      | 34,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 297          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 8                | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา                                         | 1     | เครื่อง | 39,000.00        |               |                    | 39,000.00         | 39,000.00                                                  | -                                                      |              | 39,000.00       | รอส่งมอบ                               |          |
| 298          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 8  | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                      | 8     | คอก     | 309,278.00       |               |                    | 309,278.00        | 308,000.00                                                 | 1,278.00                                               | 308,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 299          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00        |               |                    | 15,000.00         | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 300          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                            | 2     | เครื่อง | 21,400.00        |               |                    | 21,400.00         | 21,186.00                                                  | 214.00                                                 | 21,186.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 301          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                        | 1     | เครื่อง | 180,000.00       |               |                    | 180,000.00        | 179,000.00                                                 | 1,000.00                                               | 179,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 302          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                      | 1     | ชุด     | 150,000.00       |               |                    | 150,000.00        | 150,000.00                                                 | -                                                      |              | 150,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 303          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                   | 1     | ชุด     | 400,000.00       |               |                    | 400,000.00        | 295,000.00                                                 | 105,000.00                                             |              | 295,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 304          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องย่นสไลด์                                                  | 1     | เครื่อง | 29,000.00        |               |                    | 29,000.00         | 28,000.00                                                  | 1,000.00                                               | 28,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 305          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ                       | 1     | เครื่อง | 94,500.00        |               |                    | 94,500.00         | 94,000.00                                                  | 500.00                                                 | 94,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 306          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์              | 1     | ชุด     | 2,400,000.00     |               |                    | 2,400,000.00      | 2,376,000.00                                               | 24,000.00                                              |              | 2,376,000.00    | รอส่งมอบ                               |          |
| 307          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)       | 1     | เครื่อง | 1,300,000.00     |               |                    | 1,300,000.00      | 935,000.00                                                 | 365,000.00                                             |              | 935,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 308          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์          | 1     | ชุด     | 290,000.00       |               |                    | 290,000.00        | 284,620.00                                                 | 5,380.00                                               | 284,620.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 309          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร       | 1     | ตู้     | 1,350,000.00     |               |                    | 1,350,000.00      | 674,000.00                                                 | 676,000.00                                             |              | 674,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 310          | สำนักงานปศุสัตว์เขต 9                | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00        |               |                    | 15,000.00         | 15,000.00                                                  | -                                                      | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 311          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9  | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                      | 7     | คอก     | 270,592.00       |               |                    | 270,592.00        | 266,245.00                                                 | 4,347.00                                               |              | 266,245.00      | รอส่งมอบ                               |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                | รายการ                                                                  | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ      | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                        |                                                                         |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน            | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                        |                                                                         |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/- (3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 312          | สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 15    | เครื่อง | 225,000.00     |               |                    | 225,000.00           | 172,377.00                                                 | 52,623.00                                              | 172,377.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 313          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 7     | เครื่อง | 105,000.00     | (1,899.00)    |                    | 103,101.00           | 103,100.06                                                 | 0.94                                                   | 103,100.06   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 314          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 7     | เครื่อง | 105,000.00     |               |                    | 105,000.00           | 102,013.80                                                 | 2,986.20                                               | 102,013.80   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 315          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี        | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 8     | เครื่อง | 120,000.00     | (20,000.00)   |                    | 100,000.00           | 100,000.00                                                 | -                                                      | 100,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 316          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 17    | เครื่อง | 255,000.00     | (54,910.00)   |                    | 200,090.00           | 200,090.00                                                 | -                                                      | 200,090.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 317          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 8     | เครื่อง | 120,000.00     |               |                    | 120,000.00           | 94,160.00                                                  | 25,840.00                                              | 94,160.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 318          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 12    | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00           | 154,800.00                                                 | 25,200.00                                              | 154,800.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 319          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี          | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                            | 2     | คัน     | 76,000.00      |               |                    | 76,000.00            | 76,000.00                                                  | -                                                      | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 320          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 7     | เครื่อง | 105,000.00     | (16,618.00)   |                    | 88,382.00            | 88,382.00                                                  | -                                                      | 88,382.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 321          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี       | ก่อสร้างรั้ว เทพื้นและถมดินปรับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี | 1     | แห่ง    | 767,900.00     |               |                    | 767,900.00           | 765,000.00                                                 | 2,900.00                                               |              | 765,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 322          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 9     | เครื่อง | 135,000.00     |               |                    | 135,000.00           | 107,550.00                                                 | 27,450.00                                              | 107,550.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 323          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 14    | เครื่อง | 210,000.00     |               |                    | 210,000.00           | 167,860.00                                                 | 42,140.00                                              | 167,860.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 324          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 11    | เครื่อง | 165,000.00     |               |                    | 165,000.00           | 164,662.30                                                 | 337.70                                                 | 164,662.30   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 325          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 9     | เครื่อง | 135,000.00     |               |                    | 135,000.00           | 119,614.23                                                 | 15,385.77                                              | 119,614.23   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 326          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี        | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 11    | เครื่อง | 165,000.00     |               |                    | 165,000.00           | 159,500.00                                                 | 5,500.00                                               | 159,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 327          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด            | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 6     | เครื่อง | 90,000.00      | (4,260.00)    |                    | 85,740.00            | 85,740.00                                                  | -                                                      | 85,740.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 328          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 12    | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00           | 180,000.00                                                 | -                                                      | 180,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 329          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 8     | เครื่อง | 120,000.00     |               |                    | 120,000.00           | 104,000.00                                                 | 16,000.00                                              | 104,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 330          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 5     | เครื่อง | 75,000.00      | (3,550.00)    |                    | 71,450.00            | 71,450.00                                                  | -                                                      | 71,450.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 331          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว         | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)        | 10    | เครื่อง | 150,000.00     | (20,000.00)   |                    | 130,000.00           | 130,000.00                                                 | -                                                      | 130,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 332          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว         | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                    | 1     | หลัง    | 34,000.00      |               |                    | 34,000.00            | 34,000.00                                                  | -                                                      | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร            | รายการ                                                                                             | จำนวน |         | ได้รับความ พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                    |                                                                                                    |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                 | จำนวนเงิน                                             | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                    |                                                                                                    |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-3) | (5)                                                       | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 333          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว     | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 1     | คัน     | 787,000.00      |               |                    | 787,000.00         | 787,000.00                                                | -                                                     | 787,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 334          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 33    | เครื่อง | 495,000.00      |               |                    | 495,000.00         | 371,200.00                                                | 123,800.00                                            | 371,200.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 335          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00       |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 336          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 24    | เครื่อง | 360,000.00      |               |                    | 360,000.00         | 333,840.00                                                | 26,160.00                                             | 333,840.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 337          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 18    | เครื่อง | 270,000.00      |               |                    | 270,000.00         | 215,820.00                                                | 54,180.00                                             | 215,820.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 338          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์    | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00       |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                 | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 339          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 23    | เครื่อง | 345,000.00      | (71,300.00)   |                    | 273,700.00         | 273,700.00                                                | -                                                     | 273,700.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 340          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ    | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ                                                                 | 1     | แห่ง    | 1,789,200.00    |               |                    | 1,789,200.00       | 1,477,000.00                                              | 312,200.00                                            | 372,351.70   | 1,104,648.30    | เบิกจ่ายแล้วบางส่วน                    |                        |
| 341          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ    | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 4     | คัน     | 152,000.00      | (4,000.00)    |                    | 148,000.00         | 148,000.00                                                | -                                                     | 148,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 34 |
| 342          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 26    | เครื่อง | 390,000.00      |               |                    | 390,000.00         | 317,720.00                                                | 72,280.00                                             | 317,720.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 343          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                       | 2     | คัน     | 76,000.00       | (2,600.00)    |                    | 73,400.00          | 73,400.00                                                 | -                                                     | 73,400.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 62 |
| 344          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 10    | เครื่อง | 150,000.00      | (23,500.00)   |                    | 126,500.00         | 126,500.00                                                | -                                                     | 126,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 345          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 17    | เครื่อง | 255,000.00      |               |                    | 255,000.00         | 198,900.00                                                | 56,100.00                                             | 198,900.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 346          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ     | หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                           | 1     | หลัง    | 34,000.00       |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                 | -                                                     | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 347          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ     | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 1     | คัน     | 787,000.00      |               |                    | 787,000.00         | 787,000.00                                                | -                                                     | 787,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 348          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 8     | เครื่อง | 120,000.00      |               |                    | 120,000.00         | 120,000.00                                                | -                                                     | 120,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 349          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 7     | เครื่อง | 105,000.00      | (18,900.00)   |                    | 86,100.00          | 86,100.00                                                 | -                                                     | 86,100.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 350          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู                                        | 1     | แห่ง    | 644,000.00      |               |                    | 644,000.00         | 470,000.00                                                | 174,000.00                                            |              | 470,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 351          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 27    | เครื่อง | 405,000.00      | (93,690.00)   |                    | 311,310.00         | 311,310.00                                                | -                                                     | 311,310.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 90 |
| 352          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                   | 21    | เครื่อง | 315,000.00      | (69,300.00)   |                    | 245,700.00         | 245,700.00                                                | -                                                     | 245,700.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 353          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี    | ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี                                                       | 1     | แห่ง    | 223,000.00      | (144,300.00)  |                    | 78,700.00          | 78,700.00                                                 | -                                                     | 78,700.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 90 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร          | รายการ                                                                                              | จำนวน |         | ได้รับความ พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ   | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนหัก<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังหักก่อนหัก<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                  |                                                                                                     |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน         | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                                 | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                  |                                                                                                     |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                           | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 354          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 15    | เครื่อง | 225,000.00      |               |                    | 225,000.00        | 214,500.00                                                 | 10,500.00                                                 | 214,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 355          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย       | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน                                                         | 1     | แห่ง    | 200,000.00      |               |                    | 200,000.00        | 188,000.00                                                 | 12,000.00                                                 |              | 188,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 356          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 10    | เครื่อง | 150,000.00      | (27,000.00)   |                    | 123,000.00        | 123,000.00                                                 | -                                                         | 123,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 357          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 14    | เครื่อง | 210,000.00      | (35,700.00)   |                    | 174,300.00        | 174,300.00                                                 | -                                                         | 174,300.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 358          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ                                                                  | 1     | แห่ง    | 1,789,200.00    |               |                    | 1,789,200.00      | 1,789,200.00                                               | -                                                         | 357,840.00   | 1,431,360.00    | เบิกจ่ายแล้วบางส่วน                    |                        |
| 359          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 21    | เครื่อง | 315,000.00      | (69,300.00)   |                    | 245,700.00        | 245,700.00                                                 | -                                                         | 245,700.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 360          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  | ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ด                                          | 1     | แห่ง    | 360,900.00      |               |                    | 360,900.00        | 350,000.00                                                 | 10,900.00                                                 |              | 350,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 361          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                        | 2     | คัน     | 76,000.00       |               |                    | 76,000.00         | 76,000.00                                                  | -                                                         | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 362          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 19    | เครื่อง | 285,000.00      |               |                    | 285,000.00        | 282,150.00                                                 | 2,850.00                                                  | 282,150.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 363          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 19    | เครื่อง | 285,000.00      |               |                    | 285,000.00        | 233,700.00                                                 | 51,300.00                                                 | 233,700.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 364          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                        | 2     | คัน     | 76,000.00       |               |                    | 76,000.00         | 73,496.00                                                  | 2,504.00                                                  | 73,496.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 365          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 13    | เครื่อง | 195,000.00      | (32,000.00)   |                    | 163,000.00        | 163,000.00                                                 | -                                                         | 163,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 366          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 8     | เครื่อง | 120,000.00      |               |                    | 120,000.00        | 100,288.00                                                 | 19,712.00                                                 | 100,288.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 367          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                | 1     | หลัง    | 34,000.00       |               |                    | 34,000.00         | 34,000.00                                                  | -                                                         | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 368          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | 1     | คัน     | 787,000.00      |               |                    | 787,000.00        | 786,000.00                                                 | 1,000.00                                                  | 786,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 369          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 26    | เครื่อง | 390,000.00      | (28,600.00)   |                    | 361,400.00        | 361,400.00                                                 | -                                                         | 361,400.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 370          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่                              | 1     | แห่ง    | 34,200.00       |               |                    | 34,200.00         | 34,130.36                                                  | 69.64                                                     | 34,130.36    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 371          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00      |               |                    | 135,000.00        | 112,500.00                                                 | 22,500.00                                                 | 112,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 372          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 14    | เครื่อง | 210,000.00      | (9,590.00)    |                    | 200,410.00        | 200,410.00                                                 | -                                                         | 200,410.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 373          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 10    | เครื่อง | 150,000.00      |               |                    | 150,000.00        | 110,000.00                                                 | 40,000.00                                                 | 110,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 374          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 6     | เครื่อง | 135,000.00      | (35,200.00)   |                    | 99,800.00         | 99,800.00                                                  |                                                           | 99,800.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร           | รายการ                                                                                            | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                   |                                                                                                   |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                 | จำนวนเงิน                                             | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                   |                                                                                                   |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-3) | (5)                                                       | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 375          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 16    | เครื่อง | 240,000.00     | (48,000.00)   |                    | 192,000.00         | 192,000.00                                                | -                                                     | 192,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 34 |
| 376          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 10    | เครื่อง | 150,000.00     |               |                    | 150,000.00         | 115,000.00                                                | 35,000.00                                             | 115,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 377          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา      | ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา                                                  | 1     | แห่ง    | 271,000.00     |               |                    | 271,000.00         | 184,000.00                                                | 87,000.00                                             |              | 184,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 378          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 19    | เครื่อง | 285,000.00     | (62,320.00)   |                    | 222,680.00         | 222,680.00                                                | -                                                     | 222,680.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 379          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ                                                                | 1     | แห่ง    | 1,789,200.00   |               |                    | 1,789,200.00       | 1,540,000.00                                              | 249,200.00                                            |              | 1,540,000.00    | รอส่งมอบ                               |                        |
| 380          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 8     | เครื่อง | 120,000.00     | (21,600.00)   |                    | 98,400.00          | 98,400.00                                                 | -                                                     | 98,400.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 381          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                     | 1     | แห่ง    | 98,100.00      |               |                    | 98,100.00          | 98,000.00                                                 | 100.00                                                | 98,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 382          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 16    | เครื่อง | 240,000.00     | (44,800.00)   |                    | 195,200.00         | 195,200.00                                                | -                                                     | 195,200.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 383          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 9     | เครื่อง | 135,000.00     | (24,300.00)   |                    | 110,700.00         | 110,700.00                                                | -                                                     | 110,700.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 384          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  | โรงจอดรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี                                                     | 1     | แห่ง    | 347,000.00     |               |                    | 347,000.00         | 346,000.00                                                | 1,000.00                                              | 346,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 385          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 12    | เครื่อง | 180,000.00     | (30,000.00)   |                    | 150,000.00         | 150,000.00                                                | -                                                     | 150,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 386          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก        | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 10    | เครื่อง | 150,000.00     | (22,120.00)   |                    | 127,880.00         | 127,880.00                                                | -                                                     | 127,880.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 387          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก        | ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก                                                                | 1     | แห่ง    | 395,500.00     |               |                    | 395,500.00         | 395,500.00                                                | -                                                     |              | 395,500.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 388          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 10    | เครื่อง | 150,000.00     | (40,000.00)   |                    | 110,000.00         | 110,000.00                                                | -                                                     | 110,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 389          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 10    | เครื่อง | 150,000.00     | (31,000.00)   |                    | 119,000.00         | 119,000.00                                                | -                                                     | 119,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 390          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 13    | เครื่อง | 195,000.00     | (41,600.00)   |                    | 153,400.00         | 153,400.00                                                | -                                                     | 153,400.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 391          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 12    | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00         | 153,600.00                                                | 26,400.00                                             | 153,600.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 392          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                              | 1     | หลัง    | 34,000.00      |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                 | -                                                     | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 393          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2.400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว | 1     | คัน     | 787,000.00     |               |                    | 787,000.00         | 787,000.00                                                | -                                                     | 787,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 394          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 11    | เครื่อง | 165,000.00     | (16,500.00)   |                    | 148,500.00         | 148,500.00                                                | -                                                     | 148,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 395          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                  | 14    | เครื่อง | 210,000.00     | (16,814.00)   |                    | 193,186.00         | 193,186.00                                                | -                                                     | 193,186.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                | รายการ                                                                                              | จำนวน |         | ได้รับความ พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMIS) | งบประมาณ<br>คงเหลือถึงก่อนปี<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMIS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                        |                                                                                                     |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                             | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                        |                                                                                                     |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                       | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 396          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี       | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                | 1     | หลัง    | 34,000.00       |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                  | -                                                     | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 397          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี       | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น | 1     | คัน     | 787,000.00      | (2,000.00)    |                    | 785,000.00         | 785,000.00                                                 | -                                                     | 785,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 398          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี       | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                        | 2     | คัน     | 76,000.00       |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 399          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 11    | เครื่อง | 165,000.00      | (28,468.00)   |                    | 136,532.00         | 136,532.00                                                 | -                                                     | 136,532.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 400          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี      | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา                                                        | 2     | คัน     | 76,000.00       |               |                    | 76,000.00          | 76,000.00                                                  | -                                                     | 76,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 401          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 8     | เครื่อง | 120,000.00      | (20,440.00)   |                    | 99,560.00          | 99,560.00                                                  | -                                                     | 99,560.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 72 |
| 402          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 4     | เครื่อง | 60,000.00       |               |                    | 60,000.00          | 60,000.00                                                  | -                                                     | 60,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 403          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 4     | เครื่อง | 60,000.00       |               |                    | 60,000.00          | 60,000.00                                                  | -                                                     | 60,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 404          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี        | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00      | (15,300.00)   |                    | 119,700.00         | 119,700.00                                                 | -                                                     | 119,700.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 405          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00      | (9,000.00)    |                    | 126,000.00         | 126,000.00                                                 | -                                                     | 126,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 406          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ                                                                  | 1     | แห่ง    | 1,789,200.00    |               |                    | 1,789,200.00       | 1,789,200.00                                               | -                                                     |              | 1,789,200.00    | รอส่งมอบ                               |                        |
| 407          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 24    | เครื่อง | 360,000.00      | (57,600.00)   |                    | 302,400.00         | 302,400.00                                                 | -                                                     | 302,400.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 408          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00      | (10,800.00)   |                    | 124,200.00         | 124,200.00                                                 | -                                                     | 124,200.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 409          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00      | (13,500.00)   |                    | 121,500.00         | 121,500.00                                                 | -                                                     | 121,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 410          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา           | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                | 1     | หลัง    | 34,000.00       |               |                    | 34,000.00          | 34,000.00                                                  | -                                                     | 34,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 411          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา           | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น | 1     | คัน     | 787,000.00      | (88,000.00)   |                    | 699,000.00         | 699,000.00                                                 | -                                                     | 699,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 412          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 4     | เครื่อง | 60,000.00       |               |                    | 60,000.00          | 60,000.00                                                  | -                                                     | 60,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 413          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 19    | เครื่อง | 285,000.00      |               |                    | 285,000.00         | 262,200.00                                                 | 22,800.00                                             | 262,200.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 414          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 6     | เครื่อง | 90,000.00       |               |                    | 90,000.00          | 90,000.00                                                  | -                                                     | 90,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 415          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00      | (7,650.00)    |                    | 127,350.00         | 127,350.00                                                 | -                                                     | 127,350.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 416          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 17    | เครื่อง | 255,000.00      |               |                    | 255,000.00         | 242,080.00                                                 | 12,920.00                                             | 242,080.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร          | รายการ                                                                                      | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณเหลือ        | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนหัก<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนหัก<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                             | หมายเหตุ               |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |                                  |                                                                                             |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน            | จำนวนเงิน                                                  | จำนวนเงิน                                              | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                                                    |                        |
|              |                                  |                                                                                             |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-)(3) | (5)                                                        | (6) = (4) - (5)                                        | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                                                    |                        |
| 417          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา     | ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคาร<br>พัสดุ และบ้านพักข้าราชการ                 | 1     | แห่ง    | 116,000.00     |               |                    | 116,000.00           | 92,000.00                                                  | 24,000.00                                              |              | 92,000.00       | รอส่งมอบ                                                           |                        |
| 418          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา     | ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา                                             | 1     | แห่ง    | 303,400.00     |               |                    | 303,400.00           | 300,000.00                                                 | 3,400.00                                               |              | 300,000.00      | รอส่งมอบ                                                           |                        |
| 419          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                        | 8     | เครื่อง | 120,000.00     |               |                    | 120,000.00           | 120,000.00                                                 | -                                                      | 120,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       |                        |
| 420          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                        | 11    | เครื่อง | 165,000.00     |               |                    | 165,000.00           | 136,840.00                                                 | 28,160.00                                              | 136,840.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       |                        |
| 421          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                        | 12    | เครื่อง | 180,000.00     | (15,600.00)   |                    | 164,400.00           | 164,400.00                                                 | -                                                      | 164,400.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 422          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง    | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง                                                  | 1     | แห่ง    | 4,994,100.00   | (743,100.00)  |                    | 4,251,000.00         | 4,251,000.00                                               | -                                                      |              | 4,251,000.00    | รอส่งมอบ                                                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 91 |
| 423          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                        | 13    | เครื่อง | 195,000.00     | (32,500.00)   |                    | 162,500.00           | 162,500.00                                                 | -                                                      | 162,500.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 424          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี   | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สำนักงานปศุสัตว์<br>จังหวัดปัตตานี                      | 1     | แห่ง    | 472,200.00     |               |                    | 472,200.00           | 472,000.00                                                 | 200.00                                                 |              | 472,000.00      | รอส่งมอบ                                                           |                        |
| 425          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                        | 9     | เครื่อง | 135,000.00     |               |                    | 135,000.00           | 135,000.00                                                 | -                                                      | 135,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       |                        |
| 426          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 18 นิ้ว)                        | 14    | เครื่อง | 210,000.00     |               |                    | 210,000.00           | 210,000.00                                                 | -                                                      | 210,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       |                        |
| 427          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส                                                | 1     | แห่ง    | 4,994,100.00   |               |                    | 4,994,100.00         |                                                            | 4,994,100.00                                           |              | -               | อยู่ระหว่างขออนุมัติ<br>เปลี่ยนแปลงสถานที่<br>ก่อสร้างเนื่องจากถนน |                        |
| 428          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงาน<br>ปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส       | 1     | แห่ง    | 370,000.00     |               |                    | 370,000.00           | 368,000.00                                                 | 2,000.00                                               |              | 368,000.00      | รอส่งมอบ                                                           |                        |
| 429          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงาน<br>ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  | 1     | แห่ง    | 250,000.00     |               |                    | 250,000.00           | 248,000.00                                                 | 2,000.00                                               |              | 248,000.00      | รอส่งมอบ                                                           |                        |
| 430          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด<br>แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู | 2     | เครื่อง | 74,000.00      | (7,000.00)    |                    | 67,000.00            | 67,000.00                                                  | -                                                      | 67,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 431          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด<br>แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู | 6     | เครื่อง | 336,000.00     | (22,062.00)   |                    | 313,938.00           | 313,938.00                                                 | -                                                      | 313,938.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 432          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ปั้มน้ำชนิดหน้าแปลน                                                                         | 4     | เครื่อง | 127,200.00     | (25,440.00)   |                    | 101,760.00           | 101,760.00                                                 | -                                                      | 101,760.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 433          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                                            | 2     | ชุด     | 700,000.00     | (169,000.00)  |                    | 531,000.00           | 531,000.00                                                 | -                                                      |              | 531,000.00      | รอส่งมอบ                                                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 434          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์                                           | 1     | ชุด     | 192,600.00     | (2,140.00)    |                    | 190,460.00           | 190,460.00                                                 | -                                                      |              | 190,460.00      | รอส่งมอบ                                                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 435          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์                                                     | 2     | ชุด     | 180,000.00     | (26.00)       |                    | 179,974.00           | 179,974.00                                                 | -                                                      | 179,974.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                                                       | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 436          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope<br>พร้อมอุปกรณ์                              | 1     | ชุด     | 898,300.00     | (13,300.00)   |                    | 885,000.00           | 885,000.00                                                 | -                                                      |              | 885,000.00      | รอส่งมอบ                                                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 437          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องชี้ไฟฟ้าเคมีย 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์                                                 | 1     | ชุด     | 370,000.00     | (169,910.00)  |                    | 200,090.00           | 200,090.00                                                 | -                                                      |              | 200,090.00      | รอส่งมอบ                                                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร          | รายการ                                                                                      | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ      | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อน<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อน<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                  |                                                                                             |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน            | จำนวนเงิน                                               | จำนวนเงิน                                           | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)     |                                        |                        |
|              |                                  |                                                                                             |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/- (3) | (5)                                                     | (6) = (4) - (5)                                     | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 438          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องเขยข้าวด้วยอ่าง แบบ Orbital                                                          | 1     | เครื่อง | 187,000.00     | (77,325.00)   |                    | 109,675.00           | 109,675.00                                              | -                                                   |              | 109,675.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 439          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์                                   | 1     | ชุด     | 800,000.00     | (4,990.00)    |                    | 795,010.00           | 795,010.00                                              | -                                                   |              | 795,010.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 440          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator                                          | 1     | ชุด     | 164,200.00     | (200.00)      |                    | 164,000.00           | 164,000.00                                              | -                                                   | 164,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 441          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์                                                            | 1     | ชุด     | 140,000.00     | (42,300.00)   |                    | 97,700.00            | 97,700.00                                               | -                                                   |              | 97,700.00       | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 442          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน                                            | 1     | เครื่อง | 406,600.00     | (2,461.00)    |                    | 404,139.00           | 404,139.00                                              | -                                                   |              | 404,139.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 443          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ชั้นวางของสำหรับตู้บ่มเชื้อ                                                                 | 4     | ชั้น    | 64,000.00      |               |                    | 64,000.00            | 64,000.00                                               | -                                                   | 64,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 444          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์                               | 1     | ชุด     | 344,300.00     | (34,321.00)   |                    | 309,979.00           | 309,979.00                                              | -                                                   |              | 309,979.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 445          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร                                                        | 1     | ตู้     | 224,700.00     | (86,670.00)   |                    | 138,030.00           | 138,030.00                                              | -                                                   |              | 138,030.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 446          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์           | 2     | ชุด     | 1,067,600.00   | (368,600.00)  |                    | 699,000.00           | 699,000.00                                              | -                                                   |              | 699,000.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 447          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องนับโคโลนี                                                                            | 1     | เครื่อง | 37,500.00      | (6,500.00)    |                    | 31,000.00            | 31,000.00                                               | -                                                   |              | 31,000.00       | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 448          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำมัน                                                          | 1     | เครื่อง | 500,000.00     | (310.00)      |                    | 499,690.00           | 499,690.00                                              | -                                                   |              | 499,690.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 449          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องคัดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาณการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ          | 5     | เครื่อง | 100,000.00     | (12,500.00)   |                    | 87,500.00            | 87,500.00                                               | -                                                   |              | 87,500.00       | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 450          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องคัดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid)                                                         | 5     | เครื่อง | 177,000.00     | (42,000.00)   |                    | 135,000.00           | 135,000.00                                              | -                                                   |              | 135,000.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 451          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร                                  | 1     | ตู้     | 1,350,000.00   | (67,498.00)   |                    | 1,282,502.00         | 1,282,502.00                                            | -                                                   |              | 1,282,502.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 452          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ชุดวิเคราะห์พร้อมอุปกรณ์                                                                    | 1     | ชุด     | 1,800,000.00   | (917,678.00)  |                    | 882,322.00           | 882,322.00                                              | -                                                   |              | 882,322.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 453          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์         | 1     | ชุด     | 4,000,000.00   | (52,000.00)   |                    | 3,948,000.00         | 3,948,000.00                                            | -                                                   |              | 3,948,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 454          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ | 1     | ชุด     | 5,300,000.00   | (62,000.00)   |                    | 5,238,000.00         | 5,238,000.00                                            | -                                                   |              | 5,238,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 455          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | เครื่องจัดสรรรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน                                     | 1     | เครื่อง | 3,198,000.00   | (28,000.00)   |                    | 3,170,000.00         | 3,170,000.00                                            | -                                                   |              | 3,170,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 456          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ชุดทำปฏิกิริยานิวโมโรเพลทระบบอัตโนมัติ                                                      | 1     | ชุด     | 2,996,000.00   | (973,700.00)  |                    | 2,022,300.00         | 2,022,300.00                                            | -                                                   |              | 2,022,300.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 457          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี                                                                    | 1     | แห่ง    | 1,866,000.00   | (326,000.00)  |                    | 1,540,000.00         | 1,540,000.00                                            | -                                                   |              | 1,540,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |
| 458          | สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ผู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป                                                                  | 1     | หลั     | 1,506,100.00   | (256,100.00)  |                    | 1,250,000.00         | 1,250,000.00                                            | -                                                   |              | 1,250,000.00    | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 89 |



| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                       | รายการ                                                                                              | จำนวน |         | ได้รับตาม พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ   | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMIS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMIS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|              |                                                               |                                                                                                     |       |         | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน         | จำนวนเงิน                                                   | จำนวนเงิน                                               | จำนวนเงิน    |                 |                                        |                        |
|              |                                                               |                                                                                                     |       |         | (1)            | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)                                                         | (6) = (4) - (5)                                         | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |                        |
| 459          | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม                           | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ                                                                   | 1     | คัน     | 1,175,000.00   | (85,000.00)   |                    | 1,090,000.00      | 1,090,000.00                                                | -                                                       | 1,090,000.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 460          | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม                           | ชุดสกรีนเกลแบบม้วนสายกลั๊อตโนมิติ                                                                   | 1     | ชุด     | 1,200,000.00   | (201,000.00)  |                    | 999,000.00        | 999,000.00                                                  | -                                                       |              | 999,000.00      | รอส่งมอบ                               | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 461          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 3                           | คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร                                                         | 7     | คอก     | 270,592.00     |               |                    | 270,592.00        | 269,570.00                                                  | 1,022.00                                                | 269,570.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 462          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ                                 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 9     | เครื่อง | 135,000.00     | (4,950.00)    |                    | 130,050.00        | 130,050.00                                                  | -                                                       | 130,050.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 77 |
| 463          | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ                                 | ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ                                                          | 1     | แห่ง    | 4,994,100.00   |               |                    | 4,994,100.00      | 4,979,000.00                                                | 15,100.00                                               |              | 4,979,000.00    | รอส่งมอบ                               |                        |
| 464          | กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ                    | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                                                                    | 1     | คัน     | 1,294,000.00   | (18,000.00)   |                    | 1,276,000.00      | 1,276,000.00                                                | -                                                       | 1,276,000.00 | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 62 |
| 465          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>อุบลราชธานี        | ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร                                              | 16    | ใบ      | 800,000.00     |               |                    | 800,000.00        | 800,000.00                                                  | -                                                       | 800,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 466          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>อุบลราชธานี        | ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร                                                     | 10    | ใบ      | 165,000.00     |               |                    | 165,000.00        | 160,000.00                                                  | 5,000.00                                                | 160,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 467          | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ<br>อุบลราชธานี        | ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร                                                         | 12    | ใบ      | 480,000.00     |               |                    | 480,000.00        | 480,000.00                                                  | -                                                       | 480,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 468          | สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์                           | รถขนพืชผลทางการเกษตร                                                                                | 1     | คัน     | 198,000.00     |               |                    | 198,000.00        | 198,000.00                                                  | -                                                       | 198,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 469          | ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอคำชะอี<br>จังหวัดเลย     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00         | 15,000.00                                                   | -                                                       | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 470          | กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                                      | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | 1     | คัน     | 787,000.00     | (208,000.00)  |                    | 579,000.00        | 579,000.00                                                  | -                                                       | 579,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 62 |
| 471          | กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                                      | หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                | 1     | หลัง    | 34,000.00      | (6,000.00)    |                    | 28,000.00         | 28,000.00                                                   | -                                                       | 28,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           | โอนเงินกลับครั้งที่ 62 |
| 472          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องนับโคโลนี                                                                                    | 1     | เครื่อง | 37,500.00      |               |                    | 37,500.00         | 37,000.00                                                   | 500.00                                                  | 37,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 473          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม                                                                   | 1     | เครื่อง | 500,000.00     |               |                    | 500,000.00        | 499,690.00                                                  | 310.00                                                  |              | 499,690.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 474          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                    | 1     | เครื่อง | 15,000.00      |               |                    | 15,000.00         | 15,000.00                                                   | -                                                       | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 475          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน                                                                    | 1     | เครื่อง | 30,000.00      |               |                    | 30,000.00         | 30,000.00                                                   | -                                                       | 30,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 476          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องเขย่าไมโครไคเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท                                                            | 1     | เครื่อง | 80,000.00      |               |                    | 80,000.00         | 80,000.00                                                   | -                                                       | 80,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 477          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                                                               | 1     | เครื่อง | 10,700.00      |               |                    | 10,700.00         | 8,560.00                                                    | 2,140.00                                                | 8,560.00     | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |                        |
| 478          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                                                           | 1     | เครื่อง | 180,000.00     |               |                    | 180,000.00        | 174,410.00                                                  | 5,590.00                                                |              | 174,410.00      | รอส่งมอบ                               |                        |
| 479          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                                                         | 1     | ชุด     | 150,000.00     |               |                    | 150,000.00        | 145,000.00                                                  | 5,000.00                                                |              | 145,000.00      | รอส่งมอบ                               |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                                       | รายการ                                                           | จำนวน |         | ได้รับความ พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อน<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อน<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMS | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                                                               |                                                                  |       |         | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                               | จำนวนเงิน                                           | จำนวนเงิน    | (จำนวนเงิน)     | (จำนวนเงิน)                            |          |
|              |                                                               |                                                                  |       |         | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+(-3) | (5)                                                     | (6) = (4) - (5)                                     | (7)          | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 480          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                   | 1     | ชุด     | 400,000.00      |               |                    | 400,000.00         | 280,000.00                                              | 120,000.00                                          |              | 280,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 481          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | เครื่องอุ่นสไลด์                                                 | 1     | เครื่อง | 29,000.00       |               |                    | 29,000.00          | 29,000.00                                               | -                                                   | 29,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 482          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร                        | 1     | ตู้     | 49,000.00       |               |                    | 49,000.00          | 48,500.00                                               | 500.00                                              | 48,500.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 483          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร       | 1     | ตู้     | 1,350,000.00    |               |                    | 1,350,000.00       | 674,000.00                                              | 676,000.00                                          |              | 674,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 484          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง                   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                               | -                                                   | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 485          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์                                | 1     | ชุด     | 699,800.00      |               |                    | 699,800.00         | 609,900.00                                              | 89,900.00                                           |              | 609,900.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 486          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม                                | 1     | เครื่อง | 500,000.00      |               |                    | 500,000.00         | 499,690.00                                              | 310.00                                              |              | 499,690.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 487          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                               | -                                                   | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 488          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                            | 1     | เครื่อง | 10,700.00       |               |                    | 10,700.00          | 10,700.00                                               | -                                                   | 10,700.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 489          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                        | 1     | เครื่อง | 180,000.00      |               |                    | 180,000.00         | 174,410.00                                              | 5,590.00                                            | 174,410.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 490          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                      | 1     | ชุด     | 150,000.00      |               |                    | 150,000.00         | 150,000.00                                              | -                                                   | 150,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 491          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                   | 1     | ชุด     | 400,000.00      |               |                    | 400,000.00         | 245,000.00                                              | 155,000.00                                          | 245,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 492          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์          | 1     | ชุด     | 290,000.00      |               |                    | 290,000.00         | 284,620.00                                              | 5,380.00                                            | 284,620.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 493          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร       | 1     | ตู้     | 1,350,000.00    |               |                    | 1,350,000.00       | 674,000.00                                              | 676,000.00                                          |              | 674,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 494          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร                              | 1     | ตู้     | 224,700.00      |               |                    | 224,700.00         | 138,030.00                                              | 86,670.00                                           |              | 138,030.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 495          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 1     | เครื่อง | 15,000.00       |               |                    | 15,000.00          | 15,000.00                                               | -                                                   | 15,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 496          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร    | 1     | ตู้     | 385,400.00      |               |                    | 385,400.00         | 294,250.00                                              | 91,150.00                                           |              | 294,250.00      | รอส่งมอบ                               |          |
| 497          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)                            | 1     | เครื่อง | 10,700.00       |               |                    | 10,700.00          | 10,700.00                                               | -                                                   | 10,700.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 498          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร                        | 1     | เครื่อง | 180,000.00      |               |                    | 180,000.00         | 175,000.00                                              | 5,000.00                                            | 175,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 499          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล                                      | 1     | ชุด     | 150,000.00      |               |                    | 150,000.00         | 145,000.00                                              | 5,000.00                                            | 145,000.00   | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 500          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์                                   | 1     | ชุด     | 400,000.00      |               |                    | 400,000.00         | 285,000.00                                              | 115,000.00                                          |              | 285,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร                  | รายการ                                                     | จำนวน |     | ได้รับความ พรบ. | โอนเพิ่ม (ลด) | โอน<br>เปลี่ยนแปลง | งบประมาณคงเหลือ    | ผลการจัดซื้อ/<br>จัดจ้าง (ก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMIS) | งบประมาณ<br>คงเหลือหลังก่อนนี้<br>ผูกพันในระบบ<br>GFMIS | เบิกจ่ายแล้ว  | คงเหลือสุทธิ    | อยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
|              |                                          |                                                            |       |     | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน          | จำนวนเงิน                                                   | จำนวนเงิน                                               | (จำนวนเงิน)   | (จำนวนเงิน)     |                                        |          |
|              |                                          |                                                            |       |     | (1)             | (2)           | (3)                | (4) = (1)+(2)+/(3) | (5)                                                         | (6) = (4) - (5)                                         | (7)           | (8) = (5) - (7) |                                        |          |
| 501          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์    | 1     | ชุด | 290,000.00      |               |                    | 290,000.00         | 290,000.00                                                  | -                                                       | 290,000.00    | -               | เบิกจ่ายแล้ว                           |          |
| 502          | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก | ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร | 1     | ตู้ | 1,350,000.00    |               |                    | 1,350,000.00       | 674,000.00                                                  | 676,000.00                                              |               | 674,000.00      | รอส่งมอบ                               |          |
|              |                                          | รวมทั้งสิ้น                                                |       |     | 231,655,500.00  | -             | (48,512.00)        | 231,606,988.00     | 208,639,744.36                                              | 22,967,243.64                                           | 63,026,349.63 | 145,613,394.73  |                                        |          |
|              |                                          | ค่าครุภัณฑ์                                                |       |     | 193,449,700.00  | -             | (48,512.00)        | 193,401,188.00     | 178,407,071.99                                              | 14,994,116.01                                           | 61,318,793.54 | 117,088,278.45  |                                        |          |
|              |                                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   |       |     | 38,205,800.00   | -             | -                  | 38,205,800.00      | 30,232,672.37                                               | 7,973,127.63                                            | 1,707,556.09  | 28,525,116.28   |                                        |          |