



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/๙4

วันที่ 13 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน รอธ. วีรชาติฯ

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0606/2666 เรื่อง รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองแผนงานและกองคลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134 - 135 โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กำหนดแนวทางการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ได้กำหนดระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารทราบตามแบบฟอร์มต่างๆรวม 13 แบบฟอร์มซึ่งกองคลัง ได้รับมอบหมาย ให้รายงานการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2558 จำแนกเป็น 2 กลุ่ม (วงเงินไม่เกิน 500 ลบ.และวงเงินเกิน 500 ลบ.) (แบบฟอร์มที่ 2) ส่งให้ ทุก 2 เดือน และกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม.58/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้ กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม. 58/1) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย(ทั้งปี) ปี 2558 (ตาม พ.ร.บ.)	199.520 /	38.206 /	237.726 /
(2) หัก โอนเปลี่ยนแปลง (เนื่องจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ระบุว่า รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จะต้องเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	(6.070) /	-	(6.070) /
(3) หัก โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบเงินอุดหนุนฯ	(0.049) /	-	(0.049) /
(4) คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) - (2) - (3)	193.401 /	38.206 /	231.607 /
(5) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 (หลังปรับปรุงแผนฯ) (1 ต.ค. 57 - 31 ธค. 57)	40.086 /	0.340 /	40.426 /
(6) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 57 - 31 ธค. 57) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	50.495 / (26.11%) /	0.419 / (1.10%) /	50.914 / (21.98%) /
(7) ผลต่าง (สูง) ต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 (1 ต.ค. 57 - 31 ธค. 57) (4) - (5)	(10.409) / (25.97%) /	(0.079) / (23.24%) /	(10.488) / (25.94%) /
(8) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	126.399 / (65.36%) /	29.676 / (77.67%) /	156.075 / (67.39%) /
(9) งบประมาณคงเหลือ (4) - (6) - (8) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	16.507 / (8.53%) /	8.111 / (21.23%) /	24.618 / (10.63%) /

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตามคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 25 ธันวาคม 2557) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 29 (สิ้นเดือนธันวาคม 2557) และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 50,914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.98 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 7.02 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 156,075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.39 สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 24,618 ล้านบาท เป็นงบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 17,624 ล้านบาท และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ เป็นจำนวน 6,994 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ เห็นชอบโดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร/การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1.	- ครุภัณฑ์ * ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ** รายการ ถึงบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร ** ผู้ว่าราชการจังหวัดไทยเกลิก เนื่องจากขาดขั้นตอนดำเนินการ ตามที่ ปปช.กำหนด	2,000 ล้านบาท
2.	- สิ่งก่อสร้าง * สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ** รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ** อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ (รวมค่าถมที่)	4,994 ล้านบาท
3.	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 17,624 ล้านบาท * โอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว 1,199 บาท * อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 2,184 ล้านบาท * อยู่ระหว่างหน่วยงานขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 14,241 ล้านบาท	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด

1. **สั่งการ** ให้สำนัก/กอง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ใน แบบ งปม. 58/1 พร้อมทั้ง จัดส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ งปม. 58/1) ที่ปรับปรุง ทุกเดือน จนกว่าจะเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น โดยจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน)

2. **ลงนาม** ในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

3. **อนุญาต**ให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ ต่อไป

- แจ้ง กอ/สำนัก/กอง/กองการตามข้อ 1

- ลงนามแล้ว ข้อ 2

- อนุญาต ตามข้อ 3

จำนวน 58
13 ม.ค. 58

(นางสาววันทนา ชรรยชยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

14 ม.ค. 58

(นางเย็นจิต ทองยงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

6 ม.ค. 2558
(นายวีระชาติ เชื้อนรัตน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)

สบ.ออกเลขที่กรม 19 ม.ค. 2558

สนค. ฝ่ายงบประมาณ 14

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อน ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อน ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	กองแผนงาน	เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว	1	เครื่อง		89,000.00	89,000.00	89,000.00	-	89,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 72
2	ศูนย์สารสนเทศ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00		105,000.00	88,382.00	16,618.00	88,382.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
3	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน	1	ระบบ	21,899,300.00		21,899,300.00	21,800,000.00	99,300.00		21,800,000.00	รอส่งมอบ	
4	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบภูมิสารสนเทศเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System)	1	ระบบ	18,271,900.00		18,271,900.00	18,100,000.00	171,900.00		18,100,000.00	รอส่งมอบ	
5	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00		50,000.00	49,220.00	780.00	49,220.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
6	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00		50,000.00	49,220.00	780.00	49,220.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
7	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00		1,500,000.00	1,494,000.00	6,000.00		1,494,000.00	รอส่งมอบ	
8	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	1	เครื่อง	350,000.00		350,000.00	347,215.00	2,785.00	347,215.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
9	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	4	เครื่อง	42,800.00		42,800.00	34,240.00	8,560.00	34,240.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
10	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	179,760.00	240.00	179,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
11	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
12	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00		49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
13	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบพึ่งโตะ	1	เครื่อง	94,500.00		94,500.00	93,000.00	1,500.00		93,000.00	รอส่งมอบ	
14	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00		1,200,000.00	1,187,700.00	12,300.00	1,187,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
15	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	เครื่อง	1,250,000.00		1,250,000.00	1,249,760.00	240.00	1,249,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
16	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00		1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	1,099,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
17	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	(48,512.00)	1,251,488.00	825,000.00	426,488.00	825,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนสมทบเงินอุดหนุน = 48,512
18	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	-		1,250,000.00	รอส่งมอบ	
19	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ	1	ระบบ	4,042,000.00		4,042,000.00	3,600,000.00	442,000.00		3,600,000.00	รอส่งมอบ	
20	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูโนและชีวินวิทยา	1	แห่ง	519,000.00		519,000.00	508,585.90	10,414.10		508,585.90	รอส่งมอบ	
21	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
22	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	33,000.00	1,000.00	33,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
23	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรระบอบลูกบาศก์เมตร 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00		787,000.00	777,000.00	10,000.00	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
24	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
25	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พัทลุง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
26	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
27	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00		200,000.00	179,500.00	20,500.00		179,500.00	รอส่งมอบ	
28	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบก้างปลา	1	ชุด	1,200,000.00		1,200,000.00	1,070,000.00	130,000.00		1,070,000.00	รอส่งมอบ	
29	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ปรับปรุงโรงรีดนมแบบเย็นโรงจุได้ 60 แม่	1	แห่ง	800,000.00		800,000.00	753,120.00	46,880.00		753,120.00	รอส่งมอบ	
30	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00		20,000.00	19,955.50	44.50	19,955.50	-	เบิกจ่ายแล้ว	
31	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
32	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00		200,000.00	163,990.00	36,010.00	163,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
33	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
34	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-		200,000.00	รอส่งมอบ	
35	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
36	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดตัดดินหน้า	1	คัน	718,000.00		718,000.00	664,000.00	54,000.00	664,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับความ พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหัก ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
37	สถานีวิทยุหอดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
38	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	44,900.00	75,100.00		44,900.00	รอส่งมอบ	
39	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	1	ตู้	19,000.00		19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
40	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องมือแลมปีเพื่อโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง	39,000.00		39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
41	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องรีดหมักกล้วยแบบใบปาล์ม 10 หัวรีด	1	ชุด	700,000.00		700,000.00	699,950.00	50.00	699,950.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
42	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	260,000.00		260,000.00	219,350.00	40,650.00		219,350.00	รอส่งมอบ	
43	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-		20,000.00	รอส่งมอบ	
44	สถานีวิทยุหอดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	74,000.00	2,000.00	74,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
45	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
46	สถานีวิทยุหอดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
47	สถานีวิทยุหอดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
48	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
49	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00		1,200,000.00	1,095,000.00	105,000.00		1,095,000.00	รอส่งมอบ	
50	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
51	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00		1,200,000.00	887,000.00	313,000.00		887,000.00	รอส่งมอบ	
52	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
53	สถานีวิทยุหอดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
54	สถานีวิทยุหอดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00		1,200,000.00	997,000.00	203,000.00		997,000.00	รอส่งมอบ	
55	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดตีต่ายรถแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00		160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
56	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอมอาร์	1	ชุด	650,000.00		650,000.00	650,000.00	-		650,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
57	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00		660,000.00	600,000.00	60,000.00	600,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
58	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00		660,000.00	611,500.00	48,500.00	611,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
59	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	179,760.00	240.00		179,760.00	รอส่งมอบ	
60	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00		660,000.00	615,000.00	45,000.00	615,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
61	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	เครื่องคัสดอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติดท้าย รถแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00		160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
62	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุโขทัย	เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	179,974.00	26.00		179,974.00	รอส่งมอบ	
63	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00		660,000.00	615,000.00	45,000.00	615,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
64	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,350,000.00		1,350,000.00	1,342,000.00	8,000.00		1,342,000.00	รอส่งมอบ	
65	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,500,000.00		1,500,000.00	1,493,000.00	7,000.00		1,493,000.00	รอส่งมอบ	
66	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,050,000.00		2,050,000.00	2,040,000.00	10,000.00		2,040,000.00	รอส่งมอบ	
67	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00		660,000.00	655,000.00	5,000.00	655,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
68	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
69	ค่านักสัตว์หนองคาย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	497,378.45	2,621.55		497,378.45	รอส่งมอบ	
70	ค่านักสัตว์มุกดาหาร	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
71	ค่านักสัตว์แม่ฮ่องสอน	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
72	ค่านักสัตว์ตาก	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
73	ค่านักสัตว์ตราด	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
74	ค่านักสัตว์สระแก้ว	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
75	ค่านักสัตว์อุบลราชธานี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-		500,000.00	รอส่งมอบ	
76	ค่านักสัตว์นครพนม	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
77	ด้านกักสัตว์เชิงวิจัย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	499,690.00	310.00		499,690.00	รอส่งมอบ	
78	ด้านกักสัตว์กาญจนบุรี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
79	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ระบบฐานข้อมูลโคเนม real time	1	ระบบ	3,390,000.00		3,390,000.00	3,350,000.00	40,000.00		3,350,000.00	รอส่งมอบ	
80	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1	งาน	700,000.00		700,000.00	685,000.00	15,000.00		685,000.00	รอส่งมอบ	
81	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	10	ใบ	380,000.00		380,000.00	153,800.00	226,200.00	153,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
82	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	20	ใบ	330,000.00		330,000.00	118,000.00	212,000.00	118,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
83	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์สุภาพกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
84	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อเพื่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
85	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
86	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร	1	ใบ	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		-	ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยกเลิกเนื่องจากขาดขั้นตอนดำเนินการตามที่ ป.บ.กำหนด	
87	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า	1	คัน	1,100,000.00		1,100,000.00	959,800.00	140,200.00	959,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
88	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	13,650.00	1,350.00	13,650.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
89	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	30,000.00		30,000.00	28,000.00	2,000.00	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
90	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
91	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม และโคมารติกเซลล์	1	เครื่อง	14,500,000.00		14,500,000.00	14,450,000.00	50,000.00		14,450,000.00	รอส่งมอบ	
92	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00		420,000.00	400,000.00	20,000.00	400,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
93	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	557,700.00		557,700.00	557,700.00	-		557,700.00	รอส่งมอบ	
94	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	500,000.00		500,000.00	417,300.00	82,700.00		417,300.00	รอส่งมอบ	
95	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ ระดับ II	1	ตู้	400,000.00		400,000.00	398,000.00	2,000.00		398,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
96	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	7	ใบ	266,000.00		266,000.00	119,000.00	147,000.00		119,000.00	รอส่งมอบ	
97	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	7	ใบ	266,000.00		266,000.00	146,300.00	119,700.00		146,300.00	รอส่งมอบ	
98	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	8	ใบ	132,000.00		132,000.00	59,600.00	72,400.00		59,600.00	รอส่งมอบ	
99	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	8	ใบ	320,000.00		320,000.00	184,000.00	136,000.00		184,000.00	รอส่งมอบ	
100	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร แบบ ปากกว้าง	2	ใบ	100,000.00		100,000.00	90,000.00	10,000.00		90,000.00	รอส่งมอบ	
101	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00		1,140,000.00	1,124,000.00	16,000.00		1,124,000.00	รอส่งมอบ	
102	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00		1,140,000.00	1,128,000.00	12,000.00		1,128,000.00	รอส่งมอบ	
103	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	52	ใบ	858,000.00		858,000.00	849,000.00	9,000.00		849,000.00	รอส่งมอบ	
104	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00		420,000.00	416,000.00	4,000.00	416,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
105	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	3	ใบ	114,000.00		114,000.00	49,500.00	64,500.00	49,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
106	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	3	ใบ	114,000.00		114,000.00	54,000.00	60,000.00	54,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
107	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื่อมแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	5	ใบ	82,500.00		82,500.00	34,500.00	48,000.00	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
108	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	กล้องจุลทรรศน์สโคปอิเล็ก	1	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	149,000.00	1,000.00		149,000.00	รอส่งมอบ	
109	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศา เซลเซียส	1	เครื่อง	70,000.00		70,000.00	69,978.00	22.00		69,978.00	รอส่งมอบ	
110	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง	1	เครื่อง	350,000.00		350,000.00	348,600.00	1,400.00		348,600.00	รอส่งมอบ	
111	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดจ ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	เครื่อง	80,300.00		80,300.00	80,000.00	300.00		80,000.00	รอส่งมอบ	
112	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา	1	ชุด	52,100.00		52,100.00	51,800.00	300.00		51,800.00	รอส่งมอบ	
113	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม	1	เครื่อง	96,000.00		96,000.00	94,000.00	2,000.00		94,000.00	รอส่งมอบ	
114	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00		420,000.00	416,000.00	4,000.00		416,000.00	รอส่งมอบ	
115	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ	1	เครื่อง	2,000,000.00		2,000,000.00	1,952,000.00	48,000.00		1,952,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับความ พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS) จำนวนเงิน	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)	
116	ศูนย์วิจัยการสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องล้างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร	1	เครื่อง	89,000.00		89,000.00	80,000.00	9,000.00		80,000.00	รอส่งมอบ
117	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
118	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก	2	หลัง	68,000.00		68,000.00	59,920.00	8,080.00	59,920.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
119	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	2	คัน	1,574,000.00		1,574,000.00	1,277,080.00	296,920.00	1,277,080.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
120	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00		34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
121	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00		270,592.00	250,000.00	20,592.00		250,000.00	รอส่งมอบ
122	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	14,990.00	10.00	14,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
123	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
124	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00		787,000.00	777,000.00	10,000.00	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
125	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00		270,592.00	269,500.00	1,092.00		269,500.00	รอส่งมอบ
126	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องไนโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00		37,500.00	37,360.00	140.00		37,360.00	รอส่งมอบ
127	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,210,000.00		3,210,000.00	3,198,000.00	12,000.00		3,198,000.00	รอส่งมอบ
128	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
129	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
130	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-		150,000.00	รอส่งมอบ
131	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00		400,000.00	280,000.00	120,000.00		280,000.00	รอส่งมอบ
132	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00		94,500.00	93,000.00	1,500.00	93,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
133	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00		1,100,000.00	1,099,500.00	500.00	1,099,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว
134	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	430,000.00		430,000.00	430,000.00	-		430,000.00	รอส่งมอบ
135	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00		290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-/3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
136	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
137	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
138	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเบ็ค	1	คัน	787,000.00			787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
139	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
140	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
141	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
142	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
143	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเบ็ค	1	คัน	787,000.00			787,000.00	32,000.00	755,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
144	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
145	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
146	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 4	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00			270,592.00	462.00	270,130.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
147	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1	ตู้	228,000.00			228,000.00	75,970.00		75,970.00	รอส่งมอบ	
148	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	533,800.00			533,800.00	155,800.00		378,000.00	รอส่งมอบ	
149	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
150	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00			10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
151	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	1,270.00		148,730.00	รอส่งมอบ	
152	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ตู้ชุดไอพัสสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00			400,000.00	121,800.00		278,200.00	รอส่งมอบ	
153	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00			1,200,000.00	12,300.00		1,187,700.00	รอส่งมอบ	
154	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
155	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00			102,000.00	-	102,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
156	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	3	คัน	2,361,000.00			2,346,000.00	15,000.00	2,346,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
157	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	2	เครื่อง	78,000.00			78,000.00	-	78,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
158	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00			309,278.00	268,000.00		268,000.00	รอส่งมอบ	
159	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
160	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00			174,410.00	5,590.00		174,410.00	รอส่งมอบ	
161	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	-		150,000.00	รอส่งมอบ	
162	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00			270,000.00	130,000.00		270,000.00	รอส่งมอบ	
163	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
164	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องปั่นซีมาโคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
165	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00			269,500.00	1,092.00	269,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
166	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
167	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00			102,000.00	-	102,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
168	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	3	คัน	2,361,000.00			2,214,000.00	147,000.00	2,214,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
169	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องปั่นซีมาโคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
170	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
171	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 7	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00			257,767.65	12,824.35	257,767.65	-	เบิกจ่ายแล้ว	
172	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
173	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8	1	แห่ง	1,780,400.00			1,680,936.10	99,463.90		1,680,936.10	รอส่งมอบ	
174	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องปั่นซีมาโคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00			34,500.00	-		34,500.00	รอส่งมอบ	
175	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00			39,000.00	-		39,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้ตาม พ.ร.บ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อน ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อน ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
174	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 8	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00		309,278.00	308,000.00	1,278.00		308,000.00	รอส่งมอบ	
177	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
178	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	2	เครื่อง	21,400.00		21,400.00	21,186.00	214.00	21,186.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
179	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	179,000.00	1,000.00		179,000.00	รอส่งมอบ	
180	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-		150,000.00	รอส่งมอบ	
181	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00		400,000.00	295,000.00	105,000.00		295,000.00	รอส่งมอบ	
182	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	29,000.00		29,000.00	28,000.00	1,000.00		28,000.00	รอส่งมอบ	
183	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00		94,500.00	94,000.00	500.00		94,000.00	รอส่งมอบ	
184	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,400,000.00		2,400,000.00	2,376,000.00	24,000.00		2,376,000.00	รอส่งมอบ	
185	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00		1,300,000.00	935,000.00	365,000.00		935,000.00	รอส่งมอบ	
186	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00		290,000.00	284,620.00	5,380.00		284,620.00	รอส่งมอบ	
187	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้แช่แข็ง -66 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00		1,350,000.00	674,000.00	676,000.00		674,000.00	รอส่งมอบ	
188	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
189	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00		270,592.00	266,245.00	4,347.00		266,245.00	รอส่งมอบ	
190	สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00		225,000.00	172,377.00	52,623.00	172,377.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
191	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00		105,000.00	103,100.06	1,899.94	103,100.06	-	เบิกจ่ายแล้ว	
192	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00		105,000.00	102,013.80	2,986.20	102,013.80	-	เบิกจ่ายแล้ว	
193	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	100,000.00	20,000.00	100,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
194	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00		255,000.00	200,090.00	54,910.00	200,090.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
195	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	94,160.00	25,840.00	94,160.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
196	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	154,800.00	25,200.00	154,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
197	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
198	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00		105,000.00	88,382.00	16,618.00	88,382.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
199	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	ก่อสร้างรั้ว เทพินและถมดินปรับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	1	แห่ง	767,900.00		767,900.00	765,000.00	2,900.00		765,000.00	รอส่งมอบ	
200	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	107,550.00	27,450.00	107,550.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
201	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00		210,000.00	167,860.00	42,140.00	167,860.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
202	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00		165,000.00	164,662.30	337.70	164,662.30	-	เบิกจ่ายแล้ว	
203	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	119,614.23	15,385.77	119,614.23	-	เบิกจ่ายแล้ว	
204	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00		165,000.00	159,500.00	5,500.00	159,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
205	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00		90,000.00	85,740.00	4,260.00	85,740.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
206	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
207	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	104,000.00	16,000.00	104,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
208	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	5	เครื่อง	75,000.00		75,000.00	71,450.00	3,550.00	71,450.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
209	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	130,000.00	20,000.00	130,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
210	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
211	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอนด์	1	คัน	787,000.00		787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
212	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	33	เครื่อง	495,000.00		495,000.00	371,200.00	123,800.00	371,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
213	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
214	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00		360,000.00	333,840.00	26,160.00	333,840.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
215	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	18	เครื่อง	270,000.00		270,000.00	215,820.00	54,180.00	215,820.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
216	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อน ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อน ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
217	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	23	เครื่อง	345,000.00		345,000.00	273,700.00	71,300.00	273,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	*
218	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00		1,789,200.00	1,477,000.00	312,200.00		1,477,000.00	รอส่งมอบ	
219	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	4	คัน	152,000.00		152,000.00	148,000.00	4,000.00	148,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
220	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00		390,000.00	317,720.00	72,280.00	317,720.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
221	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	73,400.00	2,600.00	73,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
222	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	126,500.00	23,500.00	126,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
223	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00		255,000.00	198,900.00	56,100.00	198,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
224	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
225	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00		787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
226	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
227	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00		105,000.00	86,100.00	18,900.00	86,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
228	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	1	แห่ง	644,000.00		644,000.00	470,000.00	174,000.00		470,000.00	รอส่งมอบ	
229	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	27	เครื่อง	405,000.00		405,000.00	311,310.00	93,690.00	311,310.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
230	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00		315,000.00	245,700.00	69,300.00	245,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
231	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1	แห่ง	223,000.00		223,000.00	79,000.00	144,000.00	79,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
232	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00		225,000.00	214,500.00	10,500.00	214,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
233	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน	1	แห่ง	200,000.00		200,000.00	188,000.00	12,000.00		188,000.00	รอส่งมอบ	
234	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	123,000.00	27,000.00	123,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
235	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00		210,000.00	174,300.00	35,700.00	174,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
236	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00		1,789,200.00	1,789,200.00	-		1,789,200.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
237	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00		315,000.00	245,700.00	69,300.00	245,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
238	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	360,900.00		360,900.00	350,000.00	10,900.00		350,000.00	รอส่งมอบ	
239	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
240	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00		285,000.00	282,150.00	2,850.00	282,150.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
241	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00		285,000.00	233,700.00	51,300.00	233,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
242	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	73,496.00	2,504.00	73,496.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
243	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00		195,000.00	163,000.00	32,000.00	163,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
244	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	100,288.00	19,712.00		100,288.00	รอส่งมอบ	
245	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
246	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอนด์	1	คัน	787,000.00		787,000.00	786,000.00	1,000.00	786,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
247	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00		390,000.00	361,400.00	28,600.00	361,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
248	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	1	แห่ง	34,200.00		34,200.00	34,130.36	69.64	34,130.36	-	เบิกจ่ายแล้ว	
249	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	112,500.00	22,500.00	112,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
250	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00		210,000.00	200,410.00	9,590.00	200,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
251	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	110,000.00	40,000.00	110,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
252	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	99,800.00	35,200.00	99,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
253	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00		240,000.00	192,000.00	48,000.00	192,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
254	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	115,000.00	35,000.00	115,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
255	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	271,000.00		271,000.00	184,000.00	87,000.00		184,000.00	รอส่งมอบ	
256	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00		285,000.00	222,680.00	62,320.00	222,680.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน	ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
				(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-)(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
257	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00		1,789,200.00	1,540,000.00	249,200.00	1,540,000.00	รอส่งมอบ	
258	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	98,400.00	21,600.00	98,400.00	เบิกจ่ายแล้ว	
259	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	แห่ง	98,100.00		98,100.00	98,000.00	100.00	98,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
260	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00		240,000.00	195,200.00	44,800.00	195,200.00	เบิกจ่ายแล้ว	
261	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	110,700.00	24,300.00	110,700.00	เบิกจ่ายแล้ว	
262	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	โรงจอดรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	347,000.00		347,000.00	207,600.00	139,400.00	207,600.00	เบิกจ่ายแล้ว	
263	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	150,000.00	30,000.00	150,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
264	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	127,880.00	22,120.00	127,880.00	เบิกจ่ายแล้ว	
265	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	1	แห่ง	395,500.00		395,500.00	395,500.00	-	395,500.00	รอส่งมอบ	
266	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	110,000.00	40,000.00	110,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
267	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00		150,000.00	119,000.00	31,000.00	119,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
268	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00		195,000.00	153,400.00	41,600.00	153,400.00	เบิกจ่ายแล้ว	
269	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	153,600.00	26,400.00	153,600.00	เบิกจ่ายแล้ว	
270	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
271	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด	1	คัน	787,000.00		787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
272	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00		165,000.00	148,500.00	16,500.00	148,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	
273	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00		210,000.00	193,186.00	16,814.00	193,186.00	เบิกจ่ายแล้ว	
274	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
275	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด	1	คัน	787,000.00		787,000.00	785,000.00	2,000.00	785,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
276	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00		76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม ทรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+/- (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
277	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00			136,532.00	28,468.00	136,532.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
278	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00			76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
279	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00			99,560.00	20,440.00	99,560.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
280	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00			60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
281	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00			60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
282	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00			119,700.00	15,300.00	119,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
283	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00			126,000.00	9,000.00	126,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
284	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00			1,789,200.00	-		1,789,200.00	รอส่งมอบ	
285	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00			302,400.00	57,600.00	302,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
286	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00			124,200.00	10,800.00	124,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
287	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00			121,500.00	13,500.00	121,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
288	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00			34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
289	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00			699,000.00	88,000.00	699,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
290	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00			60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
291	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00			262,200.00	22,800.00	262,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
292	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00			90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
293	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00			127,350.00	7,650.00	127,350.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
294	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00			242,080.00	12,920.00	242,080.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
295	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคารพัสดุและบ้านพักข้าราชการ	1	แห่ง	116,000.00			92,000.00	24,000.00		92,000.00	รอส่งมอบ	
296	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา	1	แห่ง	303,400.00			300,000.00	3,400.00		300,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-)(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
297	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
298	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00		165,000.00	136,840.00	28,160.00	136,840.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
299	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	164,400.00	15,600.00		164,400.00	รอส่งมอบ	
300	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	1	แห่ง	4,994,100.00		4,994,100.00	4,251,000.00	743,100.00		4,251,000.00	รอส่งมอบ	
301	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00		195,000.00	162,500.00	32,500.00	162,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
302	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	1	แห่ง	472,200.00		472,200.00	472,000.00	200.00		472,000.00	รอส่งมอบ	
303	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
304	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00		210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
305	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	4,994,100.00		4,994,100.00		4,994,100.00		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับ (รวมค่าถมที่)	
306	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	370,000.00		370,000.00	368,000.00	2,000.00		368,000.00	รอส่งมอบ	
307	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบูไทร จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	250,000.00		250,000.00	248,000.00	2,000.00		248,000.00	รอส่งมอบ	
308	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	2	เครื่อง	74,000.00		74,000.00	67,000.00	7,000.00	67,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
309	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู	6	เครื่อง	336,000.00		336,000.00	313,938.00	22,062.00		313,938.00	รอส่งมอบ	
310	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปั้มน้ำชนิดหน้าแปลน	4	เครื่อง	127,200.00		127,200.00	101,760.00	25,440.00	101,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
311	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	700,000.00		700,000.00	531,000.00	169,000.00		531,000.00	รอส่งมอบ	
312	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	192,600.00		192,600.00	190,460.00	2,140.00		190,460.00	รอส่งมอบ	
313	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	180,000.00		180,000.00	179,974.00	26.00		179,974.00	รอส่งมอบ	
314	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	898,300.00		898,300.00	885,000.00	13,300.00		885,000.00	รอส่งมอบ	
315	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	370,000.00		370,000.00	200,090.00	169,910.00		200,090.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
316	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย้าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital	1	เครื่อง	187,000.00			187,000.00	109,675.00		109,675.00	รอส่งมอบ	
317	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	800,000.00			800,000.00	795,010.00		795,010.00	รอส่งมอบ	
318	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator	1	ชุด	164,200.00			164,200.00	164,000.00		164,000.00	รอส่งมอบ	
319	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	140,000.00			140,000.00	97,700.00		97,700.00	รอส่งมอบ	
320	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน	1	เครื่อง	406,600.00			406,600.00	404,139.00		404,139.00	รอส่งมอบ	
321	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชั้นวางของสำหรับตู้บ่มเชื้อ	4	ชั้น	64,000.00			64,000.00	-	64,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
322	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าแบบแนวราบเขย่าขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	344,300.00			344,300.00	309,979.00		309,979.00	รอส่งมอบ	
323	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00			224,700.00	138,030.00		138,030.00	รอส่งมอบ	
324	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,067,600.00			1,067,600.00	699,000.00		699,000.00	รอส่งมอบ	
325	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00			37,500.00	31,000.00		31,000.00	รอส่งมอบ	
326	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องหาวงรีจุดเยือกแข็งในน้ำแข็ง	1	เครื่อง	500,000.00			500,000.00	499,690.00		499,690.00	รอส่งมอบ	
327	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องชุดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ	5	เครื่อง	100,000.00			100,000.00	87,500.00		87,500.00	รอส่งมอบ	
328	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องชุดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid)	5	เครื่อง	177,000.00			177,000.00	135,000.00		135,000.00	รอส่งมอบ	
329	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00			1,350,000.00	1,282,502.00		1,282,502.00	รอส่งมอบ	
330	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดวิเคราะห์โปรตีนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00			1,800,000.00	882,322.00		882,322.00	รอส่งมอบ	
331	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,000,000.00			4,000,000.00	3,948,000.00		3,948,000.00	รอส่งมอบ	
332	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,300,000.00			5,300,000.00	5,238,000.00		5,238,000.00	รอส่งมอบ	
333	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องจัดสรรรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน	1	เครื่อง	3,198,000.00			3,198,000.00	3,170,000.00		3,170,000.00	รอส่งมอบ	
334	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดทำปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ	1	ชุด	2,996,000.00			2,996,000.00	2,022,300.00		2,022,300.00	รอส่งมอบ	
335	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี	1	แห่ง	1,866,000.00			1,866,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00	รอส่งมอบ	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+/- (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
336	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป	1	หลัง	1,506,100.00		1,506,100.00	1,250,000.00	256,100.00		1,250,000.00	รอส่งมอบ	
337	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์กรมการศาสนา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 คัน 6 ล้อ	1	คัน	1,175,000.00		1,175,000.00	1,090,000.00	85,000.00	1,090,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
338	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์กรมการศาสนา	ชุดสปริงเกิลแบบวันสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00		1,200,000.00	999,000.00	201,000.00		999,000.00	รอส่งมอบ	
339	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 3	คอกกักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00		270,592.00	269,570.00	1,022.00	269,570.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
340	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00		135,000.00	130,050.00	4,950.00	130,050.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
341	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1	แห่ง	4,994,100.00		4,994,100.00	4,979,000.00	15,100.00		4,979,000.00	รอส่งมอบ	
342	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	คัน	1,294,000.00		1,294,000.00	1,276,000.00	18,000.00	1,276,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
343	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังรีดน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	16	ใบ	800,000.00		800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
344	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	10	ใบ	165,000.00		165,000.00	160,000.00	5,000.00	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
345	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	12	ใบ	480,000.00		480,000.00	480,000.00	-		480,000.00	รอส่งมอบ	
346	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	รถขนส่งผลทางการเกษตร	1	คัน	198,000.00		198,000.00	198,000.00	-		198,000.00	รอส่งมอบ	
347	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอตำบ ช้าง จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
348	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00	(89,000.00)	698,000.00	579,000.00	119,000.00	579,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
349	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00		34,000.00	28,000.00	6,000.00	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
350	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00		37,500.00	37,000.00	500.00	37,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
351	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00		500,000.00	499,690.00	310.00		499,690.00	รอส่งมอบ	
352	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
353	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน	1	เครื่อง	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
354	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องเขย่าไมโครไคเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท	1	เครื่อง	80,000.00		80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
355	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00		10,700.00	8,560.00	2,140.00	8,560.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
356	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	174,410.00	5,590.00	174,410.00	รอส่งมอบ	
357	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์หรือจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00	145,000.00	5,000.00	145,000.00	รอส่งมอบ	
358	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00			400,000.00	280,000.00	120,000.00	280,000.00	รอส่งมอบ	
359	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องอุ่นไส้	1	เครื่อง	29,000.00			29,000.00		29,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
360	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00			49,000.00	48,500.00	500.00	48,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	
361	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00			1,350,000.00	674,000.00	676,000.00	674,000.00	รอส่งมอบ	
362	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
363	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	699,800.00			699,800.00	609,900.00	89,900.00	609,900.00	รอส่งมอบ	
364	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในบ้าน	1	เครื่อง	500,000.00			500,000.00	499,690.00	310.00	499,690.00	รอส่งมอบ	
365	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
366	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00			10,700.00		10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
367	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00			180,000.00	174,410.00	5,590.00	174,410.00	เบิกจ่ายแล้ว	
368	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์หรือจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00			150,000.00		-	150,000.00	รอส่งมอบ	
369	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00			400,000.00	245,000.00	155,000.00	245,000.00	รอส่งมอบ	
370	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00			290,000.00	284,620.00	5,380.00	284,620.00	เบิกจ่ายแล้ว	
371	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00			1,350,000.00	674,000.00	676,000.00	674,000.00	รอส่งมอบ	
372	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00			224,700.00	138,030.00	86,670.00	138,030.00	รอส่งมอบ	
373	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
374	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	385,400.00			385,400.00	294,250.00	91,150.00	294,250.00	รอส่งมอบ	
375	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00			10,700.00		10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	โอนเพิ่ม (ลด)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(2)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
376	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องบ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00		180,000.00	175,000.00	5,000.00	175,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
377	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00		150,000.00	145,000.00	5,000.00		145,000.00	รอส่งมอบ	
378	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00		400,000.00	285,000.00	115,000.00		285,000.00	รอส่งมอบ	
379	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องบ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00		290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
380	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00		1,350,000.00	674,000.00	676,000.00		674,000.00	รอส่งมอบ	
		รวมทั้งสิ้น			231,655,500.00	(48,512.00)	231,606,988.00	206,988,444.35	24,618,543.65	50,913,869.90	156,074,574.45		
		ค่าครุภัณฑ์			193,449,700.00	(48,512.00)	193,401,188.00	176,894,171.99	16,507,016.01	50,495,139.54	126,399,032.45		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			38,205,800.00	-	38,205,800.00	30,094,272.36	8,111,527.64	418,730.36	29,675,542.00		

รวมรวม 237,725,500
รวมรวม 6,070,000
รวมรวม 231,655,500