



บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร	
เลขรับที่ 16	ม.ย. 2558
วันที่ 16	ม.ย. 2558
เวลา 10-00	น.
2	

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายงบประมาณ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/ 1709 วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน รอธ. วีรชาติฯ

ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 131 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบกับสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน พร้อมทั้งแจ้งให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม.58/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้ กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 2558 (งปม. 58/1) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย(ทั้งปี) ปี 2558 (ตาม พ.ร.บ.)	199.520 /	38.206 /	237.726 /
(2) หัก โอนเปลี่ยนแปลง (เนื่องจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ระบุว่า รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จะต้องเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	(6.070) /	-	(6.070) /
(3) หัก โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบเงินอุดหนุนฯ, ถอนคืนรายได้ฯ, งบดำเนินงาน และจากค่าสิ่งก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์	5.400 /	3.001 /	8.401 /
(4) คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) - (2) - (3)	198.850 /	41.207 /	240.057 /
(5) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (หลังปรับปรุงแผนฯ) (1 ต.ค. 57 - 31 พ.ค. 58)	156.633 /	24.408 /	181.041 /
(6) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 57 - 31 พ.ค. 58) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	151.072 / (75.97%) /	20.818 / (50.52%) /	171.890 / (71.60%) /
(7) ผลต่าง (สูง) ต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 57 - 30 พ.ค. 58) (5) - (6)	5.561 / (3.55%) /	3.590 / (14.71%) /	9.151 / (5.05%) /
(8) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	43.971 / (22.11%) /	19.338 / (46.93%) /	63.309 / (26.37%) /
(9) งบประมาณคงเหลือ (4) - (6) - (8) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	3.807 / (1.92%) /	1.051 / (2.55%) /	4.858 / (2.03%) /

ทั้งนี้ ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 74 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2558) และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 171.890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.60 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 2.4 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 63.309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.37 สำหรับรายการลงทุนที่เหลือเป็นจำนวน 4.858 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
ก. รายการที่ท่านอปล. อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย ปี 2558 จำนวน 4.064 ล้านบาท (4 รายการ/3หน่วยงาน)		
** สลก. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.705 ล้านบาท	** อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (1 รายการ) กำหนดยื่นใบเสนอราคา 11 มิ.ย. 58 (ตามรายละเอียดที่แนบ)	0.705 ล้านบาท
** หน่วยงานในสังกัด สทป. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/2 หน่วยงาน) จำนวนเงิน 3.359 ล้านบาท	** อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (3 รายการ/ศพท.นครราชสีมาและศพท.อุบลราชธานี) เนื่องจากได้ดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 ครั้งแล้ว ปรากฏว่า บริษัทที่มียื่นซองสอบราคาได้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับลดจำนวนครุภัณฑ์ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้ปรับลดฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 58 (เปิดซองสอบราคาใหม่ วันที่ 16 มิ.ย.58) (ตามรายละเอียดที่แนบ)	3.359 ล้านบาท
ข. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 0.794 ล้านบาท		
* โอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว 0.440 ล้านบาท * รายการเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ยังไม่ได้โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 0.350 ล้านบาท * รายการเงินเหลือจ่ายที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 บาท จำนวน 0.004 ล้านบาท		
ทั้งนี้ สำหรับรายการข้อ ก. ไม่สามารถก่อกำหนดผูกพันได้ทันตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพัน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 แล้ว และ รายการดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามมติ ครม. (ทศ. 50505/ว 137 คว. 3 มิ.ย. 58) วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ซึ่งจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ครม. อนุมัติ ให้ขยายเวลาก่อตั้งผูกพัน และต้องก่อกำหนดผูกพันให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันต่อไป		

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กองคลัง เสนอ โปรด

1. สั่งการ

1.1 ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/ว 14911 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

1.2 ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ที่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ 3 ต้องเบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 74 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2558) พร้อมทั้งจัดส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ งปม. 58/1) ฉบับปรับปรุง ทุกเดือนจนกว่าจะเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น โดยจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน)

2. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอธ. ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ ต่อไป

(นางเอ็นจิต ทองสงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- อธิบดีกรม/คสช. โทร 101, 102
โทร 1500 น.
- อธิบดีกรม/คสช. โทร 102

(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
16 มิ.ย. 2558

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558)

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	กรมปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	50	ใบ	-	82.00	-	82.00		-	ขอใช้ครั้งที่ 181 = 99800,178= 87,470,182=69790,179 = 62600,180=95658,183=166,000 และ โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ครั้งที่ 183=64,000	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 181
2	กรมปศุสัตว์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	389.00	-	389.00		-	ขอใช้ครั้งที่ 148 = 4953,ครั้งที่ 149 = 658,โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน-ครั้งที่ 183 = 6000	รับโอนเงิน ครั้งที่ 121
3	กรมปศุสัตว์	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	20	เครื่อง		2,000.00		2,000.00		-	รอส่งมอบ	รับโอนครั้งที่ 213
4	กรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	-	433.00	-	433.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 25867,โอน เปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ครั้งที่ 183 = 25000	รับโอนเงิน ครั้งที่ 145
5	กรมปศุสัตว์	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	10	เครื่อง		1,000.00		1,000.00		-	รอส่งมอบ	รับโอนกลับกรมฯ ครั้งที่ 213
6	กรมปศุสัตว์	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง		34,800.00	-	34,800.00		-	โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ครั้งที่ 183=15200	รับโอนเงิน ครั้งที่ 183
7	กรมปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์สเตรอิโอ	1	เครื่อง		10,000.00		10,000.00		-	รอส่งมอบ	รับโอนกลับกรมฯ ครั้งที่ 213
8	กรมปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อม อุปกรณ์	1	ชุด		500.00		500.00		-	รอส่งมอบ	รับโอนกลับกรมฯ ครั้งที่ 213
9	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 2 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต ปศุสัตว์	1	แห่ง		500.00	-	500.00		-	ขอใช้ครั้งที่ 186=90000,187= 91200,188=75000,ครั้งที่ 199 38713, ครั้งที่ 212 = 69587	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 186
10	กรมปศุสัตว์	รถพารัมแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	-	118.00	-	118.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 3582 โอน เปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ครั้งที่ 183= 1300	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72
11	กรมปศุสัตว์	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	-	10.00	-	10.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 1490	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 145
12	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB)	10	คัน	-	335,000.00	-	335,000.00		-		รับโอนเงินกลับครั้งที่ 128
13	กรมปศุสัตว์	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน	1	แห่ง		12,000.00	-	12,000.00		-		รับโอนครั้งที่ 145
14	กรมปศุสัตว์	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	-	4,525.00	-	4,525.00		-	ขอใช้ครั้งที่ 161 =8299	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118
15	กรมปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	2	คัน	-	23,154.00	-	23,154.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 273766	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 125

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
16	กรมปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	40	ใบ		100.00	-	100.00		-	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 183 = 58900 ,โอน เปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานครั้งที่ 183 = 5000	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 181
17	กรมปศุสัตว์	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด		1,221.00	-	1,221.00		-	โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ครั้งที่ 183=1400	รับโอนครั้งที่ 145
18	กรมปศุสัตว์	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	คัน	-	14,400.00	-	14,400.00		-	โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ครั้งที่ 183=3600	รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62
19	สำนักงานเลขาธิการกรม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบกรมปศุสัตว์	1	แห่ง	-	95,658.00	95,658.00	-	95,658.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 180
20	สำนักงานเลขาธิการกรม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบกรมปศุสัตว์	1	แห่ง	-	99,800.00	99,474.16	325.84	99,474.16	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 181
21	สำนักงานเลขาธิการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	5	เครื่อง	-	75,000.00	74,999.99	0.01	74,999.99	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 188
22	สำนักงานเลขาธิการกรม	ปรับปรุงระบบน้ำประปาขึ้นถังเก็บน้ำ อาคารชัยอัครวิทย์ อาคารวิจัยรพาทนาการ อาคารอำนวยการ	1	งาน	-	704,900.00		704,900.00		-	อยู่ระหว่างการประกวดราคา	โอนเปลี่ยนแปลงจาก สนง. นราธิวาส ครั้งที่ 201
23	กองคลัง	โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	3	เครื่อง	-	87,237.00	87,237.00	-	87,237.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 173
24	กองคลัง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	1	เครื่อง	-	31,500.00	31,500.00	-	31,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 173
25	กองคลัง	โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	1	เครื่อง		29,400.00	29,400.00	-	29,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 102
26	กองคลัง	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	1	เครื่อง		24,600.00	24,599.30	0.70	24,599.30	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 112
27	กองแผนงาน	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว	1	เครื่อง		89,000.00	89,000.00	-	89,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 72
28	กองแผนงาน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล SLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	1	ชุด	-	34,800.00	34,800.00	-	34,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 182
29	กองแผนงาน	กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว FULL HD	1	ชุด	-	34,990.00	34,990.00	-	34,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 182
30	ศูนย์สารสนเทศ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	88,382.00	88,382.00	-	88,382.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
31	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน	1	ระบบ	21,899,300.00	21,800,000.00	21,800,000.00	-	3,270,000.00	18,530,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
32	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System)	1	ระบบ	18,271,900.00	18,100,000.00	18,100,000.00	-	2,715,000.00	15,385,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับครั้งที่ 91

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
33	ศูนย์สารสนเทศ	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)				71,990.00	71,989.60	0.40	71,989.60	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 132
34	ศูนย์สารสนเทศ	ชุดอุปกรณ์สำหรับระบบการประชุมทางไกล				99,720.00	99,718.65	1.35	99,718.65	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 132
35	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00	49,220.00	49,220.00	-	49,220.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
36	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00	49,220.00	49,220.00	-	49,220.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
37	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00	1,494,000.00	1,494,000.00	-	1,494,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
38	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	1	เครื่อง	350,000.00	347,215.00	347,215.00	-	347,215.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
39	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	4	เครื่อง	42,800.00	34,240.00	34,240.00	-	34,240.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
40	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	179,760.00	240.00	179,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
41	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
42	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
43	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	93,000.00	93,000.00	-	93,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
44	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00	1,187,700.00	1,187,700.00	-	1,187,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
45	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	เครื่อง	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,760.00	240.00	1,249,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
46	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	-	1,099,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
47	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนสมทบเงินอุดหนุน = 48,512 และโอนเงินกลับ ส่วนกลางแล้ว
48	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
49	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ	1	ระบบ	4,042,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
50	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและชีววิทยา	1	แห่ง	519,000.00	508,586.00	508,585.90	0.10	508,585.90	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
51	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
52	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
53	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00	777,000.00	777,000.00	-	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
54	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ชุดโมเดล เรือ ใช้น้ำอย่างรู้คิดเพิ่มผลผลิตให้แผ่นดินและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1	ชุด	-	99,938.00	99,938.00	-	99,938.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 104
55	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว	1	เครื่อง	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 186
56	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
57	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง		22,470.00	22,470.00	-	22,470.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 178
58	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัทมกวาง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
59	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
60	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	179,500.00	179,500.00	-	179,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 110
61	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	1	ชุด		18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 161
62	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบกว้างปลา	1	ชุด	1,200,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	-	1,070,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
63	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยืนโรงจุได้ 60 แม่	1	แห่ง	800,000.00	753,120.00	753,120.00	-	753,120.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
64	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	19,955.50	44.50	19,955.50	-	เบิกจ่ายแล้ว	
65	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
66	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	163,990.00	163,990.00	-	163,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
67	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
68	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
69	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
70	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดตัดดินหน้า	1	คัน	718,000.00	664,000.00	664,000.00	-	664,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
71	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
72	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	120,000.00	44,900.00	44,900.00	-	44,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
73	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	1	ตู้	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
74	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
75	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องรีดนมก้างปลาแบบไปป์ไลน์ 10 หัวรีด	1	ชุด	700,000.00	700,000.00	699,950.00	50.00	699,950.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
76	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	260,000.00	219,350.00	219,350.00	-	219,350.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
77	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
78	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
79	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
80	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
81	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
82	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
83	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	-	1,095,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
84	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
85	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	887,000.00	887,000.00	-	887,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
86	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุงคอกเลี้ยงแพะ (โรงเรือนที่ 1,2,3) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	งาน	-	600,000.00	596,000.00	4,000.00		596,000.00	รอส่งมอบ	โอนเปลี่ยนแปลงจาก สนง. นราธิวาส ครั้งที่ 201
87	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
88	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
89	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	997,000.00	997,000.00	-	997,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
90	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	1	เครื่อง	-	36,950.00	36,950.00	-	36,950.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	รับโอนจากเงินงบประมาณ ครั้งที่ 195
91	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
92	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์	1	ชุด	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
93	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
94	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ผานพรวน ชนิด 6 จาน	1	ชุด	-	43,600.00	43,600.00	-	43,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 115
95	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	คราดสปริง	1	ชุด	-	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 115
96	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ล้อเหล็ก	1	ชุด	-	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 115
97	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	611,500.00	611,500.00	-	611,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
98	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	ใบมีดคันดิน	1	ชุด	-	48,500.00	48,500.00	-	48,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 114
99	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	179,760.00	240.00	179,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
100	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	615,000.00	615,000.00	-	615,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
101	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	ใบมีดคันดิน	1	ชุด		45,000.00	45,000.00		45,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 131
102	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
103	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	179,974.00	26.00	179,974.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
104	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	615,000.00	615,000.00	-	615,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
105	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	เครื่องเสียงสำหรับจัดประชุม	1	ชุด		62,600.00	62,600.00	-	62,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 148
106	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,350,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00	-	1,342,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
107	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,500,000.00	1,493,000.00	1,493,000.00	-	1,493,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
108	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,050,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	-	2,040,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
109	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	655,000.00	655,000.00	-	655,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
110	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
111	ด่านกักสัตว์หนองคาย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	497,379.00	497,378.45	0.55	497,378.45	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 145
112	ด่านกักสัตว์มุกดาหาร	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
113	ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
114	ด่านกักสัตว์ตาก	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
115	ด่านกักสัตว์ตราด	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
116	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
117	ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
118	ด่านกักสัตว์นครพนม	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
119	ด่านกักสัตว์เชียงราย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	499,690.00	310.00	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
120	ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
121	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	50	ใบ		704,000.00	704,000.00	-	704,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130 และโอนเงินกลับครั้งที่ 181
122	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ระบบฐานข้อมูลโคนม real time	1	ระบบ	3,390,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	-	2,345,000.00	1,005,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
123	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1	งาน	700,000.00	685,000.00	685,000.00	-	685,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
124	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 2 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1	แห่ง		305,000.00	305,000.00	-	-	305,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 133 และโอนเงินกลับครั้งที่ 186
125	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	10	ใบ	380,000.00	153,800.00	153,800.00	-	153,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
126	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	20	ใบ	330,000.00	118,000.00	118,000.00	-	118,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
127	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	40	ใบ		236,000.00	236,000.00	-	236,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130 และโอนเงินกลับครั้งที่ 181

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)			
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)			
128	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	10	ใบ			152,500.00	152,500.00	-	152,500.00	-	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130 และโอนเงินกลับครั้งที่ 181
129	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
130	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
131	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
132	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใบมีดคันหน้าดิน	1	ใบ		90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127
133	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร	1	ใบ	2,000,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	-	1,490,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนกลับมาครั้งที่ 133 พร้อม สทป.ขอใช้เลย
134	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า	1	คัน	1,100,000.00	959,800.00	959,800.00	-	959,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 91
135	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	2	เครื่อง	-	54,800.00	54,800.00	-	54,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 186
136	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	1	เครื่อง	-	17,900.00	17,900.00	-	17,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 186
137	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	1	เครื่อง	-	18,500.00	18,500.00	-	18,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 186
138	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	13,650.00	13,650.00	-	13,650.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 125
139	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	30,000.00	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 125
140	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		
141	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง		400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127, และโอนกลับครั้งที่ 183
142	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ประมวลผล	1	ชุด		630,000.00	623,000.00	7,000.00		623,000.00	รอส่งมอบ		ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127
143	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง		1,900,000.00	1,574,320.00	325,680.00		1,574,320.00	รอส่งมอบ		โอนเปลี่ยนแปลงจาก สนง. นราธิวาส ครึ่งที่ 201
144	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม และโซมาติกเซลล์	1	เครื่อง	14,500,000.00	14,450,000.00	14,450,000.00	-	14,450,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว		โอนเงินกลับครั้งที่ 91
145	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	20	เครื่อง		1,000,000.00	998,000.00	2,000.00		998,000.00	รอส่งมอบ		ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
146	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
147	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	50	ใบ	-	295,000.00		295,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พค.58)	รับโอนจากเงินبودหนุน ครั้งที่ 203
148	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	40	ใบ	-	610,000.00		610,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พค.58)	รับโอนจากเงินبودหนุน ครั้งที่ 203
149	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	60	ใบ	-	844,800.00		844,800.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พค.58)	รับโอนจากเงินبودหนุน ครั้งที่ 203
150	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	20	เครื่อง		998,000.00	998,000.00	-		998,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 129
151	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	557,700.00	557,700.00	557,700.00	-	557,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
152	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	500,000.00	417,300.00	417,300.00	-	417,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
153	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ ระดับ II	1	ตู้	400,000.00	398,000.00	398,000.00	-	398,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
154	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	7	ใบ	266,000.00	119,000.00	119,000.00	-	119,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
155	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	7	ใบ	266,000.00	146,300.00	146,300.00	-	146,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
156	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	8	ใบ	132,000.00	59,600.00	59,600.00	-	59,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
157	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	8	ใบ	320,000.00	184,000.00	184,000.00	-	184,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
158	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร แบบปากกว้าง	2	ใบ	100,000.00	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
159	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	24	เครื่อง	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-		1,200,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 149
160	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	10	เครื่อง	-	500,000.00	499,000.00	1,000.00		499,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 129
161	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	-	1,124,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
162	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00	1,128,000.00	1,128,000.00	-	1,128,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
163	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	52	ใบ	858,000.00	849,000.00	849,000.00	-	849,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
164	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	416,000.00	416,000.00	-	416,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
165	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	20	เครื่อง		1,000,000.00	998,000.00	2,000.00		998,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 129

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/- (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
166	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	3	ใบ	114,000.00	49,500.00	49,500.00	-	49,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
167	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	ถังบรรจุน้ำโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	3	ใบ	114,000.00	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
168	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	5	ใบ	82,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
169	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ ราษฎร์ธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	10	เครื่อง		499,000.00	499,000.00	-		499,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 129
170	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ ราษฎร์ธานี	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ	1	เครื่อง		150,000.00	150,000.00	-		150,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 127
171	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ ราษฎร์ธานี	กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อม อุปกรณ์	1	ชุด		299,500.00	299,500.00	-		299,500.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 127
172	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ ราษฎร์ธานี	เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ดิจิตอล	1	ชุด		48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 127
173	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ	1	เครื่อง	150,000.00	149,000.00	149,000.00	-	149,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
174	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส	1	เครื่อง	70,000.00	69,978.00	69,978.00	-	69,978.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
175	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง	1	เครื่อง	350,000.00	348,600.00	348,600.00	-	348,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
176	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดจไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	เครื่อง	80,300.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
177	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา	1	ชุด	52,100.00	51,800.00	51,800.00	-	51,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
178	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม	1	เครื่อง	96,000.00	94,000.00	94,000.00	-	94,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
179	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	416,000.00	416,000.00	-	416,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
180	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ	1	เครื่อง	2,000,000.00	1,952,000.00	1,952,000.00	-	1,952,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
181	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องล้างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร	1	เครื่อง	89,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
182	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
183	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	6	ชุด	-	58,800.00	58,800.00	-	58,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
184	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB)	2	คัน	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-		1,040,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 128

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
185	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	2	หลัง	68,000.00	59,920.00	59,920.00	-	59,920.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
186	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	2	คัน	1,574,000.00	1,277,080.00	1,277,080.00	-	1,277,080.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
187	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
188	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
189	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	ชุดอุปกรณ์ฆ่าสัตว์และแก้ไขปัญหาในระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	2	ชุด	-	19,600.00	19,600.00	-	19,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
190	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	14,990.00	14,990.00	-	14,990.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
191	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
192	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00	777,000.00	777,000.00	-	777,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
193	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	269,500.00	269,500.00	-	269,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
194	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00	37,500.00	37,360.00	140.00	37,360.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
195	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,210,000.00	3,198,000.00	3,198,000.00	-	3,198,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
196	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
197	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
198	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
199	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	280,000.00	280,000.00	-	280,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
200	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	93,000.00	93,000.00	-	93,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
201	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00	1,099,500.00	1,099,500.00	-	1,099,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
202	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
203	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
204	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	6	ชุด	-	58,800.00	57,600.00	1,200.00	57,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
205	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
206	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB)	2	คัน	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 128
207	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
208	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00	787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
209	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
210	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
211	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	3	ชุด	-	29,400.00	29,400.00	-	29,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
212	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
213	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
214	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	1	คัน	787,000.00	755,000.00	755,000.00	-	755,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 69
215	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
216	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
217	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องมืออัลตราซาวด์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง		22,900.00	22,900.00	-	22,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 69
218	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 4	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00	270,130.00	462.00	270,130.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
219	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1	ตู้	228,000.00	75,970.00	75,970.00	-	75,970.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
220	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	533,800.00	378,000.00	378,000.00	-	378,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
221	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
222	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00	10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
223	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	148,730.00	148,730.00	-	148,730.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
224	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	278,200.00	278,200.00	-	278,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
225	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00	1,187,700.00	1,187,700.00	-	1,187,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
226	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
227	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	2	คัน	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 128
228	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	6	ชุด	-	58,800.00	57,600.00	1,200.00	57,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
229	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	หลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
230	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	3	คัน	2,361,000.00	2,346,000.00	2,346,000.00	-	2,346,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 183
231	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	2	เครื่อง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
232	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00	268,000.00	268,000.00	-	268,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
233	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ	1	ตู้		53,500.00	53,500.00	-	53,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
234	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต	2	ตู้		38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
235	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
236	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	174,410.00	174,410.00	-	174,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
237	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
238	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
239	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
240	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	2	คัน	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลืจ่ายครั้งที่ 128
241	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
242	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	4	ชุด	-	39,200.00	39,200.00	-	39,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
243	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	269,500.00	269,500.00	-	269,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 145
244	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
245	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	1	คัน	-	535,000.00	535,000.00	-	535,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 128
246	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
247	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	3	คัน	2,361,000.00	2,214,000.00	2,214,000.00	-	2,214,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
248	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
249	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
250	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	6	ชุด	-	58,800.00	58,800.00	-	58,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
251	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 7	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	257,768.00	257,767.65	0.35	257,767.65	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
252	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
253	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	1	คัน	-	520,000.00	520,000.00	-	520,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 128
254	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8	1	แห่ง	1,780,400.00	1,680,937.00	1,680,936.11	0.89	1,680,936.11	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
255	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
256	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
257	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	2	ชุด	-	19,600.00	19,600.00	-	19,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 183
258	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 8	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00	308,000.00	308,000.00	-	308,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
259	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
260	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	2	เครื่อง	21,400.00	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
261	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	179,000.00	179,000.00	-	179,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
262	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
263	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
264	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	29,000.00	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
265	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	94,000.00	94,000.00	-	94,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
266	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,400,000.00	2,376,000.00	2,376,000.00	-	2,376,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
267	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	935,000.00	935,000.00	-	935,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
268	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	284,620.00	284,620.00	-	284,620.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
269	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
270	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู	2	เครื่อง		52,000.00	52,000.00	-	52,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 119
271	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
272	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	266,245.00	266,245.00	-	266,245.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
273	สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00	172,377.00	172,377.00	-	172,377.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
274	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	103,101.00	103,100.06	0.94	103,100.06	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
275	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	102,014.00	102,013.80	0.20	102,013.80	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
276	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
277	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	200,090.00	200,090.00	-	200,090.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
278	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	94,160.00	94,160.00	-	94,160.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
279	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	154,800.00	154,800.00	-	154,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
280	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
281	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	88,382.00	88,382.00	-	88,382.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-)(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
282	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	ก่อสร้างรั้ว เทพื้นและถมดินปรับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	1	แห่ง	767,900.00	765,000.00	765,000.00	-	765,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
283	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	107,550.00	107,550.00	-	107,550.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
284	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	167,860.00	167,860.00	-	167,860.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
285	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	165,000.00	164,662.30	337.70	164,662.30	-	เบิกจ่ายแล้ว	
286	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	119,615.00	119,614.23	0.77	119,614.23	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
287	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	159,500.00	159,500.00	-	159,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
288	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00	85,740.00	85,740.00	-	85,740.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
289	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
290	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
291	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	5	เครื่อง	75,000.00	71,450.00	71,450.00	-	71,450.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
292	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
293	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังกาไฟฟ้าเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
294	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
295	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	1	แห่ง	-	1,789,200.00	1,786,200.00	3,000.00		1,786,200.00	รอส่งมอบ	รับโอนจากเงินงบอุดหนุน ครั้งที่ 202
296	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	33	เครื่อง	495,000.00	371,200.00	371,200.00	-	371,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
297	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	1	ระบบ	-	38,713.00	38,712.60	0.40	38,712.60	-	เบิกจ่ายแล้ว	รับโอนครั้งที่ 199 ใช้เหลือจ่าย
298	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
299	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00	333,840.00	333,840.00	-	333,840.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
300	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	18	เครื่อง	270,000.00	215,820.00	215,820.00	-	215,820.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
301	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
302	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	23	เครื่อง	345,000.00	273,700.00	273,700.00	-	273,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
303	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,477,000.00	1,477,000.00	-	719,889.80	757,110.20	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
304	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	4	คัน	152,000.00	148,000.00	148,000.00	-	148,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 34
305	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00	317,720.00	317,720.00	-	317,720.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 110
306	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	73,400.00	73,400.00	-	73,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
307	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	126,500.00	126,500.00	-	126,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
308	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	198,900.00	198,900.00	-	198,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
309	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
310	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์	1	คัน	787,000.00	787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
311	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
312	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	86,100.00	86,100.00	-	86,100.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
313	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	1	แห่ง	644,000.00	470,000.00	470,000.00	-	470,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
314	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	27	เครื่อง	405,000.00	311,310.00	311,310.00	-	311,310.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
315	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00	245,700.00	245,700.00	-	245,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
316	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1	แห่ง	223,000.00	79,000.00	79,000.00	-	79,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 34
317	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00	214,500.00	214,500.00	-	214,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 145
318	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน	1	แห่ง	200,000.00	188,000.00	188,000.00	-	188,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
319	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	123,000.00	123,000.00	-	123,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
320	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	174,300.00	174,300.00	-	174,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
321	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	-	1,789,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
322	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00	245,700.00	245,700.00	-	245,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
323	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	360,900.00	350,000.00	350,000.00	-	175,000.00	175,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับครั้งที่ 125
324	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
325	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	282,150.00	282,150.00	-	282,150.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
326	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	233,700.00	233,700.00	-	233,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนกลับครั้งที่ 145
327	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	73,496.00	73,496.00	-	73,496.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 145
328	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	163,000.00	163,000.00	-	163,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
329	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	100,288.00	100,288.00	-	100,288.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
330	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ต้น หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
331	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00	786,000.00	786,000.00	-	786,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
332	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00	361,400.00	361,400.00	-	361,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
333	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	1	แห่ง	-	1,789,200.00	1,789,200.00	-		1,789,200.00	รอส่งมอบ	โอนเปลี่ยนแปลงจาก สนง. นราธิวาส ครั้งที่ 201
334	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	1	แห่ง	34,200.00	34,200.00	34,130.36	69.64	34,130.36	-	เบิกจ่ายแล้ว	
335	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	112,500.00	112,500.00	-	112,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
336	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	200,410.00	200,410.00	-	200,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
337	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิต์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
338	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	99,800.00	99,800.00	-	99,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
339	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00	192,000.00	192,000.00	-	192,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 34
340	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
341	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	271,000.00	184,000.00	184,000.00	-	184,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
342	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	222,680.00	222,680.00	-	222,680.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
343	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,540,000.00	1,540,000.00	-	616,000.00	924,000.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
344	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	98,400.00	98,400.00	-	98,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
345	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	แห่ง	98,100.00	98,100.00	98,000.00	100.00	98,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
346	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00	195,200.00	195,200.00	-	195,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
347	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	1	แห่ง	-	1,789,200.00	1,789,000.00	200.00		1,789,000.00	รอส่งมอบ	รับโอนจากเงินงบอุดหนุน ครั้งที่ 202
348	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	110,700.00	110,700.00	-	110,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
349	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	โรงจอร์ถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	347,000.00	346,000.00	346,000.00	-	346,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
350	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
351	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	127,880.00	127,880.00	-	127,880.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
352	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	1	แห่ง	395,500.00	395,500.00	395,500.00	-	395,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
353	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
354	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	119,000.00	119,000.00	-	119,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
355	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	153,400.00	153,400.00	-	153,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
356	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	153,600.00	153,600.00	-	153,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
357	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
358	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	1	คัน	787,000.00	787,000.00	787,000.00	-	787,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
359	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	148,500.00	148,500.00	-	148,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
360	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	193,186.00	193,186.00	-	193,186.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
361	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
362	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	1	คัน	787,000.00	785,000.00	785,000.00	-	785,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
363	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
364	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	136,532.00	136,532.00	-	136,532.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
365	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
366	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	99,560.00	99,560.00	-	99,560.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 72
367	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	-	1,789,200.00	1,789,200.00	-		1,789,200.00	รอส่งมอบ	รับโอนจากเงินงบประมาณ ครั้งที่ 202
368	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
369	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
370	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	119,700.00	119,700.00	-	119,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
371	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	126,000.00	126,000.00	-	126,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
372	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,789,200.00	1,789,200.00	-	536,760.00	1,252,440.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	
373	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00	302,400.00	302,400.00	-	302,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
374	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	124,200.00	124,200.00	-	124,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
375	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	121,500.00	121,500.00	-	121,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
376	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
377	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว	1	คัน	787,000.00	699,000.00	699,000.00	-	699,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
378	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
379	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	262,200.00	262,200.00	-	262,200.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
380	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
381	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	127,350.00	127,350.00	-	127,350.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
382	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	242,080.00	242,080.00	-	242,080.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
383	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคารพัสดุ และ บ้านพักข้าราชการ	1	แห่ง	116,000.00	92,000.00	92,000.00	-	92,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
384	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา	1	แห่ง	303,400.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
385	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
386	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	136,840.00	136,840.00	-	136,840.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
387	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	164,400.00	164,400.00	-	164,400.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
388	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	1	แห่ง	4,994,100.00	4,251,000.00	4,251,000.00	-	637,650.00	3,613,350.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนเงินกลับครั้งที่ 91
389	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	162,500.00	162,500.00	-	162,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
390	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปัตตานี	1	แห่ง	472,200.00	472,200.00	472,000.00	200.00	472,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
391	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
392	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
393	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	370,000.00	368,000.00	368,000.00	-	368,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
394	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	250,000.00	248,000.00	248,000.00	-	248,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
395	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	2	เครื่อง	74,000.00	67,000.00	67,000.00	-	67,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
396	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู	6	เครื่อง	336,000.00	313,938.00	313,938.00	-	313,938.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
397	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปั้มน้ำชนิดหน้าแปลน	4	เครื่อง	127,200.00	101,760.00	101,760.00	-	101,760.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
398	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	700,000.00	531,000.00	531,000.00	-	531,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
399	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	192,600.00	190,460.00	190,460.00	-	190,460.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
400	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกำจัดไอรยะเหยาสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	180,000.00	179,974.00	179,974.00	-	179,974.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
401	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	898,300.00	885,000.00	885,000.00	-	885,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
402	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องชั่งไฟฟ้าทคนิคย 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	370,000.00	200,090.00	200,090.00	-	200,090.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
403	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital	1	เครื่อง	187,000.00	109,675.00	109,675.00	-	109,675.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
404	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	800,000.00	795,010.00	795,010.00	-	795,010.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
405	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator	1	ชุด	164,200.00	164,000.00	164,000.00	-	164,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
406	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	140,000.00	97,700.00	97,700.00	-	97,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
407	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน	1	เครื่อง	406,600.00	404,139.00	404,139.00	-	404,139.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
408	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชั้นวางของสำหรับตู้บ่มเชื้อ	4	ชั้น	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-	64,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
409	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าแบบแนวราบช้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	344,300.00	309,979.00	309,979.00	-	309,979.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
410	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00	138,030.00	138,030.00	-	138,030.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
411	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,067,600.00	699,000.00	699,000.00	-	699,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
412	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
413	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	499,690.00	499,690.00	-	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
414	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ	5	เครื่อง	100,000.00	87,500.00	87,500.00	-	87,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
415	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid)	5	เครื่อง	177,000.00	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
416	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	1,282,502.00	1,282,502.00	-	1,282,502.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
417	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดวิเคราะห์โปรทพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00	882,322.00	882,322.00	-	882,322.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
418	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,000,000.00	3,948,000.00	3,948,000.00	-	3,948,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
419	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,300,000.00	5,238,000.00	5,238,000.00	-	5,238,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
420	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน	1	เครื่อง	3,198,000.00	3,170,000.00	3,170,000.00	-	3,170,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
421	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดทำปฏิกิริยาน้ำไมโครเฟลทระบบอัตโนมัติ	1	ชุด	2,996,000.00	2,022,300.00	2,022,300.00	-	2,022,300.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
422	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี	1	แห่ง	1,866,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	-	1,540,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
423	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ผู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป	1	หลัง	1,506,100.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 89
424	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี	1	เครื่อง		65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 178
425	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	1	คัน	1,175,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
426	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	999,000.00	999,000.00	-	999,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
427	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	ใบมีดคันดิน	1	ชุด		67,000.00	66,900.00	100.00	66,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 161
428	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	ผานพรวน 6 จาน	1	ชุด		61,000.00	60,900.00	100.00	60,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	ขอใช้ครั้งที่ 161
429	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 3	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	269,570.00	269,570.00	-	269,570.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118
430	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	130,050.00	130,050.00	-	130,050.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 77
431	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1	แห่ง	4,994,100.00	4,979,000.00	4,979,000.00	-	1,991,600.00	2,987,400.00	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	โอนกลับครั้งที่ 145
432	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	คัน	1,294,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	-	1,276,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
433	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	13	เครื่อง	-	650,000.00	648,700.00	1,300.00		648,700.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149
434	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	4	เครื่อง	-	200,000.00	199,600.00	400.00		199,600.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149
435	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังสต็อคน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	16	ใบ	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
436	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	10	ใบ	165,000.00	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110
437	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	12	ใบ	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
438	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	6	เครื่อง	-	300,000.00	299,400.00	600.00		299,400.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พ.ร.บ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว (จำนวนเงิน)	คงเหลือสุทธิ (จำนวนเงิน)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน		(1)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(7)	(8) = (5) - (7)		
439	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	50	ใบ	-	295,000.00		295,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พค.58)	รับโอนจากเงินงบอุดหนุน ครั้งที่ 203
440	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	40	ใบ	-	610,000.00		610,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พค.58)	รับโอนจากเงินงบอุดหนุน ครั้งที่ 203
441	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	50	ใบ	-	704,000.00		704,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พค.58)	รับโอนจากเงินงบอุดหนุน ครั้งที่ 203
442	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	2	เครื่อง	-	100,000.00	99,800.00	200.00		99,800.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149
443	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	10	เครื่อง	-	500,000.00	499,000.00	1,000.00		499,000.00	รอส่งมอบ	ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149
444	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	รถขนพืชผลทางการเกษตร	1	คัน	198,000.00	198,000.00	198,000.00	-	198,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
445	กองสารวัตรและกักกัน	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกองสารวัตรและกักกัน	1	แห่ง		99,724.00	99,724.00	-	99,724.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
446	ศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
447	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00	579,000.00	579,000.00	-	579,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
448	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับครั้งที่ 62
449	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00	37,000.00	37,000.00	-	37,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
450	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	499,690.00	499,690.00	-	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
451	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
452	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
453	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องเขย่าไมโครไคเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท	1	เครื่อง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
454	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	8,560.00	8,560.00	-	8,560.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
455	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	174,410.00	174,410.00	-	174,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
456	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
457	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	280,000.00	280,000.00	-	280,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
458	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/- (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
459	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00	48,500.00	48,500.00	-	48,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
460	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
461	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนล่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
462	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	699,800.00	609,900.00	609,900.00	-	609,900.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
463	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	499,690.00	499,690.00	-	499,690.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
464	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
465	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00	10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
466	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	174,410.00	174,410.00	-	174,410.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
467	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
468	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	245,000.00	245,000.00	-	245,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
469	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	284,620.00	284,620.00	-	284,620.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
470	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
471	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00	138,030.00	138,030.00	-	138,030.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
472	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
473	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	385,400.00	294,250.00	294,250.00	-	294,250.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
474	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00	10,700.00	-	10,700.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	
475	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
476	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
477	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	285,000.00	285,000.00	-	285,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
478	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันตก	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนนี้ ผูกพันในระบบ GFMIS)	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/-(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
479	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันตก	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	674,000.00	674,000.00	-	674,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว	โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121
		รวมทั้งสิ้น			226,661,400.00	240,057,230.00	235,199,525.66	4,857,704.34	171,890,305.46	63,309,220.20		
		ค่าครุภัณฑ์			188,455,600.00	198,849,805.00	195,043,077.13	3,806,727.87	151,072,077.13	43,971,000.00		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			38,205,800.00	41,207,425.00	40,156,448.53	1,050,976.47	20,818,228.33	19,338,220.20		