



บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่ 3639
วันที่ 19 พย 2557
เวลา 09.44 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กษ 0603/4835

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน รอธ. ธนิตยา

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบกับสำนักงบประมาณได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และโอนจัดสรรให้กรมปศุสัตว์ผ่านระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 และกรมปศุสัตว์ ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานผ่านระบบ GFMIS วงที่ 1 ครั้งที่ 3, 4, 6 และ 10 ตามวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม.58/1) ทุกเดือน โดยจัดส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน) เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 (งปม.58/1) และขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย(ทั้งปี) ปี 2558 (ตาม พ.ร.บ.)	199,519,700 ✓	38,205,800 ✓	237,725,500 ✓
(2) หัก โอนเปลี่ยนแปลง (เนื่องจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ระบุว่า รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จะต้องเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	(6,070,000) ✓	-	(6,070,000) ✓
(3) คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) - (2)	193,449,700 ✓	38,205,800 ✓	231,655,500 ✓
(4) แผนเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 57 - 31 ต.ค. 57)	-	-	-
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 57 - 31 ต.ค. 57) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	- (0.00%) ✓	- (0.00%) ✓	- (0.00%) ✓
(6) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	75,000 ✓ (0.04%) ✓	- (0.00%) ✓	75,000 ✓ (0.03%) ✓
(7) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (6) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ)	193,374,700 ✓ (99.96%) ✓	38,205,800 ✓ (100%) ✓	231,580,500 ✓ (99.97%) ✓

สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ตามคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ

/ ภายใน...

ภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 25 ธันวาคม 2557) โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 29 (สิ้นเดือนธันวาคม 2557) และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามที่ กค. เสนอ โปรด

1. สั่งการ


1.1 กองแผนงาน ติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

1.2 สำนัก/กอง ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนดไว้ โดยให้ดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 25 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้ง จัดส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน -
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ งบม.58/1) ทุกเดือน จนกว่าจะเบิกจ่ายเงิน
เสร็จสิ้น โดยจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง ภายในวันที่ 26 ของเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน)

2. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำเดือน ตุลาคม 2557 นำขึ้นเว็บไซต์ของ กองคลัง เพื่อสำเนาเรียน ท่าน อปส. และท่าน รอร. ที่กำกับดูแล
และหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง กผง. เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ ต่อไป


อำนาจ

11 พ.ย. 57



(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ



(นางเอ็นจิต ทองสงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1000 ทบ. 1500
- กค. 1. คัดเลือก ทบ. 1.1
- 1.1 คัดเลือก/กอง คัดเลือก ทบ. 1.1
- 09 ทบ. 1

1/ 000
19 ม.ย. 57

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

19 พ.ย. 57

กรมปศุสัตว์

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557)

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักเงิน จำนวนเงิน	งบประมาณ คงเหลือหลังหัก จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
1	ศูนย์สารสนเทศ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	105,000.00		105,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดของ 20 ต.ค.57)	
2	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน	1	ระบบ	21,899,300.00	21,899,300.00		21,899,300.00		-	อยู่ระหว่างร่างขอบเขต TOR	
3	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System)	1	ระบบ	18,271,900.00	18,271,900.00		18,271,900.00		-	อยู่ระหว่างร่างขอบเขต TOR	
4	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00		50,000.00		-	อยู่ระหว่างรออนุมัติ Spec จากกรมฯ	
5	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00		50,000.00		-	อยู่ระหว่างรออนุมัติ Spec จากกรมฯ	
6	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	3	ตู้	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 17 ต.ค.57)	
7	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดของ 27 ต.ค.57)	
8	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	4	เครื่อง	42,800.00	42,800.00		42,800.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
9	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 17 ต.ค.57)	
10	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 27 ต.ค. 57)	
11	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00	49,000.00		49,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
12	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	94,500.00		94,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
13	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 27 ต.ค. 57)	
14	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	เครื่อง	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 17 ต.ค.57)	
15	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 28 ต.ค.57)	
16	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดของ 28 ต.ค. 57)	
17	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 1 ต.ค. 57)	
18	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ	1	ระบบ	4,042,000.00	4,042,000.00		4,042,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (สิ้นสุด 10 พ.ย.57)	
19	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและชีววิทยา	1	แห่ง	519,000.00	519,000.00		519,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ	

ด.บ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน)	งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
20	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
21	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	หลังคารเบรททุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ (ลงนามในสัญญา 27 พค 57)	
22	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ (ลงนามในสัญญา 27 คค 57)	
23	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
24	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
25	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
26	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	200,000.00		200,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พย.57)	
27	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบก้างปลา	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
28	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยืนโรงจุได้ 60 แม่	1	แห่ง	800,000.00	800,000.00		800,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
29	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00		20,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
30	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
31	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	200,000.00		200,000.00		-	ยกเลิกประกาศสอบเนื่องจากเอกสารสอบราคาคง	
32	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
33	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง	1	ตู้	200,000.00	200,000.00		200,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 31 คค.57)	
34	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
35	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พำพระ	รถพารามอเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดตัดดินหน้า	1	คัน	718,000.00	718,000.00		718,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 14 พย.57)	
36	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
37	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	ยกเลิกประกาศสอบเนื่องจากคุณสมบัติคุณสมบัติ	
38	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	1	ตู้	19,000.00	19,000.00		19,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
39	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00		39,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
40	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องรีดนมก้างปลาแบบไปป์ไลน์ 10 หัวรีด	1	ชุด	700,000.00	700,000.00		700,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 29 คค.57)	
41	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	260,000.00	260,000.00		260,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 3 พย.57)	
42	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00		20,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนนี้ผูกพัน)	งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
13	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์แพร์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po ใช้ระบบ	
14	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
15	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
16	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
17	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
18	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 27 ต.ค.57)	
19	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
20	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 4 พ.ย.57)	
21	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
22	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po ใช้ระบบ	
23	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 27 ต.ค.57)	
24	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดตัดห้าย รดแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00	160,000.00		160,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 27 ต.ค.57)	
25	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์	1	ชุด	650,000.00	650,000.00		650,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 18 พ.ย.57)	
26	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	660,000.00		660,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 10 พ.ย.57)	
27	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	660,000.00		660,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พ.ย.57)	
28	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	เครื่องเกลี่ยหัวรวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 20 พ.ย.57)	
29	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	660,000.00		660,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พ.ย.57)	
30	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดตัดห้าย รดแทรกเตอร์	1	เครื่อง	160,000.00	160,000.00		160,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 28 ต.ค.57)	
31	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	เครื่องเกลี่ยหัวรวมกอง (แบบที่ 1)	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
32	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00	660,000.00		660,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พ.ย.57)	
33	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดราคา 25 พ.ย.57)	
34	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดราคา 25 พ.ย.57)	
35	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,050,000.00	2,050,000.00		2,050,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดราคา 25 พ.ย.57)	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพิน	งบประมาณคงเหลือหลังหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
66	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตุล	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า	1	คัน	660,000.00			660,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
67	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
68	ด่านกักสัตว์หนองคาย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
69	ด่านกักสัตว์มุกดาหาร	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
70	ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 17 พย.57)	
71	ด่านกักสัตว์ตาก	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
72	ด่านกักสัตว์ตราด	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
73	ด่านกักสัตว์สระแก้ว	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
74	ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
75	ด่านกักสัตว์นครพนม	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
76	ด่านกักสัตว์เชียงราย	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
77	ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี	แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์	5	ชุด	500,000.00			500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
78	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ระบบฐานข้อมูลโคนม real time	1	ระบบ	3,390,000.00			3,390,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
79	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1	งาน	700,000.00			700,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
80	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	10	ใบ	380,000.00			380,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8 ต.ค. 57)	
81	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	20	ใบ	330,000.00			330,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8 ต.ค. 57)	
82	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
83	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
84	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
85	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งหลอดขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร	1	ใบ	2,000,000.00			2,000,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
86	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า	1	คัน	1,100,000.00			1,100,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 4 พย.57)	
87	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00			15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
88	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)	1	เครื่อง	30,000.00			30,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน)	งบประมาณคงเหลือหลังหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
39	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
90	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม และไขมันเตลอส	1	เครื่อง	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR	
91	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	420,000.00		420,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (กำหนดเปิดซอง 31 ต.ค.57)	
92	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่อง Laparoscope	1	ชุด	557,700.00	557,700.00		557,700.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
93	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
94	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ ระดับ II	1	ตู้	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
95	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	7	ใบ	266,000.00	266,000.00		266,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
96	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	7	ใบ	266,000.00	266,000.00		266,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
97	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	8	ใบ	132,000.00	132,000.00		132,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
98	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	8	ใบ	320,000.00	320,000.00		320,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
99	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร แบบปากกว้าง	2	ใบ	100,000.00	100,000.00		100,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
100	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
101	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	30	ใบ	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
102	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	52	ใบ	858,000.00	858,000.00		858,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
103	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	420,000.00		420,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
104	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	3	ใบ	114,000.00	114,000.00		114,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
105	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร	3	ใบ	114,000.00	114,000.00		114,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
106	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	5	ใบ	82,500.00	82,500.00		82,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
107	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	กล้องจุลทรรศน์สแตนด์ออล	1	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
108	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00		70,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
109	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00		350,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
110	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	เครื่อง	80,300.00	80,300.00		80,300.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
111	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา	1	ชุด	52,100.00	52,100.00		52,100.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน	งบประมาณคงเหลือหลังหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
112	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม	1	เครื่อง	96,000.00	96,000.00		96,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
113	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	420,000.00	420,000.00		420,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
114	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ	1	เครื่อง	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
115	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	เครื่องล่างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร	1	เครื่อง	89,000.00	89,000.00		89,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
116	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
117	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	2	หลัง	68,000.00	68,000.00		68,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
118	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	2	คัน	1,574,000.00	1,574,000.00		1,574,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
119	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
120	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
121	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
122	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
123	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
124	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
125	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนับโคลิโคน	1	เครื่อง	37,500.00	37,500.00		37,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
126	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,210,000.00	3,210,000.00		3,210,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
127	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
128	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
129	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
130	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
131	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	94,500.00		94,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
132	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
133	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	430,000.00	430,000.00		430,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
134	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	290,000.00		290,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร. 1

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพัน	งบประมาณคงเหลือหลังหักหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
135	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
136	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 20 พย.57)	
137	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 20 พย.57)	
138	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
139	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00		39,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
140	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-		15,000.00	รอส่งมอบ	
141	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
142	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
143	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
144	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00		39,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
145	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 4	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
146	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1	ตู้	228,000.00	228,000.00		228,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
147	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	533,800.00	533,800.00		533,800.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
148	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
149	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00		10,700.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
150	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	กล่องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 22 ต.ค.57)	
151	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	ประกาศสอบครั้งที่ 2	
152	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 22 ต.ค.57)	
153	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
154	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00	102,000.00		102,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเสนอราคา 1 ธ.ค. 57)	
155	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	3	คัน	2,361,000.00	2,361,000.00		2,361,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเสนอราคา 1 ธ.ค. 57)	
156	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	2	เครื่อง	78,000.00	78,000.00		78,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
157	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00	309,278.00		309,278.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โพ.ร.1)

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน	งบประมาณคงเหลือหลังหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
158	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
159	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ตค 57)	
160	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ตค 57)	
161	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ตค 57)	
162	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
163	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
164	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 17 พย.57)	
165	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
166	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	3	หลัง	102,000.00	102,000.00		102,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
167	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	3	คัน	2,361,000.00	2,361,000.00		2,361,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
168	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
169	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00		39,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
170	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 7	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
171	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
172	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8	1	แห่ง	1,780,400.00	1,780,400.00		1,780,400.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
173	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)	1	เครื่อง	34,500.00	34,500.00		34,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
174	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	39,000.00	39,000.00		39,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
175	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 8	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	8	คอก	309,278.00	309,278.00		309,278.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
176	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
177	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	2	เครื่อง	21,400.00	21,400.00		21,400.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
178	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 14 พย.57)	
179	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 14 พย.57)	
180	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 14 พย.57)	

เค็บ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักหนี้)	งบประมาณ คงเหลือหลังหักหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
81	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องอุ้งโลต	1	เครื่อง	29,000.00	29,000.00		29,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
82	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องปั๊มเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	94,500.00	94,500.00		94,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
83	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
84	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)	1	เครื่อง	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
85	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	290,000.00		290,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31 ต.ค.57)	
86	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31 ต.ค.57)	
187	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
188	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
189	สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00	225,000.00		225,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พ.ย.57)	
190	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	105,000.00		105,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 22 ต.ค.57)	
191	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	105,000.00		105,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 31 ต.ค.57)	
192	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พ.ย.57)	
193	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	255,000.00		255,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
194	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 6 พ.ย.57)	
195	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 4 พ.ย.57)	
196	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 4 พ.ย.57)	
197	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	105,000.00		105,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 4 พ.ย.57)	
198	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	ก่อสร้างรั้ว เทพินและถมดินปรับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	1	แห่ง	767,900.00	767,900.00		767,900.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
199	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ต.ค.57)	
200	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	210,000.00		210,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
201	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	165,000.00		165,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ (ลงนามในสัญญา 31 ต.ค.57)	
202	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 10 พ.ย.57)	
203	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	165,000.00		165,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 4 พ.ย.57)	

ข้อมูลยอดรวมงบประมาณ คงเหลือ กรมปศุสัตว์ (โพร.16)

ดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน)	งบประมาณคงเหลือหลังหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
04	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00	90,000.00		90,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 18 พ.ย.57)	
05	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 31 ต.ค.57)	
206	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
207	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	5	เครื่อง	75,000.00	75,000.00		75,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 10 พ.ย.57)	
208	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ต.ค.57)	
209	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	หลังคารอบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ต.ค.57)	
210	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ต.ค.57)	
211	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	33	เครื่อง	495,000.00	495,000.00		495,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
212	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
213	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00	360,000.00		360,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
214	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	18	เครื่อง	270,000.00	270,000.00		270,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
215	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
216	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	23	เครื่อง	345,000.00	345,000.00		345,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พ.ย.57)	
217	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,789,200.00		1,789,200.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
218	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	4	คัน	152,000.00	152,000.00		152,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
219	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00	390,000.00		390,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 5 พ.ย.57)	
220	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
221	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 7 พ.ย.57)	
222	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	255,000.00		255,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 11 พ.ย.57)	
223	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	หลังคารอบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 12 พ.ย.57)	
224	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 12 พ.ย.57)	
225	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
226	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	7	เครื่อง	105,000.00	105,000.00		105,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 5 พ.ย.57)	

ดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน)	งบประมาณคงเหลือหลังหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
27	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	1	แห่ง	644,000.00	644,000.00		644,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
28	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	27	เครื่อง	405,000.00	405,000.00		405,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 13 พย 57)	
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00	315,000.00		315,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พย.57)	
30	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1	แห่ง	223,000.00	223,000.00		223,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
31	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15	เครื่อง	225,000.00	225,000.00		225,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย 57)	
32	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน	1	แห่ง	200,000.00	200,000.00		200,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
233	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
234	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	210,000.00		210,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
235	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,789,200.00		1,789,200.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
236	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	21	เครื่อง	315,000.00	315,000.00		315,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
237	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	360,900.00	360,900.00		360,900.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
238	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ Po เข้าระบบ	
239	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	285,000.00		285,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 7 พย.57)	
240	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	285,000.00		285,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
241	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
242	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	195,000.00		195,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 11 พย.57)	
243	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
244	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
245	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ดำกว่า 2,400 ซีซี. ขึ้นเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
246	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	26	เครื่อง	390,000.00	390,000.00		390,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 28 ตค 57)	
247	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	1	แห่ง	34,200.00	34,200.00		34,200.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
248	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
249	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	210,000.00		210,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักผัน)	งบประมาณคงเหลือหลังก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
250	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
251	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
252	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00	240,000.00		240,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดหา Po เข้าระบบ	
253	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
254	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	271,000.00	271,000.00		271,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
255	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	285,000.00		285,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
256	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,789,200.00		1,789,200.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
257	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พย 57)	
258	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	แห่ง	98,100.00	98,100.00		98,100.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
259	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16	เครื่อง	240,000.00	240,000.00		240,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ตค 57)	
260	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 30 ตค 57)	
261	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	โรงจอดรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	347,000.00	347,000.00		347,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พย 57)	
262	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
263	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดหา Po เข้าระบบ	
264	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	ปรับปรุงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	1	แห่ง	395,500.00	395,500.00		395,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
265	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
266	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10	เครื่อง	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 17 พย 57)	
267	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	195,000.00		195,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย 57)	
268	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 29 ตค 57)	
269	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	หลังคารอบรถทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 31 ตค 57)	
270	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 31 ตค 57)	
271	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	165,000.00		165,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
272	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	210,000.00		210,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพัน	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คงเหลือหลังหักก่อนนี้	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
273	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
274	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
275	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
276	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	165,000.00		165,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
277	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	2	คัน	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
278	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
279	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-		60,000.00	รอส่งมอบ	
280	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00	60,000.00		60,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
281	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 4 พย.57)	
282	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
283	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	1	แห่ง	1,789,200.00	1,789,200.00		1,789,200.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
284	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	24	เครื่อง	360,000.00	360,000.00		360,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
285	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
286	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 7 พย.57)	
287	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
288	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
289	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4	เครื่อง	60,000.00	60,000.00		60,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
290	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	19	เครื่อง	285,000.00	285,000.00		285,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 30 ต.ค.57)	
291	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	6	เครื่อง	90,000.00	90,000.00		90,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
292	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
293	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17	เครื่อง	255,000.00	255,000.00		255,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
294	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคารพัสดุและบ้านพักข้าราชการ	1	แห่ง	116,000.00	116,000.00		116,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
295	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา	1	แห่ง	303,400.00	303,400.00		303,400.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 12 พย.57)	

ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๒-๖๖๖๖๖๖๖

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักผัน)	งบประมาณคงเหลือหลังก่อนหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/- (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
296	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	8	เครื่อง	120,000.00	120,000.00		120,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
297	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	11	เครื่อง	165,000.00	165,000.00		165,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
298	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	12	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
299	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	1	แห่ง	4,994,100.00	4,994,100.00		4,994,100.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
300	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	13	เครื่อง	195,000.00	195,000.00		195,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
301	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	1	แห่ง	472,200.00	472,200.00		472,200.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
302	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
303	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14	เครื่อง	210,000.00	210,000.00		210,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
304	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	4,994,100.00	4,994,100.00		4,994,100.00		-		
305	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	370,000.00	370,000.00		370,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
306	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกลันโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	250,000.00	250,000.00		250,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
307	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	2	เครื่อง	74,000.00	74,000.00		74,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 21 ตค 57)	
308	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู	6	เครื่อง	336,000.00	336,000.00		336,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 21 ตค 57)	
309	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปั้มน้ำชนิดหน้าแปลน	4	เครื่อง	127,200.00	127,200.00		127,200.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 21 ตค 57)	
310	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	700,000.00	700,000.00		700,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเวลา 6 พย 57)	
311	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	192,600.00	192,600.00		192,600.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเวลา 6 พย 57)	
312	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย 57)	
313	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	898,300.00	898,300.00		898,300.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเวลา 6 พย 57)	
314	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดเบีม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	370,000.00	370,000.00		370,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย 57)	
315	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital	1	เครื่อง	187,000.00	187,000.00		187,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเวลา 6 พย 57)	
316	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	800,000.00	800,000.00		800,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย 57)	
317	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุด Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator	1	ชุด	164,200.00	164,200.00		164,200.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
318	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	140,000.00	140,000.00		140,000.00		-	อยู่ระหว่างประกวดราคา (กำหนดเวลา 6 พย 57)	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ก่อนหักพัน	งบประมาณ คงเหลือหลังก่อนหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
319	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน	1	เครื่อง	406,600.00	406,600.00		406,600.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
320	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชั้นวางของสำหรับตู้ปัมเชื้อ	4	ชั้น	64,000.00	64,000.00		64,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
321	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	344,300.00	344,300.00		344,300.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
322	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้ปัมเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00	224,700.00		224,700.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย.57)	
323	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,067,600.00	1,067,600.00		1,067,600.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
324	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องนับโคโลนี	1	เครื่อง	37,500.00	37,500.00		37,500.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย.57)	
325	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
326	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ	5	เครื่อง	100,000.00	100,000.00		100,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
327	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid)	5	เครื่อง	177,000.00	177,000.00		177,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
328	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
329	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดวิเคราะห์โปรตีนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
330	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
331	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,300,000.00	5,300,000.00		5,300,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
332	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องขจัดสารปนเปื้อนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน	1	เครื่อง	3,198,000.00	3,198,000.00		3,198,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
333	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุดทำปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ	1	ชุด	2,996,000.00	2,996,000.00		2,996,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเคาะราคา 6 พย.57)	
334	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี	1	แห่ง	1,866,000.00	1,866,000.00		1,866,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย.57)	
335	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตู้สำนักงานประกอบสำเร็จรูป	1	หลัง	1,506,100.00	1,506,100.00		1,506,100.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย.57)	
336	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ร่วมหาสารคาม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	1	คัน	1,175,000.00	1,175,000.00		1,175,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
337	สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ร่วมหาสารคาม	ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
338	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 3	คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร	7	คอก	270,592.00	270,592.00		270,592.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
339	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	9	เครื่อง	135,000.00	135,000.00		135,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
340	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1	แห่ง	4,994,100.00	4,994,100.00		4,994,100.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
341	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	คัน	1,294,000.00	1,294,000.00		1,294,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศราคา (กำหนดเปิดซอง 11 พย.57)	

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักผัน)	งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+(-3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
42	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อปสราฯธานี	ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	16	ใบ	800,000.00	800,000.00		800,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
43	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อปสราฯธานี	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	10	ใบ	165,000.00	165,000.00		165,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
44	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อปสราฯธานี	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร	12	ใบ	480,000.00	480,000.00		480,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
45	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	รถขนพืชผลทางการเกษตร	1	คัน	198,000.00	198,000.00		198,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
46	ศูนย์พัฒนาปลุกสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอ ต่ายอ จังหวัดเลย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
47	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	1	คัน	787,000.00	787,000.00		787,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ (ลงนามในสัญญา 22 ต.ค. 57)	
48	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	หลัง	34,000.00	34,000.00		34,000.00		-	อยู่ระหว่างจัดทำ PO เข้าระบบ (ลงนามในสัญญา 22 ต.ค. 57)	
49	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนับโคลน	1	เครื่อง	37,500.00	37,500.00		37,500.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
350	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 10 พย. 57)	
351	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
352	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00		30,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
353	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องเขย่าไมโครไทดอเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท	1	เครื่อง	80,000.00	80,000.00		80,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
354	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00		10,700.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
355	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 31 ต.ค. 57)	
356	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 31 ต.ค. 57)	
357	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (เปิดซอง 31 ต.ค. 57)	
358	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องอุ่นสไลด์	1	เครื่อง	29,000.00	29,000.00		29,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
359	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	1	ตู้	49,000.00	49,000.00		49,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
360	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 3 พย. 57)	
361	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
362	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	699,800.00	699,800.00		699,800.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 19 พย. 57)	
363	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 19 พย. 57)	
364	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

ดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	รายการ	จำนวน		ได้รับตาม พรบ.	งบประมาณคงเหลือ	ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อนหักพัน)	งบประมาณคงเหลือหลังหัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือสุทธิ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		
					(1)	(4) = (1)+(2)+/(3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)		
55	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00		10,700.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
66	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 22 ต.ค.57)	ประกาศยกเลิกผู้ผ่านการตรวจสอบฯ 27 ต.ค. 57
67	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 22 ต.ค.57)	ประกาศยกเลิกผู้ผ่านการตรวจสอบฯ 27 ต.ค. 57
68	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 22 ต.ค.57)	ประกาศยกเลิกผู้ผ่านการตรวจสอบฯ 27 ต.ค. 57
69	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	290,000.00		290,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 28 ต.ค.57)	
70	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 28 ต.ค.57)	
71	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	1	ตู้	224,700.00	224,700.00		224,700.00		-	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (กำหนดเปิดซอง 13 พ.ย.57)	
72	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	
73	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	ตู้	385,400.00	385,400.00		385,400.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 29 ต.ค.57)	
74	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00		10,700.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 29 ต.ค.57)	
75	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	180,000.00	180,000.00		180,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 29 ต.ค.57)	
376	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล	1	ชุด	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 29 ต.ค.57)	
377	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	400,000.00	400,000.00		400,000.00		-	อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ (เปิดซอง 29 ต.ค.57)	
378	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	290,000.00	290,000.00		290,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 28 ต.ค.57)	
379	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร	1	ตู้	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 28 ต.ค.57)	
		รวมทั้งสิ้น			231,655,500.00	231,655,500.00	75,000.00	231,580,500.00	-	75,000.00		
		ค่าครุภัณฑ์			193,449,700.00	193,449,700.00	75,000.00	193,374,700.00	-	75,000.00		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			38,205,800.00	38,205,800.00	-	38,205,800.00	-	-		