

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง.....

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

3. เพื่อให้มีระบบการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.												ผลผลิต	ตัวชี้วัดความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ	
	2555						2556											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ด้านฐานข้อมูล																		
1. จัดทำแผนและแบบฟอร์มการทบทวนข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีตัว และภารกิจหลักของกองคลังส่งศูนย์สารสนเทศ							←	→						แผนทบทวน	ชุดแผนทบทวน	กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง	กองคลัง	-
2. ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน	←												→	รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	ปรับปรุงรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์กองคลัง	กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง	กองคลัง	-
3. ตอบแบบสอบถามผ่านระบบสำรวจออนไลน์ (Survey Online) การปรับปรุงสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (16-30 กันยายน 2556) และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานแจ้งศูนย์สารสนเทศ													↔	รายงานผลการตอบแบบสอบถาม	ส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด	กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง	กองคลัง	-
ด้านจัดหาระบบคอมพิวเตอร์																		
1. จัดทำแบบคำขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอ							←	→						แบบคำขอ	แบบคำขอส่งกำหนด	กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง	กองคลัง	374,000
งบประมาณรายจ่ายปี 2557 ด้าน ICT เงินเหลือจ่าย หรือเงินอื่น ๆ																		

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.										ผลผลิต	ตัวชี้วัดความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ		
	2555					2556											
2. จัดทำแบบคำขอความเห็นชอบจัดซื้อ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณี ใช้เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่งศูนย์สารสนเทศ						↔						แบบคำขอฯ	แบบคำขอฯ	กลุ่มพัฒนาระบบ งานคลัง	กองคลัง	374,000	
3. ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย						↔						หนังสือขออนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	กลุ่มพัฒนาระบบ งานคลัง	กองคลัง	374,000	
													เงินเหลือจ่ายปี 2556				
4. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ต่อ CIO กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ										↔		เข้าร่วมประชุม	ผ่านความเห็นชอบจาก	กลุ่มพัฒนาระบบ งานคลัง	กองคลัง	-	
												ชี้แจง	CIO กรมปศุสัตว์ และศูนย์สารสนเทศ				
5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง											←		จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มพัฒนาระบบ งานคลัง	กองคลัง	374,000
														ได้ครบตามแผน			
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้ ศูนย์สารสนเทศ											↔		รายงานผล	ส่งรายงานผล			
														ให้ศูนย์สารสนเทศ			