



รายการแบ่งงวดงาน

ร้ว ค.ส.ล. ระแนงเหล็ก

โครงการฟาร์มสุกรสีเขียว ปลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตามแบบแบบเลขที่ 36/2561)

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 1 จ่าย 20% ของวงเงินค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างร้ว ค.ส.ล. ระแนงเหล็ก แล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร (ยกเว้นงานประตูและทาสี) ภายในเวลา 45 วัน

งวดที่ 2 จ่าย 20% ของวงเงินค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างร้ว ค.ส.ล. ระแนงเหล็ก แล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร (ยกเว้นงานประตูและทาสี) ภายในเวลา 45 วัน

งวดที่ 3 จ่าย 20% ของวงเงินค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างร้ว ค.ส.ล. ระแนงเหล็ก แล้วเสร็จความยาวทั้งหมดตามแบบ (ยกเว้นงานทาสี) ภายในเวลา 45 วัน

งวดที่ 4 จ่าย 40% ของวงเงินค่าจ้างฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการทาสีและประตู ร้ว ค.ส.ล. ระแนงเหล็ก พร้อมทำงานอื่นๆตามแบบและรายการกำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในเวลา 45 วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน

ทำรายการแบ่งงวดงาน

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายชวาล ช่างทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา

เห็นชอบ

(นายสุรเดช สมิเปรม)

เลขานุการกรม