

ภาคผนวก ช

รายละเอียดงานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ในงวดต่างๆ

งวดที่ 3 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 5 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
อาคารทดสอบคุณภาพ	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 4 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 15 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานโครงสร้างพื้นชั้น Basement ของอาคารแล้วเสร็จ 100%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดินของอาคารแล้วเสร็จ 100%
อาคารทดสอบคุณภาพ	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานโครงสร้างพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
อาคารสำนักงาน	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานราก ของอาคารแล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 5 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 25 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 65% และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐาน Basement ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 65% และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานใต้ดินของอาคารแล้วเสร็จ 50%
อาคารทดสอบคุณภาพ	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 20%
อาคารสำนักงาน	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 6 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 30 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานโครงสร้างพื้นฐานลอยของอาคารแล้วเสร็จ 35% และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐาน Basement ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 20%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานโครงสร้างพื้นฐาน 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 35% และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานใต้ดินของอาคารแล้วเสร็จ 100%

	และงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 25%
อาคารทดสอบคุณภาพ	ได้ดำเนินงานโครงสร้างหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 60%
อาคารสำนักงาน	ได้ดำเนินงานโครงสร้างหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
ส่วนงานภายนอก (External Work)	ได้ดำเนินงานวางผัง งานโครงสร้างฐานรากแล้วเสร็จ 100%
อาคารสัตว์ทดลอง	ได้ดำเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสร้างฐานรากของอาคารแล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 7 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 40 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นชั้นลอยของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 60%
	และงานระบบสุขาภิบาลพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น Basement ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้น Basement ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นชั้น 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 75%
	และงานระบบสุขาภิบาลพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 15%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้นใต้ดินของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้นใต้ดินของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้นใต้ดินของอาคารแล้วเสร็จ 35%
อาคารทดสอบคุณภาพ	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 7%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 7%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 7%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 7%
อาคารสำนักงาน	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100%
ส่วนงานภายนอก (External Work)	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้น และหลังคาแล้วเสร็จ 100%
	และงานโครงสร้างรางระบายน้ำแล้วเสร็จ 65%
	และงานโครงสร้างถนนแล้วเสร็จ 65%
	และงานโครงสร้างรั้วด้านหน้าโครงการแล้วเสร็จ 50%
	และงานไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ 15%
อาคารสัตว์ทดลอง	ได้ดำเนินงานโครงสร้างพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100%

ส่วนงานภายนอก (External Work)	ได้ดำเนินงานโครงสร้างรางระบายน้ำ ถนน รั้วด้านหน้าโครงการแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมพื้นแล้วเสร็จ 50%
	และงานไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ 45%
อาคารสัตว์ทดลอง	ได้ดำเนินงานโครงสร้างหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 9 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 60 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้นลอยของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้นลอยของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้นลอยของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้นลอยของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้นลอยของอาคารแล้วเสร็จ 24%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมพื้นชั้น 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานสถาปัตยกรรมหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 75%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้น 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 10%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้น 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 10%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 24%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้น 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 10%
อาคารทดสอบคุณภาพ	ได้ดำเนินงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นชั้น 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%

อาคารสำนักงาน	ได้ดำเนินงานระบบสุขาภิบาลพื้นที่ 1 และหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 12% และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 12% และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 12% และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 15%
ส่วนงานภายนอก (External Work)	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมพื้นแล้วเสร็จ 100% และงานสถาปัตยกรรมหลังคา รั้วด้านหน้าโครงการแล้วเสร็จ 50% และงานสถาปัตยกรรมรางระบายน้ำ ถนนแล้วเสร็จ 70% และงานระบบสุขาภิบาลรางระบายน้ำแล้วเสร็จ 70% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยท่อเมนดับเพลิงแล้วเสร็จ 15% และงานไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ 75% และงานระบบสาธารณูปโภคท่อเมนน้ำดี และท่อเมนน้ำเสีย และรางระบายน้ำแล้วเสร็จ 15%
อาคารสัตว์ทดลอง	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานสถาปัตยกรรมหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 50% และงานระบบสุขาภิบาลพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 10% และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 10% และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 10% และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 10%

งวดที่ 10 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 70 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 40%
อาคารสนับสนุน	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 100% และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40% และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 30% และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40%

อาคารทดสอบคุณภาพ	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 30%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 40%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 30%
	ได้ดำเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
อาคารสำนักงาน	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 50%
	ได้ดำเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 35%
ส่วนงานภายนอก (External Work)	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมหลังคา รางระบายน้ำ ถนน รั้วด้านหน้าโครงการแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบสุขาภิบาลรางระบายน้ำแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยท่อเมนดับเพลิงแล้วเสร็จ 45%
	และงานไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ 100%
	และงานไฟถนนแล้วเสร็จ 30%
	และงานระบบสาธารณูปโภคท่อเมนน้ำดี และท่อเมนน้ำเสีย
	และรางระบายน้ำแล้วเสร็จ 45%
อาคารสัตว์ทดลอง	ได้ดำเนินงานสถาปัตยกรรมหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแล้วเสร็จ 100%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 30%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 30%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 30%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 30%

งวดที่ 11 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 ประกอบด้วย

อาคารผลิต	ได้ดำเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 55%
อาคารสนับสนุน	และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ลอยของอาคารแล้วเสร็จ 55 %
	ได้ดำเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพื้นที่ 2 ของอาคารแล้วเสร็จ 55%
	และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้นที่ 1 ของอาคารแล้วเสร็จ 55%

งวดที่ 12 งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ประกอบด้วย

หน้า 7 จาก 9

