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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดงานกอสรางอาคารแลวเสร็จ ในงวดตางๆ 

 

งวดท่ี 3  งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 5 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 อาคารสนับสนนุ  ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 
งวดท่ี 4  งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 15 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
     และงานโครงสรางพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 อาคารสนับสนนุ  ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานโครงสรางพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานราก ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 
งวดท่ี 5  งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 25 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 65% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 65% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 20% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 
งวดท่ี 6  งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 30 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานโครงสรางพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 35% 
     และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 20% 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานโครงสรางพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 100% 
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    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 25% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินรงานโครงสรางหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 60% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานโครงสรางหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
 สวนงานภายนอก (External Work) ไดดําเนินงานวางผัง งานโครงสรางฐานรากแลวเสร็จ 100% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานวางผัง ขุดหลุม งานโครงสรางฐานรากของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 
 
งวดท่ี 7  งานกอสรางอาคารแลวเสรจ็ รอยละ 40 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 60% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 15% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 35% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 7% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 7% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 7% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 7% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 สวนงานภายนอก (External Work) ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืน และหลังคาแลวเสร็จ 100% 
      และงานโครงสรางรางระบายน้ําแลวเสร็จ 65% 
      และงานโครงสรางถนนแลวเสร็จ 65% 
      และงานโครงสรางรั้วดานหนาโครงการแลวเสร็จ 50% 
      และงานไฟฟาแรงสูงแลวเสร็จ 15% 
 อาคารสัตวทดลอง   ไดดําเนินงานโครงสรางพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
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งวดท่ี 8  งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 50 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานโครงสรางหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
     และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น Basement ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 8% 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานโครงสรางหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 และพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 45% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นใตดินของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 8% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 20% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 20% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 20% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 20% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมหลังคา ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
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สวนงานภายนอก (External Work) ไดดําเนินงานโครงสรางรางระบายน้ํา ถนน รั้วดานหนาโครงการแลว
เสร็จ 100% 

      และงานสถาปตยกรรมพ้ืนแลวเสร็จ 50% 
       และงานไฟฟาแรงสูงแลวเสร็จ 45% 
 อาคารสัตวทดลอง   ไดดําเนินงานโครงสรางหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
      และงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 
 
งวดท่ี 9  งานกอสรางอาคารแลวเสรจ็ รอยละ 60 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสรจ็ 24% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 24% 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 24% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
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 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 และหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 12% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 12% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 12% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 15% 
 สวนงานภายนอก (External Work) ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมพ้ืนแลวเสร็จ 100% 
      และงานสถาปตยกรรมหลังคา รั้วดานหนาโครงการแลวเสร็จ 50% 
      และงานสถาปตยกรรมรางระบายน้ํา ถนนแลวเสร็จ 70% 
      และงานระบบสุขาภิบาลรางระบายน้ําแลวเสร็จ 70% 
      และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยทอเมนดับเพลิงแลวเสร็จ 15% 
      และงานไฟฟาแรงสูงแลวเสร็จ 75% 
      และงานระบบสาธารณูปโภคทอเมนน้ําดี และทอเมนน้ําเสีย  
       และรางระบายน้ําแลวเสร็จ 15% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
     และงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสุขาภิบาลพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 10% 
 
งวดท่ี 10 งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 70 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสรจ็ 40% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 40% 
 อาคารสนับสนนุ  ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
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    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 40% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 35% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 45% 
 สวนงานภายนอก (External Work)ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมหลังคา รางระบายน้ํา ถนน รั้วดานหนาโครงการ 
                   แลวเสร็จ 100% 
     และงานระบบสุขาภิบาลรางระบายน้ําแลวเสร็จ 100% 
     และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยทอเมนดับเพลิงแลวเสร็จ 45% 
     และงานไฟฟาแรงสูงแลวเสร็จ 100% 
      และงานไฟถนนแลวเสร็จ 30% 
     และงานระบบสาธารณูปโภคทอเมนน้ําดี และทอเมนน้ําเสีย  
      และรางระบายน้ําแลวเสร็จ 45% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานสถาปตยกรรมหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสุขาภิบาลหลังคาของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลงิและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 30% 
 
งวดท่ี 11 งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 80 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสรจ็ 55% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 55 % 
 อาคารสนับสนนุ  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
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    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 55% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 65% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 65% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 65% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 65% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 60% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 60% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 60% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
 สวนงานภายนอก (External Work)ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยทอเมนดับเพลิงแลวเสร็จ 75% 
     และงานไฟถนนแลวเสร็จ 60% 
     และงานระบบสาธารณูปโภคทอเมนน้ําดี และทอเมนน้ําเสีย  
      และรางระบายน้ําแลวเสร็จ 75% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 50% 
 
งวดท่ี 12 งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 90 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสรจ็ 70% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 70 % 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 



หนา 8 จาก 9 

 

    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 75% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 85% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 85% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 85% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 สวนงานภายนอก (External Work)ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยทอเมนดับเพลิงแลวเสร็จ 100% 
     และงานไฟถนนแลวเสร็จ 90% 
     และงานระบบสาธารณูปโภคทอเมนน้ําดี และทอเมนน้ําเสีย  
      และรางระบายน้ําแลวเสร็จ 100% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 70% 
 
 
งวดท่ี 13 งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ รอยละ 95 ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสรจ็ 90% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 90 % 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 



หนา 9 จาก 9 

 

    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
 อาคารสํานักงาน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 สวนงานภายนอก (External Work)ไดดําเนินงานไฟถนนแลวเสร็จ 100% และไฟรั้วแลวเสร็จ 65% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 90% 
 
งวดท่ี 14 งานกอสรางอาคารแลวเสร็จ ประกอบดวย 
 
  อาคารผลิต  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสรจ็ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้นลอยของอาคารแลวเสร็จ 100 % 
 อาคารสนับสนุน  ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 2 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 อาคารทดสอบคุณภาพ ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
 สวนงานภายนอก (External Work)ไดดําเนินงานไฟรั้วแลวเสร็จ 100% 
 อาคารสัตวทดลอง ไดดําเนินงานระบบดับเพลิงและอัคคีภัยพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบไฟฟาและสื่อสารพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 
    และงานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนชั้น 1 ของอาคารแลวเสร็จ 100% 


